

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA
COMUNE DI PIETRAPERTOSA



PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di manutenzione straordinaria sulla strada comunale Contrada Battaglia

Titolo elaborato

Cronoprogramma

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0508	A	R09	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

Aprile 2022	Prima emissione	BDE	BDE	GDS
DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonio RIZZO
Comune di Pietrapertosa
Ufficio Tecnico
Via della Speranza, 159 - 85010 Pietrapertosa

Progettazione




F4 ingegneria srl


via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it



Società certificata secondo la norma UNI-EN
ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di
ingegneria nei settori: civile, idraulica,
acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).







Nome attività	Mese Durata	Mese 1													Mese 2				Mese 3				Me
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13									
Formazione di manto di binder	1 g							Z1															
TRATTO 27	1 g																						
Formazione di manto di binder	1 g							Z1															
TRATTO 28	1 g																						
Formazione di fondazione stradale	1 g							Z1															
Formazione di manto di binder	1 g							Z1															
TRATTO 29	1 g																						
Formazione di fondazione stradale	1 g							Z1															
Formazione di manto di binder	1 g							Z1															
TRATTO 30	1 g																						
Formazione di manto di binder	1 g							Z1															
TRATTO 31	1 g																						
Formazione di fondazione stradale	1 g							Z1															
Formazione di manto di binder	1 g							Z1															
TRATTO 32	1 g																						
Formazione di fondazione stradale	1 g							Z1															
Formazione di manto di binder	1 g							Z1															
TRATTO 33	1 g																						
Formazione di manto di binder	1 g							Z1															
TRATTO 34	1 g																						
Formazione di fondazione stradale	1 g							Z1															
Formazione di manto di binder	1 g							Z1															
TRATTO 35	3 g																						
Formazione di fondazione stradale	2 g																						
Formazione di manto di binder	2 g																						
TRATTO 36	2 g																						
Formazione di fondazione stradale	1 g																						
Formazione di manto di binder	1 g																						
Montaggio di guard-rails	1 g																						
TRATTO 37	1 g																						
Formazione di fondazione stradale	1 g																						
Formazione di manto di binder	1 g																						
TRATTO 38	1 g																						
Formazione di manto di binder	1 g																						
TRATTO 39	1 g																						

