



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA'

D.M. 394 del 13/10/2021

**del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
- Aree Interne -**

Lavori di Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di Sicurezza della S.P. n. 92 "Bella-San Cataldo" nel tratto d'innesto della S.P. 14 e Sant'Antonio Casalini e della S.P. 51 "di Balvano"

CUP: H67H22001380001

CIG:

PROGETTO ESECUTIVO

Numero elaborato :

E. 0 9

Titolo elaborato :

Cronoprogramma dei Lavori (Diagramma di Gantt)

Scala:

1:25000

Data:

Settembre 2024

Progettista:

ing. Nicola RUSSO

Responsabile Unico del Progetto:


ing. Francesca CROATTO



Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:

Visto:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 92 e S.P. 51

IMMISSIONE DATI PER REDAZIONE DIAGRAMMA DI GANNT

Intervallo temporale dell'intero lavoro		2-dic-24	243	2-ago-25
N.	fase lavorativa	data inizio	durata gg.	fine
1	SP 92 – Allestimento area di cantiere dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e materiali, ecc.)	02/12/2024	3	04/12/2024
2	Manutenzione opere d'arte esistenti	05/12/2024	20	24/12/2024
3	Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso	06/01/2025	30	04/02/2025
4	Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento	05/02/2025	30	06/03/2025
5	Smobilizzo cantiere lungo la SP 92	07/03/2025	1	07/03/2025
6	SP 51 – Allestimento area di cantiere dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e materiali, ecc.)	10/03/2025	3	12/03/2025
7	Manutenzione opere d'arte esistenti	13/03/2025	20	01/04/2025
8	Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso	02/04/2025	30	01/05/2025
9	Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento	02/05/2025	30	31/05/2025
10	Smobilizzo cantiere lungo la SP 51	02/06/2025	2	03/06/2025
11	Taglio erba, pulizia cunette e Segnaletica orizzontale e verticale SP 92	04/06/2025	30	03/07/2025
12	Taglio erba, pulizia cunette e Segnaletica orizzontale e verticale SP 51	04/07/2025	30	02/08/2025