PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
ED IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI

DELL'AREA NORD

ANNO 2021/2022

D.M. n. 123/2020 programma 2021/2022 - D.M. n. 49/2018 e n. 224/2020
programma 2022 - Fondi Bilancio

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Responsabile del Procedimento:
ing. Angelo BARBANO

Progettisti:

Arch. Gerardo CANCELLARA
Geom. Francesco TADDEO
Geom. Michele SIBILANI
Geom. Berardino CARNEVALE

Pag. 1di 36



SOMMARIO
CAPO PRIMO
Oggetto ed importo dell’accordo quadro

Art.
Art.

Art

1 - Generalita
2 - Oggetto dell'accordo quadro

. 3 - Descrizione degli interventi di manutenzione
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

4 - Ammontare e prestazioni oggetto dell'accordo quadro

5 - Modalita di appalto e di stipula del contratto

6 - Disposizioni particolari riguardanti I'Accordo Quadro

7 - Sostituzione dell’'appaltatore

8 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere
9 - Categorie dei lavori

10 — Durata dell’accordo quadro

11 — Documenti che fanno parte di ogni contratto applicativo
12 - Osservanza di leggi e regolamenti

13 — Garanzia provvisoria e definitiva

14 — Polizze assicurative obbligatorie a carico dell’'appaltatore
15 — Risoluzione dell’accordo quadro — diritto di recesso

16 - Definizione delle controversie dell’appaltatore

CAPO SECONDO
Esecuzione delle attivita relative agli interventi

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art

Art

17 — Modalita di intervento

18 — Tipologia d’intervento e individuazione delle prestazioni
19 — Pronti interventi

20 — Interventi programmati

21 - Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza

. 22 — Consegna dei lavori, dei servizi e delle forniture
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

23 — Durata dei lavori, servizi e forniture - penali

24 — Condotta dei lavori

25 — Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

26 — Smaltimento materiali di risulta

27 — Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere
28 — Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. 29 — Anticipazione
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

30 — Prezzi unitari

31 — Lavorazioni non previste nell’elenco prezzi

32 — Stati di avanzamento

33 — Conto finale e pagamento a saldo

34 — Subappalto

35 — Obblighi ed oneri ulteriori a carico dell'impresa appaltatrice
36 - Cessione del contratto e cessione di crediti

CAPO TERZO
Disposizioni in materia di sicurezza

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art. 42 — Rispetto dei contratti collettivi e delle disposizioni in materia previdenziale,

37 — Norme di sicurezza generali

38 — Sicurezza sul luogo di lavoro

39 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
40 - Piano operativo di sicurezza

41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

assicurativa e di sicurezza sociale

Art.
Art.

43 — Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
44 — Durata giornaliera dei lavori

Pag. 2 di 36



CAPO QUARTO

Disposizioni generali

Art. 45 — Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilitd conseguenti ai lavori

Art. 46 — Manutenzione delle opere sino al collaudo provvisorio/regolare esecuzione
Art. 47 — Responsabilita dell'impresa appaltatrice

Art. 48 — Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere

Art. 49 — Termini per il Collaudo o per I'accertamento della Regolare Esecuzione
Art.50 — Custodia del cantiere

Art. 51 — Danni di forza maggiore

Art. 52 — Prescrizioni Enti, danni, servitu

Art. 53 — Modalita di stipula del contratto di accordo quadro e dei contratti applicativi
Art. 54 — Spese contrattuali, imposte, tasse.

Art. 55 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme

Art. 56 - Tutela dei dati personali

Art. 57 - Obblighi di riservatezza

Pag. 3 di 36



CAPO PRIMO
Oggetto ed importo dell’accordo quadro
Art. 1 - Generalita

1. La Provincia di Potenza, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di
manutenzione del proprio patrimonio stradale, intende stipulare con 1 (un) Operatore
Economico, un Accordo Quadro per lavori, servizi e forniture relativi ad interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria per la funzionalita delle strade provinciali di
competenza che si renderanno necessari sino a tutto il 31 dicembre dell’anno 2022, a
decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

2. Trattandosi di lavori servizi e forniture da eseguire secondo le necessita che si evidenziano
durante il periodo di validita dell’Accordo Quadro, quindi non esattamente preventivabili, in quanto
influenzati dalle condizioni meteorologiche, dalle condizioni geologiche e geotecniche dei piani di
appoggio del corpo stradale, dei manufatti e delle relative pertinenze, dai flussi di traffico, tutte
caratteristiche non note a priori, si applica la formula dell'’Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del
D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura negoziata come definita dal medesimo D.Igs.

3. L'affidamento dell'Accordo Quadro sara effettuato con il criterio del massimo ribasso offerto sui
prezzi posti a base di gara ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, in combinato disposto con le
procedure di cui all’art. 97 del citato D.Lgs. n. 50/2016, come integrati dall’art. 1 comma 3 della L.
120/2020.

| contratti applicativi che ne conseguiranno saranno stipulati a misura ai sensi dell’art. 3, lettera
eeeee) del suddetto D.Lgs. n. 50/2016.

4. Viene quindi pattuita una prestazione con riferimento ad un ammontare complessivo di fondi ed
ad un elenco prezzi posto a base di gara, sulla base di ordinativi effettuati secondo necessita.
Viene pertanto individuato un elenco prezzi unitari da applicare a tipologie di lavori individuati dal
Capitolato d’oneri.

5. Si precisa che con il termine di: “Operatore economico” o “Aggiudicatario” o “Appaltatore” o
“Impresa Appaltatrice” si indica I'impresa con la quale sara concluso I'Accordo Quadro e con la
quale la Provincia stipulera i contratti applicativi specifici ed eventualmente opzionali; “Stazione
Appaltante” la Provincia di Potenza; “contratti applicativi" i contratti che saranno stipulati fra la
Provincia e I'operatore economico, a seguito della sottoscrizione del’Accordo Quadro, aventi una
determinata durata temporale e valore economico, nel rispetto dell’Accordo Quadro stesso; “D.L.”
la Direzione Lavori come definita all’articolo 21.

6. Il presente Capitolato d’Oneri detta la disciplina relativa al’Accordo Quadro, con lindicazione
delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole Comunicazioni di
esecuzione che saranno emesse dalla Direzione dei Lavori per I'affidamento di uno o piu interventi
di manutenzione.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo quadro

1. LAccordo Quadro in questione di cui al combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lett. iii) e
dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 & disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente
capitolato, nei relativi elaborati tecnici allegati, fatto salvo il rispetto dell’ulteriore vigente normativa
in materia in quanto applicabile.

2. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, I'Aggiudicatario si impegna ad assumere i
lavori, i servizi e le forniture che successivamente e progressivamente saranno richiesti
dalla Provincia, ai sensi del presente Accordo, entro il periodo di validita ed il tetto di spesa
previsti. L'Aggiudicatario non avra nulla a pretendere in relazione al presente Accordo
Quadro fintantoché la Provincia non dara luogo ai contratti applicativi. Il presente Accordo
Quadro non determina, pertanto, alcun obbligo in capo alla Provincia, ma unicamente
I'obbligo, nel caso in cui la Provincia si determini a contrarre, di applicare al futuroli
contrattol/i applicativol/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

3. Le prestazioni oggetto di appalto, consistenti in esecuzione di lavori, servizi e forniture necessari
per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza e lintegrita della rete viaria
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provinciale riguardanti strade, manufatti, ponti, viadotti, aree verdi, segnaletica, barriere e sistemi
di protezione passiva, compreso il pronto intervento, saranno affidate ai prezzi unitari posti a base
di gara depurati del ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalita di esecuzione previste
nel presente capitolato.

4. Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla
Stazione appaltante, nel corso della durata dellAccordo Quadro, in base alle necessita
dell'Amministrazione.

5. | lavori oggetto dellAccordo Quadro sono pattuiti con riferimento allimporto contrattuale
massimo prestabilito nellarco di tempo di vigenza dell’accordo, come indicati nei successivi
articoli, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessita
manutentive ordinarie.

6. Gli elementi tecnico - prestazionali delle lavorazioni che fanno parte integrante e sostanziale
dell'Accordo Quadro sono precisati nei seguenti elaborati:

a. Relazione Generale

b. Planimetria rete stradale ed elenco strade

c. Elenco dei prezzi unitari

d. Elenco prezzi unitari sicurezza

e. Capitolato speciale d’appalto (questo documento)

f. Piano di sicurezza (Prime indicazioni sulla sicurezza)
g. Schema di Accordo Quadro

h. Schema di contratto applicativo

7. | documenti di cui al precedente comma saranno allegati materialmente al contratto di accordo
quadro, i restanti documenti, seppur non materialmente allegati allaccordo quadro, ne
costituiscono comunque parte integrante e sostanziale.

8. Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nellarco temporale di durata
dell’Accordo Quadro in seguito alle necessita specifiche, si esplicheranno nell’esecuzione, anche
in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare a
misura.

9. L'esecuzione di tutte le attivita disciplinate nel’Accordo Quadro e che saranno oggetto dei
contratti applicativi dovranno in generale garantire la continuita dell'esercizio della rete viaria
provinciale ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione
appaltante, tramite la D.L., tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di
eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione delle
stesse.

10. L'esecuzione sara sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative
norme applicabili. L'Appaltatore dovra conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei
propri obblighi, dovra, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o
cose relative ai lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare I'Appaltatore dovra adottare
tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone organizzandosi opportunamente
e procurando i minori disagi possibili agli utenti delle strade, ottemperando alle prescrizioni del
PSC o del POS

11. Le strade nella gestione della Provincia Potenza — Area Nord -, oggetto dell’accordo quadro,
sono meglio elencate e rappresentate nello specifico elaborato costituente il presente Accordo
Quadro.

12. In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle
condizioni stabilite dal presente Capitolato d’oneri.

13. L'Impresa appaltatrice deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri
obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori

14. La Provincia, per l'intera durata di validita contrattuale dell’Accordo Quadro, si riserva
di eseguire ed affidare al di fuori dello stesso Accordo ulteriori prestazioni (lavori, servizi,
forniture) anche sulla stessa viabilita e della medesima tipologia di quelle oggetto
dell’Accordo, mediante distinte procedure ad evidenza pubblica, non precostituendo, la
stipula del Contratto di Accordo Quadro, alcun obbligo di esclusivita sulle tipologie di
prestazioni in esso previste.
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Art. 3 - Descrizione degli interventi di manutenzione

1. Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dellAccordo Quadro possono essere di
seguito sinteticamente riassunti, in modo indicativo e non esaustivo, fatte salve piu precise
indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla D. L.:

LAVORI

[interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade provinciali e relative pertinenze]

a. lavori sul corpo stradale;

b. pavimentazioni;

c.manutenzione/adeguamento sistema raccolta, convogliamento e smaltimento acque superficiali
e profonde;

d. riparazione/realizzazione opere d’arte;

e.sistemazione/consolidamento scarpate e versanti, anche mediante realizzazione opere di
contenimento;

f. barriere di sicurezza;

g. segnaletica orizzontale;

h. taglio erba, arbusti vari, etc.

i. pronto interventi

FORNITURE:

a. conglomerato bituminoso a freddo;

b. segnali verticali;

c. prodotti da ferramenta

SERVIZI:

a. interventi sul verde

b. noleggi a caldo

2. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle attivita oggetto dell'appalto
verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Contratto Applicativo e
saranno distintamente dettagliate, fatte salve piu precise indicazioni che, in fase di esecuzione,
potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

3. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di prevedere, in sede di esecuzione dei
contratti applicativi, quelle varianti che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e
dell’economia dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui allart. 106 del D.Lgs n. 50/2016,
senza che I'lmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
gualsiasi natura e specie.

Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procedera alla redazione di una perizia tecnica
della variante e di un Atto di sottomissione/aggiuntivo secondo le forme previste nel presente
capitolato.

L'Appaltatore & tenuto a dar corso allesecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa
sottoscrizione del PSC e presentazione del relativo POS, preventivamente aggiornato con quanto
attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori.

In ogni caso La Provincia di Potenza pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura
inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto applicativo, nel limite di un quinto dell'importo del
contratto stesso come determinato nel presente articolo, senza che I'’Appaltatore possa richiedere
alcun indennizzo.

4. In ossequio a quanto stabilito dall’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, sono
ammesse, indipendentemente dalle cause che ne determinino la necessita, le varianti che
comportano modifiche non sostanziali del contratto, cosi come definite al comma 4 dello
stesso art. 106. A tal fine si stabilisce che la soglia entro cui sono consentite tali modifiche &
pari al 20% dell’importo contrattuale.

Le modifiche non sono considerate varianti laddove relative ad interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo
non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che non determinano
un aumento dell'importo del contratto stipulato. In tale caso la D.L. dovra preventivamente
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comunicare al R.U.P le variazioni che intende ordinare ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M
49/2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

5. Gli interventi saranno dislocati sul territorio provinciale e potranno svolgersi con
attivazione parallela di singoli cantieri, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
L’Amministrazione quindi si riserva di stipulare anche piu di un contratto applicativo in
contemporanea, per cui il contraente dovra essere in grado di predisporre piu cantieri
autonomi ed indipendenti contemporaneamente, anche distanti tra loro nell’ambito dell’area
(e della viabilita) di intervento definita nell’Accordo Quadro.

Art. 4 - Ammontare e prestazioni oggetto dell'accordo quadro

1. Il quadro economico complessivo dell’Accordo Quadro € rappresentato nel prospetto di seguito
riportato:

LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Importo totale per lavori €2.170.000,00
Importo totale per forniture
Importo totale per servizi (Pronto Intervento) € 25.000,00
Sommano € 2.195.000,00
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso |€ 65.850,00
Totale contratti applicativi € 2.260.850,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
Iva € 497.387,00
Contributo Anac € 600,00
Spese di pubblicazione, spese tecniche, indagini
in sito e di laboratorio, imprevisti, etc. € 4.454,40
Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 €45.217,00
Totale somme a disposizione € 547.658,40
TOTALE € 2.808.508,40

2. Ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo massimo delle prestazioni oggetto
dell’Accordo Quadro é stato stimato fino alla concorrenza di € 2.260.850,00 cosi ripartito:

o € 2.195.000,00 per prestazioni soggette ad offerta

o € 65.850,00. per oneri sicurezza non soggetti ad offerta

Si precisa che gli oneri della sicurezza sono stati stimati sulla base dei lavori che presumibilmente
saranno oggetto dei contratti applicativi. Pertanto, gli stessi, potranno variare in funzione della
valutazione dei costi di cui all’art. 100 c.1 punto 4 dell’'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 che sara
effettuata preventivamente all’affidamento di ciascun contratto applicativo.

3. L'Appaltatore sara chiamato a sottoscrivere contratti applicativi di importo variabile per i quali &
prevista I'articolazione delle attivita indicate nel presente articolo.

L’ammontare complessivo delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro, risultante dalla
sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che [I'amministrazione
sottoscrivera, sara non superiore ad €. 2.260.850,00. Tale importo risultera dall’applicazione
alle singole lavorazioni affidate dei prezzi unitari di elenco gia decurtati del ribasso di
aggiudicazione.

Art. 5 - Modalita di appalto e di stipula del contratto

1. L'Accordo Quadro verra aggiudicato mediante procedura negoziata con il criterio del massimo
ribasso offerto sui prezzi posti a base di gara ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, in combinato

Pag. 7 di 36



disposto con le procedure di cui allart. 97 del citato D.Lgs. n. 50/2016, come integrati dall’art1
della L. 120/2020.

2. Il contratto di Accordo Quadro € stipulato nel giorno e nell’ora che sara fissato dalla Provincia; in
mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procedera a segnalazione all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, nonché ad incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il
diritto della Provincia di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, &
in facolta della Provincia medesima aggiudicare I'appalto all’operatore economico che risulti
secondo classificato nella graduatoria delle offerte.

3. | contratti applicativi sono stipulati interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3), lettera eeeee) del
D.Lgs. n. 50/2016 con applicazione dei prezzi in elenco al netto del ribasso percentuale offerto ed
aumentati degli oneri di sicurezza ove previsti.

La gara verra aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché
ritenuta conveniente e congrua da parte della Provincia di Potenza.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti I’Accordo Quadro

1. La sottoscrizione dellAccordo Quadro da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo, e del progetto per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col R.U.P. in sede di contratti applicativi, consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

Art. 7 - Sostituzione dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Provincia si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, comma 1, del D.L.gs.
50/2016.

2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 48,
commi 18 e 19 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Qualora non stabilito diversamente dall’appaltatore, per le imprese aventi sede legale o
amministrativa all'interno del territorio della Provincia, il domicilio si intende presso la loro sede
legale o amministrativa; per le imprese non aventi sede legale o amministrativa all'interno del
territorio della Provincia, il domicilio si intende presso la sede dell Amministrazione Provinciale di
Potenza, P.zza Mario Pagano n. 1 — 85100 Potenza.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Provincia, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Provincia. La direzione del
cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, avente comprovata
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dellappaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
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L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o delle persona di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Provincia; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Provincia del nuovo atto di mandato.

Art. 9 - Categorie dei lavori

1. | lavori rientranti nellaccordo quadro, ai fini dell’appalto, comprensivi dei relativi oneri per
I’attuazione delle misure di sicurezza, appartengono alle sotto indicate categorie:

Categoria Declaratoria Importo Percentuale
0G3 Opere stradali € 2.260.850,00 100,00%
Totale € 2.260.850,00 100,00%

2. Trattandosi di interventi al momento non determinabili precisamente I'incidenza percentuale
della manodopera viene stimata pari al 20% e dedotta da lavori stradali analoghi realizzati
nelle attivita di manutenzione stradale della Provincia di Potenza.

Art. 10 — Durata dell’accordo quadro

1. L’Accordo Quadro ha durata sino a tutto il 31 dicembre dell’anno 2022, decorrente dalla
data di sottoscrizione dell’Accordo stesso, salvo conclusione anticipata conseguente al
completamento dei contratti applicativi fino all’'importo massimo previsto.

L'amministrazione si riserva la facolta di consegnare i lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32,
comma 8 del D.Lgs 50/2016.

2. Qualora alcuni contratti applicativi, sebbene stipulati in vigenza dell’Accordo Quadro,
prevedessero un termine eccedente la scadenza dello stesso, quest’ultima dovra intendersi
prorogata limitatamente all’esecuzione delle prestazioni contrattualizzate e per il tempo
strettamente necessario all’esecuzione delle stesse nei tempi stabiliti, senza che
I’appaltatore nulla abbia a pretendere.

3. L'esecuzione dei lavori sara regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato d’oneri
e da quelle impartite dalla D.L.

4. L'Amministrazione si riserva la facolta di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali
prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato I'intero importo
contrattuale senza che I’appaltatore abbia nulla da pretendere.

Art. 11 — Documenti che fanno parte di ogni contratto applicativo

1. Fanno parte integrante e sostanziale di ogni contratto applicativo seppur non materialmente e
fisicamente allegati:

. contratto di Accordo Quadro;

. Elenco prezzi (a cui applicare il ribasso offerto)

. Capitolato Speciale d’Appalto

. Piano di Sicurezza e Coordinamento;

. Piano Operativo di Sicurezza.

. Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

4. Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti, tutte le leggi e le norme vigenti e comunque
applicabili in materia di lavori pubblici al momento dell’affidamento di ciascun contratto applicativo.
5. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

WNDOD OO T

Art. 12 - Osservanza di leggi e regolamenti
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. L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite:

. nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

. nel d.P.R. 207/2010 per quanto applicabile

. nel D.Lgs 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni

. in tutto cio che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.

. Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza
delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

NOO T -

Art. 13 — Garanzia provvisoria e definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, cosi come modificato dall’art. 1 comma 4 del D.L.
76/2020 convertito con legge n. 120 del 14/09/2020 , & richiesta una garanzia provvisoria pari al
1% (uno per cento) dellimporto presunto complessivo dell’accordo quadro, comprensivo degli
oneri della sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’'offerta per la durata sino al
31 dicembre del’anno 2022. Ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria verra restituita non
appena sara adottato I'atto di aggiudicazione.

All’aggiudicatario la cauzione provvisoria é restituita all’atto di stipula dell’ultimo contratto
applicativo dell’Accordo Quadro.

La necessita di richiedere la cauzione provvisoria, sia pure nei limiti ridotti imposti dal D.L.
76/2020, é strettamente collegata alla tipologia di procedura di scelta del contraente
(Accordo Quadro) che prevede I’esecuzione delle lavorazioni mediante stipula di successivi
contratti applicativi per cui permane l'esigenza di mantenere impegnato I'aggiudicatario
sino alla stipula dell’ultimo contratto.

2. Ai fini della sottoscrizione dei contratti applicativi 'appaltatore & obbligato a costituire e produrre
la garanzia definitiva secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
rapportata all’entita del contratto applicativo. La garanzia & presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione di ogni contratto applicativo.

Per affidamenti di importo inferiori a 40.000,00 euro, la Provincia di Potenza si riserva la facolta di
non richiedere alcuna cauzione (art. 103 comma 11, D.Igs 50/2016).

3. La garanzia di cui al comma 2 & progressivamente svincolata secondo quanto disposto
dall'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Approvato il certificato di regolare esecuzione del
contratto applicativo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto,
automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni. L Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente
o totalmente, per le spese dei lavori, dei servizi e delle forniture da eseguirsi d’ufficio nonché per il
rimborso delle maggiori somme pagate durante I'esecuzione degli eventuali contratti applicativi in
confronto ai risultati della liquidazione finale nonché per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dallappaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti allesecuzione dell’appalto; I'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale dellAmministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto del’Operatore economico di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria
ordinaria.

4. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale prevista qualora, in
corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal’Amministrazione; in caso di
variazioni ai contratti applicativi per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non €& integrata in
caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di
ciascun contratto applicativo.

5. La garanzia definitiva dovra prevedere:

a. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile;

b. l'operativitd della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante;

c. I'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

6. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 14 — Polizze assicurative obbligatorie a carico dell’appaltatore
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1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione di ciascun contratto applicativo, a produrre una polizza
assicurativa a garanzia dei rischi di esecuzione e della responsabilita civile per danni causati a
terzi nell'esecuzione delle prestazioni comprese nei contratti applicativi.

2. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori, dei
servizi e delle forniture e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di relativa ultimazione risultante
dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore
della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La polizza assicurativa
contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla
Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

4. Tale polizza deve essere stipulata nella forma di cui allo schema tipo 2.3/scheda tecnica 2.3
“copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilita civile e terzi, e garanzia di
manutenzione” di cui al D.M. n. 123/2004 e deve prevedere i seguenti massimali:

a. sezione A partita 1 “opere” un massimale non inferiore all'importo del contratto applicativo al
lordo dell'IVA;

b. sezione A partita 2 “opere preesistenti” un massimale da definirsi con il singolo contratto
applicativo;

c. sezione A partita 3 “demolizione e sgombero” un massimale da definirsi con il singolo contratto
applicativo;.

5. La polizza in esame deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000
di euro. Tenuto conto degli importi del’accordo quadro e dell’articolazione dei contratti applicativi,
l'importo del massimale della polizza per la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori deve essere pari a 500.000 euro.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora I'Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

7. Nellipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge le garanzie di cui al presente articolo
devono essere consegnate alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima rispetto alla data
fissata per la consegna dei lavori, dei servizi o forniture anche in pendenza della stipula del singolo
contratto applicativo.

8. Le macchine operatrici e i mezzi di trasporto utilizzati dal’Appaltatore dovranno essere coperti
da polizza assicurativa R.C. prevista dalla legge. Sara obbligo dell’Appaltatore di adottare, nel
corso dell’esecuzione delle attivita previste nei contratti applicativi, tutti i provvedimenti e le cautele
necessari per garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora per mancanza,
insufficienza od inadempienza di segnalazioni nei lavori, nello svolgimento dei servizi in relazione
alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione e dal Disciplinare tecnico per la segnalazione dei cantieri stradali (D.M. 10 luglio 2002),
che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi
danni alle persone o alle cose, I'lmpresa terra sollevata ed indenne la stazione appaltante e |l
personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse
provenirle da terzi e provvedera a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero
verificati.

Art. 15 — Risoluzione dell’accordo quadro — diritto di recesso

1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresi la risoluzione dell'Accordo Quadro.
L’Amministrazione ha facolta di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente
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I'accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine
di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi di cui allart. 108 del D.Lgs. n.
50/2016 e, in particolare, nei seguenti casi:

a. inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d. sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

h. azioni od omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dellA.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008;

i. applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs.
n. 81/2008;

j. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegha un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

2. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a. la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b. il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o pitu misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia e
delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

c. la nullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136/2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti;

d. la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110
del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante & comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di
anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e
I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e
dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di
quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. La Stazione Appaltante, infine, potra recedere dalllAccordo Quadro in qualunque tempo, in
deroga a quanto disposto dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed
integrazioni.
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5. Lintervenuta risoluzione del contratto non esonera I'lmpresa dallobbligo di portare a
compimento i lavori gia ordinati non riguardanti il contratto applicativo da cui ha origine la
risoluzione contrattuale.

Art. 16 — Riserve e definizione delle controversie dell’appaltatore

Le riserve devono essere formulate dall’Appaltatore in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

Le riserve, quantificate in via definitiva dall’Appaltatore, devono essere iscritte, a pena di
decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto
che le ha determinate.

Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell’evento pregiudizievole e devono
essere confermate nel conto finale. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

Una volta quantificate, le riserve non sono suscettibili di successive integrazioni e/o incrementi
rispetto all'importo iniziale.

Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento dell’iscrizione della riserva,
I’Appaltatore dovra provvedervi nel termine di quindici giorni dalliscrizione, scrivendo e formulando
nel registro di contabilita le corrispondenti domande di indennitd ed indicando con precisione il
compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui I'’Appaltatore
non firmi il registro di contabilita nel termine sopra indicato oppure lo faccia con riserva senza
esplicare le sue riserve nel modo e nel termine predetto, i fatti ivi registrati si intendono
definitivamente accertati e I’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Il direttore dei lavori espone nel registro le sue eventuali motivate deduzioni.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia stata possibile una precisa e completa
contabilizzazione e il direttore dei lavori abbia conseguentemente registrato in partita provvisoria
sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie, l'onere dell'immediata riserva (con esclusivo riferimento a riserve attinenti questioni di
tipo contabile riferite alle lavorazioni oggetto della contabilita provvisoria) diventa operante quando
in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

L'Appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avra luogo secondo le
procedure di cui agli artt. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di riserve attinenti il risarcimento per sospensioni diverse da quelle previste dall’art. 107
del D.Lgs. 50/2016, la quantificazione sara effettuata secondo quanto stabilito nell’articolo 10 del
D.M. 49/2018 dI Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Tutte le controversie con I'Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza dell’appalto dei
lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice
ordinario, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del foro
di Potenza.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

CAPO SECONDO
Esecuzione delle attivita relative agli interventi
Art. 17 — Modalita di intervento

1. | lavori dovranno essere eseguiti tenendo in grande considerazione la transitabilita e la
sicurezza delle strade provinciali oggetto degli interventi.
L'Impresa dovra, quindi, prevedere:
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e |la necessaria segnaletica stradale per ciascun cantiere temporaneo, al fine di garantire la
sicurezza stradale e il passaggio dei veicoli in transito;

e |a possibilita che gli interventi di urgenza necessari a ripristinare la circolazione stradale vengano
eseguiti nel piu breve tempo possibile;

e la possibilita che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in piu fasi;

2. L'lmpresa appaltatrice ha I'obbligo di eseguire i lavori nel pieno rispetto delle normative in tema
di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3. L'esecuzione del presente Accordo Quadro avverra attraverso i contratti applicativi che
I’Appaltatore sara chiamato a sottoscrivere entro 15 giorni dalla comunicazione del Responsabile
del Procedimento.

4. Sulla base dello schema di contratto applicativo tipo, I’Amministrazione nella comunicazione di
cui al punto precedente definira per ogni contratto e sulla base dellElenco Prezzi e del ribasso
offerto in sede di gara, le attivita (lavori, servizi, forniture) da eseguirsi, i relativi termini per
'esecuzione ed ogni altro elemento necessario alla corretta realizzazione di quanto previsto.

5. I D.L., su richiesta motivata dell'Impresa appaltatrice, pud prorogare il termine per l'ultimazione
dei lavori.

6. L'Impresa appaltatrice € obbligata a tenere in cantiere, il POS per lo specifico cantiere, da
esibire allatto della riunione di coordinamento, ovvero da consegnare, se presente, al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 18 — Tipologia d’intervento e individuazione delle prestazioni

1. Le attivita previste all'interno del presente Accordo Quadro sono raggruppate in due categorie
d’intervento, suddivise in distinte priorita e devono essere effettuate su espresso ordine della D.L.
secondo quanto di seguito specificato:

e priorita “01”: PRONTO INTERVENTI: affidati tramite comunicazione verbale, telefonica o
trasmessa a mezzo posta elettronica; i lavori affidati con tale modalita devono essere eseguiti
immediatamente e con assoluta priorita su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa
e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello
festivo;

Laddove l'urgenza di eseguire gli interventi non consente la preventiva formalizzazione
dell’affidamento e della stipula del relativo contratto applicativo, la Provincia vi provvedera
entro le successive 72 ore.

e priorita “02”: INTERVENTI PROGRAMMATI: definiti da progetto e relativo contratto applicativo,
consegnati con apposito verbale che ne indica i tempi e i modi di esecuzione degli stessi precisati
nel relativo contratto.

2. | lavori affidati con le predette modalita saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione ovvero in
corso d’opera sulla base di quanto stabilito nei relativi contratti applicativi.

3. Limpresa appaltatrice designa un referente tecnico al quale la D.L. della Stazione Appaltante
potra fare riferimento per qualsiasi necessita. Il referente tecnico della Impresa dovra contattare
giornalmente la D.L. per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dellImpresa, I'esecuzione degli
stessi.

Art. 19 — Pronto intervento

1. Servizio di Pronto intervento urgente attuato e compensato come da N.P. 02 dell’allegato Elenco
Prezzi Unitari; € richiesta la disponibilita H24 e per tutti i giorni (incluso festivi) di uomini e mezzi
operativi necessari per la gestione delle richieste di interventi di manutenzione riparativa anche
temporanei d’urgenza ed in qualunque modo formulate da parte della D.L. e/o del responsabile del
Procedimento o di tecnico dell’Ufficio reperibile (in forma scritta, e-mail, telefonica e via fax).

2. Gli interventi dovranno essere tali da mettere in sicurezza, anche mediante opere provvisionali
(segnaletica provvisoria), il tratto di strada in cui si sono riscontrate anomalie.

3. L'inizio dell'intervento deve avvenire entro 2 (due) ore dall’'ordinativo, inviato con una delle
modalita di cui al punto 1).

Art. 20 — Interventi programmati

1. La manutenzione programmata consiste nell’erogazione di lavori necessari a mantenere
funzionali all'uso e rispondenti alle prescrizioni del codice della strada sia l'infrastruttura stradale
sia la segnaletica stradale orizzontale e verticale, garantendo adeguate condizioni di sicurezza per
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gli utenti ed il rispetto della normativa vigente. Essa verra eseguita anche attraverso programmi
concordati e definiti dal D.L. nel’ambito dei termini contrattuali. Tali programmi, in seguito alla
sottoscrizione dei contratti applicativi e dei relativi verbali di Consegna, verranno realizzati nei
tempi indicati nei contratti applicativi

2. Qualora I'Appaltatore ritenga sussistano impedimenti ad eseguire i lavori nei termini indicati nella
comunicazione, dovra comunicare motivate osservazioni al D.L. entro 5 giorni dalla data di
trasmissione del citato programma di lavoro. In tal caso il D.L., se ritenute congrue le osservazioni
fornite dall’Appaltatore, potra fissare un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, oppure
confermare il tempo utile gia stabilito.

3. I D.L., con Ordine di servizio, si riserva la facolta di disporre la sospensione dei lavori relativi
alla manutenzione programmata senza che per questo I'Appaltatore possa avanzare pretese di
indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione dell’'ordinativo
per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.

4. La ripresa sara ordinata dal D.L. non appena cessate le condizioni che hanno determinato la
sospensione.

5. Per lo svolgimento della manutenzione di cui al presente punto I'’Appaltatore dovra essere
dotato di mezzi e uomini atti a garantire la tempestivita e la sicurezza degli interventi.

6. L'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori e su richiesta del D.L. potra effettuare forniture di
materiale che sara compensato utilizzando la relativa voce dell’elenco prezzi al netto del ribasso
offerto.

7. L'Appaltatore € tenuto ad informare il D.L. di ogni anomalia eventualmente riscontrata durante la
normale esecuzione del lavoro e, nei limiti del possibile, interverra immediatamente, in accordo
conilD.L..

Art. 21 - Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza

1. In seguito alla sottoscrizione di contratti applicativi la Stazione appaltante procedera alla nomina
e comunicazione per iscritto all’Appaltatore all’atto della relativa consegna:

a. di un Direttore lavori e/o Direttore dell’esecuzione (indicato con D.L.) per ciascun contratto e di
eventuali assistenti;

b. del Coordinatore o dei Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione (indicato/i con C.S.E.
nel presente documento).

Art. 22 — Consegna dei lavori, dei servizi e delle forniture

1. Dopo la stipula di ogni singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro il
responsabile unico del procedimento, entro 45 giorni dalla stipula, autorizza il D.L alla consegna
delle attivita ivi previste.

2. Il D.L. comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, dei servizi e delle forniture previste in ciascun contratto applicativo
conseguente all'accordo quadro, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto.

3. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante. La
citata consegna deve essere formalizzata mediante la redazione di apposito verbale redatto in
contraddittorio con I'esecutore.

4. E obbligo dell'Appaltatore dare corso alle attivita previste, appena ricevuta la consegna da parte
del D.L., nonché, per ragioni d’'urgenza, in pendenza della stipulazione del contratto applicativo in
conformita a quanto previsto dall’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, senza percio pretendere alcun
corrispettivo, oltre a quello offerto.

5. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 23 — Durata dei lavori, servizi e forniture - penali

1. Per Pronti Interventi in caso di ritardato intervento verra applicata una penale pari a € 50,00
(Euro cinquanta/00), per ogni ora di ritardo. Trascorse quattro ore senza che gli operatori siano
giunti sul posto, la Stazione appaltante ha la facolta di fare eseguire l'intervento da altra Ditta,
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naturalmente a spese dell’Appaltatore e con riserva di eventuale rifusione dei danni. Dopo
I'applicazione per tre volte anche di una sola delle suddette penali, il relativo Contratto applicativo
potra essere risolto in danno dell'Appaltatore. La risoluzione del contratto applicativo comportera la
possibilita per I’Amministrazione Provinciale di risoluzione dell’Accordo quadro. Le conseguenze
civili e penali, in caso di ritardi della prestazione di pronto intervento, ricadranno esclusivamente
sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Stazione Appaltante, sia i propri organi
tecnici, sia il D.L., sia il C.S.E.

2. Per Interventi Programmati in caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o di
ultimazione di un intervento, verra applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero
virgola cinque per mille) dell'ammontare dell’importo netto contrattuale.

3. | termini di ultimazione dell'esecuzione dei contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro
saranno definiti sulla base delle attivita previste nello specifico contratto applicativo

4. Si precisa che in caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del termine previsto per
l'inizio dei lavori, dei servizi e delle forniture la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il relativo
contratto applicativo per grave inadempimento.

5. Le penali indicate al comma 2 saranno applicate cumulativamente e addebitate all'Appaltatore
nello stato di avanzamento lavori successivo. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso
I'Appaltatore, da parte della Stazione appaltante, per i danni causati dai ritardi verificatisi a
qualsiasi altro titolo. A questo proposito I’Appaltatore restera unico responsabile per gli effetti civili
e penali derivanti dal ritardo nel’adempimento di ordinativi di lavoro o richieste di pronto intervento
che dovessero causare danni verso terzi.

6. Qualora I'esecuzione delle attivita ordinate ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle
previsioni del programma, che non concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto,
la stazione appaltante gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore
a dieci giorni, per compiere le attivita in ritardo. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione.

7. Scaduto il termine assegnato, la Stazione appaltante verifica, in contraddittorio con I'Appaltatore,
0, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne
compila processo verbale, sulla base del quale, nel caso l'inadempimento permanga, la Stazione
appaltante delibera la risoluzione del Contratto.

8. Qualora I'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante,
esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, pud
procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente

9. L'importo complessivo delle penali non pud superare il 10% dell’importo contrattuale di ciascun
contratto applicativo; qualora 'ammontare delle penali sia di importo superiore alla predetta
percentuale si procedera con le modalita previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in tema di
risoluzione del contratto. La Provincia di Potenza ha altresi la facolta di risolvere I’Accordo Quadro,
ai sensi dell’'art. 1456 cod.civ., secondo le modalita di cui al CSA, laddove I'importo complessivo
delle penali applicate nellambito dei diversi contratti applicativi raggiunga il 10% del valore
dell’Accordo Quadro.

10. Oltre alla penale di cui sopra, la Stazione appaltante potra addebitare comunque all'Appaltatore
le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione lavori.

11. Ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 49/2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, 'accertamento
dell'avvenuta ultimazione delle attivita eseguite avverra in contraddittorio e la data accertata sara
verbalizzata mediante apposito certificato.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prevedere, in sede di redazione del certificato
di ultimazione lavori, la possibilita di concedere un ulteriore termine di max 60 gg. per il
completamento di lavorazioni di piccola entita non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei
lavori, in attuazione del comma 1 del predetto art. 12 D.M. 49/2018

Art. 24 — Condotta dei lavori

1. L'Impresa aggiudicataria deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per
numero e qualita, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attivitd di manutenzione
che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia
di qualita e sicurezza.

2. L'lmpresa, inoltre, dovra risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in
modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilita.
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3. L'lmpresa, dovra, in particolare:

e eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le direttive impartite dalla D.L.;

e eseguire i lavori di ciascun intervento stradale segnalando agli utenti la presenza del cantiere,
salvaguardandone la loro sicurezza e mantenendo una adeguata e sicura fluidita della circolazione
stradale;

e claborare la documentazione necessaria, da sottoporre allesame della D.L., per tutti gli
interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarita esecutiva;

e curare la gestione della contabilita degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire
alla D.L. la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti lavori eseguiti per
categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni
della Stazione Appaltante.

4. L'lmpresa, dovra, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta
esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza ai propri lavoratori ed agli utenti
della strada.

5. L'Impresa dovra, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento
che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

Art. 25 — Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente
secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore Lavori, ai sensi
dellart. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 puo ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in
contraddittorio con I'Appaltatore (il quale pud apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e
l'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di
sospensione € inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane
interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione.

2. | termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione;
analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili
all'Appaltatore.

3. L'Appaltatore & comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla
conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo I'approvazione dell’atto di
collaudo.

4. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore Lavori pud disporre visite in cantiere volte ad
accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente
presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni
alle opere gia eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
5. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore Lavori redigendo opportuno verbale di ripresa
dei lavori in contraddittorio con I'’Appaltatore (il quale pud apporre le proprie riserve), non appena
sono cessate le cause della sospensione, nel quale € indicato il nuovo termine contrattuale.

6. Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I'Appaltatore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.

7. Nel caso che i lavori debbano essere totalmente sospesi per cause di forza maggiore o per
cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, I'Appaltatore, oltre alla
corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di
sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori, al
pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino
alla data di sospensione dei lavori.

8. Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore Lavori, previo accordo fra le parti, stabilira
I'entita della proroga dei termini di consegna.

9. Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come
tali con annotazione del Direttore Lavori sul giornale dei lavori.

10. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il
Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di
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nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e
igiene del lavoro.

11. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento
dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

12. Il Direttore Lavori potra disporre eventuali sospensioni dei lavori, oltre nei casi previsti dalla
normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche nell'eventualita in cui, seppur in presenza di
adeguata copertura finanziaria, non ci fossero le condizioni per poter liquidare le somme dovute, a
causa dei vincoli prescrittivi introdotti dalla normativa sugli equilibri di bilancio, senza che I'Impresa
possa vantare alcunché per lucro cessante o danno emergente.

Art. 26 — Smaltimento materiali di risulta

1. In seguito alla sottoscrizione di contratti applicativi I'Appaltatore, in quanto produttrice dei rifiuti o
di sotto prodotti costituiti dal materiale sostituito dovra provvedere a sua cura e spesa agli
adempimenti relativi al trasporto, allo smaltimento o al recupero dei medesimi, in osservanza del
D.Lgs. n. 152/2006, e relative disposizioni transitorie e provvedimenti attuativi, essendo detti oneri
gia compensati con specifiche voci di prezzo nelle lavorazioni da farsi.

2. L'Appaltatore & tenuto a esibire, su richiesta della Stazione appaltante, copia del formulario
d’identificazione del rifiuto, qualora riconosciuto tale, datato e firmato in arrivo dal destinatario
(discarica o trattamento) a riprova dell’avvenuto smaltimento a norma delle vigenti disposizioni di
legge.

3. E a carico dell'Appaltatore anche I'onere di effettuare le denunce all’Autoritd competente nel
caso di inadempienza del trasportatore.

4. Nel caso si configuri I'utilizzo di sottoprodotti I’Appaltatore dovra comunicare il sito e le modalita
d’'impiego degli stessi.

Art. 27 — Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere

1. Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell’intervento di manutenzione, gli stessi
saranno accettati dalla D.L. previo collaudo degli stessi.

2. Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di
esecuzione, I'l'mpresa appaltatrice € tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con
le modalita prescritte dalla D.L., fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla
Stazione Appaltante e I'applicazione della penale prevista dall’'articolo 23) del presente Capitolato,
in caso di ritardo.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori
eseqguiti dalla Impresa appaltatrice con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento
sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla D.L., qualora
si verifichi I'ipotesi contemplata dal precedente comma 2).

4. ’'Impresa appaltatrice pud chiedere che il verbale di presa in carica contenga indicazioni circa lo
stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi
alle opere eventualmente gia realizzate, successivamente alla loro consegna. Contestualmente
alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa appaltatrice e,
comunque entro e non oltre dieci giorni dalla esecuzione degli interventi, la D.L. contabilizzera, in
contraddittorio con I'lmpresa, I'avvenuta esecuzione degli stessi per I'importo gia quantificato nelle
relative Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

Art. 28 — Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi
di cui ai commi che seguono.

a. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'Appaltatore
non deve dare corso allesecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
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dell’articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno
messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:

e nell’ubicazione delle aree di cantiere andranno evitate le aree a ridosso dei canali, al fine di
ridurre i pericoli di inquinamento delle acque superficiali;

e il traffico legato alle attivita di cantiere andra opportunamente pianificato allo scopo di evitare
disturbi ai residenti e limitare i disagi al traffico locale;

e al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilita esistente, si provvedera a deviazioni
temporanee o restringimenti della carreggiata, evitando interruzioni di traffico;

e al fine limitare gli impatti dovuti all’attivita dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari
rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in
atmosfera;

e dovra essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel
terreno e nei corsi d’acqua attraversati;

e durante le fasi di cantiere dovranno essere raccolte le acque reflue prodotte direttamente o
indirettamente dai lavori di costruzione stradale per evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei
corpi acquiferi superficiali e sotterranei;

e dovra essere garantito I'uso della rete irrigua e la funzionalita dei canali di scolo delle acque
anche durante la fase di realizzazione dell’'opera principale e delle opere complementari, a tal fine
si manterra costantemente attivo il flusso idrico convogliando, ove possibile, le acque fra esistenti
rogge o deviandone puntualmente il corso;

e per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di
cantiere e di eventuali cumuli di materiale;

e durante le fasi di cantiere andranno messe in atto misure di tutela della vegetazione esistente,
con particolare riguardo agli alberi di maggiore dimensione, tramite opportune protezioni del fusto
e dei rami; nei casi in cui i lavori interferiranno con la vegetazione arborea andra evitata la ricarica
di terreno attorno agli alberi e gli scavi troppo vicini alle radici per non comprometterne I'aerazione
dell’apparato radicale;

e per il ripristino delle aree di cantiere andra riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo
scotico, che si avra cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in
spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;

e per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali
di costruzione e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:

e prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed
inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze
di abitazioni;

e per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;

e gli inerti necessari alla realizzazione dellopera andranno reperiti da cave regolarmente
autorizzate della zona sulla base di quanto disposto nei piani per le attivita estrattive provinciali e
comunali, privilegiando, a parita di idoneita dei materiali, i siti piu prossimi all’area di cantiere al fine
di minimizzare gli impatti legati al traffico;

b. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti,
ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

c. Lassunzione in proprio, tenendo sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

d. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla D.L., sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa D.L. su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, prove di tenuta per le tubazioni,
prove di qualita dei materiali bituminosi, ecc. In particolare & fatto obbligo di effettuare prelievi di
calcestruzzo con le modalita previste dalla disciplina specifica per le costruzioni in cemento
armato;
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e. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato.

f. I mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,
pubbilici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

g. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della D.L., comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.

h. Concedere, su richiesta della D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di
altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente
con le esigenze e le misure di sicurezza.

i. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

j- Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; I'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

k. L'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato d’oneri o sia richiesto dalla D.L., per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

I. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere.

m. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.

n. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

0. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato d’oneri o precisato
da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato al 50% del prezzo di
contratto.

p. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L.; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma.

g. L’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le

Pag. 20 di 36



disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

3. La predisposizione del cartello indicatore, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel
numero e contenuti definito dal Responsabile del Procedimento.

4. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se
di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

5. Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi
di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell'appalto. L'onere per
il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

6. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali
ulteriori prescrizioni del capitolato d’oneri, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percid a
carico dell'Appaltatore:

e le spese per l'impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri, con esclusione di quelle
relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

e le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

e le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

e le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento o
dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e |e spese per le vie di accesso al cantiere. Qualora esistenti sara cura dell'Appaltatore riportarle
allo stato di finitura e manutenzione originarie;

e |le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio
diD.L;

e le spese ed i permessi necessari per ottenere il passaggio, per occupazioni temporanee e per
risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali. Saranno a
cura e spese della ditta Appaltatrice gli oneri derivanti dal ripristino dello status quo ante in caso i
lavori interessino proprieta non dell'Ente Appaltante;

e le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

7. L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal
Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

8. La stazione appaltante pud mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi
di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.

9. L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore,
tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di
imprese o0 a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il
Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L'Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

10. L’Appaltatore & obbligato a produrre alla D.L. adeguata documentazione fotografica, in
relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili o verificabili dopo la
loro esecuzione o comunque a richiesta della D.L. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e
I'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
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11. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del
telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.

12. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla
realizzazione dell’opera.

13. La realizzazione di tutti i sondaggi e le prove geologiche integrative che si rendessero
necessarie per la realizzazione dei manufatti.

14. Prima di procedere alla realizzazione delle opere d'arte, andranno eseguiti i relativi rilievi e
tracciamenti, nonché adeguatamente approfondite tutte le necessarie indagini geognostiche di
dettaglio, in sito, o in laboratorio, sulla base delle cui risultanze I'impresa procedera alla redazione
del progetto costruttivo, previa verifica del progetto esecutivo, da sottoporre alla preventiva
approvazione della D.L.. Tale progetto dovra essere definito sulla base delle effettive risultanze
presenti in loco, comprese opere e condizioni al contorno (tralicci enel, canali, ecc.), e dovra
approfondire e prevedere, adeguatamente calcolare e verificare tutte le fasi di realizzazione e le
relative opere provvisionali eventuali in corso d'opera.

15. Le indagini verranno affidate a ditte o laboratori certificati o abilitati e i progetti costruttivi da
sviluppare conformemente al presente elaborato di progetto esecutivo, verranno elaborati e
sottoscritti dall'impresa e da un suo ingegnere specialista abilitato.

16. Tutti tali oneri e responsabilita si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.

17. La verifica dei calcoli relativi a tutti gli impianti e della relativa progettazione esecutiva nel
rispetto delle leggi vigenti compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc.
che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.

18. Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le pratiche amministrative necessarie ad ottenere dagli enti
terzi tutte le autorizzazioni ad eseguire tutti i lavori sia provvisori che definitivi (fanno eccezione le
autorizzazioni gia ottenute).

19. Si ricordano in particolare: le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta, le comunicazioni in
merito alle opere nelle pertinenze dei corsi d’acqua, le pratiche con i gestori di canali, fognature e
sottoservizi, i materiali per 'esecuzione dei rilevati e lo sminamento (genio militare competente).
20. Redigere il programma dettagliato ed eseguire i lavori inserendo le fasi e le interruzioni che
necessitano agli enti gestori di servizi interferenti per la rimozione, per 'adeguamento ed il
mantenimento in esercizio dei servizi intercettati (compreso enti idraulici).

21. Consultare gli enti gestori di servizi interferenti in modo da concordare le modalita di
esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti, concedendo agli enti stessi I'autorizzazione
all'accesso alle aree oggetto dei lavori di competenza dell’ Appaltatore.

22. Organizzare i lavori in modo tale da consentire fino all’ultimo momento il mantenimento degli
accessi alle proprieta private interessate dai lavori (anche realizzando opportune rampe di accesso
a fondi e proprieta intercluse).

23. Mantenere gli allacci ai servizi che interessano le proprieta private interferenti con i lavori fino
allavvenuto spostamento e/o adeguamento da parte degli enti gestori (anche realizzando
opportune protezioni a cavi e tubazioni).

24. Nel caso durante le operazioni di scavo vi siano rinvenimenti particolari, compresi ordigni
bellici, & onere dell'impresa I'attivazione di tutte le procedure per lo smaltimento in accordo con la
normativa di legge;

25. Per I'esecuzione degli scavi di fondazione dei manufatti dovranno essere eseguite delle opere
provvisionali tali da permettere lo scavo in verticale. E’ fatto onere all'impresa di studiare la
soluzione tecnica ritenuta piu idonea, senza che nessun altro onere, oltre a quello previsto in
contratto, sia dovuto dalla stazione appaltante. In caso di franamenti o cedimento delle pareti degli
scavi hon verranno riconosciuti maggiori oneri di riempimento dei cavi risultanti.

26. A richiesta della direzione lavori dovra essere fornito materiale video e fotografico comprese
riprese aeree ,che illustrino lo stato dei lavori.

27. Si ritiene a carico dell’Appaltatore, i cui costi sono compresi nei prezzi unitari offerti in sede di
gara, la verifica della presenza di ordigni bellici su tutta I'area e la bonifica della zona di intervento
fino ad un massimo del 20% dell'area indagata, oltre tale limite il costo di bonifica sara posto a
carico della provincia.

28. | tempi necessari all'ottenimento di pareri, autorizzazioni, ecc. e i tempi necessari per la
bonifica sono compresi nel tempo contrattuale.

29. Eventuali materiali di risulta dai lavori di movimentazione di terre e rocce da scavo che non
possono trovare una idonea collocazione nell'area di cantiere in base al progetto approvato
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[nonché i volumi di terra e roccia espressamente indicati nel capitolato tecnico] sono gestiti ai sensi
dell'art. 41 Bis della Legge n. 98/2013 (di conversione in legge del D.L. n. 69/2013), a cura e spese
dell'appaltatore. In particolare, I'appaltatore:

e deve disporre di un sito idoneo alla collocazione di detto materiale, con un progetto regolarmente
approvato dalle competenti autorita che ne preveda I'utilizzo;

e deve eseguire un piano di accertamento analitico sui materiali stessi, al fine di verificare il
rispetto dei limiti tabellari - effettuare le comunicazioni preventive e consuntive ai competenti enti,
ai sensi del citato art. 41bis.

30. Nel caso le procedure di cui al precedente punto non vengano rispettate o comunque non
sussistano i requisiti che ne consentono I'attivazione, l'appaltatore & tenuto a gestire i materiali di
risulta dei lavori ai sensi del D.L.gs. n. 152/2006 e D.M. n. 161/2012, a sua cura e spese,i cui oneri
sono comunque compensati nei prezzi o con specifici prezzi posti a base di gara.

Art. 29 — Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, cosi come modificato dall’art 207,
comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio” convertito dalla Legge n.
77 del 17/07/2020, € prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del
prezzo, pari al 30% ( trenta per cento) dell'importo contrattuale di ogni contratto applicativo, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP.

L'anticipazione &€ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di
un importo percentuale pari al 31,579%, a titolo di graduale recupero della medesima.

In ogni caso al raggiungimento del 95% dei lavori eseguiti 'importo dell’anticipazione deve essere
compensato integralmente.

2. L’anticipazione & erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal
responsabile del procedimento. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre
dell’anno, l'anticipazione, ferma restando la necessita di verifica dell’effettivo inizio dei lavori, &
erogata nel primo mese dell’anno successivo. Per "erogazione" deve intendersi la liquidazione cosi
come definita dall'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Il mandato di pagamento & emesso entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza dei 15 giorni
predetti.

4. Il recupero dellanticipazione sara effettuato progressivamente sullimporto dei vari stati di
avanzamento dei lavori, in proporzione al rapporto fra limporto dei lavori regolarmente
contabilizzati e 'importo contrattuale.

5. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di una garanzia di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia deve essere
prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

6. La garanzia dovra essere presentata al Responsabile unico del procedimento alla data di
effettivo inizio dei lavori.

8. La garanzia & automaticamente ridotta gradualmente, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

Art. 30 — Prezzi unitari

1. | prezzi unitari, salvo che non sia espressamente escluso nella voce di prezzo, sono in ogni
caso comprensivi di:

-tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere;

-tutte le forniture, la lavorazione dei materiali e loro impiego;

-le spese generali;

-le spese e le indennita di passaggio attraverso proprieta private o di occupazione di suolo
pubblico o privato;

-gli oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera e rimozione di segnaletica di sicurezza occorrente
per I'esecuzione dei lavori,
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-le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi, pulizie ecc.;

-gli oneri per tutte le prove di laboratorio effettuate da laboratori ufficiali e quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

-gli oneri per I'esecuzione di lavori in orario notturno e festivo.

2. Detti prezzi, al netto del ribasso offerto devono intendersi inoltre comprensivi degli ulteriori oneri
derivanti:

a. dalla frammentarieta dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari e
comunque secondo quanto sara stabilito in seguito all'affidamento dei contratti applicativi a
giudizio insindacabile dal D.L.;

b. dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona
di cantiere;

c. dalle limitazioni della rete viaria di adduzione al cantiere;

d. dalla possibilita che i lavori debbano essere sospesi per avverse condizioni atmosferiche;

e. dal rispetto delle norme di sicurezza vigenti, dalle migliorie tecniche offerte in sede di gara.

3. | lavori, le forniture e servizi saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall’Elenco
Prezzi depositato presso la Stazione appaltante e sottoscritto per accettazione dell'Operatore
economico, con la deduzione del ribasso pattuito, con I'esclusione degli oneri derivati dal D.Lgs n.
81/2008 per la sicurezza nei cantieri di lavoro, per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori non soggetto a ribasso.

4. Tali prezzi comprendono:

a. per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata per darli a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada, oppure presso
i magazzini provinciali, compreso ogni onere per imballaggio, carico, trasporto e scarico nonché
ogni altra imposta per legge a carico dell’Operatore economico;

b. per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali;

c. per i noli: ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e i mezzi d’'opera pronti al loro uso;

d. per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’'opera provvisionali, nessuno escluso, e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi, compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che la Ditta dovra sostenere a tale scopo;

5. | prezzi medesimi, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte contenute nel presente atto, si
intendono accettati dall'Operatore economico, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo di durata dell’Accordo quadro ed indipendenti da
gualsiasi eventualita.

6. | prezzi unitari in base ai quali saranno pagate le attivita disciplinate dallAccordo quadro
comprendono tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, tutte le forniture
occorrenti e loro lavorazione ad impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di
occupazioni temporanee e diverse, mezzi d’opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti
e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare le prestazioni a perfetta regola
d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Operatore
economico dovra sostenere a tale scopo.

7. | prezzi medesimi si intendono offerti dal’Operatore economico in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili.

8. Sono inoltre comprese le spese per l'installazione di eventuale segnaletica di cantiere, nonché
per I'eventuale carico dai magazzini provinciali, trasporto e scarico al luogo d'impiego o a deposito,
nonché ogni altro onere necessario per I'esecuzione a perfetta regola d’arte degli interventi che
saranno commissionati.

9. Per tutte le prestazioni per le quali non vengono riportate nel presente capitolato, compreso
I'allegato Elenco Prezzi, specifiche norme di esecuzione,|'Appaltatore dovra attenersi alle migliori
regole d'arte nonché alle disposizioni all'uopo impartite dal D.L.. Durante l'esecuzione delle
prestazioni, di norma, il traffico non dovra subire alcuna sospensione, e I'Appaltatore dovra
provvedere, a sua cura e spese, alle opportune segnalazioni per garantire la continuita dei
collegamenti stradali osservando le norme del codice della strada, al fine di evitare qualsiasi
incidente stradale causato dalla presenza del cantiere, di cui rimarra unica responsabile a qualsiasi
effetto.

Art. 31 — Lavorazioni non previste nell’elenco prezzi
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1. Per la fornitura di materiali, il noleggio di mezzi, I'esecuzione di servizi e I'esecuzione dei lavori
non previsti, per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si operera con le con le
modalita gia previste dall'articolo 163 del D.P.R. 207/2010, oppure alla loro esecuzione in
economia, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante. | materiali forniti dovranno essere
accompagnati da bolla di consegna. Ad ogni singolo nuovo prezzo verra applicato il ribasso offerto.

Art. 32 — Stati di avanzamento

1. | pagamenti avverranno per stati d'avanzamento redatti dalla D.L., mediante emissione di
certificato di pagamento sottoscritti dal RUP, ogni volta che l'importo delle lavorazioni eseguite
nel’ambito di ciascun contratto applicativo, aumentato degli eventuali materiali utili a pié d’opera
depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un
importo non inferiore a quello stabilito nel singolo contratto applicativo.

Per I'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in
acconto secondo quanto previsto dal singolo contratto applicativo, fino al raggiungimento
del 95% dell’importo del contratto medesimo (comprensivo della relativa quota degli oneri
per la sicurezza).

2. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Il Termine di pagamento & 30 (trenta) gg dalla data di ricevimento della fattura, che, di regola,
dovra essere emessa dopo I'emissione del certificato di pagamento.

4. La stazione appaltante emette il certificato di pagamento entro 45 giorni dalla data di
maturazione di ogni stato di avanzamento;

5. Per consentire il rispetto dei termini di pagamento le fatture elettroniche devono riportare
l'indicazione del:

a. committente Provincia di Potenza, - C.F. n. 80002710764, Piazza Mario Pagano n. 1 — 85100
Potenza;

b. del conto corrente dedicato ed il codice IBAN completo;

c. gli estremi del contratto d’appalto ed il nominativo del responsabile unico del procedimento;

d. il seguente Codice Univoco Ufficio della Provincia di Potenza - Ufficio Trasporti e Viabilita,:
X0L4AW,

e. la seguente dicitura: “scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72”.

6. In ogni fattura e in ogni transazione finanziaria & necessario indicare il Codice CUP (Codice
Unico di Progetto) e il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) relativo al contratto applicativo.

7. L'impresa appaltatrice assume espressamente I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla summenzionata Legge n. 136/2010 in relazione a ciascun contratto applicativo discendente
dall’Accordo Quadro.

Art. 33 — Conto finale e pagamento a saldo

1. Il conto finale dei lavori di ciascun contratto applicativo € redatto entro 90 giorni dalla data della
loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

Redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata 'ultima rata d’acconto, qualunque sia la
somma a cui possa ascendere e comunque non oltre il 95% dell’importo del relativo
contratto applicativo.

2. Il conto finale dei lavori € sottoscritto dall'appaltatore e, dalla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

3. L'unica rata finale, in caso di liquidazione in un’unica soluzione o la rata di saldo, in caso di
pagamento frazionato, ove dovuta, & pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura,
che, di regola, potra essere emessa dopo I'emissione del certificato di collaudo/regolare
esecuzione.

4. |l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ex art. 103, comma 6, del
D.Lgs.n. 50/2016 [solo per importi superiore ad € 2.000,00 (duemila euro)], non costituisce
presunzione di accettazione dellopera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.
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5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 34 — Subappalto

1. Le lavorazioni oggetto dei singoli contratti applicativi, ad esclusione di quelle riconducibili alle
categorie S.1.0.S. di cui al D.M. 10.11.2016 n. 248, per le quali rimane il limite del 30%, cosi come
stabilito dall’art. 105, comma 5 , D.lgs 50/2016, possono essere subappaltate nel limite massimo
del 40%, (art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, cosi come modificato dalla legge n. 55/2019).
2. |l subappalto di prestazioni riconducibili o che ricomprendono le attivita maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa di cui allart. 1, comma 53 della legge 190/2012 & possibile solo
qualora i subappaltatori che eseguiranno una o piu di dette attivita dovranno essere
obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata
legge 190/2012.
3. Laffidamento in subappalto €& consentito, previa autorizzazione dell Amministrazione
committente alle seguenti condizioni:
- che l'appaltatore abbia indicato all’'atto dell’offerta in sede di accordo quadro le prestazioni che
intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato per nessun contratto
applicativo;
- che l'appaltatore provveda al deposito, presso 'Amministrazione:
a. del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del’esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto
dellistanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
1. linserimento delle clausole di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.
136/2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;
2. 'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al
fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori;
3. lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei
prezzi minimi;
4. l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale & affidato il

subappalto o il cottimo (che non pud avere partecipato alla gara d’appalto); in caso di

raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere

fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso 'amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:

i. la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente in relazione alle prestazioni subappaltate;

ii. una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause
di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

i. se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00, la condizione &
accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera c), del citato decreto legislativo n. 159/2011;

- il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per limpresa
subappaltatrice &€ accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
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4. |l subappalto e laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Provincia di Potenza in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo

essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

- ftrascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione

committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono

verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

- per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore

a 100.000,00 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

5. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. n. 159/2011 -

Codice delle leggi antimafia ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte

dellAmministrazione.

6. L'affidamento in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a. l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento e deve corrispondere al
subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in
subappalto senza alcun ribasso;
b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008 connessi ai
lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;
c. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione delle prestazioni subappaltate e dell'importo
delle stesse;
d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;
e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere la documenta-
zione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici nonché copia del proprio POS in coerenza con i piani di sicurezza previsti nel
presente appalto;
f. PAmministrazione provinciale, ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016,
corrisponde direttamente al subappaltatore/cottimista I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi: in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, o su
richiesta del subappaltatore, previamente specificato nel contratto di subappalto. Nei restanti
casi si procedera al pagamento del solo appaltatore il quale dovra trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di
garanzie effettuate. Qualora [I'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, questa Amministrazione sospendera il
successivo pagamento a favore dell’affidatario

7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica I'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., cosi come per quanto riguarda i sub contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 € considerato

subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano

l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di

importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000

euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento

dell'importo del contratto di subappalto. | subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono

essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno

feriale antecedente allingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di

questi ultimi.
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9. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 non & considerato subappalto
I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non
costituiscano lavori.

Art. 35 — Obblighi ed oneri ulteriori a carico dell'impresa appaltatrice

1. Oltre gli oneri del Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato d’oneri, I'Appaltatore
assume, in relazione ai singoli ordini, anche gli oneri per:

a. la formazione dell'impianto cantiere attrezzato a seconda delle necessita di tipo fisso e/o mobile,
in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori, compresa la necessaria segnaletica stradale
temporanea, conforme e posizionata secondo le norme del N.C.S e del Regolamento di
esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.).

b. la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e
materiali sia di proprieta dellAmministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici,
consegnati all'Appaltatore;

c. la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali
notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d. la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;

e. tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi
comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti dall’appaltatore e
sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante;

f. tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g. tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale
necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni,
'esecuzione di tutte le manutenzioni dei mezzi d’opera e per le operazioni di collaudo.

h. tutte le opere provvisionali come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri,
sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.

i. la pulizia e sgombero quotidiano delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario.

j. osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi all'assicurazione degli operai e
tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante
I'esecuzione dell'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale.

k. ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati lungo le strade
provinciali o a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. | danni che dovessero
derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili
all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

|. sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprieta, le localita
interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 36 - Cessione del contratto e cessione di crediti

1. E’ vietata la cessione del presente Accordo Quadro e dei contratti applicativi ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/ 2016.

2. E’ ammessa la cessione del corrispettivo d’appalto nel rispetto dell’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.

3. Nell'ipotesi di cessione del corrispettivo dell’appalto i cessionari dei crediti sono tenuti ad
indicare il CIG (codice identificativo gara) e/o CUP (codice unico di progetto) e ad anticipare i
pagamenti allImpresa appaltatrice mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.
| conseguenti movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti tra la Provincia ed il cessionario sono,
quindi, sottoposti alla disciplina di cui alla summenzionata Legge n. 136/2010.

CAPO TERZO
Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 37 — Norme di sicurezza generali
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1. Le attivita disciplinate dall’accordo Quadro e dai contratti applicativi devono svolgersi nel pieno
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in
ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. Lappaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

Art. 38 — Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 39 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

c. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti
per I'appaltatore.

2. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la
sicurezza non si pronunci:

i. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

ii. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ne maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 40 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore prima della stipula di ogni contratto applicativo e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del punto 3 dellAllegato XV del D. Lgs n.
81/2008 ed aggiornato al D.Lgs n. 106/2009 comprende il documento di valutazione dei rischi di
cui all'art. 18 e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 ed
aggiornato al D. Lgs n. 106/2009, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni. L'appaltatore & tenuto ad
acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare |l
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coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi
di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D. Lgs n.
81/2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106/2009.
3. L'appaltatore pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al
piano di sicurezza e di coordinamento, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni
oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
4. |l direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di
tutto I'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I'appaltatore in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto.
5. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche di questi cosi come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n.
1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta
legge.
6. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dalla normativa vigente in materia e in particolare:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati

Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.
81/2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106/2009, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli art. 15 e 17 ed all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81/ 2008 ed aggiornato al D.
Lgs n. 106/2009.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio
del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale
di recepimento, al D.Lgs. n. 81/ 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106/2009.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore liscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti ed a presentare idonea certificazione circa I'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario &€ tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piano redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante di ogni contratto applicativo. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 42 — Rispetto dei contratti collettivi e delle disposizioni in materia previdenziale,
assicurativa e di sicurezza sociale

1. Limpresa appaltatrice, ai sensi di quanto stabilito dall’'articolo 105, comma 9 del D.Lgs n.
50/2016 si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici a trasmettere alla Provincia,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile. Il pagamento dei lavori allimpresa e ai
subappaltatori sara subordinato all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarita
Contributiva) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva. Nell’esecuzione dei lavori I'impresa appaltatrice si obbliga, sollevando la Provincia da
ogni responsabilita al riguardo:
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a) a dimostrare a qualsiasi richiesta della Provincia, che essa adempie a tutte le disposizioni
relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo ed ai rapporti di lavoro
che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori;

b) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente contratto e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale
applicabili alla categoria per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni
risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo
applicabile nella localita che per la categoria venga successivamente stipulato. Limpresa si
obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'impresa anche nel caso in cui la stessa
non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse. Limpresa &
responsabile nel rapporto intercorrente con la Provincia e per essa con il Dirigente stipulante
dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi loro dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto.

2. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad
osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e l'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti
della Provincia di Potenza.

3. A tal fine si da atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento
attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'appaltatore si impegna a fare conoscere il
suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto.

4. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice pud costituire causa di risoluzione
dell’accordo quadro e dei contratti applicativi.

5. La Provincia, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto
assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procedera alla
risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni.

Art. 43 — Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, I'appaltatore
€ invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pud pagare anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

2. | pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

4. In ogni caso, per le inadempienze contributive e retributive dell'appalto e del subappalto si
applica I'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 44 — Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
direttore dei lavori. |l direttore dei lavori pud vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa
la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni
eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto
all'appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
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CAPO QUARTO
Disposizioni generali

Art. 45 — Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti ai lavori

1. L'lmpresa dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di
difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di
ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal vigente codice
della strada e relativo regolamento di esecuzione.

2. Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni
provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

3. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa delllmpresa, ritenendosi
impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

4. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima di
iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la D.L.. Nei casi di
urgenza, pero, I'lmpresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cid la
Direzione dei Lavori.

5. L'lmpresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compenso ed
indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli,
restando riservata alla Direzione dei Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura

Art. 46 — Manutenzione delle opere sino al collaudo provvisorio/regolare esecuzione

1. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere/la regolare
esecuzione, la manutenzione delle stesse verra tenuta a cura e spese dell'Impresa. Questa, anche
in presenza del traffico esistente sulla strada gia in esercizio, eseguira la manutenzione portando il
minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie
necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che
dovesse dare 'Amministrazione Appaltante. Per gli oneri che ne derivassero I'lmpresa non avra
alcun diritto a risarcimento o rimborso.

2. L'lmpresa sara responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato
in questo articolo.

3. Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilita
sancite dall’art. 1669 del codice civile, 'lmpresa sara garante delle opere e delle forniture eseguite,
restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
4. Durante detto periodo I'lmpresa curera la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela,
provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza
che occorrano particolari inviti della D.L. ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa
mediante lavoro notturno.

5. Ove I'lmpresa non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto, si procedera
d’ufficio, e la spesa andra a debito dell'lImpresa stessa.

6. Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause,
potra essere concesso alllmpresa di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere
provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrisco e di pietrischetto bituminato, ecc.), salvo a
provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile.

Art. 47 — Responsabilita dell’impresa appaltatrice

1. Sara obbligo dell’appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

2. Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei
lavori, in relazione alle prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di
esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni,
dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, I'lmpresa terra sollevata ed indenne
I’Amministrazione Provinciale ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia,
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anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvedera a suo carico al completo
risarcimento dei danni che si fossero verificati.

Art. 48 — Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere

1. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa alla firma del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato d’oneri.

2. La Provincia si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

3. Qualora la Provincia si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

4. ’appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

5. La presa di possesso da parte della Provincia avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

6. Qualora la Provincia non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

Art. 49 — Termini per il Collaudo o per I’accertamento della Regolare Esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall’'ultimazione dei lavori relativi ad ogni contratto applicativo ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato
di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.
All’esito positivo del collaudo o accertamento della regolare esecuzione, il RUP rilascia il certificato
di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di pagamento
e rilasciato nel termine di trenta giorni dall’esito positivo del collaudo o accertamento della regolare
esecuzione, € non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi dellart. 1666,
comma 2 del codice civile, previa verifica della regolarita contributiva dellAppaltatore e degli
eventuali subappaltatori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

2. Durante 'esecuzione dei lavori la Provincia puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato d’oneri o nel contratto.

3. Per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 la Provincia potra avvalersi della facolta prevista al
comma 3 art. 15 del D.M. 49/2018 Ministero Infrastrutture e Trasporti di tenere una contabilita
semplificata e di sostituire il certificato di regolare esecuzione con I’apposizione del visto del D.L.
sulle fatture di spesa.

Art.50 — Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Provincia e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Provincia

Art. 51 — Danni di forza maggiore

1. L'lmpresa appaltatrice non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si
verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori, salvo che in caso di forza maggiore; in tal caso
si procedera ai sensi del comma 2 art. 11 del D.M. 49/2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Art. 52 — Prescrizioni Enti, danni, servitu
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1. Lappaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli enti che ne
detengano i vincoli e nella cui giurisdizione si svolgono i lavori.

2. LAmministrazione che detiene il vincolo avra diritto, durante I'esecuzione dei lavori, di impartire
tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterra pitu opportuno ed alle
quali I'lmpresa dovra rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennita e
compensi, essendo tutto gia previsto e compensato nei prezzi unitari di elenco.

3. L'lmpresa & obbligata, prima di dare inizio ai lavori ad effettuare un sopralluogo e ad effettuare
tutte le ricerche, saggi o scavi, atti ad individuare la conferma circa I'esistenza e 'esatta posizione
di eventuali servizi (condutture, cavi, tubazioni, ecc.) esistenti nel corpo stradale o nelle sue
pertinenze.

4. Essa é obbligata a munirsi del nulla osta delle Aziende che gestiscono i servizi a rete, qualora la
zona interessata dai lavori, si trovi interessata dai citati servizi e dovra adottare tutte le cautele e gli
accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Aziende affinché siano evitati
danneggiamenti agli impianti, fermo restando la piena responsabilita per eventuali danni, anche
accidentali, arrecati.

5. L'lmpresa €& altresi obbligata a munirsi delle necessarie autorizzazioni e/o ordinanze da
richiedere a Enti proprietari di strade che possono essere interessate dai lavori.

6. L’Appaltatore sara inoltre obbligato a garantire eventuali danni prodotti da terzi alle opere
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima
dell’apertura al transito.

7. LU'Appaltatore & anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive
esistenti sul tratto di strada oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze
che I'Ufficio, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.

8. Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a
misura ed a corpo soggetti al ribasso offerti dall'lmpresa

Art. 53 — Modalita di stipula del contratto di accordo quadro e dei contratti
applicativi

1. La stipula del contratto di accordo quadro avverra con atto in forma pubblica amministrativa
informatico o mediante scrittura privata. L'aggiudicatario (ovvero il suo legale rappresentante) &
pertanto tenuto a disporre di idoneo dispositivo di firma digitale in corso di validita. Tutte le spese
nessuna esclusa sono a carico dell'appaltatore (imposta di bollo, di registro, ecc).

2. | contratti applicativi saranno stipulati a misura con atto in forma pubblica amministrativa
informatico o mediante scrittura privata per importi superiori ad Euro 40.000,00, con scambio di
lettere commerciali se di importo inferiore a Euro 40.000,00.

3. Ad ogni contratto applicativo sara associato un CIG derivato che dovra essere riportato in ogni
atto conseguente al contratto applicativo ai fini di garantire la tracciabilita dei flussi finanziari.

4. | singoli contratti applicativi, se di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 saranno oggetto di
monitoraggio secondo le modalita attualmente vigenti dettate dall’Autorita Nazionale
Anticorruzione.

Art. 54 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali inerenti la stipulazione dellAccordo Quadro e dei relativi contratti
applicativi. | diritti di segreteria, qualora dovuti, saranno applicati in sede di stipula dei contratti
applicativi.

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’'esecuzione dei lavori.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale
d’appalto.
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4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 55 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni legislative
come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorita in
materia di lavori pubblici, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro
possa comunque interessare I'appalto di lavori. In particolare il contratto deve essere espletato nel
completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso di cui al D.Lgs. n.159/2011. Ed ancora, ai sensi dell’art. 30 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016

nell’esecuzione di appalti pubblici gli operatori economici sono obbligati al rispetto degli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Decreto nominato.

Per tutta la durata del Contratto di appalto, inoltre, '’Appaltatore deve garantire il permanere dei
requisiti di idoneita/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto di appalto.

Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello
stesso, legittima la alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 108
D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto appalto € soggetta alla osservanza piena,
assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previsti nei
Documenti contrattuali, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti; in tale ambito si
richiamano, in particolare, per quanto applicabili al Contratto di appalto:

- D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- DPR n. 207/ 2010, per quanto non modificato e/o abrogato dal D.Lgs. n.50/2016, e per il periodo
stabilito dalla disciplina transitoria di cui allo stesso D.Lgs. n.50/2016;

-DM n.145/2000;

-D.Lgs. n.81/2008;

-D.Lgs. n.152/2006;

-DM n.161/2012;

-D.Lgs. n.159/2011;

-Legge n.190/2012.

Art. 56 -Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nellambito e/o in occasione del
procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono dalla
Provincia raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalita
connesse alla stipula e gestione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi
previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- lacquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti & presupposto indispensabile per
l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e
diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;

- I'’Appaltatore ha la facolta di esercitare, in merito all’esistenza ed al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati in questione & la Provincia di Potenza.

| dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali
sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato
dall’Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale La
raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi
normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta
necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell’'art.24 comma 1 lett. a), b) e c) del
D.Lgs. n.196/2003.

Nel rispetto dell’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D.Lgs. n.196/2003
l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o0 meno di dati personali che lo
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riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché
l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalita e modalita del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art.5 comma 2 del D.Lgs. n.196/2003;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.

Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere I'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non & necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; I'attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dell’art.13 comma lett. c) del D.Lgs. n.196/2003, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui
all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento
impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di
opposizione al trattamento dei dati, la Provincia di Potenza si vedra costretta a revocare
I'aggiudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui la Provincia di Potenza debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi
all’Appaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.) ai soli fini
del’adempimento delle prestazioni del presente contratto, I’Appaltatore si impegna a garantire che
tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A
tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato
degli interessati da allegare al relativo contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della
Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la
riservatezza dei dati, secondo i principi di liceita, correttezza e pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.28 del D.Lgs. n.196/2003, assume la qualifica di
titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad la Provincia di Potenza, al personale
dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile
soggetto terzo, di cui I'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell’esecuzione del
presente incarico.

Valgono tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di
inadempimento, la Provincia si avvarra della facolta di risolvere in danno il contratto mediante
comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, fatto
salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadempimento.

Art. 57 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore, anche per conto dei suoi subappaltatori e subcontraenti ai sensi dell’art. 1381 cod.
civ., si impegna a mantenere la piu assoluta riservatezza sul Contratto e su tutti i documenti e i
disegni riguardanti l'appalto e si impegna ad utilizzare gli stessi al solo ed esclusivo fine di
effettuare le attivita oggetto del contratto, astenendosi, salvo esplicito benestare della Provincia di
Potenza, dal pubblicare o comunque diffondere comunicare a terzi, in qualsivoglia forma, i predetti
documenti o qualsivoglia altra informazione e dato di cui venga a conoscenza nell’ambito
dell'espletamento dell'appalto medesimo.

La violazione di tale obbligo legittima la Provincia di Potenza alla risoluzione del Contratto di
appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c..

Pag. 36 di 36



