ALLEGATO "A"

PROVINCIA di POTENZA
Ufficio di Viabilita e Trasporti

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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Nome attivita Durata Mese 1
-2 4 [ 1 [ 2 | 3 \ | 8 | 9o [ 10 [ 11 | 12 [ 13 14 | 15 [ 16 | 17 [ 18 | 19 [ 20 [ 21 | 22 [ 23 | 24 | 25 | 26
Allestimento di cantiere temporaneo su stra 109 Z1 Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali 39 Z1
Realizzazione della recinzione e degli acces 159 Z1 Z1 Z1
Asportazione di strato di usura e collegamet 1749 Z1 Z1 Z1
Formazione di fondazione stradale 249
Risagoma e pavimentazione tratti stradali 25¢g
Formazione di manto di usura e collegamen 2049
Scavo a sezione obbligata per alloggiament: 79
Montaggio di guard-rails 39
Realizzazione di segnaletica orizzontale 69
Posa di segnali stradali 69
Smobilizzo del cantiere 29
Coordinamento generale 859 A 4
Comitato di cantiere 29 Z2
Informazione e formazione 59 22
Organizzazione del lavoro 29 Z2
Modalita d'ingresso dei lavoratori in ce 29 z2
Controllo della temperatura corporea ¢ 85¢g z2 Z2 Z2
Modalita d'accesso dei fornitori estern 85¢g z2 z2 z2
Pulizia giornaliera e sanificazione peri 83 g 22 z2 Z2
Presidio sanitario di cantiere COVID-1 | 85¢ z2 z2 z2

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = GESTIONE COVID
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Mese 2

27 [ 28 [ 29 30 | 3 | 32 | 33 | 34 | 3 | 3 | 3 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
Z1
Z1 z1 Z1 Z1 z1 Z1
Z1
z2 z2 z2 z I - z2 z2
z2 z2 2 el B ] z2 2
z2 z2 22 el B ] z2 22
z2 z2 22 el B ] z2 22
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Mese 3 Mese 4
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 [ 76 | 77 [ 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 8 | 8 | 87 | 88 | 8 | 90 91 [ 92 |
21 71 1 al B |

Al B |

z2 I - z I - el B |

z2 I - I - el B |

I - I - el B |

z I - 2 - el B |
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93 | 94 [ 95 | 9 | 97 | 98 [ 99 [ 100 | 101 [ 102 [ 103 [ 104 | 105 [ 106 [ 107 [ 108 [ 109 [ 110 [ 111 | 112 | 113 [ 114 [ 115 [ 116 [ 117 [ 118 [ 119 | 120 | 121 Meigzs [ 123 [ 124 [ 125 |
2t 21 21
zZ1 1
1

z1 bl |
z1 sl B |
2/ z I
v
22 z2 | - 22 2
z2 z2 | 22 2

22 22 [ - . 22
22 z2 | z2 pel 0
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