
Provincia di Potenza
Ufficio Viabilità e Trasporti

DIAGRAMMA DI GANT

Cronoprogramma dei Lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: PO FESR BASILICATA 2014-2020. Intervento A25 (PRT) ADEGUAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA SP EX SS N. 7 “RUOTI-POTENZA”- SECONDO LOTTO
CUP:                                     CIG:

COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE: S.P. ex S.S. N. 7 “RUOTI-POTENZA”

Potenza, lì 01/12/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ing. Cappa Biagio)

_____________________________________

IL R.U.P.
(Ing. Barbano Angelo)

_____________________________________

Ing. Cappa Biagio
Piazza Delle Regioni, 1
85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
biagio.cappa@provinciapotenza.it



ALLEGATO “A”

Comune di 
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: PO FESR BASILICATA 2014-2020. Intervento A25 (PRT)ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SP EX SS N.
7“RUOTI-POTENZA”- SECONDO LOTTO

COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE: S. P. ex S.S. 7,  (PZ)

lì 30/11/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(ingegnere Cappa Biagio)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(R.U.P. Barbano Ing.Angelo)

_____________________________________

$

ingegnere Cappa Biagio
Piazza Delle Regioni, 1
85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
biagio.cappa@provinciapotenza.it
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Power
Matita



Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Posa di gabbionature metalliche 9 g

Risezionamento del profilo del terreno 2 g

Scavo eseguito a mano 5 g

Realizzazione di murature esterne 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 10 g

Montaggio di guard-rails 14 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Risagoma e pavimentazione tratti stradali 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Posa di segnali stradali 5 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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