Provincia di Potenza
Ufficio Viabilita e Trasporti

DIAGRAMMA DI GANT
Cronoprogramma dei Lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO:

PO FESR BASILICATA 2014-2020. Intervento A25 (PRT) ADEGUAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA SP EX SS N. 7 "RUOTI-POTENZA”- SECONDO LOTTO
CUP: CIG:

COMMITTENTE:

UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE:

S.P. ex S.S. N. 7 "RUOTI-POTENZA”

Potenza, Ii 01/12/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ing. Cappa Biagio)

IL R.U.P.
(Ing. Barbano Angelo)

Ing. Cappa Biagio

Piazza Delle Regioni, 1

85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
biagio.cappa@provinciapotenza.it




ALLEGATO “"A”

Comune di
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: PO FESR BASILICATA 2014-2020. Intervento A25 (PRT)ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SP EX SS N.
7"RUOTI-POTENZA"- SECONDO LOTTO
COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA
CANTIERE: S.P.exS.S.7, (PZ)

li 30/11/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IL COMMITTENTE
(ingegnere Cappa Biagio) (R.U.P. Barbano Ing.Angelo)

ingegnere Cappa Biagio
Piazza Delle Regioni, 1

85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
biagio.cappa@provinciapotenza.it
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Power
Matita


Nome attivita Durata [o 2029 Aprile 2022 [Maggio 2022 [Giugno 2022 [Luglio 2022 [Agosto 2022 [Settembre 2022
28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 | 2504 | 0205 | 0905 | 16/05 | 2305 | 3005 | 06/06 | 1306 | 2006 | 27/06 | o04/07 | 11/07 [ 18007 | 2507 | 01/08 [ 08/08 | 1508 [ 22/08 | 2008 [ 0509 [ 12/09 |
Allestimento di cantiere temporaneo su strad 29 z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali di 2g z1 -
Realizzazione della recinzione e degli access 19 z1 l
Scavo a sezione obbligata 39 pal -
Posa di gabbionature metalliche 9g z1 _
Risezionamento del profilo del terreno 2g z1 -
Scavo eseguito a mano 59 pal -
Realizzazione di murature esterne 59 z -
Cordoli, zanelle e opere d'arte 109 pal _
Montaggio di guard-rails 149 Z1 _
Asportazione di strato di usura e collegamen 59 al -
Formazione di fondazione stradale 59 pal -
Risagoma e pavimentazione tratti stradali 59 pal -
Formazione di manto di usura e collegament 59 pal -
Realizzazione di segnaletica orizzontale 59 pal -
Posa di segnali stradali 59 pal -
Smobilizzo del cantiere 19 z1 l

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA

PO FESR BASILICATA 2014-2020. Intervento A25 (PRT)ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SP EX SS N. 7*RUOTI-POTENZA™ SECONDO LOTTO - Pag. 2



