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Lavori di “Intervento di miglioramento sismico dell'edificio scolastico 0760600278 della frazione di Lolla nel comune di Pietragalla”

Fasi Nome attivita Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6
s1 S2 sS3 s4 s1 Y S3 s4 sH s1 S2 S3 s4 sH s1 s2 s3 s4 sH s1 Y s3 s4 sH s1 Y $3 s4 sH

1 Realizzazione della recinzione

2 Individuazione degli accessi al cantiere

3 Delimitatori area di stoccaggio

4 | Montaggio ponteggio esterno

1 Scavo, trasporto e conferimento a discarica

2 Getto sottofondazione, fondazione e cassero muro

3 Realizzazione muro portante al piano terra e piano primo

Inghisaggio ferri alla muratura esistente

Spicconatura intonaco

2 Perforazioni alla muratura ed inghisaggio

Stesura e fissaggio nastri orizzontali e verticali

Spicconatura intonaco

2 Preparazione muratura e inghisaggio rete

Posa rete fibrorinforata

Spicconatura intonaco

2 Foratura e fissaggio rete fibrorinforzata

Rinforzo con malta

1 Posa pannelli

2 Posa rete, stuccatura e rasatura

Posa intonaco colorato

Spicconatura

2 Posa rete e fissaggio

3 Rinforzo e intonaco finale

1 Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

2 | Rimozione manto tegole e macerie

3 Ripristino falde di copertura con malta autolivellante

Posa tegole su listelli in legno

Rimozione gronde e discendenti

2 Montaggio nuove gronde e discendenti

Montaggio imbotti esterni

1 Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

2 Smobilitazione cantiere




	Cronoprogramma_Lavori
	Cronoprogramma_Lavori
	Sheets and Views
	Model


