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Fasi Nome attività Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6
s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s5 s1 s2 s3 s4 s5 s1 s2 s3 s4 s5 s1 s2 s3 s4 s5 s1 s2 s3 s4 s5

1 Realizzazione della recinzione 

2 Individuazione degli accessi al cantiere

3 Delimitatori area di stoccaggio

4 Montaggio ponteggio esterno

Realizzazione di muro armato

1 Scavo, trasporto e conferimento a discarica 

2 Getto sottofondazione, fondazione e cassero muro

3 Realizzazione muro portante al piano terra e piano primo

4 Inghisaggio ferri alla muratura esistente

Rafforzamento sistema CAM

1 Spicconatura intonaco

2 Perforazioni alla muratura ed inghisaggio

3 Stesura e fissaggio nastri orizzontali e verticali

Rinforzo muratura CRM

1 Spicconatura intonaco

2 Preparazione muratura e inghisaggio rete

3 Posa rete fibrorinforata

Sistema presidio solaio di sfondellamento

1 Spicconatura intonaco

2 Foratura e fissaggio rete fibrorinforzata

3 Rinforzo con malta

Ripristino cornicione

1 Ripristino con malta tixotropica

Cappotto esterno

1 Posa pannelli

2 Posa rete, stuccatura e rasatura

3 Posa intonaco colorato

Adeguamento muratura intermedia

1 Spicconatura

2 Posa rete e fissaggio

3 Rinforzo e intonaco finale

Adeguamento copertura

1 Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

2 Rimozione manto tegole e macerie

3 Ripristino falde di copertura con malta autolivellante

4 Posa tegole su listelli in legno

Opera fabbro e lattoneria

1 Rimozione gronde e discendenti

2 Montaggio nuove gronde e discendenti

3 Montaggio imbotti esterni

Lavori di finitura interno

1 Rasatura e tinteggiatura

Smobilitazione cantiere

1 Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

2 Smobilitazione cantiere

Lavori di “Intervento di  miglioramento sismico dell'edificio scolastico 0760600278 della frazione di Lolla nel comune di Pietragalla”
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