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1 APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO 5

2 GARA DI APPALTO ED 
AFFIDAMENTO DEFINITIVO 45

3 STIPULA CONTRATTO 45

4 INIZIO LAVORI 10

5 AVVIO CANTIERE 5

6 DEMOLIZIONI - FRESATURA    - 
SCAVI 10

7 OPERE IN C.A. (MURI - SCALA - 
MARCIAPIEDI) 35

8 GABBIONATURE 5

9 IMPIANTO PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 35

10 MESSA IN OPERA GUARDRAIL - 
RINGHIERE 10

11 RIVESTIMENTO MURI - SCALE 
MARCIAPIEDI 35

12
REALIZZAZIONE POZZETTI - 

ATTRAVERSAMENTI - 
RIPRISTINO CUNETTE

5

13
EMULSIONE - 

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO

5

14 SEGNALETICA 5

16 COLLAUDO 45

TOTALE 300

CRONOPROGRAMMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA FOCARE DI COLLEGAMENTO SS. N. 7 APPIA CON IL CENTRO ABITATO

150 GIORNI105 GIORNI 45 GIORNI

TOTALE GIORNI 300
AFFIDAMENTO LAVORI ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO


