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CRONOPROGRAMMA
LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA FOCARE DI COLLEGAMENTO SS. N. 7 APPIA CON IL CENTRO ABITATO

TOTALE GIORNI 300

AFFIDAMENTO LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

COLLAUDO

105 GIORNI

150 GIORNI

45 GIORNI
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1 APPROVAZIONE PROGETTO 5
ESECUTIVO
) GARA DI APPALTO ED 45
AFFIDAMENTO DEFINITIVO

3 STIPULA CONTRATTO 45

4 INIZIO LAVORI 10

5 AVVIO CANTIERE 5

6 DEMOLIZIONI - FRESATURA - 10

SCAVI

7 OPERE IN C.A. (MURI - SCALA - 35
MARCIAPIEDI)

8 GABBIONATURE 5

9 IMPIANTO PUBBLICA 35

ILLUMINAZIONE
10 MESSA IN OPERA GUARDRAIL - 10
RINGHIERE

1 RIVESTIMENTO MURI - SCALE 35

MARCIAPIEDI
REALIZZAZIONE POZZETTI -
12 ATTRAVERSAMENTI - 5
RIPRISTINO CUNETTE

EMULSIONE -

13 CONGLOMERATO 5
BITUMINOSO

14 SEGNALETICA 5

16 COLLAUDO 45
TOTALE 300




