ALLEGATO "A"

PROVINCIA DI POTENZA
Ufficio Viabilita e Trasporti

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - S.P. N. 16
"MARSICANA" I TRONCO
H17H20002210002
COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA.

CANTIERE: SP 16 MARSICANA I TRONCO, PROVINCIA DI POTENZA (PZ)

Potenza, 12/04/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Taddeo Francesco Antonio )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere - RUP Barbano Angelo)

Geometra Taddeo Francesco Antonio
Piazza Delle Regioni, 52

85100 Potenza (PZ)

Tel.: 0971/417.349 - Fax: 0971/417.384

E-Mail: francesco.taddeo@provinciapotenza.it
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Nome attivita Durata Mese 1
2 [ 1 | 1+ | 2 [ 3 | 4 | 5 | 6 [ 7 [ 8 | o [ 10 | 11 [ 12 [ 13 | 14 [ 15 [ 16 [ 17 | 18 [ 19 [ 20 | 21 [ 22 [ 23 | 24 | 25 | 26
Allestimento di cantiere temporaneo su stra 109 Z1 Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali 39 Z1
Realizzazione della recinzione e degli acces 159 Z1 Z1 Z1
Asportazione di strato di usura e collegamel 179 Z1 Z1 Z1
Formazione di fondazione stradale 249
Risagoma e pavimentazione tratti stradali 25¢g
Formazione di manto di usura e collegamen | 20g
Scavo a sezione obbligata per alloggiament 79
Montaggio di guard-rails 39
Realizzazione di segnaletica orizzontale 69
Posa di segnali stradali 69
Smobilizzo del cantiere 29
Coordinamento generale 85¢g v
Comitato di cantiere 29 2
Informazione e formazione 59 z2
Organizzazione del lavoro 29 22
Modalita d'ingresso dei lavoratori in ce 29 22
Controllo della temperatura corporea « 85¢g z2 Z2 Z2
Modalita d'accesso dei fornitori estern 85¢g z2 22 z2
Pulizia giornaliera e sanificazione peri 83g z2 z2 Z2
Presidio sanitario di cantiere COVID-1 85¢g z2 z2 z2
LEGENDA Zona:
Z1 = ZONA UNICA
Z2 = GESTIONE COVID
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27 | 28 | 29 30 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 [ 3 | 3 | 3 | 39 | 4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | s0 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

Z1
Z1 Z1 Z1 z1 z1 Z1

Z1
z [ - I - z I - z2 I - z2 I -
I I I - I - z2 I - z I -
I 2 I - I - z2 I - I -
2 2 el B ] 2 I - z I - z I -
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4l B

z2 [ - z2 [ - R z2 [ - . z [ - . z [l
z2 [ - z2 [ - I z2 [ - . z [ - [l
z2 [N - z2 [ - z2 [ - . z [ - el B
z2 [ - z2 [ - R z2 [ - . z [ - el B
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Mese 5

93 | 94 | 95 | 9 | o7 98 | 99 | 100 [ 101 | 102 [ 103 | 104 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 [ 111 12 | 13 [ 14 | 115 | 116 | 117 [ 118 | 119 | 120 [ 121 122 | 123 | 124 | 125 |
21 21 z1
z1 z1
z1

71 z/ I
71 Al 0
z I 2
v
z2 | - . 22/ - . 22 2l
z2 | - . z2 | - . 22 2l

z2 [ - —— 22 - . z2 | .
z2 | - . 22/ - N——— 22 2l
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