
ALLEGATO "A"

PROVINCIA DI POTENZA
Ufficio Viabilità e Trasporti

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - S.P. N. 16
"MARSICANA" I TRONCO
H17H20002210002

COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA.

CANTIERE: SP 16 MARSICANA I TRONCO, PROVINCIA DI POTENZA (PZ)

Potenza, 12/04/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Taddeo Francesco Antonio )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere - RUP Barbano Angelo)

Geometra Taddeo Francesco Antonio
Piazza Delle Regioni, 52
85100 Potenza (PZ)
Tel.: 0971/417.349 - Fax: 0971/417.384
E-Mail: francesco.taddeo@provinciapotenza.it
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 10 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere15 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 17 g

Formazione di fondazione stradale 24 g

Risagoma e pavimentazione tratti stradali 25 g

Formazione di manto di usura e collegamento 20 g

Scavo a sezione obbligata per alloggiamento barriere N 2BP7 g

Montaggio di guard-rails 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 6 g

Posa di segnali stradali 6 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Coordinamento generale 85 g

Comitato di cantiere 2 g

Informazione e formazione 5 g

Organizzazione del lavoro 2 g

Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere2 g

Controllo della temperatura corporea obbligatorio85 g

Modalità d'accesso dei fornitori esterni 85 g

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica83 g

Presidio sanitario di cantiere COVID-19 85 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = GESTIONE COVID
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