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Sezione 1 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

Dati identificativi del cantiere

Cantiere

Interventi di adeguamento sismico dell’l.l.S. “De Sarlo” di
Lagonegro

Titoli Abilitativi 111111 del

Denominazione del cantiere

Ubicazione del cantiere

Indirizzo Via S. Antuono
Citta LAGONEGRO
Provincia Pz
Telefono / Fax /

Committente

Ragione sociale Committente: PROVINCIA DI POTENZA
Indirizzo Piazza Mario Pagano
Comune POTENZA
Provincia Pz
Sede POTENZA
Telefono 0971417252
Fax 0971417444
nella persona di
Nominativo RUP ingegnere Tiziana Cappa
Indirizzo Piazza Mario Pagano
Citta POTENZA
Provincia Pz
Telefono / Fax 0971417252 / 0971417444
Partita IVA
Codice fiscale 80002710764

Importi ed entita del cantiere
Importo lavori € 1.542.038,35
Oneri della sicurezza € 36.944)56
Data presunta di inizio lavori 01/03/2023
Durata presunta dei lavori (gg) 180
Data presunta fine lavori 03/09/2023
N° massimo di lavoratori giornalieri 12
Entita presunta uomini/giorno 3147

OGGETTO LAVORI
Interventi di adeguamento sismico compresa la relazione geologica dell’edificio scolastico sede dell’l.l.S. “De
Sarlo” di Lagonegro - Via Sant’Antuono. Codice Edificio 760390475

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

Gli interventi progettati riguardano I'adeguamento sismico dei corpi A e B, cosi come
individuati nella planimetria generale (tav.B1), del complesso scolastico dell’ [IS “Francesco
de Sarlo” di Lagonegro. Il plesso scolastico & costituito da quattro blocchi autonomi
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strutturalmente: il blocco A e B dove si trovano prevalentemente aule e laboratori, il blocco C
con uffici e spazi per personale e il blocco palestra con la sala lettura accessi dall'esterno o
dal blocco C.

In modo sintetetico l'intervento prevede:

- l'istallazione all'esterno del fabbricato di esoscheletri in carpenteria metallica finalizzati a
contrastare I'azione dei dissipatori fluido-viscosi a comportamento dipendente dalla velocita,
un sistema innovativo di protezione sismica passiva che saranno ancorati su fondazioni da
realizzare in c.a. e per la cui realizzazione sara necessario rimuovere le pavimentazioni
esistenti, procedere agli scavi e al successivo ripristino;

- il confinamento di tutti i nodi esistenti in c.a. ad eccezione di quelli gia oggetti di interventi
passati;

- la rivisitazione di alcune opere di interferenza quali la rete di raccolta delle acque bianche e
nere;

- la realizzazione di una rampa di accesso al piazzale esistente in sostituzione dell’esistente
scalinata che sara utilizzata anche in fase di esecuzione lavori per accedere con i mezzi di
lavoro sul piazzale sul retro altrimenti inaccessibile;

- l'inserimento sulla struttura degli esoscheletri di un sistema frangisole sul lato sud dei due
corpi, mentre sul lato ovest, dove € situato I'ingresso principale della scuola, sempre sulle
strutture degli esoscheletri la realizzazione di una pensilina in vetro e listallazione dei
frangisole;

- il rifacimento del manto di copertura, la ripresa di alcune parti ammalorate della sporgenza
perimetrale, la sostituzione delle gronde e dei discendenti, l'istallazione delle ringhiere sui
terrazzi accessibili previa rimozione delle esistenti;

- internamente: piccoli interventi di adeguamento di alcuni servizi igienici (saranno piastrellate
le pareti del bagno per il personale al piano terra e adeguati i bagni degli utenti diversamente
abili a tutti e tre piani).

CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE

Il Fabbricato, ubicato nel comune di Lagonegro, si trova nella via S. Antuono, strada comunale non facilmente
accessibile soprattutto a mezzi di grandi dimensioni e non in posizione centrale rispetto al nucleo urbano. L'area
é individuata nel PRG comunale vigente come d'uso "culturale, ricreativo e sportivo". Intorno all'area di cantiere
si trovano abitazioni e soprattutto terreni. E' completamente recintata e accessibile da un piccolo cancello ad
uso degli studente e del personale e da un cancello carrabile.

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Dal punto di vista idrogeologico & possibile individuare nell’area di studio quattro complessi idrogeologici

distinti che differiscono per litologia, tipo di permeabilita e grado di permeabilita :

- Complesso detritico: depositi clastici, ricchi di frazione argillosa, derivanti dal trasporto gravitativo di breve
percorso. Rappresentano corpi detritici colluviali e di versante. Tipo di permeabilita per porosita; grado di
permeabilita scarso;

- Complesso  calcareo-argillitico: successioni torbiditiche prevalentemente distali, costituite da

alternanze argillitiche e quarzitiche. La presenza cospicua dei termini pelitici nonché I'assetto strutturale
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contorto, impediscono la formazione di un deflusso sotterraneo unitario, rendendo generalmente possibile
solo la formazione di una modesta circolazione, prevalentemente nella coltre di alterazione superficiale. Tipo
di permeabilita per porosita e fessurazione; grado di permeabilita scarso/impermeabili;

- Complesso silico-marnoso: costituito dai termini della Formazione di Monte Facito, della Formazione degli
Scisti Silicei e del Flysch Galestrino delle Unita Lagonegresi, di eta compresa tra il Trias medio e il Cretaceo
superiore, ossia: arenarie e argille; diaspri, radiolariti e argilliti silicifere; calcilutiti, marne e siltiti. La frequente
presenza di intercalazioni pelitiche e marnose rende possibile solo una scarsa circolazione idrica sotterranea
limitata prevalentemente alla parte superficiale del’ammasso; tale circolazione diventa relativamente piu
cospicua negli orizzonti in cui le intercalazioni pelitiche sono meno presenti. Tipo di permeabilita per porosita
e fessurazione; grado di permeabilita scarso/impermeabile;

- Complesso calcareo-silicifero: comprende la Formazione dei Calcari con selce, del Trias superiore, delle
Unita Lagonegresi; € costituito da calcilutiti con liste e noduli di selce con sporadiche intercalazioni di livelli di
marne e argille. Costituisce acquiferi fessurati di notevole importanza locale (idrostruttura del Monte Sirino).
La circolazione €& in pressione quando € confinata tra i termini inferiori e superiori della serie, meno
permeabili. Tipo di permeabilita per fessurazione; grado di permeabilita medio.

Il sito di interesse non & compreso in nessuna area a rischio idrogeologico come si evince dal PAIl vigente
predisposto e aggiornato dall’Autorita di Bacino della Basilicata.

Alcune aree a rischio che interessano anche parte dell’abitato le troviamo in zone limitrofe, a distanza di

sicurezza dal sito di interesse.
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Sezione 2 - FIGURE CON COMPITI DI SICUREZZA E SALUTE

Compiti delle figure coinvolte nell’organizzazione del cantiere

Ai fini di una migliore gestione del cantiere, si ritiene fondamentale la chiara definizione delle competenze
delle figure presenti. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa a capo delle singole figure, sono
di seguito individuate le norme comportamentali per |’attuazione degli stessi.

Committente

Inviera all’Azienda USL (U.O. Prevenzione e sicurezza) e al Dipartimento Territoriale Ispettorato del
Lavoro la notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs.81/2008. Nel corso delle attivita di
cantiere valutera se procedere alla sospensione dei lavori e ’eventuale allontanamento delle imprese
affidatarie ed appaltatrici in caso di gravi inadempienze alle norme di prevenzione infortuni, segnalate
anche dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Sara inoltre sua cura valutare i requisiti tecnico-professionali delle imprese incaricate.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione - CSP

Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento nel rispetto dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
In funzione delle indicazioni fornite da tale allegato, il documento contiene [’analisi e la valutazione
dei rischi concreti, con riferimento all’area e organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze.

Predispone inoltre il Fascicolo dell’opera da consegnare al committente prima dell’inizio dei lavori.
L’aggiornamento del fascicolo sara curato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione - CSE

Dovra curare principalmente ’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano da parte delle figure
presenti in cantiere. L’attivita di vigilanza dovra essere principalmente rivolta all’organizzazione del
cantiere e dei lavori, alla corrispondenza dei sistemi di prevenzione indicati nel Piano, al rispetto dei
tempi ed alla programmazione dei lavori.

Allo stesso modo il CSE dovra verificare i requisiti per le macchine al momento della loro installazione,
ma rimarra a carico dei singoli Datori di Lavoro la manutenzione e la corrispondenza alla normativa.

In caso di variazioni dei lavori provvedera, se necessario, ad aggiornare il presente Piano. Tali
aggiornamenti dovranno essere illustrati al committente ed alle imprese presenti e controfirmati da
tutti i soggetti coinvolti, compresi i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, in occasione di una
specifica riunione di coordinamento.

Prima dell’accesso in cantiere, verifichera i POS delle singole imprese, verbalizzandone [’acquisizione
e la necessita o meno di effettuare modifiche o integrazioni.

Coordinera l’utilizzo in comune dei servizi, impianti ed attrezzature.

Potra proporre al Committente o Responsabile dei Lavori la sospensione dei lavori e, in caso di
pericolo grave e imminente, sospenderli lui stesso rivolgendosi alla persona che in quel momento
rappresenta l'impresa nel cantiere (Preposto).

Qualora emergesse la necessita di segnalare all’Organo di Vigilanza inadempienze dovute alla
mancanza di provvedimenti da parte del committente, inviera allo stesso copia della documentazione.

Datori di Lavoro e Imprese familiari

| Datori di Lavoro delle imprese presenti nel cantiere, prima del loro ingresso, forniranno al CSE il POS
dell’impresa.

Nel POS dovranno essere indicati i nominativi della o delle persone preposte alla rappresentanza della
ditta nei rapporti con il CSE, specificandone il ruolo, i poteri a lui attribuiti e [’attestazione
dell’avvenuta formazione specifica.
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e Dovra essere sempre presente nel cantiere una persona di adeguate capacita decisionali al quale il
CSE, il Committente/Il Responsabile dei Lavori si rivolgeranno per comunicazioni o per eventuali
contestazioni.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

e Esaminato il presente Piano e ricevuto eventuali chiarimenti sul suo contenuto, procedera alla
compilazione di apposito verbale, posto in calce al presente PSC, dal quale risulteranno eventuali
proposte formulate o ’assenza delle stesse.
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Indicazione dei nominativi delle figure coinvolte

Direttore dei lavori

NON INDIVIDUATO

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita IVA

Progettista

(capogruppo RTP) arch. Manuela Coringrato

Indirizzo VIA POMARRETI 29

Citta SN SEVERINO LUCANO

CAP 85030

Telefono 3807144761

Indirizzo e-mail archmcoringrato@archiworldpec.it
Codice Fiscale CRNMNL76L60C619C

Partita IVA 01918770767

Responsabile dei lavori

Ing Tiziana Cappa

Indirizzo piazza Mario Pagano
Citta POTENZA

CAP 85100

Telefono 0971417252

Indirizzo e-mail

tiziana.cappa@provinciapotenza.it

Codice Fiscale

80002710764

Partita IVA

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

(capogruppo RTP) arch. Manuela Coringrato

Indirizzo VIA POMARRETI 29

Citta SN SEVERINO LUCANO

CAP 85030

Telefono 3807144761

Indirizzo e-mail archmcoringrato@archiworldpec.it
Codice Fiscale CRNMNL76L60C619C

Partita IVA

Progettista strutture

(capogruppo RTP) arch. Manuela Coringrato

Indirizzo VIA POMARRETI 29

Citta SN SEVERINO LUCANO

CAP 85030

Telefono 3807144761

Indirizzo e-mail archmcoringrato@archiworldpec.it
Codice Fiscale CRNMNL76L60C619C

Partita IVA
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Progettista architettonico

(capogruppo RTP) arch. Manuela Coringrato

Indirizzo VIA POMARRETI 29

Citta SN SEVERINO LUCANO

CAP 85030

Telefono 3807144761

Indirizzo e-mail archmcoringrato@archiworldpec.it
Codice Fiscale CRNMNL76L60C619C

Partita IVA
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Imprese, Datori di lavoro e Lavoratori autonomi
Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE - Impresa esecutrice

Data presunta di inizio lavori

Data presunta di fine lavori

Importo lavori appaltati/subappaltati €0,00

Oneri sicurezza per i lavori svolti €0,00
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Sezione 3 - AREA DI CANTIERE

In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli relativi sia alle caratteristiche dellarea su cui dovra
essere allestito il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andra a collocarsi. In conformita
all’allegato XV punto 2.2.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ’analisi e finalizzata all’individuazione e valutazione
dei rischi che il cantiere puo trasmettere all’ambiente circostante e quelli che puo ricevere da esso (es. altri
cantieri, insediamenti produttivi ecc.).

Rischi trasmessi dall'ambiente esterno al cantiere

In conformita all’allegato XV punto 2.2.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nel presente capitolo sono analizzati i
rischi derivanti da fattori esterni che possano originare pericoli per il cantiere e per i lavoratori ivi impiegati.

Strade

La presenza di rete stradale in prossimita del cantiere pud generare interferenze con le attivita lavorative. Si
ritiene essenziale prevedere regole di circolazione soprattutto in entrata e in uscita sia da parte dei lavoratori
e mezzi d'opera impiegati che per l'accesso da parte dei fornitori.

RISCHI PRESENTI

Investimento

Allergie

Contatto con mezzi in movimento
Microclima

Stress da Caldo

Stress da Freddo

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Le aree di cantiere confinanti con strade dovranno essere dotate di illuminazione notturna e idonea
segnaletica.

e La recinzione di cantiere confinante con strade e/o marciapiedi dovra essere di materiale fisso (es. pannelli,
reti in ferro) e dovra segnalare le presenza di pericoli.

e Le zone di accesso al cantiere dovranno essere regolamentate dalla presenza di segnaletica conforme al codice
della strada. Limpresa addetta allallestimento della recinzione dovra esplicitare nel POS la modalita di
installazione della segnaletica.

e Limpresa affidataria dovra richiedere permesso anticipato con indicazioni delle fasce orarie per la chiusura al
traffico veicolare pubblico al comune di competenza.

e | Conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima attenzione e procedere
a bassa velocita. Per tutta la durata dei lavori, impresa affidataria dovra garantire:- Una continua pulizia
della sede stradale dai detriti del cantiere;- La presenza, a distanza idonea, di cartelli indicanti pericolo;- La
presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre di ingresso e uscita dal
cantiere.
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SEGNALETICA PREVISTA

P001 - Divieto generico
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

P004 - Divieto di transito ai pedoni
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
WO001 - Pericolo generico
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

A WO015 - Pericolo di carichi sospesi
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Rischi trasmessi dalle lavorazioni all'ambiente esterno

Sono di seguito analizzati i fattori di rischio che il cantiere trasmette all'ambiente circostante con particolare
attenzione agli insediamenti che richiedono particolari esigenze di tutela.

Abitazioni

L'insediamento del cantiere avviene in un contesto urbano ad alta densita abitativa. La attivita di cantiere
dovranno essere coordinate al fine di non procurare rischi e disagi ai cittadini residenti.

RISCHI PRESENTI

e  Rumore
e Inalazione polveri
e |nvestimento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Le attivita nei cantieri sono consentite nei giorni feriali nelle ore8.00 - 12.30 e 14.00 -19.00 e nei giorni
prefestivi 9.00 - 13.00

e Il rumore verso lesterno dovra essere contenuto entro i limiti stabiliti dalla classificazione acustica del
Comune. Nel caso tali limiti non possano essere rispettati, limpresa affidataria dovra richiedere deroga agli
uffici competenti.

e Dovranno essere installate barriere che attenuino la propagazione del rumore verso le aree esterne (es.
pannelli a ridosso della recinzione del cantiere, degli impianti ecc.)

e La dispersione aerea delle polveri dev'essere ridotta al massimo possibile (Es. inumidire materiali delle
demolizioni ed edile con caratteristiche polverulenti)

Scuole

In prossimita del cantiere € ubicata la scuola oggetto d'intervento. Le lavorazioni da eseguire all'interno dello
stabile si dovranno fare quando gli studenti non svolgono attivita scolastiche. operazioni particolarmente
rumorose e delicate.

Le attivita di cantiere comunque non dovranno interferire con quelle scolastiche. Prestare particolare
attenzione al traffico veicolare all'eterno del cantiere, rumore ed emissione di sostanze inquinanti.
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RISCHI PRESENTI

e  Rumore
e Inalazione polveri
e |nvestimento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

| Conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima attenzione e procedere
a bassa velocita. Per tutta la durata dei lavori, 'impresa affidataria dovra garantire:- Una continua pulizia
della sede stradale dai detriti del cantiere;- La presenza, a distanza idonea, di cartelli indicanti pericolo;- La
presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre di ingresso e uscita dal
cantiere.

Le attivita nei cantieri sono consentite nei giorni feriali nelle ore8.00 - 12.30 e 14.00 -19.00 e nei giorni
prefestivi 9.00 - 13.00

Il rumore verso lesterno dovra essere contenuto entro i limiti stabiliti dalla classificazione acustica del
Comune. Nel caso tali limiti non possano essere rispettati, limpresa affidataria dovra richiedere deroga agli
uffici competenti.

Dovranno essere installate barriere che attenuino la propagazione del rumore verso le aree esterne (es.
pannelli a ridosso della recinzione del cantiere, degli impianti ecc.)

La dispersione aerea delle polveri dev'essere ridotta al massimo possibile (Es. inumidire materiali delle
demolizioni ed edile con caratteristiche polverulenti)

Limpresa affidataria dovra garantire che l'accesso dei mezzi al cantiere non dovra interferire con la fascia
oraria definita per lingresso/uscita degli alunni.

Investimento

Limpresa affidataria dovra garantire che l'accesso dei mezzi al cantiere non dovra interferire con la fascia
oraria definita per lingresso/uscita degli alunni.
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Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli che si riferiscono all’organizzazione del cantiere con
particolare riferimento agli elementi caratteristici di cui all’allegato XV punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Apprestamenti

Recinzione del cantiere con paletti e rete

Il cantiere dovra essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei
alle lavorazioni.

Al fine di precludere l’accesso agli estranei sia durante che fuori Uorario di lavoro, il cantiere sara
opportunamente recintato mediante una recinzione con paletti in ferro e rete alta nhon meno di 2 m e
comunque non inferiore alla altezza richiesta dal locale regolamento edilizio.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori.

e Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere
previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono
l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. | sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena
vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza
alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.

e Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente
ben visibili. Ove non risulti sufficiente lilluminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati
artificialmente; lilluminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne.

e Quando per la natura dellambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la
recinzione completa, € necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza
delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli
impianti e dei depositi che possono costituire pericolo.

e Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati
provvedimenti che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di
segregazione e segnalazione, oppure, omini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

e Quando e possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati,
devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto
degli stessi. Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o
sotto posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve
essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.

SEGNALETICA PREVISTA
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
D.Lgs.81/08

Bagni chimici
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Nel cantiere dovranno essere presenti <<indicare numero>> bagni chimici.
Le caratteristiche dei bagni chimici adottate non dovranno essere inferiori alle seguenti:

e Il bagno sara costruito con materiali non porosi o a bassa porosita tale da permettere una rapida
pulizia e decontaminazione;

¢ le dimensioni minime interne non saranno inferiori a 100 x 100 cm per la base e 240
cm per laltezza

e sara provvisto di griglie di areazione che assicureranno un continuo ricambio d‘aria;

e il tetto sara costituito da materiale semitrasparente in modo da garantire un
sufficiente passaggio della luce,

e la porta sara dotata di sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione
che indichera quando il bagno é libero od occupato;

¢ il bagno sara dotato di tubo di sfiato che, inserito nella vasca reflui, fuoriuscira dal
tetto evitando cosi che alliinterno si formino cattivi odori;

e la vasca reflui sara dotata di sistema di scherma tura in grado di impedire eventuali
schizzi di materiale fecale e/o urine.

¢ la schermatura avra caratteristiche tali da consentire la pulizia e la decontaminazione;

¢ la vuotatura della vasca sara effettuata almeno ogni 24/48 ore, tenendo conto anche della situazione
meteorologica e della numerosita dell'utenza;

e in occasione della vuotatura sara effettuato un lavaggio dellintero bagno mediante uso di acqua sotto
pressione.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e | locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti
e per asciugarsi.

¢ | lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel
cantiere

o | servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti

e In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per U'allestimento dei servizi di cantiere, e in
prossimita di strutture idonee aperte al pubblico, & consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al
fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in
cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

e Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare
caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti

Monoblocco uso ufficio

In cantiere dovra essere installato un monoblocco prefabbricato ad uso ufficio ad uso delle figure responsabili
dotato di servizi igienici.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e | posti di lavoro all’interno dei locali in cui si esercita lattivita di costruzione, tenuto conto delle
caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di cui all'allegato
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XIIl del D.Lgs.81/08, PRESCRIZIONI PER | POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI.

Ponteggi

E' previsto lutilizzo del ponteggio per i lavori da eseguire in cantiere. Ai sensi del D. Lgs.
81/08 e s.m.i., limpresa addetta dovra redigere a mezzo di persona competente un piano )
di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio Pi.M.U.S., in funzione della sua e
complessita. Tale piano dovra contenere istruzioni e progetti particolareggiati per gli <
schemi speciali costituenti il ponteggio e dovra essere messo a disposizione del preposto 1§
addetto alla sorveglianza e di tutti i lavoratori interessati.

| ponteggi, dovranno essere montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un
preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata
alle operazioni previste

“":I __J ‘

J ]

Verificare sempre la presenza e completezza del Pi.M.U.S. prima del montaggio e
dell’utilizzo del ponteggio. Verificarne il contenuto e verificare che tutte le operazioni di montaggio,

utilizzo,

trasformazione e smontaggio vengano effettuate in modo ad esso conforme.

RISCHI PRESENTI

e (Caduta dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V del D.Lgs. 81/08

L'estremita inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni,
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche
adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di
collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa

| ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; &€ ammessa
deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidezza
angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione

Per i ponteggi a tubi e giunti, a giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del
bullone. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro
permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse

Impianti e attrezzature

impianto elettrico di cantiere

Limpianto elettrico dovra essere realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato in conformita a
quanto richiesto dal D.M.37/08 e la ditta incaricata della realizzazione dell'impianto avra cura di rilasciare al

cantiere

apposita Dichiarazione di Conformita.
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L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere sara fatta al
Direttore tecnico di cantiere che indichera il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura sara
subordinata alle seguenti condizioni:

e fornitura tramite allacciamento al quadro del Subappaltatore dotato come minimo di interruttore di
linea e interruttore differenziale;

e esecuzione dellimpianto elettrico del Subappaltatore in conformita alle norme di buona tecnica ed
eseguite a regola d'arte;

e dichiarazione di conformita.

Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

| quadri elettrici di distribuzione vengono collocati in posizione che ne consentano l'agevole manovra,
facilitata dall'indicazione dei circuiti derivati, le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a
tempo inverso e/o differenziali vengono collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezione
meccanica confacente ed adeguato all'installazione prevista.

RISCHI PRESENTI
e Elettrocuzione

SEGNALETICA PREVISTA
WO012 - Pericolo elettricita
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

L'impianto di terra, a protezione delle tensioni di contatto, dovra essere messo in comune con ’eventuale
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, al quale saranno collegate tutte le masse metalliche di
notevoli dimensioni.

Gli impianti dovranno essere verificati prima della messa in servizio da un tecnico competente per conto
dell'impresa proprietaria dellimpianto e denunciati, entro 30 giorni, all’INAIL.

RISCHI PRESENTI
e Elettrocuzione

DPI PREVISTI PER | LAVORATORI

I, Guanti per rischi elettrici e folgorazione
EN 60903

SEGNALETICA PREVISTA
WO012 - Pericolo elettricita
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
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Gru

Per l'esecuzione dei lavori € previsto l'impiego della Gru

RISCHI PRESENTI

e Caduta di materiale dall'alto
e (Cesoiamento
e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

In caso di presenza di piu gru a torre dovra essere tenuta una distanza di sicurezza, tra le stesse, in funzione
dell'ingombro dei carichi.

Prima di procedere con la fase di montaggio € necessario verificare lidoneita del suolo (stabilita del terreno,
planarita ecc.)

La Gru dovra essere corredata del libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

L'area di ingombro alla base deve essere recintata con parapetto di altezza di almeno 1, 00 m e munita della
segneltica di sicurezza.

L' uso della gru dovra rispettare la distanza minima (riportata nella tabella 1 dell'allegato IX ) da linee
elettriche aeree non protette . (Art.83, comma 1 - D.Lgs.81/08)

Autogru

Per la movimentazione di merci e pezzi d'opera che avvengono con l'ausilio dell'autogru, le imprese dovranno
garantire il rispetto della viabilita, delle zone di lavoro e dei giorni concordati con il CSE.

RISCHI PRESENTI

e Caduta di materiale dall'alto
e Cesoiamento
e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

In vicinanza di linee elettriche aeree, gli operatori addetti alla movimentazione di Gru o Autogru devono
operare a velocita ridotta rispetto alle condizioni normali.

In caso di presenza di linee elettriche aeree, si seguiranno le specifiche prescrizioni. In particolare, la distanza
minima di una linea elettrica attiva dall'area di manovra della gru, misurata in orizzontale, non deve essere
inferiore a mt. 5. Per distanze inferiori, sara cura del datore di lavoro o suo preposto accertarsi che sia stata
fatta la domanda di sospensione all'ente esercente, accordandosi per i giorni e le ore previste per tale
sospensione. L'accordo con l'ente erogatore deve essere stipulato per iscritto e una copia deve essere tenuta in
cantiere. Se non ¢ possibile far sospendere la corrente, si deve delimitare il percorso autogru con recinzioni e
cartelli di pericolo in modo tale che in nessun caso l'autogru possa venire a contatto con la linea elettrica.
L'area di ingombro alla base dovra essere delimitata con recinzione provvisoria per tutta la durata dei lavori.

Infrastrutture
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Viabilita principale per il cantiere

La viabilita di cantiere dovra essere conforme alle seguenti disposizioni:
La larghezza delle rampe d'accesso al fondo degli scavi deve consentire un franco di almeno 70 cm oltre la
sagoma d'ingombro

Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un sol lato devono essere realizzate piazzuole o nicchie di
rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato

| viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei
tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2.00 metri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Laccesso dei pedoni deve essere separato da quello dei mezzi, per tale scopo, limpresa affidataria dovra
definire i percorsi da utilizzare.

e L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in
cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un
franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

e Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie
di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.

Aree di deposito materiali

L’area di stoccaggio dei materiali, chiaramente identificata e ben delimitata nella planimetria , deve risultare
raggiungibile dai mezzi di trasporto (autocarri, carriole, ecc.). Il materiale ivi depositato deve essere
mantenuto ordinato in relazione alla sua tipologia ed alla sua movimentazione.

E vietato comunque costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo
della corrispondente parete di scavo.

| depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i
materiali possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose.

| percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile che
essi interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando cido non sia possibile i trasporti e la
movimentazione, anche aerea, dei carichi dovranno essere opportunamente segnalati onde consentire lo
spostamento delle persone.

Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di
tutto il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario.
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Rifiuti di cantiere

Per quanto riguarda i rifiuti o gli scarti di lavorazione, devono essere tenuti in modo ordinato all’interno del
cantiere o in area appositamente attrezzata e perimetrata, in attesa di essere reimpiegati o smaltiti.

| rifiuti delle varie fasi lavorative saranno collocati in appositi contenitori.
| materiali di rifiuto dovranno essere accumulati in piccole quantita in opportuna area di cantiere e portati di
volta in volta verso una discarica autorizzata.

Sara tenuto idoneo registro di scarico dei rifiuti (se necessario). | depositi di materiali non dovranno costituire
intralcio ai percorsi pedonali e veicolari

Zone di deposito materiale con pericolo d'incendio e/o di esplosione

Per le sostanze infiammabili presenti in cantiere, devono essere adottate adeguate misure di prevenzione.
Saranno depositate lontano da qualunque probabile fonte di calore, inoltre non verranno eseguiti nelle loro
vicinanze lavori suscettibili di innescare incendi o esplosioni (es. impermeabilizzazione a caldo in vicinanza di
legno e altro materiale) e gli addetti, nel maneggiare tali sostanze, indosseranno indumenti atti a impedire
l'accumulo elettrostatico.

Mezzi e servizi di protezione collettiva

Mezzi estinguenti

In cantiere dovranno essere ben identificati i mezzi ed impianti di estinzione (Estintori portatili, carrellati) e
limpresa che ne curera linstallazione, dovra garantirne | efficienza e le verifiche obbligatorie di legge per
tutta la durata dei lavori.

Altro

Consultazione RLS - attuazione a quanto previsto dall'articolo 102
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Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

La presa visione del presente Piano e la formulazione delle eventuali proposte da parte dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, sono riportate al'ultima pagina del PSC alla Sezione FIRME.

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1 lettera c)

L'organizzazione per la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi,
dovra avvenire per mezzo di riunioni di coordinamento convocate dal CSE, con periodicita stabilite dallo
stesso in funzione delle esigenze di cantiere.

Prima del loro ingresso in cantiere le imprese esecutrici dovranno fornire al CSE il nominativo di un preposto
al quale il CSE si rivolgera per eventuali comunicazioni in assenza del datore di lavoro. Il nominativo del
preposto dovra essere indicato nel POS di ogni impresa.

Alle imprese e lavoratori autonomi sara consegnato il Piano di sicurezza e coordinamento prima del loro
ingresso in cantiere.

Allinizio di ogni fase lavorativa il CSE dovra effettuare un sopralluogo per accertarsi della completa
installazione delle opere provvisionali e il mantenimento in sicurezza delle stesse.

Il sopralluogo sara verbalizzato dal coordinatore e controfirmato dalle figure responsabili (imprese,
committente/ responsabile dei lavori).

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

La presa visione del presente Piano e la formulazione delle eventuali proposte da parte dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, sono riportate all' ultima pagina del PSC alla Sezione FIRME.

Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Per "accesso dei mezzi per la fornitura dei materiali dovra essere nominato uno o pili preposti, i quali
dovranno organizzare gli ingressi senza creare interferenze.
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Il movimento e la circolazione dei veicoli in cantiere dovra essere regolamentato dall' impresa ed
in particolare dal preposto di cantiere che dovra prendersi carico del mezzo indirizzandolo, nche
con i segnali manuali convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento
nel punto dello scarico o nella piazzola appositamente predisposta.

L’impresa affidataria dovra assicurare la viabilita di cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito e
delle aree di manovra a sostenere senza cedimenti il peso dei mezzi; particolare attenzione deve essere posta
all’eventuale presenza di terreni di riporto che possono inficiare la stabilita del terreno, e alla eventuale non
transitabilita sopra a tubazioni sotterranee e a linee elettriche interrate.

L’area di scarico dovra essere consolidata, livellata e mantenuta sgombra da materiali che possano costituire
ostacolo o disturbo alla manovra di posizionamento del mezzo; particolare attenzione dovra essere posta alle
interferenze dovute alla vicinanza di altri edifici, manufatti, o impalcature e di altri mezzi di sollevamento.

Si ricorda inoltre che durante la fase di scarico deve essere vietato ’avvicinamento di personale
non autorizzato mediante avvisi e sbarramenti.

Procedura in caso di ispezione

In caso di visita ispettiva da parte degli organi di vigilanza Il preposto di cantiere dovra immediatamente:

e Avvisare il CSE (se non presente), e il committente;
e Recuperare tutta la documentazione inerente la sicurezza che dovra essere sempre tenuta in ordine.

Gli ispettori avranno libero accesso a tutte le zone solo dopo aver indossato i DPI necessari previsti.
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Sezione 5 - LAVORAZIONI

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state
suddivise in ATTIVITA’ LAVORATIVE ed in FASI DI LAVORO.

ATTIVITA’

FASI DI LAVORO

ALLESTIMENTO CANTIERE

Montaggio baracche

Montaggio bagni chimici e box ufficio
Montaggio gru

Allestimento di depositi

Apposizione segnaletica cantiere
Montaggio castello di tiro

Montaggio recinzione e cancello di cantiere
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
Viabilita' e segnaletica cantiere

Montaggio linea di ancoraggio

Montaggio reti di sicurezza

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI

Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m
Demolizione massicciata stradale

Demolizione di murature portanti in genere

Demolizione di strutture in c.a. (travi, pilastri, setti, ecc.)
eseguita con mezzi meccanici.

Demolizione di massetti

Demolizione di pavimenti e rivestimenti

Rimozione di pavimenti esterni

Taglio a sezione obbligata di muratura

Smontaggio impianti

Demolizione murature e tramezzi

Rimozione di intonaco ammalorato

Spicconatura intonaco esterno

Rimozione manto copertura

Rimozione grondaie, canali e scossaline

Taglio di alberi, arbusti e simili

Taglio massicciata stradale

Trasporto a rifiuto

FONDAZIONI-OPERE IN CA

Casserature in legno

Getto di calcestruzzo

Platea di fondazione

Vibrazione calcestruzzo

Posa in opera rete elettrosaldata
Disarmo strutture c.a.

Ferro in opera

CONSOLIDAMENTI

Consolidamento nodi i in ca profili angolari e piastre metalliche
in generale

Spicconatura calcestruzzo degradato
Fondazioni

Pulizia e trattamento delle armature
Ripristino copriferro

Perforazioni ed iniezioni con resina epossidica
Sarcitura con malta di cemento

Inghisaggio dei fori

Inghisaggio ferri

Pulizia ed allontamento rifiuti
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Trasporto e scarico elementi prefabbricati
Trasporto e scarico profili acciaio
Carpenteria metallica e dissipatori
Montaggio pilastri prefabbricati

Montaggio travi prefabbricate

Montaggio elementi in carpenteria metallica
Esecuzione di unioni bullonate

Esecuzione di unioni saldate
Movimentazione dei carichi mediante gru

STRUTTURE METALLICHE

Posa pozzetti prefabbricati

Impianto elettrico e di terra esterno

Posa pozzetti e tubazioni impianto fognario

Trasporto e scarico tubazioni

Taglio e posa tubazioni e canalizzazioni per impianti tecnologici
Posa tubazioni di piccolo diametro

Posa tubazioni corrugate per illuminazione e drenaggi
Posa tubazioni in acciaio saldato per condotte di acqua a
pressione

Taglio e posa tubazioni per l'impianto di acqua calda

e Collocazione tubazioni scarichi in pvc

e Posa tubazioni interrate in pead

IMPIANTI A RETE ESTERNI

Impermeabilizzazione ed isolamento coperture
Coperture e chiusure verticali con pannelli isolanti
Montaggio canaline, scossaline, gronde e pluviali
Montaggio linee vita su coperture

Tetti in legno e tegole

Montaggio parapetti di protezione

COPERTURA STRUTTURA

Pavimentazioni esterne

Finitura manto stradale

Posa in opera di conglomerato bituminoso
Cordoli marciapiedi e canalette
Fondazione stradale

Faldaleria in lamiera

Montaggio ringhiere metalliche

Posa pozzetti prefabbricati

FINITURE ESTERNE

Intonaco interno

Tramezzi, contropareti e mensole in cartongesso
Pavimenti

Posa infissi interni

Rivestimenti

OPERE INTERNE

Esecuzione di tracce

Impianto elettrico interno

Impianto igienico sanitario

Posa in opera sanitari e rubinetteria
Posa in opera radiatori

IMPIANTI INTERNI

o Tinteggiature interne
TINTEGGIATURE, PITTURAZIONI, VERNICIATURA | e Verniciatura

e Trasporto e scarico pannelli

RIMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI ¢ Installazione moduli fotovoltaici su coperture
e Allaccio e messa in esercizio impianto
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STRUTTURA ESTERNA PENSILINA E FRANGISOLE

Trasporto e scarico profili acciaio
Posa travi in acciaio

Esecuzione di unioni saldate
Esecuzione di unioni bullonate
Coperture e facciate in vetro
Posa frangisole

TRASPORTI A RIFIUTO

Trasporto a rifiuto
Trasporto di materiali nell'ambito del cantiere
Trasporto manuale di materiale nell'ambito del cantiere

RIMOZIONE CANTIERE EDILE

Smontaggio bagni chimici e box prefabbricati
Smontaggio impianto elettrico di cantiere
Rimozione segnaletiche e transennamento
Smontaggio recinzione cantiere
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RISCHI E MISURE GENERALI

Di seguito sono riportati i rischi comuni alle lavorazioni previste e le prescrizioni che le aziende dovranno
adottare a carattere generale.

ﬁ*_.. RISCHIO: Elettrocuzione

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia
elettrica o si transita in prossimita di lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o
demolizioni con possibilita di intercettazione di linee elettriche in tensione. Lavori nelle
vicinanze di linee elettriche aeree.

Prima di iniziare le attivita dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi
v’ \f‘ di lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree
I 2= 0 interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti
]', # % o indiretti con elementi in tensione.

1
I'._!| )

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresi

formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee
elettriche.

e La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili dovra essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
tecnica.

e L’impianto elettrico di cantiere dovra essere sempre progettato e dovra essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; ’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovra essere
effettuata da personale qualificato.

o Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista)

e Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei
conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.

e Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando
questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e
contro il contatto con macchinario di cantiere.

e Peri cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo HO7 RN-F oppure un tipo equivalente. /

Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per
accertare |’ assenza di usure, abrasioni.

Non manomettere mai il polo di terra

Usare spine di sicurezza omologate CEIl

Usare attrezzature con doppio isolamento

Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche
Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide

:‘.'?1 RISCHIO: Caduta dall'alto

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora sui ponteggi o sulle opere
provvisionali in quota (anche a modesta altezza), in prossimita di aperture nel vuoto
(botole, aperture nei solai, vani scala, vani ascensore, ecc.), in prossimita di scavi o
durante l'utilizzo di mezzi di collegamento verticale (scale, scale a pioli, passerelle,
ascensori di cantiere, ecc.).
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Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure
di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Si dovra
provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con
parapetti a norma.

Imbracatura
Rif. norm.: UNI EN 361

/ﬁ Cordino - Con assorbitore di energia
¢ ==lg) Rif. norm.: UNI EN 354,355

i

Linea Ancoraggio - Tipo Flessibile
Rif. norm.: UNI EN 353-2

Dispositivo Retrattile - Anticaduta
Rif. norm.: UNI EN 360

Qualora risulti impossibile ’applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere
utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto
molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto della caduta

Lo spazio corrispondente al percorso di un’ eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

Il calcolo della distanza di caduta libera (DCL) viene effettuato al fine di dimensionare correttamente il
sistema di caduta da adottare. Si supponga, ad esempio, di montare la linea di ancoraggio del primo ordine di
telai di un ponteggio all’altezza del primo tavolato (anziché rialzata rispetto a tale quota). Il calcolo della
distanza di caduta libera consentirebbe di evidenziare analiticamente ’impatto del lavoratore con il terreno
o con altri ostacoli eventualmente presenti nell’area di cantiere.

Per il calcolo di DLC si applica la seguente formula:
DCL =LC-DR + HA

Essendo (vedi figura):

DCL = Distanza di caduta libera
LC = Lunghezza del cordino
DR = Distanza, misurata in linea retta, tra il punto di

ancoraggio ed il punto del bordo oltre il quale e
possibile la caduta

HA = Massima altezza, rispetto ai piedi, dell’attacco del
cordino alla imbracatura del lavoratore, quando
questi & in posizione eretta (di solito 1.50 m)

L’eventuale montaggio e smontaggio dei ponteggi dovra essere
eseguito da personale esperto e seguendo le procedure di sicurezza e le raccomandazioni riportate nel Piano
di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) che dovra essere redatto dalla impresa esecutrice, ai sensi del D.Lgs.
81/08.
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/iy, RISCHIO: Caduta di materiale dall'alto

Situazioni di pericolo: Il rischio & presente tutte le volte che si lavora sotto o nelle
vicinanze di strutture elevate in costruzione, restauro o demolizione, di ponteggi, di
apparecchi di sollevamento ecc.

Il rischio € anche presente nei lavori dentro scavi, nelle fondazioni, nei pozzi, in cavita.
Occorrera installare idonei parapetti completi, con tavole fermapiede nei ponteggi e in
tutte le zone con pericolo di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani
ascensore, ecc.)

Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su
pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse
o attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate
alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Elmetto in polietilene o ABS
Rif. norm.: UNI EN 397
Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V e con sottogola

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovra essere impedito
’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.

Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad appositi cordini o
deporli in appositi contenitori.

Tutti gli addetti dovranno, comunque, fare uso sempre dell’elmetto di protezione personale, dotato di
passagola per tutti i lavori in quota.

fﬁ RISCHIO: Seppellimento, sprofondamento

Si dovranno adottare tecniche di scavo adeguate alle circostanze, e tali da garantire
anche la stabilita di edifici ed opere preesistenti. Gli scavi dovranno essere realizzati e
armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla
stabilita e comunque in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a
spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. Dovranno
essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido .
allontanamento in caso d'emergenza.

La presenza di scavi aperti dovra essere in tutti i casi Adeguatamente segnalata, sul ciglio degli scavi
Dovranno essere vietati i depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e
urti, il passaggio e la sosta di veicoli. Ove si operi sul fondo di uno scavo, dovra essere prevista la
Sorveglianza di un addetto situato all’esterno dello scavo stesso. Per i terreni lavorati a superficie inclinata,
in trincea ed in rilevato devono essere effettuati dei controlli periodici della stabilita del terreno, soprattutto
a seguito di lavorazioni limitrofe con altri mezzi operativi.

In caso di previsioni di forti precipitazioni, fango o di instabilita dovuta a lavorazioni limitrofe o a incoerenza
del terreno, le scarpate devono essere protette ed adeguatamente sostenute da armature o puntellamenti.
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| lavori in scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei
terreni; la stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa
delle lavorazioni.

Prima dell’esecuzione di lavori di scavo dovranno essere individuate e segnalate le aree destinate allo scarico
e/o deposito del materiale di risulta o di materiale destinato alla lavorazione.

Per scavi a sezione obbligata di profondita superiore a 1,5 m, posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti
almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo. In ogni attivita di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione
obbligata, di sbancamento, manuali) dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni generali:

TABELLA STABILITA' TERRENI

TERRENO ANGOLO LIMITE DI STABILITA

ASCIUTTO| UMIDO | BAGNATO
Rocce dure a0-85° a0-85° 80-85°
Rocce tenere e fessurate, tufo A0-B5° 45 - £0° A0 - 45°
Rietrame 45 - 50° A0 - 45° 35-40°
Ghiaia 35-45° 30- 40° 25-35°
Sabbia grossa non argillosa 30-35° 30-35° 25-30°
Sabbia fine {non argillosa) 30-40° 30- 40° 10 - 40°
Terra vegetale J5-45° 30 - 40° 20-30°
Argilla, marne (terra argillosa) 40 - 60° 30 - 40° 10- 30°
Terre forti 45 - 657 35 - 45° 25-356°

o profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di natural declivio;

e evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;

e dove previsto dal progetto e/o richiesto dal dl, provvedere all’esecuzione di casserature del fronte
dello scavo;

e per scavi dove sono previste le sbadacchiature, queste dovranno sporgere almeno 30 cm. al di sopra il
ciglio dello scavo.

Parapetto

normale
E' SEVERAMENTE PROIBITO
- AUVICINARSI Al CIGLI DEGLISCAUI
- AVVICINARSI ALLESCAVATORE
-SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
-DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

Amatura

N
PARTICOLARE PARAPETTO NORMALE
PROSPETTO SEZIONE

1.00

020 040 040

#mapks
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/iy RISCHIO: Urti e compressioni

Situazioni di pericolo: L’urto con mezzi, macchine e attrezzature in movimento € un
evento abbastanza comune e puo essere causa d’infortuni anche di considerevole
gravita.

Avvenimento

e Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di ponteggi, opere
provvisionali, strutture in fase di realizzazione, macchinari, attrezzature ecc... &
presente il pericolo di urti contro parti sporgenti o parti in movimento

e Esecuzione di lavorazioni in prossimita di macchine e attrezzature con elementi a
movimento alternato

e Presenza di oggetti sporgenti non seghalati adeguatamente

e Presenza di percorsi stretti e inadeguati alle esigenze di transito dei lavoratori e di
movimentazione contemporanea di materiali

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile
(ad esempio riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non dovranno ingombrare posti di
passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

| lavoratori esposti a tale rischio dovranno essere dotati dei seguenti DPI:

- B, Guanti -Edilizia Antitaglio
e Rif. norm.: UNI EN 388,420
Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Elmetto - In polietilene o ABS
Rif. norm.: UNI EN 397
Antiurto

/I RISCHIO: Tagli

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in
superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi
(martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o
pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.
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Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza

M, Guanti -Edilizia Antitaglio
e Rif. norm.: UNI EN 388,420
Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature
che si movimentano.

/iy, RISCHIO: Scivolamenti

Situazioni di pericolo: Presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi aperti durante gli
spostamenti in cantiere. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi,
anche per la irregolarita dei percorsi.

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno
essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si
trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti dovranno, comunque,
indossare calzature di sicurezza idonee. Per ogni postazione di lavoro occorrera individuare la via di fuga piu
vicina.

Essendo tale rischio sempre presente, occorrera utilizzare, in tutte le attivita di cantiere, le calzature di
sicurezza.

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

Dovra altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita. Le vie
d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne e notturne.

:‘.".i'l RISCHIO: Incidenti automezzi

Situazioni di pericolo: Durante la circolazione di pil automezzi e macchine semoventi in
cantiere o nelle immediate vicinanze, si possono verificare incidenti tra gli stessi, con
conseguenti gravi danni a persone e/o a cose.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve
essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione su strade
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pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei
mezzi.

La viabilita di cantiere deve essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui & previsto
limpiego, con pendenze e curve adeguate alle possibilita dei mezzi stessi ed essere
mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno
0,70 metn oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un
solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20
metri una dall'altra.

e Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.

e Se un mezzo non € progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni, esso deve essere equi-
paggiato con uno speciale segnale luminoso e/0 acustico che automaticamente diventa operativo quando
si innesta la marcia indietro.

e | mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella di-
rezione di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la
direzione di marcia.

e | mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di
emergenza) devono essere equipaggiati con segnali speciali.

e Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata.

e Per evitare la formazione di fango e di polvere se sterrate, devono essere spianate, trattate con inerti e
innaffiate periodicamente.

e La velocita deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione.

e Le manovre in spazi ristretti od impegnati da altri automezzi devono avvenire con l'aiuto di personale a
terra.

o Tali disposizioni devono essere richiamate con apposita segnaletica.

o Deve essere regolamentato l'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i
posti di lavoro. Se non sono approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, alliinterno del
cantiere, i mezzi di trasporto personali devono essere lasciati all'esterno.

/iy, RISCHIO: Investimento

Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o
comunque presenti in cantiere o nelle immediate vicinanze.

All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi
dovra essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle
strade pubbliche e la velocita dovra essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per 'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Occorrera controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da [ A
agcertarsi che tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di a2
sicurezza ji
Veicoli a
passo d'uomo
" »
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Dovra essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di scarsa visibilita, ed occorrera
utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e visivo specifico, e farsi segnalare da un altro lavoratore che la
retromarcia puo essere effettuata

Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri

Occorrera assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare
mezzi di scarico o di sollevamento

Sara obbligatorio ’inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di
idonee zeppe alle ruote se il mezzo é posizionato in pendenza

Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche

Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell’inizio di ogni turno lavorativo, in modo
da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile
incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima della messa in servizio.

Indumenti Alta Visibilita - Giubbotti, tute, ecc.
Rif. norm.: UUNI EN 471
Utilizzare in caso di scarsa visibilita o lavori notturni

| lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento. Utilizzare indumenti ad
alta visibilita, di tipo rifrangente in lavori notturni

/iy, RISCHIO: Annegamento

Situazioni di pericolo: Attivita svolte in presenza di corsi o bacini d’acqua o scavi.

Per tutte le attivita svolte in presenza di corsi o bacini d’acqua, devono essere prese
misure per evitare [’annegamento accidentale.

Lavori di scavo e sottosuolo.

Quando in prossimita della zona dello scavo, siano stati accertati forti accumuli di

acqua con possibilita di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano

da presumere in base ai preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o bacini d'acqua o di

vecchi lavori sotterranei abbandonati oppure in base ad indizi manifestatisi durante la esecuzione dei lavori,

si dovranno adottare le seguenti misure:

e esecuzione di trivellazioni preventive di spia, la cui direzione, disposizione, profondita e numero devono
essere stabiliti dal direttore dei lavori in relazione alle circostanze contingenti;

e sospensione del lavoro in caso di pericolo nei luoghi del sotterraneo sprovvisti di vie di esodo, sino a
quando non si sia provveduto a garantire le condizioni di sicurezza;

e limitazione al minimo del numero delle mine per volata; brillamento elettrico delle mine tra un turno e
l'altro; uscita all'esterno o ricovero in luogo sicuro dei lavoratori prima del brillamento;

e impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza;

e tenuta sul posto del materiale necessario per chiudere immediatamente i fori di spia e di mina in caso di
bisogno
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Giubbotto Salvataggio
Equipaggiamento di aiuto al galleggiamento

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere
informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

ﬂl RISCHIO: Inalazione polveri

Situazioni di pericolo: Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o
parziali, esecuzione di tracce e fori, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con
Uutilizzo di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi.

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano U’emissione di polveri o fibre dei materiali
lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo
utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla
loro natura.

¥ L “  Mascherina- Facciale Filtrante (Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione)
™ Rif. norm.: UNI UNI EN 405

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei
alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Durante le demolizioni di murature, tremezzi, intonaci ecc, al fine di ridurre sensibilmente la diffusione di polveri
occorrera irrorare di acqua le parti da demolire.

Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o fibre presenti.

/iy, RISCHIO: Cesoiamento

Situazioni di pericolo: Presenza di macchine con parti mobili (escavatori, gru, sollevatori, ecc.) o automezzi
e equipaggiamenti in genere in posizione instabile.

Il Cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse
delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, dovra essere impedito
limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la
zona pericolosa.
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AREA DI LAVORO ESCAVATORE

i
¥

Cartello di
O divieto
d'accesso

B GRS B gty e

E'VIETATA LA PRESENZA DI PERSONE IN
QUEST AREA PERICOLOSA

Qualora cio non risulti possibile dovra essere installata una segnaletica appropriata e dovranno essere
osservate opportune distanze di rispetto; ove necessario dovranno essere disposti comandi di arresto di
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Dovra essere obbligatorio abbassare e bloccare le lame dei mezzi di scavo, le secchie dei caricatori, ecc.,
quando non utilizzati e lasciare tutti i controlli in posizione neutra

Prima di utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento o comunque con organi in movimento, occorrera
assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza .

In caso di non completa visibilita dell’area, occorrera predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare

che la manovra o la attivazione puo essere effettuata in condizioni di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

/iy, RISCHIO: Proiezione di schegge

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di macchine o attrezzature con
organi meccanici in movimento, per la sagomatura di materiali (flessibile, sega circolare, scalpelli, martelli
demolitori, ecc.) o durante le fasi di demolizione (ristrutturazioni, esecuzione di tracce nei muri, ecc.).

Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.

Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o attrezzature (ingrassaggio, sostituzione parti
danneggiate, sostituzione dischi consumati, affilatura delle parti taglienti, ecc.).

. ; Occhiali - Di protezione - In policarbonato antigraffio
; Rif. norm.: UNI EN 166
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Visiera - Antischegge
Rif. norm.: NI EN 166
Visiera antischegge

In presenza di tale rischio occorre utilizzare gli occhiali protettivi o uno schermo di protezione del volto.

.r‘."i'l RISCHIO: Inalazione gas e vapori

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con N
apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in | &ﬂ?ﬂ“ﬂﬂ?&&
combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla ETOSSICO &

salute.

Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di GAS
inquinanti nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme .

vigenti. La diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta con
mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all’insufflamento
di aria pura secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. Deve, comunque, essere
organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.

-

%\\ . . .
Semimaschera - Filtrante Antigas (UNI EN 405)
J Rif. norm.: UNI EN 361

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici o asfissianti o la
irrespirabilita dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa
bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia.
Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di intervenire
prontamente nei casi di emergenza.

Utilizzare maschere o semimaschere di protezione adeguate in funzione dell’agente.

/i RISCHIO: Punture

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in
superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi
(martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o
pungenti o0 comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.
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Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature
che si movimentano.

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza

Guanti - Edilizia Antitaglio
Rif. norm.: UNI EN 388,420

Calzature - Livello di Protezione S3
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

/1y, RISCHIO: Ustioni

Situazioni di pericolo: Quando si transita o lavora nelle vicinanze di attrezzature che
producono calore (lance termiche, fiamma ossidrica, saldatrici, ecc.) o macchine
funzionanti con motori (generatori elettrici, compressori, ecc.); quando si effettuano
lavorazioni con sostanze ustionanti.

Spegnere ’attrezzatura o il motore delle macchine se non utilizzate.

Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore o riportate sull’etichetta delle sostanze
utilizzate.

Utilizzare guanti ed indumenti protettivi adeguati in funzione delle lavorazioni in atto.

|
\ Guanti -Anticalore
- = Guanti di protezione contro i rischi termici

o

Non transitare o sostare nell’area in cui vengono eseguite lavorazioni con sviluppo di calore, scintille, ecc. o
nelle quali vengono utilizzare sostanze pericolose.

fi’l RISCHIO: Stress da Caldo

Situazioni di pericolo: Svolgimento del lavoro in una condizione ambientale che espone
i lavoratori ad una temperatura superiore a quella normale o abituale, tale da esporli ad
uno stress termico in grado di produrre effetti negativi sulle loro condizioni di salute. Il
livello di caldo sostenibile dipende dalle condizioni termoigrometriche ambientali, dal
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tipo di attivita in corso, dagli indumenti indossati e dalle condizioni della persona. Insieme al freddo
costituisce un rischio ambientale tipico delle attivita edili.

IL POS dell'impresa esecutrice contiene le misure di prevenzione e protezione adottate per i lavoratori esposti
al rischio.

/iy RISCHIO: Stress da Freddo

Situazioni di pericolo: Svolgimento del lavoro in una condizione ambientale che espone
i lavoratori ad una temperatura inferiore a quella normale o abituale, tale da provocargli
un abbassamento della temperatura corporea in grado di produrre effetti negativi sulle
loro condizioni di salute. Il livello di freddo sostenibile dipende dalle condizioni
termoigrometriche ambientali, dal tipo di attivita in corso, dagli indumenti indossati e
dalle condizioni della persona. Insieme al caldo costituisce un rischio ambientale tipico
delle attivita edili.

IL POS dell'impresa esecutrice contiene le misure di prevenzione e protezione adottate per i lavoratori esposti
al rischio.

/i RISCHIO: Rumore

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovra essere valutato il rumore durante le effettive attivita
lavorative, prendendo in considerazione in particolare:

Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

| valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08

Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore

Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze

ototossiche connesse all’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente

’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente

e Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in
conformita alle vigenti disposizioni in materia

e L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 'emissione di rumore;

e |l prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui
€' responsabile

e Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica;

e La disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

Le classi di rischio e le relative misure di prevenzione sono riassunte nella seguente tabella:

Classi di Rischio Misure di Prevenzione

Classe di Rischio O

LEx < 80 dB (A) Nessuna azione specifica

INFORMAZIONE E FORMAZIONE:in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore
DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione (rif. D.Lgs.
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81/08 art. 193 , commat1, lettera a)
VISITE MEDICHE: solo sul richiesta del lavoratore o qualora il medico competente
ne confermi l'opportunita (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196, comma 2)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
ludito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commal, lettera c). Si esigera altresi che tali DPI vengano
indossati (rif. D.Lgs. 81/08 art. 193 , comma1, lettera b)

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
l'udito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commal, lettera c).

Imposizione dell'obbligo di indossare tali DPI in grado di abbassare l'esposizione al
di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione in deroga da
parte dell'organo vigilante competente (D.Lgs. 81/08 art.197)

Verifica l'efficacia dei DPI e verifica che l'esposizione scende al di sotto del valore
inferiore di azione.

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

& RISCHIO: Vibrazioni Mano-Braccio

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al sistema
mano-braccio, quali:

Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori
Martelli Perforatori

Martelli Demolitori e Picconatori
Trapani a percussione

Cesoie

Levigatrici orbitali e roto-orbitali
Seghe circolari

Smerigliatrici

Motoseghe

Decespugliatori

Tagliaerba

Durante U'utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano-braccio, che comportano
un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari,
neurologici o muscolari.

Il datore di lavoro dell' Impresa esecutrice dovra valutare |I' esposizione totale dei lavoratori esposti a
tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.
Nel POS dovra indicare gli esiti di tale valutazione.

/i\ RISCHIO: ROA incoerenti

Situazioni di pricolo: In cantiere le radiazioni ottiche artificiali incoerenti, sono
prevalentemente identificate nei processi di saldatura. Le operazioni di saldatura sia a
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gas sia ad arco elettrico costituiscono una sorgente molto intensa di radiazioni UV, IR, cosi come di luce
abbagliante.

Si riporta, a titolo esemplificativo, delle attivita in cui sono presenti emissioni di radiazioni ultraviolette
(Uv):

e Saldatura ad arco elettrico;
e archi elettrici da corto circuito;
e Forte luce solare;
Di seguito, sono indicate attivita lavorative in cui sono presenti radiazioni infrarosse (IR):
e Saldatura a gas/brasatura,
e Taglio con il cannello.
In funzione del tipo di lavorazione, il datore di lavoro, identifica nel POS le misure di prevenzione protezione

adottate per i lavoratori addetti.

| lavoratori esposti a tale rischio dovranno essere dotati dei seguenti DPI:

Occhiali bioculari - Saldatura
Rif. norm.: UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

3 Schermo - saldatura
Rif. norm.: UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

Guanti per saldatura
Rif. norm.: EN 12477

Tuta per saldatura
Rif. norm.: EN ISO 11611; EN ISO 11612

/iy RISCHIO: Rischio chimico

Situazioni di pericolo: gli agenti chimici utilizzati in cantiere comprendono quelli

comuni per i lavori edili (cemento, calce, collanti ecc..). @ <’>

Ogni agente chimico presente in cantiere dovra essere corredato della scheda e
l'uso dovra avvenire secondo le procedure dettagliate all'interno di essa.

©©

Il datore di lavoro dell'impesa esecutrice dovra fomrmare ed informare tutti i lavoratori sul rischio specifico e
dovra evidenziare, all'interno del proprio POS, i necessari DPI da adottare per l'uso di ogni agente chimico.
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.-".?h RISCHIO: MMC - Sollevamento e trasporto

Situazioni di pericolo: Lavorazioni che non possono prevedere la meccanizzazione della movimentazione dei
carichi (Es. confezioni di cemento, malte ecc.).

~ ™

COME SOLLEVARE
CORRETTAMENTE

Gamoe plagus,_ @ [Samee vt

schiena diritta, S 2
carico vicino al =tor =l cont
corpo, presa agli mus_coll della
angoli opposti \ echlena e

dell' addome

CORRETTO ERRATO

p /)

In riferimento alle indicazioni presenti nel D.Lgs 81/08 agli art. 167, 168 e 169 e nell’allegato XXXIII, la norma
di riferimento per effettuare la valutazione del rischio concernente le movimentazione manuale di carichi
catalogabili come "sollevamento e trasporto” € la UNI EN 11228-1.

Si ricorda che l'applicazione norma €& consentita solo se verificate le seguenti condizioni:

e Il peso movimentato dev’essere maggiore di 3 kg;
e Deve avvenire ad una velocita compresa tra 0,5 ed 1 m/s su una superficie orizzontale.

La valutazione del rischio, ferme restando tutte le ipotesi di applicabilita della suddetta norma, costa
essenzialmente con la verifica della seguente disequazione:

m<mref hpm-vm-dm: am - M cm
dove:
e m ¢ il peso del grave movimentato;
e mref € il valore limite di riferimento per la popolazione statistica a cui afferisce il lavoratore;
e hp e il moltiplicatore per la distanza orizzontale;
e vM € il moltiplicatore per la distanza verticale, ¢
e dm e il moltiplicatore per la dislocazione verticale,
e apm e il moltiplicatore per l’asimmetria ,
e fpm e il moltiplicatore per la frequenza con cui avviene la movimentazione;

e cM € il moltiplicatore che tiene conto della qualita della presa.

Per lavorazioni in cui a prevista tale tipologia di rischio il datore di lavoro indichera l'esito della valutazione e
le misure di prevenzione e protezione adottate.

/iy RISCHIO: Fiamme ed esplosioni

Situazioni di pericolo: Lavori con presenza di fiamme libere o che possono produrre
scintille sia di origine elettrica che elettrostatica. Lavori in ambienti con vapori o polveri
combustibili di sostanze instabili e reattive o con materie esplosive. Presenza,
movimentazione e stoccaggio di bombole di gas.
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L’incendio & una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello spazio. La combustione
€ una reazione chimica tra un corpo combustibile ed un comburente. | combustibili sono numerosi: legno,
carbone, carta, petrolio, gas combustibile, ecc. Il comburente che interviene in un incendio € l’aria o, piu
precisamente, l’ossigeno presente nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i
locali. L’esplosione € una combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Puo
avvenire solo in presenza di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente
reattive o di materie esplosive.

Le cause, che possono provocare un incendio, sono:

fiamme libere (ad esempio nelle operazioni di saldatura)
particelle incandescenti provenienti da un qualsiasi fonte
scintille di origine elettrica

scintille di origine elettrostatica

e scintille provocate da un urto o sfregamento

e superfici e punti caldi

e innalzamento della temperatura dovuto alla compressione di gas
e reazioni chimiche

e getto conglomerato cementizio (vedi scheda specifica)
e messa in opera pozzetti
e  ripristino e pulizia

Precauzioni:

e Non effettuare saldature, operazioni di taglio o che possano comunque sviluppare calore o scintille in
presenza di sostanze o polveri infiammabili.

e Non utilizzare contenitori che hanno contenuto sostanze infiammabili o tossiche prima di averli riempiti
con acqua e lavati convenientemente.

o Durante le operazioni di saldatura non utilizzare ossigeno per ventilazione o pulizia.

e Attenersi alle istruzioni riportate nella scheda di sicurezza delle sostanze infiammabili utilizzate.

e Dovra essere assolutamente vietato fumare nelle aree a rischio di incendio.

In caso di utilizzo di bombole di gas occorrera attenersi alle seguenti misure minime preventive:

e Verificare U'esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista.

e Scegliere l'ubicazione delle bombole e loro posizionamento, considerando un possibile rischio d’incendio
o d’esplosione.

e Tenere le bombole lontano dai luoghi di lavoro e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, stufe,
calore solare intenso e prolungato).

e Tenere in buono stato di funzionamento le valvole di protezione, i tubi, i cannelli, e gli attacchi, non
sporcare con grasso od olio le parti della testa della bombola.

e Tenere ben stretti ai raccordi i tubi flessibili e proteggerli da calpestamenti.

e Evitare qualsiasi fuoriuscita di GPL perché essendo pil pesante dell’aria puo depositarsi nei punti piu
bassi (cantine, fosse), creando una miscela esplosiva che si puo innescare anche solo con una scintilla
(evitare pavimentazioni metalliche).

e Verificare 'adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, ecc.).

/iy RISCHIO: Ribaltamento

Situazioni di pericolo: Nella conduzione di automezzi di cantiere in genere o nel
sollevamento meccanico di carichi, si puo verificare il ribaltamento del mezzo con il
rischio di schiacciamento di persone estranee o dello stesso operatore.
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Le cause principali che portano i mezzi di cantiere all’instabilita si verificano quando essi sono in
movimento.

Le due cause principali, che possono provocare il ribaltamento sono:

e il sovraccarico
e lo spostamento del baricentro
e i percorsi accidentati ed eventuali ostacoli.

La perdita dell’equilibrio in senso trasversale non puo essere causata dal carico, ma solo da una manovra
sbagliata: la piu frequente & costituita dall’errore di frenare il mezzo, mentre esso sta percorrendo una
traiettoria curvilinea. Tanto piu alto e il baricentro del mezzo, tanto piu facilmente esso si puo ribaltare, per
cui, soprattutto durante la marcia in curva, sia a vuoto che a carico, e assolutamente necessario procedere
con prudenza ed evitare brusche manovre.

Tutti i mezzi con rischio di ribaltamento devono essere dotati di cabina ROPS (Roll Over Protective
Structure), cioé di una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere a piu ribaltamenti
completi del mezzo.

Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da percorrere, controllandone la stabilita, la assenza di
impedimenti e valutando che le pendenze da superare siano al di sotto delle capacita del mezzo.

/I\ RISCHIO: Vibrazioni Corpo Intero

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al corpo
intero, quali:

Ruspe, pale meccaniche, escavatori
Perforatori

Carrelli elevatori

Autocarri

Autogru, gru

Piattaforme vibranti

Durante lutilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al corpo intero, che comportano rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Il datore di lavoro dell' Impresa esecutrice dovra valutare |' esposizione totale dei lavoratori esposti a
tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.
Nel POS dovra indicare gli esiti di tale valutazione.

/I\ RISCHIO: Infezione

Situazioni di pericolo: Lavori di bonifica, scavi ed operazioni in ambienti insalubri in genere.
Prima dell’inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte

informazioni per accertare la natura e U'entita dei rischi presenti nell’ambiente e 'esistenza di eventuali
malattie endemiche.
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Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un
programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorita per la
sicurezza e l’igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare
nell’ambito delle attivita di informazione e formazione.

.

Mascherina- Facciale Filtrante (Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione)
Rif. norm.: UNI UNI EN 405

Quando si fa uso di mezzi chimici per |’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei
produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona
trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del
periodo di tempo indicato.

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI
appropriati.

/i, RISCHIO: Microclima

Situazioni di pericolo: Tutte le attivita che comportano, per il lavoratore, una
permanenza in ambienti con parametri climatici (temperatura, umidita, ventilazione,
ol etc.) non confortevoli. Le attivita che si svolgono in condizioni climatiche avverse
=Y senza la necessaria protezione possono dare origine sia a bronco-pneumopatie,
soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico “colpo di
calore” in caso di intensa attivita fisica durante la stagione estiva.

| lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attivita e alle caratteristiche dell’ambiente di
lavoro, qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici.

Utilizzare indumenti protettivi adeguati in funzione delle condizioni atmosferiche e climatiche.

/i, RISCHIO: Radiazioni solari

/iy, RISCHIO: Getti e schizzi

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con
materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute.

In presenza di tali sostanze, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la

propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.
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Occhiali - Di protezione - In policarbonato antigraffio
/ Rif. norm.: UNI EN 166

Visiera - Antischegge
Rif. norm.: NI EN 166
Visiera antischegge

ﬁi RISCHIO: Infezione da microorganismi

Situazioni di pericolo : Lavori di bonifica, scavi ed operazioni in ambienti insalubri in genere.

Prima dell’inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte
informazioni per accertare la natura e U’entita dei rischi presenti nell’ambiente e U’esistenza di eventuali
malattie endemiche.

Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un
programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorita per la
sicurezza e l’igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare
nell’ambito delle attivita di informazione e formazione.

Quando si fa uso di mezzi chimici per ’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei
produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona
trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del
periodo di tempo indicato.

e

Mascherina- Facciale Filtrante (Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione)
Rif. norm.: UNI UNI EN 405

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI
appropriati.

/1, RISCHIO: Postura

Situazioni di pericolo: il rischio da posture incongrue € assai diffuso e, seguendo una classificazione basata
sul tipo di rischio posturale si possono individuare contesti lavorativi in cui sono presenti:

sforzi fisici ed in particolare spostamenti manuali di pesi;

posture fisse prolungate (sedute o erette);

vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;

movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo.

E' ovvio che vi sono contesti lavorativi in cui si realizzano contemporaneamente due, anche piu, di queste
condizioni; tuttavia € utile rifarsi a questa classificazione unicamente per semplicita espositiva.
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Le mansioni piu esposte al rischio sono quelle del tinteggiatore e dell'intonacatore, che si caratterizzano per
le elevate frequenze d'azione, le posture incongrue e lo sforzo applicato, spesso considerevole. Ad un livello
di rischio medio si collocano i ferraioli e i carpentieri, anch'essi impegnati in attivita con frequenze d'azione
notevoli, ma con un minore sforzo applicato e pause decisamente piu prolungate. | muratori, almeno per
questo tipo di rischio, rientrano invece nella fascia con indici di rischio minori, con bassa frequenza d'azione,
sforzo modesto (eccetto il caso della posa elementi) e pause piu frequenti e prolungate.

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE
Modifiche strutturali del posto di lavoro

Nei lavori pesanti andra favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovra essere progettato
"ergonomicamente” tenuto conto cioe delle dimensioni e delle esigenze e capacita funzionali dell'operatore.

Modifiche dell’organizzazione del lavoro

Nei lavori pesanti, oltre alla meccanizzazione, servono a garantire l'adeguato apporto numerico di persone
alle operazioni piu faticose che dovessero essere svolte comunque manualmente (pensiamo al personale
sanitario!). Negli altri lavori servono a introdurre apposite pause o alternative posturali per evitare il
sovraccarico di singoli distretti corporei.

Training, informazione sanitaria ed educazione alla salute

Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi intervento preventivo. Sono finalizzati non solo
ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori sull'argomento ma anche all'assunzione o modifica da parte di

questi, tanto sul lavoro che nella vita extra lavorativa, di posture, atteggiamenti e modalita di
comportamento che mantengano la buona efficienza fisica del loro corpo.

/I RISCHIO: Allergie

/I\ RISCHIO: Contatto con mezzi in movimento

/i RISCHIO: Posture incongrue

/i, RISCHIO: Impigliamento

ﬁl RISCHIO: Inciampo, cadute in piano

ATTIVITA’ LAVORATIVE

Qui di seguito vengono riportate le diverse fasi lavorative oggetto dei lavori. Per ognuna di esse sono stati
individuati i rischi e sono state dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione
Individuale da indossare. Per ogni attivita lavorativa sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature,
opere provvisionali e sostanze impiegate.
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ATTIVITA’: ALLESTIMENTO CANTIERE

Trattasi delle attivita connesse all'allestimento del cantiere per I'esecuzione in sicurezza dei lavori oggetto
dell'appalto. Prima di approntare il cantiere, occorrera analizzare attentamente I'organizzazione generale. Cio
significa, in relazione al tipo ed all'entita, considerare il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista, il
numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessita di predisporre logisticamente il sito in modo da garantire un
ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il pit possibile confortevole.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Montaggio baracche

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad attivita di cantiere, con unita modulari prefabbricate da
poggiare su cordoli in calcestruzzo.
Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di cantiere.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le costruzioni.
Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio delle strutture prefabbricate e costruiranno le pedane
di legno da porre davanti alle porte dingresso. L'operatore autista, che trasportera i prefabbricati, si
avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito.
L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da
non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di
cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente sganciati dall'organo
di sollevamento, l'operatore a terra dara il via libera al guidatore il quale sara autorizzato a rimuovere i
mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori provvederanno, infine, ad eseguire gli
ancoraggi del prefabbricato al suolo, se previsto dai grafici e dalle istruzioni per il montaggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Tagli

e Scivolamenti

e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell'autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

e Curare gli allacciamenti dei servizi ai sistemi fognanti o ad una adeguata fossa settica prima del
convogliamento alla depurazione

o Dotare le baracche dei presidi di pronto soccorso e delle indicazioni dei primi soccorsi da prestare in caso
di infortunio

e In caso di installazione delle baracche su terreno in pendio occorrera avvalersi della sorveglianza di un
tecnico competente

o Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avallamenti

e Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilita adeguate al tipo di impiego.

e Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle schede tecniche fornite dal
costruttore del prefabbricato

e Prevedere lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili agli urbani attraverso operatori autorizzati, curando
tutte le registrazioni come per legge.

Scivolamenti
¢ In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche di cantiere, & necessario realizzare un parapetto
di idonea resistenza, H= 1.00 m, corrente intermedio e tavola fermapiede da 20 cm

E blumakica



P.S.C. Rev. 1 -

!ntgrventl di adeguamento Sezione 5 - LAVORAZIONI pag. 49

sismico dell’l.l.S. “De Sarlo”
di Lagonegro

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
™= EN 397

Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Montaggio bagni chimici e box ufficio

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad attivita di cantiere, con unita modulari prefabbricate da
poggiare su cordoli in calcestruzzo.
Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di cantiere.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le costruzioni.
Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio delle strutture prefabbricate e costruiranno le pedane
di legno da porre davanti alle porte dingresso. L'operatore autista, che trasportera i prefabbricati, si
avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito.
L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da
non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di
cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente sganciati dall'organo
di sollevamento, l'operatore a terra dara il via libera al guidatore il quale sara autorizzato a rimuovere i
mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori provvederanno, infine, ad eseguire gli
ancoraggi del prefabbricato al suolo, se previsto dai grafici e dalle istruzioni per il montaggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Tagli

e Scivolamenti

e Urti e compressioni

e Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell’autogru o dell'autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

e Curare gli allacciamenti dei servizi ai sistemi fognanti o ad una adeguata fossa settica prima del
convogliamento alla depurazione

o Dotare le baracche dei presidi di pronto soccorso e delle indicazioni dei primi soccorsi da prestare in caso
di infortunio

e In caso di installazione delle baracche su terreno in pendio occorrera avvalersi della sorveglianza di un
tecnico competente

o Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avallamenti

e Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilita adeguate al tipo di impiego.

e Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle schede tecniche fornite dal
costruttore del prefabbricato

e Prevedere lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili agli urbani attraverso operatori autorizzati, curando
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tutte le registrazioni come per legge.

Scivolamenti
¢ In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche di cantiere, & necessario realizzare un parapetto
di idonea resistenza, H= 1.00 m, corrente intermedio e tavola fermapiede da 20 cm

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Autocarro con gru

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
*% EN 397

Guanti per rischi meccanici
— EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Montaggio gru

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle operazioni di montaggio della gru di cantiere.

Gli operatori provvederanno a pulire dalla vegetazione l'area sulla quale sorgera la gru. Provvederanno alla
sistemazione delle tavole di contenimento, al posizionamento delle armature metalliche ed al getto di
calcestruzzo per la realizzazione delle travi su cui poggeranno i binari.

L'operatore autista, che trasportera il macchinario, si avvicinera all'area in base alle indicazioni che saranno
date da uno degli operatori, alluopo istruito. Gli automezzi (camion e autogru), prima di scaricare i
macchinari e le attrezzature, saranno bloccati e sistemati in modo da non creare rischi riguardo al
ribaltamento. Gli oggetti saranno imbracati con idonei strumenti di contenimento e scaricati per mezzo
dell'autogru. Il carico in discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi
verbali. Solo quando gli oggetti saranno definitivamente sganciati dall'autogru l'operatore a terra dara il via
libera ai guidatori degli automezzi i quale saranno autorizzati a rimuovere i mezzi di stabilizzazione e quindi
muoversi.

Il montaggio della gru sara eseguita da tecnico specializzato al quale sara demandata l'organizzazione di
questa fase d'installazione del cantiere. Questa delicata operazione dovra essere eseguita in sicurezza
pertanto loperatore sara costantemente assistito dall'operatore dellautogru. Al termine saranno eseguiti i
collaudi previsti e quant'altro descritto dai grafici e dalle istruzioni di montaggio della casa costruttrice o, in
mancanza, il tecnico specializzato rilascera dichiarazione di corretto montaggio del manufatto. La zona fissa
sara segnalata con cartelli indicanti l'obbligo dell'uso dei D.P.l. e messaggi relativi ad altri obblighi.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione

MMC - Sollevamento e trasporto
Tagli

Ribaltamento
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e Urti e compressioni
e Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

¢ Alla fine dell'intervento il personale che ha eseguito il montaggio dovra rilasciare certificazione di idoneita
(anche se non formalmente prevista)

e Durante il montaggio e/o smontaggio della gru utilizzare sempre i previsti dispositivi di protezione
individuali.

e Il montaggio della gru dovra essere eseguito da tecnico specializzato al quale sara demandata
l'organizzazione di questa fase d'installazione del cantiere. Questa delicata operazione dovra essere
eseguita in sicurezza pertanto l'operatore sara costantemente assistito dall'operatore dell'autogru.

¢ Interdire, mediante idonei sbarramenti della zona interessata al montaggio della gru, l'accesso alle persone
non addette, alle quali deve essere fatto divieto di avvicinamento, sosta e transito.

e Per la scelta dell’ubicazione della gru occorre tenere presente che si deve evitare che la gru nella propria
traslazione e nei movimenti del braccio possa trovare ostacolo nelle strutture edilizie e nei depositi di
materiali o nelle impalcature.

e Prima del montaggio, accertarsi che la gru sia omologata, verificata, certificata, corrispondente alla
norma, montata conformemente alle leggi vigenti nonché secondo le indicazioni della ditta costruttrice.
Controllare che essa sia dotata di verifica trimestrale delle funi e di libretto con le istruzioni per l'uso, la
manovra e la manutenzione.

o Stabilire 'esatta organizzazione dell’area in caso di presenza ed uso contemporaneo di piu gru a torre al
fine di evitare le possibili interferenze; quando cid non sia possibile € obbligatorio predisporre
’inserimento di limitatori di corsa elettrici al raggio di rotazione delle singole gru. Tale scelta deve essere
effettuata anche in caso di vicinanza ad altri cantieri in cui siano ubicate altre gru a torre.

Caduta dall‘alto

o Durante il montaggio gli operatori dovranno utilizzare idonea cintura di sicurezza completa di bretelle e
cosciali collegata ad un idoneo dispositivo di trattenuta che puo essere realizzato con:- una fune di acciaio
tesa fra due montanti su cui far scorrere il moschettone con dissipatore di energia a strappo- un dispositivo
a recupero (frizione-centrifugo)

Caduta di materiale dall’alto

o Durante il montaggio, utilizzare contenitori per utensili ed allontanare i lavoratori dalla base

Elettrocuzione

e Eseguire i collegamenti elettrici dopo avere fatto tutte le verifiche all'uopo indicate dal costruttore della
gru

e Si dovra evitare che la gru e le sue parti mobili, ivi compresi i carichi sospesi, possano avvicinarsi o
addirittura venire a contatto con linee aeree di trasporto d’energia elettrica nel corso degli spostamenti in
orizzontale e verticale.

Ribaltamento

o | sistemi di montaggio della gru utilizzati devono garantire in ogni istante la stabilita del complesso torre-
accessori e la sicurezza degli addetti.

e Contro la possibilita di fuoriuscita delle ruote alle estremita del binario con conseguente ribaltamento della
gru e obbligatoria Uinstallazione di respingenti ammortizzatori fissi, di altezza non inferiore ai 6/10 del
diametro delle ruote.

e Durante linstallazione e/o lo smontaggio della gru occorre garantirne la stabilita con mezzi adeguati,
tenendo conto dell'azione dei carichi e del vento

e Gli stabilizzatori della gru dovranno poggiare su traverse in legno di quercia, idonee a distribuire il peso di
scarico della gru sul lastricato. Si dovra verificare la presenza negativa di tombini o fogne peraltro presenti,
tenendo conto del peso dinamico dell'apparecchio;

e L'operatore autista, che trasportera il macchinario, si avvicinera allarea in base alle indicazioni che
saranno date da uno degli operatori, all'uopo istruito. Gli automezzi (camion e autogru), prima di scaricare
i macchinari e le attrezzature, saranno bloccati e sistemati in modo da non creare rischi riguardo al
ribaltamento. Gli oggetti saranno imbracati con idonei strumenti di contenimento e scaricati per mezzo
dell'autogru. Il carico in discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi
verbali. Solo quando gli oggetti saranno definitivamente sganciati dall'autogru l'operatore a terra dara il via
libera ai guidatori degli automezzi i quale saranno autorizzati a rimuovere i mezzi di stabilizzazione e
quindi muoversi.

Urti e compressioni
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e Contro il pericolo di rientro accidentale dei tronchi di torre durante il montaggio e lo smontaggio vanno
tenuti in stato di funzionamento i relativi dispositivi.
o Durante il montaggio della gru consentire la presenza al solo personale addetto ai lavori di montaggio

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

o Betoniera
e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
Q- EN 397

H Guanti per rischi meccanici
* EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
W EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

-

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Allestimento di depositi

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Il lavoro consiste nel delimitare le aree per: stoccaggio dei materiali da montare, stoccaggio dei materiali di
risulta delle lavorazioni da portare in discarica, eventuali lavorazioni prefabbricate fuori opera.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire dalla vegetazione l'area dello stoccaggio e dello
assemblaggio. Le aree saranno segnalate e delimitate opportunamente.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
o Tagli

e Scivolamenti

e  Urti e compressioni

e  MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano
persone.

Scivolamenti

e | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari
per lo svolgimento del lavoro

¢ Nel caso di impossibilita di organizzare un'area di stoccaggio e deposito del materiale di risulta all'esterno
dell'area di lavoro, dovra essere individuata una specifica zona all'interno; tale zona dovra essere segnalata
e protetta nonche spostata di volta in volta

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere € vietato qualsiasi deposito, eccetto quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 81/08)

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |
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e Carriola
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
' EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Apposizione segnaletica cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Allestimento della segnaletica di sicurezza del cantiere.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Tagli
e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

o All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori” .

e Allingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare l'elmetto”, "indossare i guanti”, "calzare le
scarpe protettive”.

e Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della
macchina” .

e Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi”.

o La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti
e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza

e Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345
,":E-.-Hg Tuta
I EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Montaggio castello di tiro
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Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

La lavorazione prevede il montaggio del castello di tiro con montacarichi, fino ad un‘altezza tale da garantire
in sicurezza il raggiungimento dei luoghi in cui sono sono svolti i lavori.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta dallalto

e Tagli

e Urti e compressioni

e  MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

e Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro sono realizzate in modo sicuro, in
particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.

e Essendo a tutti gli effetti un ponte di servizio, il castello deve essere corredato con un sottoponte, con
presenza di un cartello con la chiara indicazione della portata massima del castello.

e | montanti dei castelli di tiro devono rispettare i requisiti di legge per disposizione, modalita di giuntura,
sovrapposizione, suddivisione, assicurazione alla base di appoggio.

e Prima di reimpiegare elementi dei castelli di tiro, gli stessi devono essere verificati per eliminare quelli non
ritenuti pit idonei.

e Tutti gli elementi dei castelli di tiro devono riportare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in
modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

e Provvedere ad effettuare la controventatura dei montanti ogni due piani e l’ancoraggio alla costruzione ad
ogni piano del castello.

Caduta dall'alto
¢ Il montaggio e lo smontaggio dei castelli di tiro viene eseguito da personale pratico ed idoneo, dotato di
dispositivi personali di protezione e rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale.
o Effettuare il montaggio di un parapetto normale con fermapiede da cm 30 su tutti i lati verso il vuoto.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
™= EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Montaggio recinzione e cancello di cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Si prevede la realizzazione della recinzione di cantiere con paletti di ferro o di legno e rete di plastica
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arancione. | paletti saranno infissi nel terreno per mezzo d'idonea mazza di ferro. Si prevede linstallazione di
idoneo cancello realizzato fuori opera, in legno o in ferro, idoneo a garantire la chiusura (mediante
lucchetto) durante le ore di inattivita ed il facile accesso ai non addetti. Si prevede, infine, la collocazione
dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari.

Fasi previste: Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete di plastica; preparazione delle buche
mediante scavo manuale con badile per porre in opera le colonne di sostegno delle ante dei cancelli e getto
del calcestruzzo, previo ancoraggio, con elementi di legno delle colonne stesse. Collocazione su appositi
supporti dei cartelli segnalatori con l'uso di chiodi, filo di ferro, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Elettrocuzione

e Tagli

e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Accertarsi che l'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere

Elettrocuzione
e Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee elettriche interrate.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Piccone
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
-Qo. EN 397

H Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

‘“-fw Occhiali due oculari
EN 166

Scarpa S2
UNI EN 1SO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE
FASE DI LAVORO: Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di allacciamenti, quadri, linee, dispersori, e
quant'altro necessario. Il lavoro consiste nella realizzazione dellimpianto elettrico di cantiere e dell'impianto
di terra. L'impianto sara funzionante con l'eventuale ausilio di idoneo gruppo elettrogeno.

L'esecuzione dellimpianto elettrico e di terra dovra essere affidata a personale qualificato che seguira il
progetto firmato da tecnico iscritto all'albo professionale. L'installatore dovra rilasciare dichiarazioni scritte
che limpianto elettrico e di terra sono stati realizzati conformemente alle norme UNI, alle norme CEI 186/68
e nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia. Prima della messa in esercizio dellimpianto
accertarsi dell'osservanza di tutte le prescrizioni e del grado disolamento. Dopo la messa in esercizio
controllare le correnti assorbite, le cadute di tensione e la taratura dei dispositivi di protezione. Predisporre
periodicamente controlli sul buon funzionamento dell'impianto.
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RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Elettrocuzione

Tagli

Scivolamenti

Urti e compressioni

Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Vietare l’avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori

Elettrocuzione

¢ Identificare i circuiti protetti dai singoli interruttori mediante cartellini

e Sorreggere i dispersori con pinza a manico lungo

e E' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

e Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente lalimentazione alliintero
impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi saranno noti a tutte
le maestranze e facilmente raggiungibili ed individuabili. ~ (Norme CEl 64-8/4 Sez.464 - Norme CEIl 64-8/7
Art.704.537)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Utensili elettrici portatili
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
“» EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Viabilita' e segnaletica cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Allestimento delle vie di circolazione interne del cantiere e della segnaletica di sicurezza.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e |nvestimento

Tagli

Ribaltamento

Urti e compressioni

Rumore
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e Vibrazioni Corpo Intero

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato lingresso ai non addetti ai lavori” .
All'ingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare lelmetto”, "indossare i guanti”, "calzare le
scarpe protettive".

Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della
macchina” .

Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi”.

La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti
e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza

Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente

Curare che in prossimita di scavi sia affisso il cartello "Attenzione scavi aperti”

Investimento

Occorrera segnalare la massima velocita dei mezzi di cantiere (max 40 Km/h) e, per i lavori da eseguirsi in
presenza di traffico, occorrera disporre cartelli con limite di velocita di 5, max 10 Km/h

Tutte le tratte di cantiere comprese nelle sedi stradali andranno delimitate e protette con barriere idonee
adeguatamente segnalate ed illuminate

Tutti i veicoli adibiti alla circolazione su strada devono essere in regola con i collaudi periodici

Tutti i veicoli di cantiere devono essere in perfetta efficienza (dispositivi di segnalazione acustica, luci e
freni)

Ribaltamento

Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida in riferimento ai mezzi di
trasporto ed una pendenza adeguata. (Punto 1.1, Allegato XVIII - D.Lgs.81/08)

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Dumper
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
“* EN 397

.

Bk

)
]

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345
Tuta

EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

Attivita di installazione di una fune di acciaio, anche inclinata, posizionata in modo tale da costituire un

ALLESTIMENTO CANTIERE

pag. 57

FASE DI LAVORO: Montaggio linea di ancoraggio

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

percorso guidato ai dispositivi di ancoraggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
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e Caduta di materiale dall'alto
e (Caduta dallalto

e Scivolamenti

e  Punture

e  Rumore

e  Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

| sistemi anticaduta da installare devono essere certificati secondo le norme UNI di riferimento e devono
rispettare tutte le condizioni di carico previste in fase di esercizio.

Al termine dell'installazione deve essere certificata la corretta posa in opera del sistema anticaduta ed il
rispetto delle prescrizioni normative e di quelle del produttore dei componenti.

Gli installatori hanno idonei requisiti tecnico-professionali e dovranno attenrsi alle schede tecniche per il
montaggio e l'uso dei componenti del sistema anticaduta.

Attenersi alle indicazioni riportate nel progetto e non apportare alcuna variazione se non concordata con il
direttore dei lavori ed il committente.

Caduta di materiale dall‘alto

Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo
sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in
prossimita dei ponteggi.

E' consigliato assemblare gli ancoraggi in ambiente sicuro prima di portarli sulla copertura; il materiale in
quota deve rimanere per il tempo strettamente necessario e deve essere sistemato per eviarne cadute.

Caduta dall'alto

Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.

Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono
delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali
dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

Il lavoratore deve operare nelle condizioni pit favorevoli per eseguire l’attivita lavorativa: condizioni
atmosferiche ottimali, utilizzo di calzature professionali idonee e su superfici non scivolose.

Deve essere posta attenzione all'accesso in copertura ed alla resistenza alla sfondamenti di eventuali
lucernari presenti.

Durante le fasi transitorie di installazione del sistema anticaduta, utilizzare sempre attrezzature di
protezione anticaduta.

Scivolamenti

Punture

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.
Per i lavori su falde inclinate vengono utilizzate calzature con suole antisdrucciolevoli.
Evitare di lasciare residui di materiali nelle coperture.

Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Chiave dinamometrica
Avvitatore ad aria compressa
Ponteggio metallico

Autogru con piattaforma aerea

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

E blumakica
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1
=

.

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

Sistema con dispositivo di tipo retrattile
UNI 11158; UNI EN 360

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

Attivita di posa in opera di reti di sicurezza, da utilizzare come dispositivi di protezione collettiva di arresto
caduta aventi funzione di impedire e/o di ridurre gli effetti della caduta dall’alto del lavoratore in maniera

tale che

La rete di sicurezza € una rete sostenuta da una fune sul bordo, da altri elementi di supporto o da una

ALLESTIMENTO CANTIERE

pag. 59

FASE DI LAVORO: Montaggio reti di sicurezza

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

non si verifichino danni sul corpo umano.

combinazione di questi, progettata per fermare la caduta dall’alto delle persone.

Le reti di sicurezza vengono divise in 4 sistemi denominati S, T, U, V, che differiscono fra loro per
’intelaiatura di sostegno dei bordi e per l'uso orizzontale o verticale. Essi sono diversi per la forma che

assumono una volta installati e per la tecnica di messa in opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta dallalto

e Vibrazioni Mano-Braccio

e  Punture

e Scivolamenti

e (Caduta di materiale dall'alto

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

| sistemi collettivi di protezione dei bordi devono essere correttamente installati, ed e necessario
’intervento di una persona qualificata che effettui il montaggio e lo smontaggio (montatore), seguendo
scrupolosamente delle procedure specifiche.

Il datore di lavoro deve effettuare formazione ed addestramento adeguato e specifico del montatore in
merito alle misure e le attivita di prevenzione e protezione da adottare e sul montaggio e sullo smontaggio
dei sistemi collettivi di protezione dei bordi.

Per la corretta applicazione dei sistemi di prevenzione e di protezione contro la caduta dall’alto, €
garantita competenza e professionalita degli operatori di settore ed in particolare:- l’idoneita psico-fisica
del lavoratore;- l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle
operazioni previste;- [’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle
manovre di salvataggio e sulle procedure di emergenza.

| sistemi collettivi di protezione dei bordi devono possedere requisiti dimensionali e caratteristiche di
resistenza adeguate per tener conto delle caratteristiche della superficie di lavoro, delle azioni trasmesse
dai lavoratori in caso di appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro gli stessi, delle
caratteristiche costruttive e di resistenza dei materiali (legno, calcestruzzo, acciaio) costituenti la
struttura di ancoraggio e delle azioni del vento.

Nelle attivita in cui & previsto 'utilizzo di reti di sicurezza queste devono essere costruite con materiali
idonei; i componenti della rete di sicurezza devono essere posizionati e devono possedere caratteristiche
tali da ridurre e/o eliminare possibili danni sul corpo del lavoratore.

Caduta dall‘alto

Punture

Il lavoratore deve operare nelle condizioni piu favorevoli per eseguire Uattivita lavorativa: condizioni
atmosferiche ottimali, utilizzo di calzature professionali idonee e su superfici non scivolose.

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.
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e Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.
o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

Scivolamenti
o Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.

Caduta di materiale dall’alto
e Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Chiave dinamometrica

e Avvitatore ad aria compressa

e Autogru con piattaforma aerea

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
; EN 388

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345
.=~ Sistema con dispositivo di tipo retrattile
™= UNI 11158; UNI EN 360

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI

Attivita lavorative di demolizioni di interni (tramezzature, intonaci, pavimentazioni e rivestimenti) e
smontaggio di impianti tecnologici (riscaldamento, elettrico ed igienico-sanitario).

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI
FASE DI LAVORO: Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della esecuzione, mediante idonei mezzi meccanici, di scavi a sezione obbligata in terreni di diversa
natura, di profondita maggiore di m 1.50, arrivando ad una profondita di progetto di circa 5 metri.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
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Investimento
Urti e compressioni

Tagli

Inalazione gas e vapori
Seppellimento, sprofondamento
Rumore

Vibrazioni Corpo Intero

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Durante i lavori di scavo dovra essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori. (2087 -
Codice Civile)

Investimento

| percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, nelle operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano
persone.

Urti e compressioni

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici e vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Inalazione gas e vapori

Nei casi di presenza di gas negli scavi o quando se ne tema la presenza, i lavoratori devono essere abbinati
nell'esecuzione dei lavori.

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate
idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o
esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi,
raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar
luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose (Art. 121, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Quando é accertata o temuta la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilita dell'aria ambiente e
non € possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori sono provvisti di
idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, e sono muniti di idonei dispositivi di
protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal
personale addetto alla sorveglianza: questo deve mantensi in continuo collegamento con gli operai
all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

Seppellimento, sprofondamento

E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature (Art. 120 D.Lgs. 81/08)

Le pareti dei fronti di attacco degli scavi devono essere tenute con una inclinazione o un tracciato tali, in
relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. (Art.118 - D. Lgs. 81/08)

Prima delle operazioni di scavo verra verificata con la D.L. la consistenza e la stabilita del terreno,
stabilendo cosi la tratta di scavo possibile in funzione di tali parametri.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto allarmatura o al
consolidamento del terreno (Art. 118, comma 2, D.Lgs. 81/08)

Lo scavo deve essere circondato da un parapetto normale o coperto con solide coperture.

Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli
scavi (Art. 119, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri (Art.
119, comma 2, D.Lgs. 81/08)

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu' di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita’, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno (Art. 119, comma 1,
D.Lgs. 81/08)

Nessun lavoratore deve entrare all'interno di scavi instabili o comunque con profondita superiore a m 1.50
senza che siano stati effettuate le idonee protezioni consistenti in :- conformazione delle pareti con un
angolo di sicurezza in funzione del tipo di terreno (le pareti non dovranno essere pil ripide di 3 unita in
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orizzontale e 4 in verticale)- protezione delle pareti dello scavo mediante idonee armature di sostegno che,
per scavi importanti, dovranno essere progettate da tecnico abilitato e garantire, comunque, la stabilita
delle pareti di scavo.- sistema combinato tra i due precedenti

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Escavatore
e Autocarro

e Clostridium tetani

DPI DA UTILIZZARE
fa, Autorespiratore EN 137

© EN 137
Elmetti di protezione
EN 397
Gilet ad alta visibilita
EN 471
Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Fr=iED

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI
FASE DI LAVORO: Demolizione massicciata stradale

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

L'attivita consiste nella scarificazione, taglio e rottura di massicciata stradale consolidata con mezzi meccanici
(fresatrice, martello demolitore o simile) ed attrezzi manuali di uso comune

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e |nvestimento

e  Rumore

e Scivolamenti

e  Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Individuare e segnalare, precedentemente alle operazioni, tutti i servizi interrati
o Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a motore

Investimento
e Vietare lavvicinamento, la sosta e l'attraversamento alle persone non addette

Scivolamenti
¢ Salire e scendere dai mezzi meccanici utilizzando idonei dispositivi e solo a motore spento

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro
e Fresa per asfalti su mezzo
e Attrezzi manuali di uso comune
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e Escavatore con martello demolitore

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per vibrazioni
EN 1SO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta

e~ EN 352-2; EN 458

*-:’“"‘ Occhiali due oculari
#* EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

FASE DI LAVORO: Demolizione di murature portanti in genere

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle operazioni di demolizione di murature portanti in pietrame o altro, di qualsiasi forma e

spessore.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione

Inalazione polveri

Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio
Seppellimento, sprofondamento
Tagli

Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Caduta di materiale dall'alto

e Larea che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione deve essere opportunamente

delimitata con appositi sbarramenti in modo da impedire che il materiale di
possa investire o comunque colpire persone sia addette che non (Art. 154 D.Lgs. 81/08)

risulta della demolizione

¢ Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa
con appositi sbarramenti (Art. 154, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e Prima di procedere alla demolizione € obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione

Inalazione polveri

e Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con

acqua le murature ed i materiali di risulta (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Seppellimento, sprofondamento

e Il perimetro esterno dell'area che circoscrive il fabbricato e stato delimitato in modo da impedire che il

materiale di risulta della demolizione possa investire o comunque colpire persone sia addette che non.

e Prima di procedere alla demolizione & opportuno assicurarsi della stabilita della struttura muraria, in

modo che i lavori non arrechino indirettamente danni ad altre parti della struttura stessa
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o Durante le demolizioni € indispensabile la presenza di un preposto con specifica competenza in materia al
fine di valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture
e di disporre i conseguenti interventi di rinforzo, a mezzo di armature provvisorie, o levacuazione
immediata delle zona pericolosa

Scivolamenti
o Il materiale di risulta accumulato deve essere successivamente raccolto e rimosso

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Piccone

Attrezzi manuali di uso comune

Mazza e scalpello

o Canale per il convogliamento dei materiali
Trabattelli

o Martello demolitore elettrico

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
- EN388

' Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<=+ EN 149

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI

FASE DI LAVORO: Demolizione di strutture in c.a. (travi, pilastri, setti, ecc.) eseguita con mezzi
meccanici.

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della demolizione di elementi strutturali in c.a. (travi, pilastri, setti, ecc.) eseguita con mezzi
meccanici.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta dall'alto

Inalazione polveri

Infezione da microorganismi
Tagli

Seppellimento, sprofondamento
Urti e compressioni

Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
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o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature

e | lavori di demolizione effettuati con lausilio di attrezzature rumorose o che comportano comunque
produzione di rumore, sono eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto delle ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali.

Caduta dall'alto

e Bisognera allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti
ad altezza superiore ai m 2

Inalazione polveri

e Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

e Durante i lavori di demolizione in genere € necessario inumidire i materiali di risulta per limitare la
formazione delle polveri

e Per le demolizioni parziali a mano effettuate allinterno d'ambienti normalmente chiusi deve essere
prevista, la ventilazione degli stessi. | mezzi meccanici utilizzati in ambienti ad elevata polverosita devono
essere dotati di cabina con sistema di ventilazione

Infezione da microorganismi

o Nel caso dinterventi di demolizione da eseguire in ambienti "sospetti”, quali cantine e soffitte di vecchi
stabili, dove vi sia la possibilita di un inquinamento da microrganismi, € necessario eseguire un attento
esame preventivo dell'ambiente e dei luoghi circostanti. Sulla base dei dati riscontrati e con il parere del
medico competente e possibile individuare le misure igieniche e procedurali da adottare. Quando si fa uso
di sostanze chimiche per l'eliminazione d'insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei produttori;
l'applicazione deve essere effettuata da personale competente e la zona deve essere segnalata e segregata
con le indicazioni del tipo di pericolo ed il periodo di tempo necessario al ripristino dei corretti parametri
ambientali. Gli addetti devono fare uso dei DPI appropriati ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria

Tagli

o Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo
capaci di procurare lesioni; dove sia comunque prevista la necessita di movimentare materiali
potenzialmente pericolosi € necessario che i lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione

Seppellimento, sprofondamento

e Durante le demolizioni € indispensabile la presenza di un preposto con specifica competenza in materia al
fine di valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture
e di disporre i conseguenti interventi di rinforzo, a mezzo di armature provvisorie, o l'evacuazione
immediata delle zona pericolosa

o Devono essere predisposti opportuni cartelli indicanti l'esecuzione della demolizione

o Prima della esecuzione dei lavori, effettuare la verifica di stabilita e predisporre i puntellamenti necessari

e Prima di procedere alla demolizione & opportuno svolgere un‘analisi preliminare della stabilita della
struttura e predisporre un piano riportante le tecniche e le fasi di demolizione

Urti e compressioni

o Il materiale di risulta deve essere successivamente raccolto e rimosso

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Pinze idrauliche

Martello demolitore elettrico

Canale per il convogliamento dei materiali
Attrezzi manuali di uso comune

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=+ EN 397
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Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

o
Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<= EN 149

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI
FASE DI LAVORO: Demolizione di massetti

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della demolizione di massi e massetti di malta o conglomerato cementizio magro.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione

Inalazione polveri
Scivolamenti

Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio

Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e | lavori di demolizione effettuati con lausilio di attrezzature rumorose o che comportano comunque
produzione di rumore, sono eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto delle ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali.

Caduta di materiale dall'alto
e Durante i lavori di demolizione deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio e
devono essere predisposti opportuni cartelli indicanti l'esecuzione della demolizione.
o Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a terra con gru o arganello
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta (Art. 153, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione
e Prima di procedere alla demolizione € obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione

Inalazione polveri
e Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Scivolamenti
o Il materiale di risulta accumulato deve essere successivamente raccolto e rimosso.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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Attrezzi manuali di uso comune

Ponte su cavalletti
Martello demolitore elettrico

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

~ Elmetti di protezione
% EN 397

Guanti per rischi meccanici
- EN388

' Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Canale per il convogliamento dei materiali

Semimaschera filtrante per polveri FF P3

A" EN 149

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

FASE DI LAVORO: Demolizione di pavimenti e rivestimenti

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Il lavoro consiste nella demolizione di pavimenti e rivestimenti, compreso il relativo sottofondo con l'ausilio
di mazza e scalpello o martello demolitore elettrico e accatastamento del materiale di risulta nellambito del

cantiere.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione

Inalazione polveri

Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio

Tagli

Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte

Caduta di materiale dall’alto

di tutti i lavoratori.

o Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a terra con gru o arganello
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due

metri dal livello del piano di raccolta (Art. 153, comma 1, D.Lgs. 81/08)
e Durante i lavori di demolizione deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio

Elettrocuzione

e Prima di procedere alla demolizione € obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione

Inalazione polveri

o | materiali di risulta, prima di essere rovesciati nel canale di scarico, dovranno essere irrorati con acqua per
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ridurre il sollevamento della polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Tagli
e Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo
capaci di procurare lesioni; dove sia comunque prevista la necessita di movimentare materiali
potenzialmente pericolosi &€ necessario che i lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Mazza e scalpello

Attrezzi manuali di uso comune

Canale per il convogliamento dei materiali
Martello demolitore elettrico

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=% EN 397

Guanti per rischi meccanici
- EN388

' Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
.. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<= EN 149

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI
FASE DI LAVORO: Rimozione di pavimenti esterni

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della demolizione e rimozione di pavimenti di qualsiasi natura e del trasporto a terra del materiale di
risulta eseguito manualmente o con uso di attrezzature per la demolizione.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Caduta di materiale dall'alto

e Elettrocuzione

e Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Caduta di materiale dall'alto

e | canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino
fuoriuscite di materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo

o Deve essere vietato gettare indiscriminatamente materiale dall'alto

o Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di scarico

¢ Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a terra con gru o arganello
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta (Art. 153, comma 1, D.Lgs. 81/08)

o Durante i lavori di demolizione deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio

Elettrocuzione
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e Prima di procedere alla demolizione € obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione

Inalazione polveri
e Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

o Canale per il convogliamento dei materiali
e Attrezzi manuali di uso comune
e Martello demolitore elettrico

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
Q- EN 397

H Guanti per rischi meccanici
* EN 388

‘{.'. Occhiali due oculari
4% EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
+. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<=+ EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI
FASE DI LAVORO: Taglio a sezione obbligata di muratura

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle operazioni di tagli a sezione obbligata in murature portanti per la realizzazione di aperture, per
le quali é necessario provvedere prima all'esecuzione di un architrave con due putrelle d'acciaio collegate tra
loro.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Inalazione polveri

Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio

Tagli

Scivolamenti

Caduta di materiale dall'alto
Caduta dall'alto
Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Scivolamenti
o Il materiale di risulta accumulato deve essere successivamente raccolto e rimosso.

Caduta di materiale dall'alto
o Vietare l'avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori.
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Caduta dall'alto
o Nei lavori eseguiti ad un‘altezza superiore a m 2, sono allestite idonee opere provvisionali dotate di
parapetti regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose.

Elettrocuzione
e Accertarsi dell’assenza di impianti nelle aree da demolire o scanalare per linserimento dei profilati
metallici e nel muro da demolire successivamente.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Carriola

e Sega a denti fini

o Canale per il convogliamento dei materiali
e Attrezzi manuali di uso comune

e Mazza e scalpello

e Martello demolitore elettrico

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
Q. EN 397

H Guanti per rischi meccanici
B¥ EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
+. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
== EN 149

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI

FASE DI LAVORO: Smontaggio impianti

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della demolizione o rimozione di impianti tecnologici quali accessori bagno, sanitari, caldaie,
radiatori, motocondensante e split. Negli smontaggi € compreso anche quello relativi moduli fotovoltaici di
copertura

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Elettrocuzione

Inalazione polveri
Scivolamenti

Tagli

Fiamme ed esplosioni

Caduta dall’alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono
usare idonea cintura di sicurezza.
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e Su tutti i lati liberi della copertura interessata ai lavori o degli impalcati perimetrali sono posizionati
parapetti normali dotati di tavola fermapiede capace di arrestare l'eventuale caduta di materiali,
eventualmente integrati da tavolato verticale completo o da reti di contenimento. | depositi temporanei di
materiali ed attrezzature sul manto di copertura sono realizzati tenendo conto dell’eventuale pendenza del
piano e sono posti o vincolati per impedire la caduta e lo scivolamento. Le zone d'accesso ai posti di lavoro
o di transito esposte a rischio di caduta di materiale dall'alto ed i posti fissi di lavoro a terra (caldaia) sono
protette da impalcature parasassi. La zona di carico a terra dei montacarichi per il sollevamento dei
materiali € delimitata con barriere per impedire la permanenza ed il transito delle persone sotto i carichi
sospesi.

Elettrocuzione
e Prima di procedere alla demolizione € obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione

Inalazione polveri
e Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Scivolamenti
¢ Il materiale di risulta accumulato deve essere successivamente raccolto e rimosso.

Fiamme ed esplosioni
e Per i lavoratori € posto l'obbligo di raccogliere opportunamente gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie
inflammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive e di asportarli frequentemente
con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.
e Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti divieti:- fumare;- usare apparecchi a
fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di
sicurezza.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Ponte su cavalletti

Canale per il convogliamento dei materiali
Attrezzi manuali di uso comune

Autogru con piattaforma aerea

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
* EN 388

=
- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
_ Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149

SEGNALETICA PREVISTA
WO008 - Pericolo caduta con dislivello
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI
FASE DI LAVORO: Demolizione murature e tramezzi

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della demolizione di murature divisorie interne, sia muratura piena ad una testa, sta tramezzatura in
forati, eseguita manualmente, compreso la rimozione dei detriti ed il trasporto manuale nellambito del
cantiere.
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RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione

Inalazione polveri

Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio
Seppellimento, sprofondamento
Tagli

Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e | lavori di demolizione effettuati con lausilio di attrezzature rumorose o che comportano comunque
produzione di rumore, sono eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto delle ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali.

Caduta di materiale dall’alto

¢ Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a terra con gru o arganello
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta (Art. 153, comma 1, D.Lgs. 81/08)

e L'area che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione deve essere opportunamente
delimitata con appositi sbarramenti in modo da impedire che il materiale di risulta della demolizione
possa investire o comunque colpire persone sia addette che non (Art. 154 D.Lgs. 81/08)

o Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa
con appositi sbarramenti (Art. 154, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e Prima di procedere alla demolizione € obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione

Inalazione polveri

e Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Seppellimento, sprofondamento

e Prima di procedere alla demolizione € opportuno assicurarsi della stabilita della struttura muraria, in modo
che i lavori non arrechino indirettamente danni ad altre parti della struttura stessa.

¢ Durante le demolizioni € indispensabile la presenza di un preposto con specifica competenza in materia al
fine di valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture
e di disporre i conseguenti interventi di rinforzo, a mezzo di armature provvisorie, o levacuazione
immediata delle zona pericolosa.

Scivolamenti

o Il materiale di risulta accumulato deve essere successivamente raccolto e rimosso.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Trabattelli

Attrezzi manuali di uso comune

Canale per il convogliamento dei materiali
Mazza e scalpello

Piccone

Martello demolitore elettrico
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DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
5!! EN 397

H Guanti per rischi meccanici

EN 388

-

Inserti auricolari modellabili usa e getta

EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Semimaschera filtrante per polveri FF P3

= EN 149

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

FASE DI LAVORO: Rimozione di intonaco ammalorato

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della rimozione di intonaco ammalorato dall'umidita, fino ad un‘altezza di 60-80 dal piano di

calpestio, oppure fino al solaio, eseguita manualmente o con l'ausilio di martello demolitore.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

Elettrocuzione

Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio
Tagli

Scivolamenti

Inalazione polveri

Caduta di materiale dall'alto

Seppellimento, sprofondamento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Elettrocuzione

o Prima di procedere all'esecuzione dei lavori, verificare l'assenza di cavi elettrici nelle zone di lavoro.

Scivolamenti

¢ Il materiale di risulta accumulato deve essere successivamente raccolto e rimosso.

Inalazione polveri

e Il materiale di risulta delle spicconature deve essere inumidito con acqua e successivamente raccolto e

rimosso.

Caduta di materiale dall‘alto

e Prima di eseguire le spicconature bisogna accertare la solidita dei ponti su cavalletti e predisporre le
adeguate protezioni atte ad impedire sia la caduta accidentale dei lavoratori che quella del materiale
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Seppellimento, sprofondamento
e Prima di procedere alle spicconatura € opportuno assicurarsi della stabilita della struttura, in modo che i
lavori non arrechino indirettamente danni ad altre parti della struttura stessa.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Scala doppia

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Martello demolitore elettrico

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
™% EN 397

Guanti per rischi meccanici
- EN388

' Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI
FASE DI LAVORO: Spicconatura intonaco esterno

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della spicconatura parziale o totale di intonaci esterni previa installazione delle necessarie opere
provvisionali e nell' allontanamento dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Caduta di materiale dall'alto
Proiezione di schegge

Rumore

Scivolamenti

Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Tutti gli addetti alla demolizione devono indossare i previsti dispositivi di protezione individuale

Caduta di materiale dall'alto

e | canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino
fuoriuscite di materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo

o Durante i lavori di demolizione deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio

o Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di cui sopra

e Larea che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione deve essere opportunamente
delimitata con appositi sbarramenti in modo da impedire che il materiale di risulta della demolizione
possa investire o comunque colpire persone sia addette che non (Art. 154 D.Lgs. 81/08)
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o FE'vietato gettare indiscriminatamente materiale dall'alto

Proiezione di schegge
o Durante l'utilizzo della mazza e dello scalpello occorre verificare che quest'ultimo sia sempre ben affilato
e con la testa priva di ricalcature che possano dare luogo a schegge

Scivolamenti
o Il materiale di risulta deve essere successivamente raccolto e rimosso
o Bisogna accertare la solidita dei ponteggi e predisporre le adeguate protezioni atte ad impedire sia la
caduta accidentale dei lavoratori che quella del materiale

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Ponteggio metallico
o Martello demolitore elettrico

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
& 307

H Guanti per rischi meccanici
* EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
W EN352-2; EN 458

‘(f?'. Occhiali due oculari
¥ EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI
FASE DI LAVORO: Rimozione manto copertura

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

La fase lavorativa riguarda la rimozione di manto di copertura in monomane su una falda della stalla
esistente, per la sostituzione con panelli isolanti e lastre alveolate in policarbonato.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Punture

Urti e compressioni

Caduta di materiale dall'alto
Caduta dall'alto

Scivolamenti

MMC - Sollevamento e trasporto
Vibrazioni Mano-Braccio
Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
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Punture

Il personale addetto € periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire.

E’ sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio
instabile.

Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza
indicate nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

La movimentazione dei pannelli allinterno dell'area predisposta avviene utilizzando idonei apparecchi di
sollevamento (autocarro con gru) accompagnati da una addetto a terra.

Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

E' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Urti e compressioni

Per gli addetti e posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione puo essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei pannelli.

Caduta di materiale dall‘alto

Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo
sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in
prossimita dei ponteggi.

Nella deposizione dei carichi & opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o
del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilita di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul
tamburo dell’argano.

Limbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In
corrispondenza del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di
protezione in neoprene.

Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

| carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.

Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.
Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

Per la movimentazione ed il sollevamento € previsto "uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed
attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi.

Utilizzare attrezzature idonee (leve, palanchini), e con gli elementi tenuti sollevati dagli apparecchi di
sollevamento, per la regolazione degli elementi durante il montaggio.

Caduta dall‘alto

Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.

Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono
delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali
dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.

E' previsto l'utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli
addetti indossano le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.
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Scivolamenti

o Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.
e Perilavori su falde inclinate vengono utilizzate calzature con suole antisdrucciolevoli.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Ganci

Fune

Attrezzi manuali di uso comune
Chiave dinamometrica

Utensili elettrici portatili

Sega circolare

Avvitatore ad aria compressa
Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
™% EN 397

Guanti per rischi meccanici
' EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

. Sistema con dispositivo di tipo retrattile
T+ UNI 11158; UNI EN 360

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI
FASE DI LAVORO: Rimozione grondaie, canali e scossaline

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi dell’attivita di rimozione di grondaie, canali e scossaline esistenti.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

Urti e compressioni

Punture

Caduta di materiale dall'alto
Caduta dall'alto

Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Il posto di lavorazione del ferro deve essere realizzato in area opportunamente delimitata e segnalata, in
relazione al tipo di lavorazione ed alla movimentazione del materiale.

Urti e compressioni

o Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la

E blumakica



P.S.C. Rev. 1 -

!ntgrventl di adeguamento Sezione 5 - LAVORAZIONI pag. 78

sismico dell’l.l.S. “De Sarlo”
di Lagonegro

movimentazione in caso di pericolo.

Punture
o Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.
e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.
o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

Caduta di materiale dall'alto

o Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

e Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

e Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

e Viene impedito ’accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

Caduta dall'alto

e Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.

e Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono
delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali
dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

e Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature

di protezione anticaduta.

E' previsto l'utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

E’ stabilito di installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt. 1,20 il filo di gronda.

E’ vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.

Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari vengono protette con barriere
perimetrali o coperte con tavoloni.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Ponteggio metallico

Argano a cavalletto

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

Utensili elettrici portatili
Autogru con piattaforma aerea

DPI DA UTILIZZARE

Q Elmetti di protezione

=+ EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388
Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Sistema con dispositivo di tipo retrattile
UNI 11158; UNI EN 360

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI
FASE DI LAVORO: Taglio di alberi, arbusti e simili

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE
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Taglio di alberi, arbusti, piante e simili, eseguito con attrezzi manuali o con l'uso di motosega e/o
decespugliatore. In particolare si prevede:

- ricognizione dell'area di intervento, preparazione e delimitazione
- predisposizione segnaletica di sicurezza

- taglio arbusti e piante con mezzi meccanici

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta di materiale dall'alto
Postura

Tagli

Scivolamenti
Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
Delimitare l'area di intervento, predisporre le segnalazioni e protezioni necessarie

Postura
o Effettuare i turni di riposo per evitare di sforzare eccessivamente schiena e spalle
Tagli
o Non lasciare incustoditi attrezzi taglienti, ma riporli sempre negli appositi contenitori o, comunque, in
modo da non causare danni in caso di cadute accidentali.
e Verificare lintegrita delle protezioni per le mani degli attrezzi utilizzati e che gli stessi siano conformi alla
norma e marcati "CE"
Scivolamenti
e | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari
per lo svolgimento del lavoro
| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
e Ascia
e Attrezzatura manuale da taglio
o Decespugliatore a motore
e Motosega con motore a combustione

e Polveri di legno

DPI DA UTILIZZARE

=i,

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Occhiali due oculari

EN 166

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI
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FASE DI LAVORO: Taglio massicciata stradale

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Il lavoro consiste nella scarificazione, taglio e rottura di massicciata stradale consolidata, eseguita con mezzi
meccanici ed attrezzi manuali di uso comune, per la esecuzione di lavori di diversa natura.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Incidenti automezzi
Investimento

Rumore

Urti e compressioni

Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Investimento
o Allestire transenne ed adeguate segnalazioni al fine di deviare il traffico veicolare e pedonale
o Nei tratti nei quali permane la possibilita del transito pedonale, il marciapiede deve essere circoscritto da
transenne

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Martello demolitore pneumatico
o Tagliasfalto a disco

e Bitume e catrame

DPI DA UTILIZZARE
m Completo antipioggia alta visibilita
T EN 343; EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI, SCAVI, SMONTAGGI, TAGLI

FASE DI LAVORO: Trasporto a rifiuto

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle operazioni di trasporto a rifiuto dei materiali di risulta di qualsiasi natura e specie provenienti
da demolizioni in genere, a partire dalle operazioni di carico su automezzi ed allontanamento dal cantiere,
fino alla discarica. In particolare si prevede:

carico dei materiali sui mezzi di trasporto;

pulizia ruote automezzi;

trasporto a discarica dei materiali;

interventi con attrezzi manuali per pulizia cantiere.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri

Investimento

Urti e compressioni

MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
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o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Prima dell'inizio della movimentazione di materiali pesanti verra studiata la maniera piu sicura di presa e
trasporto

e Prima di uscire dal cantiere pulire le ruote se eccessivamente incrostate di fango

Inalazione polveri
e Proteggere il carico trasportato con teloni o altri sistemi idonei in funzione del materiale trasportato
e Predisporre, durante le operazioni di carico e trasporto, una idonea bagnatura del materiale.

Investimento
e | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
' EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149

,":E-.-Hg Tuta
I EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: FONDAZIONI-OPERE IN CA

Trattasi della realizzazione completa delle fondazioni in cemento armato, sia su pali che superficiali,
comprendente trivellazioni, la messa in opera di casseforme, lavorazione e posa ferri di armatura, getto di
calcestruzzo e disarmo.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

FONDAZIONI-OPERE IN CA

FASE DI LAVORO: Casserature in legno

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della preparazione, taglio e posa in opera di casseforme per strutture di fondazione, quali plinti e
travi rovesce, ecc. In particolare si prevede:
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approvvigionamento e movimentazione tavole in legno
taglio tavole con sega manuale o con sega circolare elettrica
posa casserature

disarmo

accatastamento, pulizia e movimentazione delle casserature

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

e Tagli

e Scivolamenti
e  Urti e compressioni
e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

E' buona norma utilizzare rastrelliere che consentono di rimuovere un solo pannello senza dover procedere
allo sbloccaggio degli altri che devono rimanere ancorati agli elementi di sostegno

L'area destinata alla lavorazione e stoccaggio delle casserature deve essere opportunamente delimitata e
segnalata in relazione al tipo di lavorazione ed alle modalita di movimentazione dei materiali

L'esecuzione delle operazioni di pulizia, di applicazione di disarmanti, ed operazioni similari, devono essere
effettuate in zona appartata, da operatori forniti di idonei D.P.l. e nella zona interessata deve essere
impedito l'accesso alle persone non addette alle operazioni stesse

Tagli
e Particolare cura deve essere posta nella pulizia dopo il disarmo; le tavole devono essere pulite dai chiodi e
le "mascelle” raccolte in appositi gabbioni
Scivolamenti

Durante le operazioni di disarmo, nessun operaio deve accedere nella zona ove tale disarmo € in corso; in
tale zona di operazioni non si deve accedere fino a quando non sono terminate le operazioni di pulizia e
riordino, al fine di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, etc

Urti e compressioni

Le casserature in legno assemblate e stoccate a terra devono sempre essere posizionate in modo stabile e
sicuro. La posizione coricata, pur essendo la piu stabile, non garantisce contro le deformazioni, pertanto &
quasi sempre necessario procedere allo stoccaggio verticale dei pannelli

Lo stoccaggio degli elementi confezionati deve essere realizzato in modo tale da garantire la stabilita al
ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Le
operazioni di aggancio, sollevamento e trasporto devono essere rese agevoli e sicure

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Puliscitavole

Sega a denti fini

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Sega circolare

e Polveri di legno

DPI DA UTILIZZARE

1
=

.

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

FONDAZIONI-OPERE IN CA

FASE DI LAVORO: Getto di calcestruzzo

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

La fase lavorativa consiste nel getto di calcestruzzo, in casseforme con ferri predisposti, a completamento
delle opere in cemento armato previste.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

e Tagli

e Urti e compressioni
e  Rumore

e Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Tagli
e Assicurarsi, prima del getto, che i ferri di ripresa delle armature siano adeguatamente ricoperti mediante
cappuccetti in gomma o altri sistemi atti ad evitare il contatto diretto con le parti sporgenti delle armature
stesse

Urti e compressioni
e Prima del getto assicurarsi percorsi sicuri e stabili ed assicurarsi della protezione di tutte le aperture verso
gli scavi o verso il vuoto con altezza maggiore di 2.00 m.
e Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna o della
pompa.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Autobetoniera
e Attrezzi manuali di uso comune
e Betoniera

e Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
-Q. EN 397

H Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN352-2; EN 458

Stivale al polpaccio SB
UNI EN ISO 20345
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Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

FONDAZIONI-OPERE IN CA

FASE DI LAVORO: Platea di fondazione

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Esecuzione delle casserature al piano di fondazione, posa delle armature e getto, mediante autobetoniera,
delle strutture di fondazione in conglomerato cementizio armato.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Tagli

e Scivolamenti

e Urti e compressioni

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Usare scale a mano legate e che superino di almeno m. 1 il piano superiore di arrivo per l'accesso al fondo
scavo

Tagli
o Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

Scivolamenti

¢ Verificare la scarpata di scavo prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimita della medesima; pulire il
bordo superiore dello scavo

Urti e compressioni
e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei ferri
e Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi & rappresentato dai ferri di ripresa del cemento
armato emergenti dal piano di lavoro. Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in

gomma o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute
accidentali

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autobetoniera

e Additivo per malte
¢ Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
“* EN 397

Guanti per rischi meccanici
* EN 388

L
Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.
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FONDAZIONI-OPERE IN CA

FASE DI LAVORO: Vibrazione calcestruzzo

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Il lavoro consiste nella vibrazione del calcestruzzo subito dopo il getto, eseguita mediante appositi vibratori
elettrici ad aghi immersi nel calcestruzzo stesso. Prima di procedere alle operazioni occorrera predisporre
percorsi sicuri e, nel caso di lavori in altezza, occorrera accertarsi della presenza delle protezioni contro la
caduta dall'alto (parapetti normali) lungo l'area di intervento.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta dallalto

e Scivolamenti

e Tagli

e Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Caduta dall'alto
e Le andatoie e le passerelle che siano poste ad un‘altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su
tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (Art. 126 D.Lgs. 81/08)
o Durante i lavori sopra a solai o coperture non portanti dovranno essere predisposti idonei camminamenti.

Scivolamenti
e Nel caso in cui occorra passare sui forati dei solai, si dovranno disporre almeno un paio di tavole affiancate

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

o Vibratore per cls

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

: Stivale al polpaccio SB
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

FONDAZIONI-OPERE IN CA

FASE DI LAVORO: Posa in opera rete elettrosaldata

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Operazioni di taglio e posizionamento della rete elettrosaldata della soletta da realizzare sulla lamiera
grecata dei solai in acciaio, eseguite in area specifica attrezzata con lausilio di apposite trancia-piegaferri.
Si prevede:

e approvvigionamento delle reti
e taglio e preparazione delle gabbie di armatura
e movimentazione e posa in opera

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

e Caduta di materiale dall'alto
e Tagli
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e Urti e compressioni
e Rumore

e MMC

- Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
Durante la movimentazione, € previsto che le reti siano sollevate da terra da pilu persone.

Caduta di materiale dall'alto

Tagli

| posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza
di apparecchi di sollevamento od in prossimita dei ponteggi, devono essere protetti con solido impalcato
sovrastante

Le macchine per la lavorazione del ferro devono esser installate in modo da rendere agevoli e sicure le
operazioni di taglio, di piegatura e di confezione delle armature. In particolare la troncatrice, la piegaferro
ed il banco di lavoro devono essere tenuti opportunamente distanziati al fine di evitare rischi di
interferenza tra le diverse operazioni

Mettere sempre i guanti per manipolare le reti di ferro. Se occorre tagliare una maglia, collocare la trancia
a mano su un piano solido, perfettamente orizzontale e fuori dai passaggi. Infilare il tondino della maglia a
fondo tra i coltelli. Mentre si aziona la trancia stare a distanza dai coltelli e non consentire l'avvicinamento
di altre persone. Disporre sempre la leva in modo da evitare che cada accidentalmente. Inchiodare la
piastra della piegaferri su una superficie solida e stabile. Piegare il ferro dopo averlo tagliato della
lunghezza voluta. Fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

Urti e compressioni

Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi € rappresentato dai ferri di ripresa del cemento
armato emergenti dal piano di lavoro. Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in
gomma o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute
accidentali

Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine
di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

Il posto di lavorazione del ferro deve essere realizzato in area opportunamente delimitata e segnalata, in
relazione al tipo di lavorazione ed alla movimentazione del materiale

Lo stoccaggio delle gabbie di armatura e dei ferri lavorati deve essere realizzato in modo da garantire la
stabilita degli elementi e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Trancia-piegaferri
e Saldatrice elettrica

e Fumi di saldatura

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

pag. 86

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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FASE DI LAVORO: Disarmo strutture c.a.

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Operazioni di disarmo delle armature provvisionali di sostegno delle strutture portanti in cemento armato.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Tagli

e Urti e compressioni

e Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Tagli
e Particolare cura deve essere posta nella pulizia dopo il disarmo; le tavole devono essere pulite dai chiodi e
le "mascelle” raccolte in appositi gabbioni

Urti e compressioni

e Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine
di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune

e Acidi grassi in nafta (disarmanti)

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
* EN 388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

FONDAZIONI-OPERE IN CA

FASE DI LAVORO: Ferro in opera

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Operazioni di taglio e sagomatura dei ferri di armatura delle strutture in c.a., eseguite in area specifica
attrezzata con l'ausilio di apposite trancia-piegaferri e relativa posa in opera. Si prevede:

approvvigionamento dei ferri
taglio e piegatura dei tondini
preparazione gabbie di armatura
movimentazione e posa in opera

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Caduta di materiale dall'alto
e Tagli
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e Urti e compressioni
e Rumore

e MMC

- Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Prima di porre in opera le gabbie, pulire accuratamente il piano di appoggio e dare il disarmante ai casseri.
Mettere i piedi sempre su zone stabili. Non camminare sulle pignatte: predisporre idonei percorsi con delle
tavole. Se i ferri di ripresa dei pilastri devono restare a lungo esposti, proteggerli con un perimetro di
tavole o con speciali tappi in gomma. In ogni caso segnalare e proteggere con delle tavole qualsiasi
spezzone di ferro sporgente e che non sia ripiegato o non termini con un gancio. Quando vengono
movimentati tondini e gabbie di ferro, stare con il busto eretto. Se occorre chinarsi, piegare le ginocchia.
Durante la movimentazione, € previsto che i ferri siano sollevati da terra da piu persone.

Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri, in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00),
in quanto i ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro.

Caduta di materiale dall‘alto

Tagli

| posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza
di apparecchi di sollevamento od in prossimita dei ponteggi, devono essere protetti con solido impalcato
sovrastante

Mettere sempre i guanti per manipolare i tondini di ferro, sia sciolti che legati in gabbie. Se occorre
tagliare un tondino, collocare la trancia a mano su un piano solido, perfettamente orizzontale e fuori dai
passaggi. Infilare il tondino a fondo tra i coltelli. Mentre si aziona la trancia stare a distanza dai coltelli e
non consentire l'avvicinamento di altre persone. Disporre sempre la leva in modo da evitare che cada
accidentalmente. Inchiodare la piastra della piegaferri su una superficie solida e stabile. Piegare il ferro
dopo averlo tagliato della lunghezza voluta. Fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

Le macchine per la lavorazione del ferro devono esser installate in modo da rendere agevoli e sicure le
operazioni di taglio, di piegatura e di confezione delle armature. In particolare la troncatrice, la piegaferro
ed il banco di lavoro devono essere tenuti opportunamente distanziati al fine di evitare rischi di
interferenza tra le diverse operazioni

Urti e compressioni

Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi € rappresentato dai ferri di ripresa del cemento
armato emergenti dal piano di lavoro. Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in
gomma o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute
accidentali

Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in gomma o con altro sistema idoneo, al fine
di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute accidentali

Il posto di lavorazione del ferro deve essere realizzato in area opportunamente delimitata e segnalata, in
relazione al tipo di lavorazione ed alla movimentazione del materiale

Lo stoccaggio delle gabbie di armatura e dei ferri lavorati deve essere realizzato in modo da garantire la
stabilita degli elementi e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Gru

Attrezzi manuali di uso comune
Trancia-piegaferri

Ganci

Fune

Saldatrice elettrica

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397
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Guanti per rischi meccanici
™ EN 388

: Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: CONSOLIDAMENTI

Attivita di consolidamento strutturale di un edificio , con i seguenti interventi:

- consolidamento di nodi con linserimento di profili angolari e frontali in acciaio;

- inghisaggi;

- collegamenti delle nuove strutture con le vecchie mediante perforazioni , inserimento di barre e profilati in
acciaio , chiusura con resine o malte

Per gli elementi strutturali danneggiati, & previsto il ripristino del copriferro mediante asportazione di quello
degradato, pulizia dei ferri e passaggio di malta antiritiro.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

CONSOLIDAMENTI
FASE DI LAVORO: Consolidamento nodi i in ca profili angolari e piastre metalliche in generale

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi del consolidamento di pilastri in c.a. eseguito con applicazione di profili angolari metallici agli spigoli
del pilastro mediante tassellatura o applicazione di adesivi speciali. | profili vanno quindi collegati fra loro
mediante la saldatura di piastre perimetrali (calastrelli). Si prevedono le seguenti attivita:

- preparazione, delimitazione e sgombero area;

- formazione di piattaforme e piani di lavoro;

- pulizia superficiale del pilastro, rimozione parti in distacco e ripristino malta cementizia parti degradate;
- tassellatura o incollaggio dei profili angolari metallici;

- collegamento calastrelli orizzontali mediante saldatura;

- pulizia e movimentazione residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Fiamme ed esplosioni
Proiezione di schegge

Caduta di materiale dall'alto
Scivolamenti

Tagli

MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Le saldature dovranno essere eseguite da personale particolarmente addestrato

e Movimentare i carichi il cui peso complessivo non & superiore ai limiti consentiti, oppure dividere il carico
tra piu addetti.

Fiamme ed esplosioni

e Non effettuare saldature in concomitanza con il trattamento con resine epossidiche o altre sostanze a
rischio d'incendio

Proiezione di schegge
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o Durante le spicconature delle parti ammalorate fare uso degli occhiali protettivi per evitare schegge negli
occhi

Caduta di materiale dall'alto
o Vietare l'avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ponte su cavalletti
e Saldatrice elettrica

¢ Fumi di saldatura
e Malte e conglomerati
e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

=% EN 397
Guanti per rischi meccanici
. EN388
= Occhiali monoculari
EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

CONSOLIDAMENTI
FASE DI LAVORO: Spicconatura calcestruzzo degradato

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Lavorazione di asportazione della parte degradata del calcestruzzo per una profondita che consenta un
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore, eseguito con attrezzi manuali.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta di materiale dall'alto
Proiezione di schegge
Scivolamenti

Tagli

Inalazione polveri
Seppellimento, sprofondamento
Caduta dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Caduta di materiale dall'alto
e Larea che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione deve essere opportunamente
delimitata con appositi sbarramenti in modo da impedire che il materiale di risulta della demolizione
possa investire o comunque colpire persone sia addette che non (Art. 154 D.Lgs. 81/08)
o Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa
con appositi sbarramenti (Art. 154, comma 1, D.Lgs. 81/08)
o FE'vietato gettare indiscriminatamente materiale dall'alto
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e Prima di eseguire le spicconature, accertare la solidita dei ponti su cavalletti e predisporre le adeguate
protezioni atte ad impedire sia la caduta accidentale dei lavoratori che quella del materiale.

Proiezione di schegge
o Durante le spicconature delle parti ammalorate, fare uso degli occhiali protettivi per evitare schegge negli
occhi; vietare l'avvicinamento ed il transito di personale privo dei DPI necessari.

Scivolamenti
¢ Il materiale di risulta deve essere successivamente raccolto e rimosso
o Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata

Tagli
o Conservare gli attrezzi taglienti con la dovuta attenzione e cura.

Inalazione polveri
o Il materiale di risulta delle spicconature deve essere inumidito con acqua e successivamente raccolto e
rimosso.

Seppellimento, sprofondamento
e Prima di procedere alle spicconatura, assicurarsi della stabilita della struttura, in modo che i lavori non
arrechino indirettamente danni ad altre parti della struttura stessa.

Caduta dall'alto
¢ Nei lavori con rischio di caduta dall’alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono
usare idonea cintura di sicurezza
o Nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore a m 2 allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti
regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Piccone

Mazza e scalpello

Ponte su cavalletti

Ponteggio mobile

Polveri inerti
¢ Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
S £y 397

H Guanti per rischi meccanici
* EN 388

= Occhiali monoculari
" EN 166

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
~. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“w* EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

CONSOLIDAMENTI
FASE DI LAVORO: Fondazioni

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE
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Esecuzione delle casserature al piano di fondazione, posa delle armature e getto, mediante autobetoniera,
delle strutture di fondazione in conglomerato cementizio armato.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Tagli

e Scivolamenti

e  Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Verificare la scarpata di scavo prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimita della medesima; pulire il
bordo superiore dello scavo

e Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi & rappresentato dai ferri di ripresa del cemento
armato emergenti dal piano di lavoro. Tutti i ferri di ripresa devono essere coperti con cappuccetti in
gomma o con altro sistema idoneo, al fine di evitare gravi ferite al viso o al corpo in caso di urti o cadute
accidentali

e Usare scale a mano legate e che superino di almeno m. 1 il piano superiore di arrivo per l'accesso al fondo
scavo

e Per gli attraversamenti degli scavi aperti utilizzare passerelle provviste da ambo i lati di normali parapetti

Tagli
o Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

Urti e compressioni
e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei ferri

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autobetoniera

e Additivo per malte
¢ Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE

~ Elmetti di protezione
=* EN 397

Guanti per rischi meccanici
— EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

CONSOLIDAMENTI
FASE DI LAVORO: Pulizia e trattamento delle armature

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle operazioni di asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con
malta passivante.
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RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
Rumore

Punture

Scivolamenti

Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Dovra essere presente un addetto al coordinamento dei lavori e della sicurezza

Effettuare turni di lavoro, alternando almeno 2 operatori con turni di un'ora ciascuno

Posizionare un'apposita lampada sul casco dell'operatore impegnato nelle varie operazioni, in modo da
poter avere una fonte luminosa il piu possibile vicino alla parete della costruzione

Posizionare un'ulteriore lampada, molto pil potente della precedente, nella parte superiore del cestello, in
modo che sia comunque raggiungibile dall'operatore in maniera che questi possa opportunamente
direzionarla verso la parte di struttura interessata dal lavoro

Prevedere la comunicazione radio tra addetto alla sicurezza, addetto all'autogru ed entrambi i lavoratori
impegnati al lavoro nel torrino

Prevedere la presenza degli opportuni comandi di manovra della navicella sia all'interno di quest'ultima (sui
quali interviene il lavoratore al momento al lavoro) che all'esterno, ovvero a bordo dell'autogru e sui quali
interviene l'addetto a quest'ultima

Una ulteriore lampada ausiliaria sara portata dal lavoratore che si trova in cima alla struttura, in modo che
questi possa eventualmente utilizzarla qualora si verifichi un inconveniente

Caduta dall'alto

Punture

Nei lavori con rischio di caduta dall’alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono
usare idonea cintura di sicurezza

Nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore a m 2 allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti
regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose

Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Scivolamenti

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Idropulitrice

Attrezzi manuali di uso comune
Rullo per pitturazione

Pennello

Spazzola d’acciaio
Attrezzatura manuale da taglio
Ponte su cavalletti

Ponteggio mobile

e Resina epossidica bicomponente

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
™= EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

E blumakica
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Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Semimaschera filtrante per polveri FF P3

7 EN149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

CONSOLIDAMENTI

FASE DI LAVORO: Ripristino copriferro

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle operazioni di ripristino del copriferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare

un copriferro di almeno 2 cm.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

e Tagli

e Scivolamenti

e  Rumore

e (Caduta di materiale dall'alto
e  Getti e schizzi

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Scivolamenti

e | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari

per lo svolgimento del lavoro
o Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata
¢ | contenitori non vengono riempiti eccessivamente, onde evitare il rischio di fuoriuscita della calce.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Betoniera

Puliscitavole

Sega a denti fini

Attrezzatura manuale da taglio
Ponte su cavalletti

Ponteggio mobile

Cemento o malta cementizia
e Malte e conglomerati
e Additivo per malte

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
™= EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

CONSOLIDAMENTI

FASE DI LAVORO: Perforazioni ed iniezioni con resina epossidica

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi di attivita di risanamento strutturale, mediante realizzazione di fori ed iniezioni a bassa pressione di

miscele con pompe manuali, a base di cemento o resine.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Urti e compressioni

Rumore

Inalazione polveri
Elettrocuzione

Proiezione di schegge
Scivolamenti

Punture

Caduta dall’alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Urti e compressioni

o Gli addetti devono essere equipaggiati e fare uso di caschi, scarpe di sicurezza, guanti

e La zona di lavoro dell'aiuto perforatore deve essere protetta da contatti con parti mobili od ostacoli fissi
garantendo sempre un sufficiente franco di sicurezza

e Lazona di lavoro deve essere delimitata e segnalata anche con barriere mobili o nastri colorati

o Nessun operatore dovra sostare in prossimita delle parti in movimento

e Lo spostamento della perforatrice da un punto di perforazione al successivo € eseguito utilizzando
l'apposita pedana posta in corrispondenza dei comandi di traslazione, in accordo con l'altro operatore che
guida da terra le operazioni.

e La fase di perforazione prevede la presenza, in prossimita della sonda, di un addetto alle specifiche
manovre di perforazione e di almeno un ulteriore addetto alle operazioni di movimentazione delle aste.

Elettrocuzione

o Nelleventualita di impiego di energia elettrica per l'esecuzione dei lavori, le apparecchiature elettriche,
oltre a rispondere al requisiti specifici per i lavori all'aperto, devono avere grado di protezione compatibile
con l'ambiente di lavoro ed essere protette contro getti a pressione. Tutte le installazioni elettriche, anche
se provvisorie ed esercite attraverso motogeneratori, devono essere installate e verificate da personale
esperto prima di essere messe in funzione

Proiezione di schegge

e Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.

Scivolamenti

o Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata

Punture

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Caduta dall'alto

o Nei lavori con rischio di caduta dall’alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono
usare idonea cintura di sicurezza

o Nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore a m 2 allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti
regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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Pompa per malta cementizia
Sonda idraulica perforatrice
Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Andatoie e passerelle

Ponte su cavalletti

Ponteggio mobile

Malte e conglomerati
o Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
Q. EN 397

H Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

== Occhiali monoculari
" EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
~. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<= EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

FASE DI LAVORO: Sarcitura con malta di cemento

Il lavoro rigula ripresa di fori con malta premiscelata ad alta prestazione .

seguenti fasi di lavoro:

-preparazione, delimitazione e sgombero area

-formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro

-protezione botole e asole
-preparazione malta cementizia
-pulizia dell'elemento

-approvvigionamento e trasporto interno dei materiali

-inserimento malta
-pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta dallalto

Caduta di materiale dall’alto
Inalazione polveri

MMC - Sollevamento e trasporto
Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

CONSOLIDAMENTI

Impresa Esecutrice:

In particolare si prevedono le

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

o Verificare l'efficienza e l'efficacia dei dispositivi di sicurezza impiegati

e | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari

per lo svolgimento del lavoro.
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Caduta dall'alto
e Quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, appena
ultimate quelle lavorazioni é indispensabile ripristinare le protezioni, comunque sempre prima di
abbandonare quel luogo di lavoro

Caduta di materiale dall'alto
o Evitare i depositi di laterizi sui ponteggi esterni; quelli consentiti, necessari per l'andamento del lavoro,
non devono eccedere in altezza la tavola fermapiede
e Per la rimozione dei materiali di risulta, deve essere utilizzato il canale di convogliamento appositamente
istallato ad ogni piano di lavoro. Il canale sara protetto contro l'accidentale avvicinamento di persone e la
sua estremita inferiore sara posta ad un‘altezza max. di m.2 dal piano di raccolta residui

Inalazione polveri
e Rimuovere la muratura fino a portare alla luce quella solidale, con idonei utensili e limitando la produzione
di polveri sbruffando acqua sui materiali da demolire e gia demoliti

Tagli
o Durante il taglio dei lapidei fare uso degli occhiali protettivi

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Ponte su cavalletti

e Scala doppia

e Attrezzi manuali di uso comune
o Betoniera

e Sega circolare

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
™% EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

CONSOLIDAMENTI
FASE DI LAVORO: Inghisaggio dei fori

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

La fase lavorativa consiste nel riempimento dei fori con resine liquide epossidiche.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Urti e compressioni

Fiamme ed esplosioni
Inalazione polveri

Tagli

Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
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o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche ed evitare
esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie (copricapo).

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sulle schede di sicurezza delle sostanze impiegate.

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore di quella indicata nella scheda del prodotto.

In caso di contatto con la pelle:- Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:- Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un
medico.- Lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti.

In caso di inalazione:- Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.

¢ Nella stagione calda € opportuno non esporre, prima dell’utilizzo, il materiale al sole.

Urti e compressioni
e Mantenere il piano di calpestio sempre pulito e in ordine

Fiamme ed esplosioni
e Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti lontano dalle fonti di calore

Inalazione polveri
o Non aggiungere cemento o inerti al prodotto.
e In caso di spandimento accidentale, provvedere a:- Raccogliere velocemente il prodotto indossando
indumenti protettivi.- Contenere lo spandimento e raccogliere meccanicamente, evitando di sollevare
eccessiva polvere.- Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

Scivolamenti
o | contenitori non vengono riempiti eccessivamente, onde evitare il rischio di fuoriuscita della resina.
e Vengono puliti immediatamente eventuali versamenti di resina sulla sede stradale, luogo di passaggio dei
lavoratori.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
e Pennello

e Resina liquida epossidica

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

- Scarpa alta S2
UNI EN ISO 20345
. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<= EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

CONSOLIDAMENTI
FASE DI LAVORO: Inghisaggio ferri

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Operazioni di inghisaggio ferri in elementi strutturali, previa pulizia e lavaggio delle superfici, perforazione e
successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo mediante utilizzo di pontone ed autogru.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e  MMC - Sollevamento e trasporto
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e Urti e compressioni

e  Punture

e Caduta di materiale dall'alto
e Annegamento

e  Rumore

e Caduta dallalto

e Rischio chimico

e Inalazione polveri

e Fiamme ed esplosioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza
indicate nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.
Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche ed evitare
esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie (copricapo).

E’ assolutamente vietato il sollevamento di pesi rilevanti (superiore a 25 kg) affidato ad un solo operatore.
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sulle schede di sicurezza delle sostanze impiegate.

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore di quella indicata nella scheda del prodotto.

In caso di contatto con la pelle:- Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:- Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un
medico.- Lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti.

In caso di inalazione:- Portare U'infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.

Per la movimentazione di carichi pesanti o disagevoli, utilizzare due addetti, in modo da ridurre il rischio di
ogni movimentazione.

Tutte le funi e gli imbrachi devono essere marcati CE oppure avere una targa inamovibile con i riferimenti
del fabbricante e della relativa attestazione.

Devono essere effettuate le verifiche tenendo in conto che tutte le funi e gli imbrachi siano impiegate
secondo quanto previsto dal fabbricante e in nessun caso non € ammesso il superamento dei carichi massimi
di sollevamento previsti per le singole applicazioni.

Il sistema pontone ed autogru sara dotato delle certificazioni emesse dagli enti di controllo a cio preposti.

Urti e compressioni

Punture

Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento di materiali ed
attrezzature
E' vietato manomettere e modificare i dispositivi esistenti sulle macchine, se non autorizzati.

Evitare il contatto del corpo con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo capaci di procurare lesioni.

Caduta di materiale dall’alto

Nella deposizione dei carichi & opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o
del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilita di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul
tamburo dell'argano.

E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell’esperienza.
Limbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In
corrispondenza del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di
protezione in neoprene.

Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

La messa in opera €& effettuata con apparecchi e mezzi adatti allimpiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo
aver accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

Per la movimentazione ed il sollevamento & previsto l'uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed
attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi.

I ganci dellautogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Viene impedito l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio € maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

Gli elementi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache,
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sollevando di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.

Gli elementi vengono sollevati procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il
passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine
manovra.

Durante le operazioni di sollevamento degli elementi, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al
baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

Annegamento

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata

Durante le fasi di lavoro nei pressi di banchine portuali o fluviali, su imbarcazioni e comunque nei pressi di
bacini d’acqua, al fine di evitare inciampi e improvvise perdite di equilibri, mantenere sgombri e ordinati
tutti i luoghi di lavoro e di transito.

Per ogni postazione, sono resi disponibili i seguenti accessori: un binocolo, una imbarcazione adibita a
disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare
munito di una sagola galleggiante lunga 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa, due salvagenti anulari con
sagola galleggiante lunga almeno 25 metri in prossimita della battigia, un cavo galleggiante di lunghezza
non inferiore a 200 metri, disposto su rullo, collegato con cintura di salvataggio.

Per i lavori in prossimita di specchi acquei, il rischio di caduta in acqua viene evitato mediante la
realizzazione di adeguate opere provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto al piede).
Valutare sul momento delle operazioni le condizioni del mare e del meteo per accertarsi che non vi siano
nelle vicinanze situazioni di riconosciuta instabilita. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero
sopraggiungere successivamente allinizio delle attivita, queste sono immediatamente sospese con
conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica.

| lavori saranno programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la
rapida evacuazione. Verra approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone
sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie.

In cantiere sono disponibili giubbotti insommergibili.

In prossimita delle lavorazioni, e per tutta la durata delle stesse, sara presente almeno un salvagente ad
anello fissato ad un punto saldo e stabile con cima di adeguata lunghezza.

Accertarsi sempre che durante ’utilizzo della gru non siano presenti persone sugli scogli.

Il perimetro esterno del cantiere sara adeguatamente segnalato ed illuminato, se necessario, ricorrendo
anche alle luci di cantiere al fine di individuarne gli ingombri ed i pericoli.

Gli esposti al rischio annegamento, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere
saranno informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

E’ previsto, quale dispositivo di protezione, apposita attrezzatura di ancoraggio alle imbarcazioni per
evitare il rischio di caduta in acqua/annegamento.

Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di
diametro 12mm regolabile fino a 2 metri.

Per la delimitazione delle aree ad interdizione totale, verranno posizionare boe segnaletiche, con capacita
almeno t.15, con luce di segnalazione inclusa, complete di cime di ancoraggio. Per ’installazione di tali
boe di segnalazione, verra impiegato un gommone di servizio, con conducente abilitato allutilizzo
completo del mezzo marittimo.

Caduta dall'alto

o Nei lavori con rischio di caduta dall’alto, ove non sia possibile disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono

usare idonea cintura di sicurezza

o Nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore a m 2 allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti

regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose

Inalazione polveri

e In caso di spandimento accidentale, provvedere a:- Raccogliere velocemente il prodotto indossando

indumenti protettivi.- Contenere lo spandimento e raccogliere meccanicamente, evitando di sollevare
eccessiva polvere.- Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

Fiamme ed esplosioni

e Tenere i prodotti inflammabili ed esplodenti lontano dalle fonti di calore

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Autogru

Fune
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Pontone

Ponteggio metallico
Argano a cavalletto
Utensili elettrici portatili

e Resina liquida epossidica

DPI DA UTILIZZARE

Cintura di posizionamento sul lavoro
ﬁ UNI EN 358
o

Elmetti di protezione
EN 397

Giubbotto salvataggio
EN 1SO 12402

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
+. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<=+ EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

CONSOLIDAMENTI
FASE DI LAVORO: Pulizia ed allontamento rifiuti

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle operazioni di trasporto a rifiuto dei materiali di risulta provenienti da demolizioni in genere, a
partire dalle operazioni di carico su automezzi ed allontanamento dal cantiere, fino alla discarica. In
particolare si prevede:

carico dei materiali sui mezzi di trasporto

pulizia ruote automezzi

trasporto a discarica dei materiali

interventi con attrezzi manuali per pulizia cantiere

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri

Investimento

MMC - Sollevamento e trasporto
Scivolamenti

Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
e Prima delllinizio della movimentazione di materiali pesanti verra studiata la maniera piu sicura di presa e
trasporto
o Prima di uscire dal cantiere pulire le ruote se eccessivamente incrostate di fango

Inalazione polveri
o Proteggere il carico trasportato con teloni o altri sistemi idonei in funzione del materiale trasportato
e Predisporre, durante le operazioni di carico e trasporto, una idonea bagnatura del materiale.
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Investimento
e | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

Scivolamenti
¢ Il materiale di risulta accumulato deve essere successivamente raccolto e rimosso

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Carriola
Canale per il convogliamento dei materiali
Autocarro con cassone ribaltabile

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
Q EN 397

Gilet ad alta visibilita
EN 471

l& Guanti per rischi meccanici
BY EN 388

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345
.’E;'F,

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
EN 149

Tuta
EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: STRUTTURE METALLICHE

Trattasi della realizzazione di strutture metalliche in genere.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

STRUTTURE METALLICHE

FASE DI LAVORO: Trasporto e scarico elementi prefabbricati

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle attivita di trasporto e scarico in cantiere degli elementi prefabbricati da porre in opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Investimento

Urti e compressioni

Rumore

Tagli

Caduta di materiale dall'alto
Ribaltamento
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e  MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o E’ assolutamente vietato il sollevamento di pesi rilevanti (superiore a 25 kg) affidato ad un solo operatore.

Investimento

e | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

Urti e compressioni

o | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi sono scelti in modo da evitare
quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

e La manovre di movimentazione degli elementi devono essere rese note a tutto il personale e comunque
devono sempre essere segnalate acusticamente.

e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei materiali

Tagli

o Deve essere evitato il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque
capaci di procurare lesioni

Caduta di materiale dall‘alto

e | carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.

e Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.

o Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

Ribaltamento

o Verificare e stabilire i pesi da sollevare in relazione ai diagrammi di carico del mezzo.
o Evitare la presenza eccessiva di acqua e fango nelle zone interessate al carico.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Autocarro con gru

Ganci

Fune

Attrezzi manuali di uso comune
Autocarro

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
Q EN 397

Gilet ad alta visibilita
EN 471

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

=g

STRUTTURE METALLICHE

FASE DI LAVORO: Trasporto e scarico profili acciaio
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Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle attivita di trasporto e scarico in cantiere dei profili in acciaio da porre in opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e |nvestimento

e Urti e compressioni

e  Rumore

e Tagli

e (Caduta di materiale dall'alto

e Ribaltamento

¢  MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o E’ assolutamente vietato il sollevamento di pesi rilevanti (superiore a 25 kg) affidato ad un solo operatore.

Investimento
e | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

Urti e compressioni

¢ | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi sono scelti in modo da evitare
quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

e La manovre di movimentazione degli elementi devono essere rese note a tutto il personale e comunque
devono sempre essere segnalate acusticamente.

e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei materiali

Tagli

e Deve essere evitato il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque
capaci di procurare lesioni

Caduta di materiale dall'alto
¢ | carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.
e Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.
o Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

Ribaltamento
e Verificare e stabilire i pesi da sollevare in relazione ai diagrammi di carico del mezzo.
o Evitare la presenza eccessiva di acqua e fango nelle zone interessate al carico.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Autocarro con gru

Ganci

Fune

Attrezzi manuali di uso comune
Autocarro

DPI DA UTILIZZARE
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~ Elmetti di protezione
S, Fy 397
Gilet ad alta visibilita
EN 471

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

=l

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

FASE DI LAVORO: Carpenteria metallica e dissipatori

STRUTTURE METALLICHE

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della realizzazione di strutture in acciaio assemblate in opera mediante bullonature e/o saldature,
composta da capriate reticolari, arcarecci, controventi di falda e manto di copertura in lamiera grecata o

pannelli grecati termoisolanti.Tra queste rientra anchil montaggio dei Dissipatori fluido viscosi

L'attivita si svolge secondo le seguenti fasi:

o Formazione di opere provvisionali, ponteggi, piattaforme e piani di lavoro

e Approvvigionamento degli elementi strutturali in acciaio

e Stoccaggio in apposite aree.

e Trasporto degli elementi con carrelli nelle aree di pre-assemblaggio o montaggio.

e Pre-assemblaggio degli elementi e dei sistemi di sicurezza.

o Allestimento delle predisposizioni antinfortunistiche a terra e imbracatura dei pezzi.

Sollevamento degli elementi, singoli o preassemblati, a mezzo di apparecchi di sollevamento.
Ricevimento, posizionamento e stabilizzazione in opera degli elementi

Montaggio in quota mediante bullonatura oppure saldatura degli elementi metallici.
Allestimento delle protezioni antinfortunistiche (parapetti, reti, ecc.).

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

MMC
Tagli

Caduta dall'alto

Fiamme ed esplosioni
Investimento

- Sollevamento e trasporto

Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Individuare percorsi agevoli e sicuri, per l'accesso ai posti di lavoro, nonché per il rapido abbandono in caso
di emergenza.

L'assemblaggio a terra degli elementi deve avvenire in area appositamente organizzata, delimitata e
segnalata.

Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di
persona esperta (caposquadra o assistente al montaggio) a ci0 espressamente designata. Il personale
utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere suddiviso per mansioni ben definite per le quali
deve aver ricevuto un'informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte.

Caduta dall‘alto

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta

Controllare la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto

Utilizzare opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione
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Fiamme ed esplosioni

Durante l'esecuzione delle saldature, osservare le seguenti regole:- In caso di lavori di saldatura a terra o in
quota, evitare il diffondersi delle scintille nell'ambiente circostante ed utilizzare delimitazioni o barriere,
anche mobili, idonee a contenere le scintille e fiamme.- Durante le operazioni di saldatura i gas prodotti
non devono interessare le aree di lavoro e, se non risultano sufficientemente diluiti, devono essere aspirati
e filtrati. - Acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, nonché degli elettrodi di
saldatura.- Gli addetti devono fare uso dei previsti dispostivi di protezione delle vie respiratorie e di idonei
indumenti protettivi e occhiali, poiché, durante le operazioni di saldatura, si possono liberare gas
contenenti ossidi di azoto e ozono, nonché sostanze provenienti da pezzi trattati (pezzi zincati, nichelati,
cadmiati, cromati, verniciati), oppure fumi contenenti ossidi di ferro, cromo, nichel, manganese o composti
del fluoro derivanti dal rivestimento degli elettrodi basici, oppure polveri contenenti prevalentemente
ossidi di ferro, carburo di silicio, resine e pili raramente silice cristallina.- | lavori di saldatura devono
essere contenuti con barriere e schermi, anche mobili, in modo da evitare l'esposizione alle radiazioni da
parte dei non addetti.- Tenere spenta la saldatrice quando non si utilizza e lasciare raffreddare
sufficientemente i pezzi saldati.- Le operazioni di trattamento con prodotti protettivi e/o vernici degli
elementi metallici devono essere segnalate o delimitate per evitare laccesso alle persone non
direttamente interessate ai lavori.

Investimento

Le vie di circolazione dei mezzi di trasporto e di sollevamento devono essere livellate e consolidate e
tenute sgombre da depositi, attrezzature e ostacoli in genere.

Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi meccanici devono essere predisposti percorsi
sicuri e deve essere, in tutti i casi, impedito l'accesso agli estranei.

Urti e compressioni

La manovre di movimentazione degli elementi devono essere rese note a tutto il personale e comunque
devono sempre essere segnalate acusticamente.

Durante tutte le manovre, il gruista deve agire con la massima attenzione, evitando movimenti bruschi o
accelerazioni. Ogni manovra deve essere preavvisata da un segnale acustico.

Gli elementi di notevole dimensione movimentati con apparecchi di sollevamento devono essere
accompagnati o guidati da apposito personale a terra.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Saldatrice elettrica

Attrezzi manuali di uso comune
Autocarro

Ganci, funi, imbracature

Gru

Trapano a batteria

Ponte su cavalletti

Ponteggio metallico

Fumi di saldatura
Vernici

DPI DA UTILIZZARE

“
¢

Guanti per saldatori
EN 12477

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Schermi saldatura a caschetto ribaltabile
UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

EN ISO 11611; EN ISO 11612

pag. 106

H\. Tuta per saldatura

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.
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Operazioni di montaggio di pilastri prefabbricati in c.a. o acciaio opportunamente fissati alla base dei plinti a
bicchiere, inizialmente mediante cunei di legno inseriti fra il pilastro ed il plinto ed infine con sigillatura
definitiva del plinto. La corretta posizione e la verifica di verticalita sono operazioni eseguite con il pilastro

STRUTTURE METALLICHE

pag. 107

FASE DI LAVORO: Montaggio pilastri prefabbricati

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

agganciato all’autogru.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e  Rumore
e Punture

MMC

Scivolamenti

- Sollevamento e trasporto
Urti e compressioni

Caduta dall’alto

Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Punture

Il personale addetto e periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire.

Le operazioni di montaggio vengono eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona
esperta (caposquadra o assistente al montaggio) a ci0 espressamente designata. Il personale utilizzato
durante le operazioni di montaggio €& suddiviso per mansioni ben definite per le quali ha ricevuto
un‘informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte.

E’ sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio
instabile.

Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza
indicate nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

La movimentazione degli elementi prefabbricati all'interno dell'area predisposta avviene utilizzando idonei
apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra.

Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

E' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Scivolamenti

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.

Urti e compressioni

Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione degli elementi strutturali.
Lo stoccaggio degli elementi prefabbricati viene realizzato in modo da garantire la stabilita degli elementi
e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.

Caduta dall'alto

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.

E' previsto [’utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli
addetti indossano le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.
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E’ vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.

Caduta di materiale dall‘alto

Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo
sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in
prossimita dei ponteggi.

Nella deposizione dei carichi & opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o
del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilita di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul
tamburo dell'argano.

E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.
Limbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In
corrispondenza del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di
protezione in neoprene.

Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

La messa in opera e effettuata con apparecchi e mezzi adatti allimpiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo
aver accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

Per la movimentazione ed il sollevamento e previsto l"uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed
attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi.

Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi sono mantenuti stabili con opere provvisionali
o apparecchi di sollevamento.

I ganci dellautogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Viene impedito [’accesso o il transito nelle aree dove il rischio € maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati dovranno essere tenuti attaccati ad apposite cinture.
(Art.116 - D. Lgs. 81/08)

Gli elementi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache,
sollevando di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.

Gli elementi vengono sollevati procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il
passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine
manovra.

Durante le operazioni di sollevamento degli elementi, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al
baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Chiave dinamometrica

Autogru

Fune

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici

EN 388

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

Sistema con dispositivo di tipo retrattile
UNI 11158; UNI EN 360

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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FASE DI LAVORO: Montaggio travi prefabbricate

STRUTTURE METALLICHE

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Operazioni di montaggio di travi prefabbricate in c.a. o acciaio, tramite montanti metallici e funi anti-
caduta, guidate da terra con funi collegate ai ganci di sollevamento. | lavoratori provvederanno al
posizionamento delle travi negli alloggiamenti dei pilastri.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

MMC

Rumore

Punture

Scivolamenti

- Sollevamento e trasporto
Urti e compressioni

Postura

Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Punture

Il personale addetto e periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire.

Le operazioni di montaggio vengono eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona
esperta (caposquadra o assistente al montaggio) a ci0 espressamente designata. Il personale utilizzato
durante le operazioni di montaggio €& suddiviso per mansioni ben definite per le quali ha ricevuto
un'informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte.

E’ sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio
instabile.

Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza
indicate nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

La movimentazione degli elementi prefabbricati all'interno dell’area predisposta avviene utilizzando idonei
apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra.

Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

E' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Scivolamenti

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.

Urti e compressioni

Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
lattivazione pud essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione degli elementi strutturali.
Lo stoccaggio degli elementi prefabbricati viene realizzato in modo da garantire la stabilita degli elementi
e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.

Caduta dall‘alto

Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.

Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono
delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali
dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.
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E' previsto l'utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

o Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

e Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli
addetti indossano le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.

e E’ vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.

e Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari vengono protette con barriere

perimetrali o coperte con tavoloni.

Caduta di materiale dall‘alto

e Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo
sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in
prossimita dei ponteggi.

¢ Nella deposizione dei carichi € opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o
del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilita di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul
tamburo dell'argano.

o FE' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.

e Limbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In
corrispondenza del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di
protezione in neoprene.

e Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

e Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

e La messa in opera e effettuata con apparecchi e mezzi adatti allimpiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo
aver accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

e Per la movimentazione ed il sollevamento € previsto 'uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed
attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi.

o Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi sono mantenuti stabili con opere provvisionali
o apparecchi di sollevamento.

e | ganci dellautogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e Viene impedito ’accesso o il transito nelle aree dove il rischio &€ maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

e Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati dovranno essere tenuti attaccati ad apposite cinture.
(Art.116 - D. Lgs. 81/08)

e Gli elementi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache,
sollevando di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.

e Gli elementi vengono sollevati procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il
passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine
manovra.

e Durante le operazioni di sollevamento degli elementi, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al
baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Chiave dinamometrica

Autogru

Fune

Trabattelli

Autogru con piattaforma aerea

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
*» EN 397

H Guanti per rischi meccanici
A¥ EN 388
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Scarpa S2

UNI EN ISO 20345
Sistema con dispositivo di tipo retrattile
UNI 11158; UNI EN 360

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURE METALLICHE

FASE DI LAVORO: Montaggio elementi in carpenteria metallica

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Operazioni di assemblaggio delle membrature di acciaio mediante lutilizzo di bulloni, dadi e rondelle, in fori

opportunamente predisposti.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta dall'alto

Scivolamenti

Caduta di materiale dall'alto
Rumore

Punture

Urti e compressioni

Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e FE' prevista un’area appositamente organizzata, delimitata e segnalata per l'assemblaggio a terra degli
elementi.

Caduta dall‘alto

e Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni per
impedire cadute accidentali nel vuoto

Scivolamenti

o Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.
o Fare attenzione negli spostamenti nel cantiere e tenere pulito e in ordine il luogo di lavoro

Caduta di materiale dall’alto

e Provvedere a sostenere i pilastri e le travi in acciaio fino al corretto assemblaggio dei collegamenti
definitivi alla parte di costruzione gia montata e in condizioni stabili.

Punture

o Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

e FE' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Urti e compressioni

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

o FE' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e FE’ vietato lasciare incustoditi strumenti se non preventivamente disabilitati nel funzionamento o mezzi
pericolosi, in quanto vi & pericolo che qualcuno ne entri in contatto.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Ponteggio metallico

Utensili elettrici portatili
Chiave dinamometrica
Avvitatore ad aria compressa

e Vernici

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
*% EN 397

Guanti per rischi meccanici
' EN 388

' Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURE METALLICHE

FASE DI LAVORO: Esecuzione di unioni bullonate

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Operazioni di assemblaggio delle membrature di acciaio con collegamenti del tipo del tipo trave-trave, trave-
pilastro o trave-lamiera, mediante l'utilizzo di bulloni, dadi e rondelle, in fori opportunamente predisposti.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta dall'alto

Scivolamenti

Caduta di materiale dall'alto
Rumore

Punture

Urti e compressioni

Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e FE' prevista un’area appositamente organizzata, delimitata e segnalata per l'assemblaggio a terra degli
elementi.

Caduta dall'alto

e Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni per
impedire cadute accidentali nel vuoto

Scivolamenti
o Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.
o Fare attenzione negli spostamenti nel cantiere e tenere pulito e in ordine il luogo di lavoro

Caduta di materiale dall'alto
e Provvedere a sostenere i pilastri e le travi in acciaio fino al corretto assemblaggio dei collegamenti
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definitivi alla parte di costruzione gia montata e in condizioni stabili.

Punture

e Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

e E' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
o FE' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
e FE’ vietato lasciare incustoditi strumenti se non preventivamente disabilitati nel funzionamento o mezzi
pericolosi, in quanto vi & pericolo che qualcuno ne entri in contatto.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ponte su cavalletti

e Ponteggio metallico

o Utensili elettrici portatili

e Chiave dinamometrica

e Avvitatore ad aria compressa

e Vernici

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
“» EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURE METALLICHE

FASE DI LAVORO: Esecuzione di unioni saldate

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Attivita di saldatura di travi in acciaio, con altri elementi strutturali portanti (es. pilastri) e con elementi di
irrigidimento.

La saldatura puo essere del tipo ossiacetilenica, ad arco con elettrodi rivestiti, ad arco sommerso o con
protezione di gas con elettrodo fusibile.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Fiamme ed esplosioni
Elettrocuzione

Ustioni

ROA incoerenti

Urti e compressioni
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e Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Fiamme ed esplosioni

In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

Tutti i lavoratori addetti sono stati correttamente informati e formati, conoscono le procedure di maneggio
degli impianti e sono adeguatamente istruiti sui rischi derivanti dai sistemi in pressione.

Ai lavoratori é raccomandato di evitare sempre che valvole, regolatori, indicatori di livello, ed accessori
entrino in contatto con oli, grassi, lubrificanti organici, gomma o altre sostanze combustibili.

Il personale é stato istruito sulle procedure di emergenza e di spegnimento e/o mitigazione degli incendi.

E' vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non & consentito fumare.

Durante la esecuzione delle saldature, osservare le seguenti regole:- In caso di lavori di saldatura a terra o
in quota, evitare il diffondersi delle scintille nellambiente circostante ed utilizzare delimitazioni o
barriere, anche mobili, idonee a contenere le scintille e fiamme.- Durante le operazioni di saldatura i gas
prodotti non devono interessare le aree di lavoro e, se non risultano sufficientemente diluiti, devono essere
aspirati e filtrati. - Acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, nonché degli
elettrodi di saldatura.- Gli addetti devono fare uso dei previsti dispostivi di protezione delle vie respiratorie
e di idonei indumenti protettivi e occhiali, poiché, durante le operazioni di saldatura, si possono liberare
gas contenenti ossidi di azoto e ozono, nonché sostanze provenienti da pezzi trattati (pezzi zincati,
nichelati, cadmiati, cromati, verniciati), oppure fumi contenenti ossidi di ferro, cromo, nichel, manganese
o composti del fluoro derivanti dal rivestimento degli elettrodi basici, oppure polveri contenenti
prevalentemente ossidi di ferro, carburo di silicio, resine e piu raramente silice cristallina.- | lavori di
saldatura devono essere contenuti con barriere e schermi, anche mobili, in modo da evitare l'esposizione
alle radiazioni da parte dei non addetti.- Tenere spenta la saldatrice quando non si utilizza e lasciare
raffreddare sufficientemente i pezzi saldati.- Le operazioni di trattamento con prodotti protettivi e/o
vernici degli elementi metallici devono essere segnalate o delimitate per evitare l'accesso alle persone non
direttamente interessate ai lavori.

Elettrocuzione

Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide.

Urti e compressioni

Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

Gli addetti al montaggio degli impianti devono porre la massima attenzione alle operazioni dei mezzi
meccanici in movimento e tenersi sempre a dovuta distanza di sicurezza nel momento in cui i carichi
vengono sollevati e trasportati.

Caduta di materiale dall’alto

Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Saldatrice elettrica
e Attrezzi manuali di uso comune
e Saldatrice ossiacetilenica

e Fumi di saldatura

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
“» EN 397

Guanti per saldatori
EN 12477
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Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

& Schermi saldatura a caschetto ribaltabile

UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

Tuta per saldatura
EN ISO 11611; EN ISO 11612

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURE METALLICHE

FASE DI LAVORO: Movimentazione dei carichi mediante gru

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Operazioni di movimentazione dei carichi in cantiere mediante gru

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta dallalto

e (Caduta di materiale dall'alto

e Elettrocuzione

e  Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Accertare che la rotazione della gru in condizione di riposo risulti libera e che il raggio di azione all'altezza
del braccio e del controbraccio, per almeno 3 m, sia privo di ostacoli fissi e mobili.

e La movimentazione di carichi deve avvenire tramite idonei contenitori:- cassoni per le macerie- ceste per i
manufatti e i materiali componibili- secchione per il trasporto del conglomerato- brache e cinghie per il
trasporto di componenti come travi, travetti- imbracatura e cinghie per il trasporto di mezzi meccanici-
forca per l'esclusivo carico e scarico di pallets dal cassone degli automezzi

Elettrocuzione
e Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre; in caso contrario, attenersi alle procedure specifiche di sicurezza, riportate nella specifica
scheda.

Urti e compressioni
¢ Nella deposizione dei carichi € opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o
del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilita di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul
tamburo dell'argano.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Gru a torre

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
™= EN 397

Guanti per rischi meccanici
' EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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ATTIVITA’: IMPIANTI A RETE ESTERNI

Realizzazione di fognatura esterna.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

IMPIANTI A RETE ESTERNI

FASE DI LAVORO: Posa pozzetti prefabbricati

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Movimentazione e posa in opera di pozzetti in c.a. prefabbricati in scavi predisposti, compresi i collegamenti
con le tubazioni.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Inalazione polveri

Investimento

MMC - Sollevamento e trasporto
Tagli

Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello scavo, sotto i
bracci dei mezzi meccanici in tiro, tra colonna in sospensione e bordo scavo, e comunque in posizione di
possibile pericolo causato dai mezzi in movimento

Investimento

e Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con
mezzi meccanici

Urti e compressioni
o Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
. EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI A RETE ESTERNI

FASE DI LAVORO: Impianto elettrico e di terra esterno

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE
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Trattasi della esecuzione dellimpianto elettrico esterno interrato, in scavo predisposto, compreso tutte le
opere accessorie e gli allacciamenti

- Carico e scarico dei materiali da automezzi e furgoni

- Posa di condutture elettriche interrate in scavo predisposto

- Infissione puntazze e posa corde in rame nudo per la rete di terra e morsettiere
- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Elettrocuzione

e |nvestimento

e Scivolamenti

e  Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e | veicoli dovranno transitare a passo d'uomo successivamente ad avviso acustico e dovranno sostare o
parcheggiare nelle zone predisposte
o Impiegare attrezzature in buono stato di conservazione

Elettrocuzione

e Per lavorare sui quadri elettrici, si verifichera che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

Investimento
e E' vietato sostare o eseguire lavori nelle zone di passaggio veicoli senza avere prima predisposto le
opportune segnalazioni
e | veicoli in movimento dovranno impiegare idonee segnalazioni acustiche

Scivolamenti
o Depositare a terra i materiali nei luoghi previsti e in ordine
e Mantenere il piano di calpestio sempre pulito e in ordine

Urti e compressioni

o Durante la infissione delle puntazze controllare la assenza di persone estranee nella zona circostante e non
avvicinare direttamente le mani alla zona di battitura, evitando, altresi di posizionarsi in modo instabile o
su aree a rischio di caduta

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Mola da banco
e Attrezzi manuali di uso comune
e Troncatrice

e Solventi
e Vernici

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
™= EN 397

Guanti per rischi meccanici
* EN 388

e

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI A RETE ESTERNI

FASE DI LAVORO: Posa pozzetti e tubazioni impianto fognario

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della posa di telai, chiusini e tubazioni di piccolo diametro, in scavi gia predisposti, per il
completamento dell'impianto fognario.

In particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione manuale tubazioni.
- Preparazione eventuale sottofondo.

- Posa e collegamento tubazioni.

- Rinterro e compattazione.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Investimento

Urti e compressioni

Inalazione polveri

Tagli

Seppellimento, sprofondamento
Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Investimento
o lIsolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con
mezzi meccanici

Urti e compressioni
e Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici
e Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici

Seppellimento, sprofondamento
e Armare le pareti piu alte di m 1,50 o che non garantiscono stabilita
e E'vietato depositare materiale sul ciglio dello scavo se questo non € adeguatamente armato.
e Saranno tenute sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti
dello stesso.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
[§1  Gilet ad alta visibilita
== EN 471
H Guanti per rischi meccanici
P¥ EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
.. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI A RETE ESTERNI
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FASE DI LAVORO: Trasporto e scarico tubazioni

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle attivita di trasporto e scarico in cantiere delle tubazioni ed accessori del gasdotto.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Investimento

Urti e compressioni

MMC - Sollevamento e trasporto
Rumore

Tagli

Caduta di materiale dall’alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o E’ assolutamente vietato il sollevamento di pesi rilevanti (superiore a 25 kg) affidato ad un solo operatore.

Investimento
e | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

Caduta di materiale dall'alto
e | carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.
e Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.
o Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Autocarro con gru

Ganci

Fune

Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
— EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI A RETE ESTERNI
FASE DI LAVORO: Taglio e posa tubazioni e canalizzazioni per impianti tecnologici

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni e canalizzazioni in acciaio o rame, in
alloggiamenti predisposti interni a murature o esterne in canalette, con lesecuzione di saldature ed
assemblaggio dei vari elementi.

Possono rendersi necessarie attivita di foratura e taglio tubazioni prima della posa in opera.
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RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

Tagli

MMC

Urti e compressioni

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori

- Sollevamento e trasporto
Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Tagli

Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non

concordate con il direttore dei lavori

Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle

punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Urti e compressioni

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

| materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.
Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non

intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, & vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello
che e consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali € tale da

consentire i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro.

Proiezione di schegge

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono
predisposti schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle

persone.

Inalazione gas e vapori

Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite linstallazione di impianti di

ventilazione artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Saldatrice elettrica

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Seghetto manuale

Filiera elettrica portatile
Foratubi

DPI DA UTILIZZARE
~ Elmetti di protezione
™= EN 397

“

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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IMPIANTI A RETE ESTERNI

FASE DI LAVORO: Posa tubazioni di piccolo diametro

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della posa di tubazioni di piccolo diametro in scavi gia predisposti per 'esecuzione di lavori di diversa
natura.

In particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione manuale tubazioni
- Preparazione eventuale sottofondo

- Posa e collegamento tubazioni

- Rinterro e compattazione

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta dallalto

e Investimento

e Tagli

e  Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici

Caduta dall'alto

e Predisporre andatoie di attraversamento di larghezza cm.60 per le persone, di cm.120 per il trasporto del
materiale (art. 130, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Investimento

o Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con
mezzi meccanici

Urti e compressioni
¢ Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Andatoie e passerelle
e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
Q- EN 397

H Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
% Tuta
i EN 471

=

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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IMPIANTI A RETE ESTERNI

FASE DI LAVORO: Posa tubazioni corrugate per illuminazione e drenaggi

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della posa di tubazioni in polietilene e PVC corrugate, in scavi gia predisposti, alcune tipologie

impiegabili per passaggio cavi illuminazione, altre per il drenaggio delle acque.
In particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione manuale tubazioni.

- Preparazione eventuale sottofondo.

- Posa e collegamento tubazioni.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Investimento

Urti e compressioni

Inalazione polveri

Tagli

Seppellimento, sprofondamento
Posture incongrue
Ribaltamento

e Radiazioni solari

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche ed evitare
esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie (copricapo).

e Sono predisposte andatoie di attraversamento di larghezza cm 60 per le persone e di cm 120 per il
trasporto di materiale.

e Provvedere al riempimento immediato dello scavo, rispettando il profilo e le pendenze originarie.

e Le bobine verranno movimentate mediante appositi carrelli motorizzati.

e Viene effettuata la formazione e linformazione di tutti i lavoratori sui rischi riscontrabili sul luogo di
lavoro, sulle misure precauzionali adottate e sulle attivita di prevenzione da mettere in atto.

e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo e non introdurre variazioni se non concordate con
direttore dei lavori.

¢ Rispettare la profondita di posa delle tubazioni.

Investimento

o Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con
mezzi meccanici

e In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della
idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o
piu lavoratori al controllo della circolazione

o E' obbligatorio, durante lavori notturni o in condizioni di scarsa visibilita, utilizzare indumenti ad alta
visibilita.

Urti e compressioni

e | tubi devono essere accatastati con appositi montanti evitando comunque altezze giudicate pericolose in
caso di cedimento dei montanti; possono essere posati su due travi sollevate dal terreno, mettendo dei
fermi alle estremita delle travi per evitare che i tubi rotolino gil. E’ necessario bloccare ogni tubo con
cunei, disponendoli con le teste tutte da un lato.

e FE' necessario verificare la compattezza del terreno prima di effettuare lo stoccaggio dei tubi.

Seppellimento, sprofondamento

e Armare le pareti piu alte di m 1,50 o che non garantiscono stabilita

o E'vietato depositare materiale sul ciglio dello scavo se questo non & adeguatamente armato.

e Saranno tenute sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti
dello stesso.

Posture incongrue

e Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilita in tal senso, interrompere
spesso il lavoro per rilassare la muscolatura.
o Evitare movimenti in posizioni non naturali. E’ consigliato tenere sempre la schiena eretta e di piegare le
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ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena.

Ribaltamento

e Le bobine devono essere posizionate su adeguati cavalletti in grado di sopportare il trascinamento del cavo
e quindi evitare il ribaltamento del carico.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzi manuali di uso comune
Andatoie e passerelle

Pala

Arcolaio girevole

DPI DA UTILIZZARE
I Gilet ad alta visibilita

= EN471
Guanti per rischi meccanici
— EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
_ Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<=+ EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI A RETE ESTERNI
FASE DI LAVORO: Posa tubazioni in acciaio saldato per condotte di acqua a pressione

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato dellimpianto antincendio, in
alloggiamenti predisposti o all'esterno, con l'esecuzione di saldature ed assemblaggio dei vari elementi.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e MMC - Sollevamento e trasporto
Tagli

Urti e compressioni

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Tagli
e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Urti e compressioni

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

e E obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

o | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

e Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, & vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei
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materiali ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello
che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali & tale da
consentire i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro.

Proiezione di schegge
e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono
predisposti schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle
persone.

Inalazione gas e vapori
e Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite linstallazione di impianti di
ventilazione artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

o Saldatrice elettrica

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ponte su cavalletti

e Seghetto manuale

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=+ EN 397

Guanti per rischi meccanici
' EN 388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI A RETE ESTERNI
FASE DI LAVORO: Taglio e posa tubazioni per l'impianto di acqua calda

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni in acciaio o in rame, relative allimpianto di acqua
calda prodotta dai pannelli solari, in alloggiamenti predisposti, con l'esecuzione di saldature ed assemblaggio
dei vari elementi.

Possono rendersi necessarie attivita di foratura e taglio tubazioni prima della posa in opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Tagli

Urti e compressioni

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori

MMC - Sollevamento e trasporto
Rumore

Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

Tagli
e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.
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Urti e compressioni

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

o FE' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

e Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

e Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, & vietato qualsiasi deposito, tranne quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone & sempre inferiore a quello
che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio.Lo spazio occupato dai materiali & tale da
consentire i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro.

Proiezione di schegge
o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono
predisposti schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle
persone.

Inalazione gas e vapori
e Garantire un'adeguata ventilazione dei locali di lavoro anche tramite linstallazione di impianti di
ventilazione artificiale qualora non fosse garantita una sufficiente ventilazione naturale.

Scivolamenti
e Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un
frequente allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.
o Non assumere posizioni di lavoro precarie.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Saldatrice elettrica

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Seghetto manuale

Filiera elettrica portatile
Foratubi

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
™% EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI A RETE ESTERNI

FASE DI LAVORO: Collocazione tubazioni scarichi in pvc

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi dell’attivita di collocazione di tubazioni di scarico in pvc.
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RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

e  Rumore

e Urti e compressioni

e  Punture

e Caduta di materiale dall'alto
e (Caduta dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Urti e compressioni

o Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione puo essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Punture

o Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

Caduta di materiale dall‘alto

e Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

e Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

e Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

¢ Viene impedito ’accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

Caduta dall‘alto

o Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono
delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali
dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

e Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.

o FE’ stabilito di installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt. 1,20 il filo di gronda.

e FE’ vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Ponteggio metallico

Argano a cavalletto

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

Utensili elettrici portatili

Sega circolare

Autogru con piattaforma aerea

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
== EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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BT
i

e B

Sistema con assorbitore di energia
UNI 11158; UNI EN 355

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

Attivita di posa in opera dei tronchi di tubazione di pead, con diametro da 20 cm a oltre 1 m, che constano di
una serie di tubi lunghi da 10 a 12 m uniti fra loro con saldatura per elettrofusione. Le tubazioni sono posate
sul terreno o interrate alla profondita massima di 1,20 m: ogni 2 o 3 km si inseriscono sifoni di spurgo

IMPIANTI A RETE ESTERNI

pag. 127

FASE DI LAVORO: Posa tubazioni interrate in pead

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

dell'eventuale acqua di condensa.

In questa fase vengo inserite delle prese in acciaio, dette "fuori terra”, saldate alle tubazioni in pead, che

fuoriescono dal terreno e che costituiscono la partenza dell'impianto aereo.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

MMC
Tagli

- Sollevamento e trasporto

Urti e compressioni

Rumore

Investimento

Caduta di materiale dall'alto
Fiamme ed esplosioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Tagli

Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

La movimentazione manuale dei carichi e stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

Nelle operazioni di saldatura per elettrofusione, i lavoratori devono attenersi scrupolosamente alle
istruzioni operative riportare nella procedura allegata.

Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Urti e compressioni

Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.

| materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.
Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non
intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.

Investimento

Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con
mezzi meccanici

Caduta di materiale dall'alto

Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello scavo, sotto i
bracci dei mezzi meccanici in tiro, tra colonna in sospensione e bordo scavo, e comunque in posizione di
possibile pericolo causato dai mezzi in movimento
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o | lavoratori hanno l'obbligo di verificare che limbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che le
fasce siano in perfetto stato di conservazione.

Fiamme ed esplosioni

o Il personale é stato istruito sulle procedure di emergenza e di spegnimento e/o mitigazione degli incendi.

o E'vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non € consentito fumare.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Seghetto manuale

Autocarro con gru

Saldatrice elettrofusione

e Fumi di saldatura

DPI DA UTILIZZARE

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

- Elmetti di protezione
'Q' EN 397
}g Gilet ad alta visibilita
=y EN 471
Guanti per rischi meccanici
EN 388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTIVITA’: COPERTURA STRUTTURA

Trattasi dell'attivita di montaggio di coperture in legno per capannoni di grandi luci, con struttura principale
curvilinea e secondaria costituita da arcarecci e controventatura.

Inoltre, & previsto l'impiego di pannellature isolanti o lamiere grecate in acciaio.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

FASE DI LAVORO: Impermeabilizzazione ed isolamento coperture

COPERTURA STRUTTURA

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

La fase di lavoro consiste nello stendere i teli dimpermeabilizzazione con guaina bitiminosa, su copertura
piana o inclinata per la saldatura, a mezzo fiamma, al sottofondo predisposto con mano di bitume a freddo.

Inoltre, per la realizzazione di barriere al vapore, viene stesa una membrana plastomerica impermeabile, con
fiamma di bruciatore a gas propano.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

Caduta dallalto
Fiamme ed esplosioni
Inalazione gas e vapori
Ustioni

Scivolamenti
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e MMC

- Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche

Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Caduta dall'alto

Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari o altro devono essere protette
con barriere perimetrali o coperte con tavoloni o provvisti dimpalcati o reti sottostanti. Le protezioni
devono rimanere in opera fino al completamento dell'opera (perimetrazione o copertura definitiva del
vano)

Le protezioni devono rimanere in opera fino alla completa ultimazione dei lavori

Per i lavori in altezza, verificare frequentemente lintegrita dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della
fune di trattenuta deve limitare la caduta a non oltre m 1,50

Per i lavori su coperture o aggetti di qualsiasi tipo, accertarsi della presenza delle idonee protezioni
anticaduta e della stabilita e resistenza in relazione al peso degli operai che dovranno effettuare i lavori
Per l'esecuzione di lavori di limitata entita e localizzati, successivi alla rimozione delle opere di protezione
collettiva e per il montaggio e lo smontaggio di tali opere devono essere utilizzate cinture di sicurezza con
funi di trattenuta collegate ad idonei sistemi vincolati a parti stabili dell'edificio (funi tese, sviluppatori
automatici di cavi di trattenuta, guide fisse, ecc.)

Su tutti i lati liberi della copertura interessata ai lavori o degli impalcati perimetrali devono essere
posizionati parapetti normali dotati di tavola fermapiede capace di arrestare leventuale caduta di
materiali, eventualmente integrati da tavolato verticale completo o da reti di contenimento. | depositi
temporanei di materiali ed attrezzature sul manto di copertura devono essere realizzati tenendo conto
delleventuale pendenza del piano e devono essere posti o vincolati per impedire la caduta e lo
scivolamento. Le zone d'accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale
dall'alto ed i posti fissi di lavoro a terra (caldaia) devono essere protette da impalcature parasassi. La zona
di carico a terra dei montacarichi per il sollevamento dei materiali deve essere delimitata con barriere per
impedire la permanenza ed il transito delle persone sotto i carichi sospesi

Fiamme ed esplosioni

Ustioni

Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale

Il lavoro va organizzato in modo da rendere facile e sicuro il rapido allontanamento dei lavoratori in caso di
necessita

Durante le operazioni di fornitura e stesa del bitume a caldo, & necessario allontanare dall'area di lavoro
tutto il materiale facilmente infiammabile. Le attrezzature ed i loro accessori (cannelli, tubazioni flessibili,
riduttori, bombole, caldaie) dovranno essere conservate, poste, utilizzate in conformita alle indicazioni del
fabbricante. Le istruzioni per la sostituzione delle bombole e per la messa in sicurezza dell'impianto di
riscaldamento devono essere precisate ai preposti ed agli addetti

Durante l'impiego dei cannelli si deve usare la massima attenzione per evitare il contatto della fiamma con
materiali facilmente infiammabili. In particolare il cannello non deve mal essere lasciato con la fiamma
rivolta verso il rivestimento d'impermeabilizzazione né verso materiale facilmente infiammabile (fibre
tessili, legno, ecc.). E' importante disporre ed esigere che, quando si lascia il posto di lavoro, anche per un
momento solo, si deve spegnere il cannello e chiudere il rubinetto della bombola

Gli eventuali detriti di lavorazione devono essere rimossi ala fine di ogni ciclo. Le sorgenti di calore devono
essere protette contro i contatti accidentali. Nelle immediate vicinanze delle zone di lavoro & necessario
tenere a disposizione estintori portatili in numero sufficiente e gli addetti dovranno fare uso dei D.P.I.
idonei per evitare bruciature e/o lesioni cutanee per contatto con elementi o materiale ad alta
temperatura. | depositi delle bombole di gas devono essere realizzati ed utilizzati in conformita alle norme
di prevenzione incendi. Il trasporto delle bombole deve avvenire esclusivamente per mezzo d'appositi
carrelli ed il loro sollevamento in quota entro appositi cassoni o ceste metalliche, in posizione verticale. Le
bombole esaurite vanno ritornate immediatamente al deposito

La caldaia posta sulla superficie di impermeabilizzare va posta entro un cassone metallico tale da impedire
il libero dilagare della massa fusa in caso di sua fuoriuscita. Il prelievo del materiale deve avvenire con
recipienti posti all'interno di tale vasca. Le bombole di gas d'alimentazione devono essere tenute a piu di 6
metri dalla caldaia; gli estintori ad almeno 3 metri

Prima di iniziare la fusione occorre controllare il buono stato di conservazione e di funzionamento della
caldaia e dei suoi accessori
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Attenersi scrupolosamente alla allegata scheda di sicurezza relativa all'utilizzo del cannello per guaine
Nel caso di contatto cutaneo con sostanze fuoriuscite dalla guaina bituminosa, lavarsi con abbondante
acqua e sapone.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

¢ Cannello per guaina
e Attrezzi manuali di uso comune

e Bitume e catrame

DPI DA UTILIZZARE

as

S

Nota: la

La fase lavorativa riguarda la realizzazione di coperture e chiusure verticali mediante assemblaggio in opera
di pannelli coibentati, cioé con pannelli sandwich monolitici prefabbricati, costituiti da una lamiera in acciaio

Guanti per calore e fuoco
EN 407

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
EN 149

valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

COPERTURA STRUTTURA
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FASE DI LAVORO: Coperture e chiusure verticali con pannelli isolanti

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

o alluminio, ed isolamento in poliuretano espanso.
In cantiere vengono eseguite operazioni di taglio di tali lamiere per piccole porzioni da completare.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

MMC

Punture

Urti e compressioni

Caduta di materiale dall'alto
Caduta dall'alto

Scivolamenti

Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio

- Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Il personale addetto e periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire.

Le operazioni di montaggio vengono eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona
esperta (caposquadra o assistente al montaggio) a cio espressamente designata. Il personale utilizzato
durante le operazioni di montaggio €& suddiviso per mansioni ben definite per le quali ha ricevuto
un'informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte.

E’ sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio
instabile.

Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza
indicate nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

E' prevista un’area appositamente organizzata, delimitata e segnalata per le operazioni di taglio ed
assemblaggio a terra dei pannelli.

La movimentazione dei pannelli coibentati allinterno dell'area predisposta avviene utilizzando idonei
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Punture

apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra.

Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

E' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Urti e compressioni

Per gli addetti e posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione puo essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei pannelli coibentati.

Lo stoccaggio dei pannelli coibentati viene realizzato in modo da garantire la stabilita degli elementi e da
effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.

Caduta di materiale dall‘alto

Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo
sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in
prossimita dei ponteggi.

Nella deposizione dei carichi & opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o
del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilita di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul
tamburo dell'argano.

Accertare che la rotazione della gru in condizione di riposo risulti libera e che il raggio di azione all'altezza
del braccio e del controbraccio, per almeno 3 m, sia privo di ostacoli fissi e mobili.

E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.
Limbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In
corrispondenza del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di
protezione in neoprene.

Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

| carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.

Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.
Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

La messa in opera €& effettuata con apparecchi e mezzi adatti allimpiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo
aver accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

Per la movimentazione ed il sollevamento & previsto l'uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed
attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi.

Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi sono mantenuti stabili con opere provvisionali
0 apparecchi di sollevamento.

Utilizzare attrezzature idonee (leve, palanchini), e con gli elementi tenuti sollevati dagli apparecchi di
sollevamento, per la regolazione degli elementi durante il montaggio.

Durante tutte le manovre, il gruista agisce con la massima attenzione, evitando movimenti bruschi o
accelerazioni. Ogni manovra € preceduta da un segnale acustico.

Caduta dall‘alto

Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.

Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono
delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali
dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
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di protezione anticaduta.

e E' previsto l’utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

o Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

e Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli
addetti indossano le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.

Scivolamenti

o Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.
e Perilavori su falde inclinate vengono utilizzate calzature con suole antisdrucciolevoli.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Gru

e Autogru

o Ganci

e Fune

e Attrezzi manuali di uso comune

o Chiave dinamometrica

e Utensili elettrici portatili

e Sega circolare

e Avvitatore ad aria compressa

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
=% EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

¥+ UNI 11158; UNI EN 360

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

.. Sistema con dispositivo di tipo retrattile

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

COPERTURA STRUTTURA

FASE DI LAVORO: Montaggio canaline, scossaline, gronde e pluviali

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi dell’attivita di messa in opera di lamiere di varia natura, formati e spessori, in acciaio inox, rame,
lamiera zincata, lamiera preverniciata ed alluminio preverniciato, anche mediante l'impiego di ponteggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

e  Rumore

e Urti e compressioni

e Punture

e Caduta di materiale dall'alto
e (Caduta dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
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e Il posto di lavorazione del ferro deve essere realizzato in area opportunamente delimitata e segnalata, in
relazione al tipo di lavorazione ed alla movimentazione del materiale.

Urti e compressioni

e Per gli addetti & posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione puo essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Punture

e Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

Caduta di materiale dall’alto

e Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

e Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

e Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

e Viene impedito ’accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

Caduta dall‘alto

e Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.

e Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono
delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali
dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

e Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.

e FE' previsto l'utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

o FE’ stabilito di installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt. 1,20 il filo di gronda.

e E’ vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.

e Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari vengono protette con barriere
perimetrali o coperte con tavoloni.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Ponteggio metallico

Argano a cavalletto

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

Utensili elettrici portatili

Sega circolare

Autogru con piattaforma aerea
Autocarro con cassone ribaltabile

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
“» EN 397

Guanti per rischi meccanici
. EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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s

L

Sistema con dispositivo di tipo retrattile
UNI 11158; UNI EN 360

SEGNALETICA PREVISTA

Nota: la

Attivita di installazione di sistemi anticaduta costituiti da linee di ancoraggio in acciaio inossidabile, connesse
minali, alle quali loperatore (o pill operatori se indicato nella relativa scheda) si puo collegare con il

a dei ter

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

COPERTURA STRUTTURA

pag. 134

FASE DI LAVORO: Montaggio linee vita su coperture

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

connettore del proprio DPI.

RISCHI D

ELLA FASE DI LAVORO

e (Caduta dallalto

e Caduta di materiale dall'alto
e  Punture

e Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

| sistemi anticaduta da installare devono essere certificati secondo le norme UNI di riferimento e devono
rispettare tutte le condizioni di carico previste in fase di esercizio.

Al termine dell'installazione deve essere certificata la corretta posa in opera del sistema anticaduta ed il
rispetto delle prescrizioni normative e di quelle del produttore dei componenti.

Gli installatori hanno idonei requisiti tecnico-professionali e dovranno attenrsi alle schede tecniche per il
montaggio e l'uso dei componenti del sistema anticaduta.

Attenersi alle indicazioni riportate nel progetto e non apportare alcuna variazione se non concordata con il
direttore dei lavori ed il committente.

Prima dell'installazione deve essere verificato il prestudio ed effettuati i calcoli di verifica.

Gli operatori devono essere adeguatamente addestrati all'installazione ed utilizzo dei sistemi anticaduta.

Caduta dall‘alto

Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.

Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono
delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali
dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

Il lavoratore deve operare nelle condizioni piu favorevoli per eseguire l’attivita lavorativa: condizioni
atmosferiche ottimali, utilizzo di calzature professionali idonee e su superfici non scivolose.

Deve essere posta attenzione all'accesso in copertura ed alla resistenza alla sfondamenti di eventuali
lucernari presenti.

Durante le fasi transitorie di installazione del sistema anticaduta, utilizzare sempre attrezzature di
protezione anticaduta.

E' necessario verificare dalla scheda tecnica se, in relazione alla tipologia di fissaggio dei terminali alla
struttura, € consentito il collegamento contemporaneo di piu lavoratori.

Caduta di materiale dall‘alto

Punture

Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo
sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in
prossimita dei ponteggi.

E' consigliato assemblare gli ancoraggi in ambiente sicuro prima di portarli sulla copertura; il materiale in
quota deve rimanere per il tempo strettamente necessario e deve essere sistemato per eviarne cadute.

Le barre filettate devono essere maneggiate con gli appositi guanti.
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Scivolamenti

o Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.

e Peri lavori su falde inclinate vengono utilizzate calzature con suole antisdrucciolevoli.

o Evitare di lasciare residui di materiali nelle coperture.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Chiave dinamometrica
Avvitatore ad aria compressa
Ponteggio metallico

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
** EN 397

Guanti per rischi meccanici
' EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

UNI 11158; UNI EN 360

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

FASE DI LAVORO: Tetti in legno e tegole

Sistema con dispositivo di tipo retrattile

COPERTURA STRUTTURA

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Realizzazione della struttura portante e secondaria del tetto in legno mediante assemblaggio dei vari
elementi fino alla creazione del piano di appoggio per gli elementi di finitura (isolante termico, eventuale

impermeabilizzazione e manto di tegole).

Posa in opera, sulla superficie inclinata predisposta, del manto a copertura del tetto a falde (coppi e tegole
alla romana, tegola portoghese, tegola marsigliese ecc.), in laterizio allettato, a tratti, su malta cementizia

o fissato con chiodature, completato con colmi, compluvi, aeratori, comignoli.

In particolare si prevede:

montaggio orditura principale
montaggio orditura secondaria
montaggio eventuali pannelli isolanti
montaggio tegole

pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
Tagli

Scivolamenti

Rumore

MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

preparazione, delimitazione e sgombero area
formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro
approvvigionamento e trasporto del materiale al piano mediante impianto di sollevamento

posa di accessori (grondaie, scossaline, camini, etc.)
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Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Ai lavoratori sono state fornite le informazioni a riguardo del peso del carico e della sua corretta
movimentazione.

Per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni, utilizzare i guanti ed indossare
abbigliamento adeguato.

Caduta dall'alto

Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell’area del piano di gronda,
preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

Istallare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt.1,20 il filo di gronda. Non accatastare materiali ed
attrezzature sui ponteggi. Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all’interno delle stesse
Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari devono essere protette con
barriere perimetrali o coperte con tavoloni

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli
addetti devono indossare le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili

Per i lavori su falde inclinate usare calzature con suole antisdrucciolevoli

Salire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale

Durante ’esecuzione di opere di manutenzione i lucernari, la cui conformazione non sia tale da offrire
garanzie contro la possibilita di caduta accidentale, devono essere protetti come sopra indicato

Caduta di materiale dall‘alto

Il sollevamento delle tegole al piano di lavoro, deve essere effettuato con apposite ceste chiuse ai lati e
tenendo presente ’azione del vento

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Argano a cavalletto

Ponteggio metallico

Sega circolare

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione

=+ EN 397

“

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

Attivita di posa in opera di parapetti provvisori, da utilizzare come dispositivi di protezione collettiva aventi
funzione di impedire la caduta dall’alto del lavoratore dalle superfici di lavoro - piane ed inclinate - e/o di
ridurre il livello di energia trasmesso al lavoratore nell’urto contro il sistema stesso nelle superfici di lavoro

COPERTURA STRUTTURA

FASE DI LAVORO: Montaggio parapetti di protezione

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

inclinate.

Un parapetto provvisorio & costituito da un montante, un corrente principale, un corrente intermedio e un

corrente inferiore.
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In base al tipo di parapetto provvisorio si dovra scegliere la tipologia del sistema di fissaggio che dipendera
dai materiali che costituiscono la struttura di ancoraggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta dallalto

e  Rumore

e  Vibrazioni Mano-Braccio

e  Punture

e Scivolamenti

e Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e | sistemi collettivi di protezione dei bordi devono essere correttamente installati, ed € necessario
’intervento di una persona qualificata che effettui il montaggio e lo smontaggio (montatore), seguendo
scrupolosamente delle procedure specifiche.

o Il datore di lavoro deve effettuare formazione ed addestramento adeguato e specifico del montatore in
merito alle misure e le attivita di prevenzione e protezione da adottare e sul montaggio e sullo smontaggio
dei sistemi collettivi di protezione dei bordi.

e Per la corretta applicazione dei sistemi di prevenzione e di protezione contro la caduta dall’alto, e
garantita competenza e professionalita degli operatori di settore ed in particolare:- ’idoneita psico-fisica
del lavoratore;- l'informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle
operazioni previste;- ’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle
manovre di salvataggio e sulle procedure di emergenza.

e | sistemi collettivi di protezione dei bordi devono possedere requisiti dimensionali e caratteristiche di
resistenza adeguate per tener conto delle caratteristiche della superficie di lavoro, delle azioni trasmesse
dai lavoratori in caso di appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro gli stessi, delle
caratteristiche costruttive e di resistenza dei materiali (legno, calcestruzzo, acciaio) costituenti la
struttura di ancoraggio e delle azioni del vento.

e In caso di superfici di lavoro in pendenza con conseguente rischio per i lavoratori di caduta, scivolamento,
rotolamento o urto conto la protezione, i parapetti provvisori dovranno essere in grado sia di arrestare la
caduta che di assorbire ’energia trasmessa dall’urto, in modo da ridurre le azioni dinamiche esercitate sul
corpo del lavoratore e ridurre e/o eliminare il rischio da infortunio. E fondamentale quindi che i
componenti dei parapetti provvisori siano correttamente posizionati, ed, eventualmente adeguatamente
rivestiti.

Caduta dall'alto

e Il lavoratore deve operare nelle condizioni piu favorevoli per eseguire l’attivita lavorativa: condizioni
atmosferiche ottimali, utilizzo di calzature professionali idonee e su superfici non scivolose.

e Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.

e Prima dell’installazione dei parapetti provvisori &€ necessario verificare che le strutture alle quali il sistema
viene ancorato siano idonee a sopportare i carichi trasferiti dai supporti principali (montanti) del
parapetto.

e Prima dell’esecuzione dell’intervento, deve essere effettuata la pianificazione dello stesso e verificare la
possibilita di effettuare l’intervento previsto senza andare sul tetto e/o riducendo il tempo trascorso su di
esso: questa operazione puo essere effettuata, ad esempio, montando delle parti di tetto al suolo per
minimizzare il tempo necessario alle lavorazioni in quota e montando le rimanenti parti utilizzando
apposite attrezzature quali ponti sviluppabili o apparecchi di sollevamento.

e E’ necessario effettuare una valutazione della capacita portante dalla quale si evidenzino le zone che
hanno una idonea resistenza e quelle particolarmente fragili.

Punture
o Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.
o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

Scivolamenti
e Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.
e Per i lavori su falde inclinate vengono utilizzate calzature con suole antisdrucciolevoli.

Caduta di materiale dall'alto
o Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
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e Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo
sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in
prossimita dei ponteggi.

e Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

o Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi sono mantenuti stabili con opere provvisionali
o apparecchi di sollevamento.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Chiave dinamometrica
Avvitatore ad aria compressa

e Argano a cavalletto

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
' EN 388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Sistema con dispositivo di tipo retrattile
UNI 11158; UNI EN 360

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: FINITURE ESTERNE

Lavorazioni di rifiniture delle facciate esterne, dei ballatoi e della zona di ingresso all'edificio.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

FINITURE ESTERNE
FASE DI LAVORO: Pavimentazioni esterne

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Posa di pavimentazioni esterne di diversa natura (pietra, gres, cotto, ecc.) con letto di malta di cemento. Si
prevedono le seguenti attivita:

- approvvigionamento del materiale nell'area di lavoro
- realizzazione massetto a sottofondo

- taglio e posa pavimentazione

- stuccatura giunti

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Elettrocuzione
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Investimento

Tagli

Rumore

Postura

Vibrazioni Mano-Braccio
Scivolamenti

MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Elettrocuzione

e Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore

differenziale ad alta sensibilita
e Verificare periodicamente lintegrita dei macchinari elettrici e relativi cavi

Investimento

e Durante lo scarico del materiale dagli autocarri occorrera assistere il conducente sia durante

l'avvicinamento che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto

e In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della
idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o

piu lavoratori al controllo della circolazione

Tagli

o Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

Scivolamenti

o Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciu ad allaccio rapido

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Tagliapiastrelle elettrica
Tagliapiastrelle manuale
Battipiastrelle

Attrezzi manuali di uso comune

Cemento o malta cementizia
e Collanti

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN352-2; EN 458

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
% Tuta
i EN 471

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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FASE DI LAVORO: Finitura manto stradale

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

La fase di lavoro prevede la finitura del manto stradale formato da: conglomerato bituminoso (binder) e
tappetino, stesi a caldo e di vario spessore. | vari strati sono stesi con vibrofinitrice, previo spandimento di
bitume liquido su sottofondo gia predisposto. Si prevedono, pertanto, le seguenti attivita:

- delimitazione dell'area di intervento

- movimentazione macchine operatrici

- posa conglomerato bituminoso (binder)
- posa tappetino

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Incidenti automezzi

e Rumore

e Vibrazioni Corpo Intero

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

o Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a motore

e Impedire lavvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e
sbarramenti

e Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma

¢ Di notte illuminare le testate di cantiere con luci regolamentari

e Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e
sbarramenti idonei alle circostanze

e Sottoporre gli addetti allo stendimento del bitume a visite mediche semestrali

o Utilizzare mascherine bocca naso

Incidenti automezzi
e Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito
delle autovetture

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Rullo compressore
e Attrezzi manuali di uso comune
e Finitrice per asfalti

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

Guanti per vibrazioni
EN 1SO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta
e EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
+. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<= EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

FINITURE ESTERNE
FASE DI LAVORO: Posa in opera di conglomerato bituminoso
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Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della posa in opera del conglomerato bituminoso caldo

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e |nvestimento

e  Rumore

e  Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a motore

e Impedire lavvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e
sbarramenti

e Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma

e Per le attivita che si svolgono a notevole distanza dal piu vicino centro di Pronto Soccorso & necessario
prevedere idonei sistemi di comunicazione per contattare direttamente i Centri di trasporto di emergenza
(es. Elisoccorso)

Investimento
e In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della
idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o
piu lavoratori al controllo della circolazione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Autocarro con macchina spruzza emulsione bituminosa
Attrezzi manuali di uso comune

Finitrice per asfalti

Rullo compressore

e Bitume e catrame

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
-Q. EN 397
H Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388
Inserti auricolari modellabili usa e getta
W EN 352-2; EN 458
Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149

Scarpa S1
UNI EN ISO 20345
f Tuta
i EN 471

CR

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

FINITURE ESTERNE
FASE DI LAVORO: Cordoli marciapiedi e canalette

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della formazione, su scavo predisposto, di cordoli in pietra e/o marciapiedi, e della realizzazione di
canalette di scolo prefabbricate per lo smaltimento di acque meteoriche.
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RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Inalazione polveri

Investimento

MMC - Sollevamento e trasporto
Postura

Tagli

Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Durante i lavori su strada, in caso di passaggio di pedoni, se non esiste il marciapiede, o questo € occupato
dal cantiere, dovra essere delimitato e protetto un corridoio di transito pedonale, lungo il lato od i lati
prospicienti il traffico veicolare
e In caso di presenza di traffico veicolare nella zona interessata, predisporre un Piano specifico di
regolazione del traffico.

Investimento
e Accertarsi che sia stata delimitata larea di intervento e che siano state predisposte le segnalazioni e
protezioni necessarie per lavori su strade aperte al traffico
e Durante i lavori su strada, con necessita di interruzione momentanea del traffico, in caso di autorizzazione
dellente proprietario, dovranno essere posti per ogni senso di marcia, segnali di «Limitazione della
velocita» (seguiti dal segnale di «Fine limitazione della velocita) e di «Preavviso di deviazione»

Postura
e Adottare una postura ergonomicamente corretta, evitare sforzi eccessivi, movimenti bruschi e ripetitivi

Tagli
e Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, soprattutto durante
lutilizzo di attrezzi taglienti quali falci, decespugliatori, forbici per potatura, ecc., con segnalazioni e
delimitazioni idonee

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
o Compattatore a piatto vibrante
e Piccone

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
&, Fy 397

g Gilet ad alta visibilita

EN 471

e
Guanti per rischi meccanici
EN 388

- Inserti auricolari modellabili usa e getta
%8 EN352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
/% Tuta
I EN 471
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

FINITURE ESTERNE
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FASE DI LAVORO: Fondazione stradale

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Si prevede la realizzazione del sottofondo delle strade per la predisposizione per la finitura successiva,
attraverso la formazione di una fondazione con misto granulometrico stabilizzato e successiva
compattazione.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e  Rumore

e Seppellimento, sprofondamento
e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Verificare la scarpata di scavo prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimita della medesima; pulire il
bordo superiore dello scavo

e Verificare gli scavi prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimita dei medesimi e pulire i bordi
superiori

e Durante i lavori su centro strada con larghezza utile rimanente per ogni semicarreggiata di almeno 2,8
metri vengono posti, per ogni senso di marcia, segnali di «Limitazione della velocita» (seguiti dal segnale di
«Fine limitazione della velocita»)

o Durante i lavori su strada, con larghezza utile rimanente della carreggiata di almeno 5,6 m e linea continua
di separazione delle due semicarreggiate, vengono posti segnali di «Limitazione della velocita» da entrambi
i lati (seguiti da segnali di «Fine limitazione della velocita»)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Autocarro
e Pala meccanica

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
*» EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

= Occhiali due oculari
=M UEN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
.. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“w® EN 149
f Tuta
i1 EN 471
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

FINITURE ESTERNE
FASE DI LAVORO: Faldaleria in lamiera

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi dell’attivita di lavorazione e messa in opera di lamiere di varia natura, formati e spessori, in acciaio
inox, rame, lamiera zincata, lamiera preverniciata ed alluminio preverniciato.
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RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

e Rumore
e Urti e compressioni
e  Punture

e Caduta di materiale dall'alto
e (Caduta dallalto
e  Proiezione di schegge

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Il posto di lavorazione del ferro deve essere realizzato in area opportunamente delimitata e segnalata, in
relazione al tipo di lavorazione ed alla movimentazione del materiale.

Urti e compressioni

e Per gli addetti € posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione puo essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Punture

e Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

Caduta di materiale dall‘alto

e Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

e Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

e Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

e Viene impedito l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio € maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

Caduta dall'alto

e Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.

o Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono
delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali
dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

o Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.

e E previsto 'utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

e E’ stabilito di installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt. 1,20 il filo di gronda.

e FE’ vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.

e Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari vengono protette con barriere
perimetrali o coperte con tavoloni.

Proiezione di schegge

o Durante il taglio delle lamiere fare uso degli occhiali protettivi.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Ponteggio metallico

Argano a cavalletto

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

Utensili elettrici portatili
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e Sega circolare
e Autogru con piattaforma aerea
e Autocarro con cassone ribaltabile

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
S, Fy 397

H Guanti per rischi meccanici
™ EN 388

T Occhiali due oculari
=M EN 166

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345
. Sistema con dispositivo di tipo retrattile
T+ UNI 11158; UNI EN 360

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

FINITURE ESTERNE
FASE DI LAVORO: Montaggio ringhiere metalliche

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Montaggio delle ringhiere metalliche dei balconi, preassemblati in stabilimento. | moduli costituenti le
ringhiere metalliche verranno saldati ai predisposti elementi ancorati alle solette dei balconi.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta dall'alto

e Fiamme ed esplosioni

o Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Per le saldature attenersi scrupolosamente alle schede delle attrezzature utilizzate ed indossare i previsti
DPI

Caduta dall'alto

o Il perimetro esterno deve essere sempre protetto con ponteggio al piano o con regolare parapetto

e Qualora le opere provvisionali siano gia state rimosse o non offrano le dovute garanzie, € necessario
operare con molta cautela utilizzando un idoneo sistema anticaduta personale, la cui fine di trattenuta
risulti vincolata a supporti che offrano le dovute garanzie

o Utilizzare le cinture con bretelle ancorate a fune di trattenuta, per operare su piani di lavoro a rischio e
per il montaggio delle ringhiere

e Verificare frequentemente l’integrita dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della fune di trattenuta
deve limitare la caduta a non oltre m 1,50

Fiamme ed esplosioni
e Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale
¢ In prossimita della zona di lavoro deve essere sempre presente un estintore.

Tagli

o | residui di lamiera tagliata per aggiustaggi in opera, vanno subito collocati in discarica del cantiere

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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e Argano a cavalletto
e Saldatrice ossiacetilenica
e Saldatrice elettrica

e Fumi di saldatura

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
™ EN 397

Guanti per saldatori
EN 12477

Occhiali bioculari per saldatura
UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

i Schermi saldatura a caschetto ribaltabile
UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

Tuta per saldatura
EN ISO 11611; EN ISO 11612

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

FINITURE ESTERNE
FASE DI LAVORO: Posa pozzetti prefabbricati

Impresa Esecutrice:

Movimentazione e posa in opera di pozzetti in c.a. prefabbricati in scavi predisposti, compresi i collegamenti con
le tubazioni.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
¢ Inalazione polveri

Investimento

MMC - Sollevamento e trasporto
Tagli

Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello scavo, sotto i
bracci dei mezzi meccanici in tiro, tra colonna in sospensione e bordo scavo, e comunque in posizione di
possibile pericolo causato dai mezzi in movimento

Investimento

e Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con
mezzi meccanici

Urti e compressioni
¢ Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro con gru
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DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
' EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
.. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<= EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: OPERE INTERNE

Lavorazioni di rifiniture degli interni degli edifici quali intonaci, tinteggiature, posa di infissi e
pavimentazioni.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

OPERE_INTERNE
FASE DI LAVORO: Intonaco interno

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Esecuzione di intonacatura interna di tipo civile di superfici verticali ed orizzontali. In particolare si prevede:

- confezionamento malta (vedi scheda specifica allegata)

- movimentazione materiali

- allestimento opere provvisionali (vedi schede specifiche allegate)
- esecuzione intonaco

- pulizia e movimentazione residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e  Getti e schizzi

Rumore

Tagli

Scivolamenti

Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Caduta di materiale dall'alto
o Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi. Il
materiale scaricato deve essere ritirato al piu presto sui solai, comunque sempre prima di effettuare un
nuovo scarico
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| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ponte su cavalletti
e Molazza

e Calce idraulica naturale
e Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
** EN 397

Guanti per rischi meccanici
— EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

FASE DI LAVORO: Tramezzi, contropareti e mensole in cartongesso

OPERE INTERNE

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

L'attivita consiste nella realizzazione di tramezzature divisorie, contropareti di rivestimento, parapetti,
mensole e nicchie in cartongesso ed intelaiature metalliche.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta dall'alto

Tagli

Vibrazioni Mano-Braccio
Rumore

Scivolamenti

Elettrocuzione

Caduta di materiale dall'alto
Infezione

Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Caduta dall‘alto

o Verificare che le opere provvisionali ed impalcati siano allestiti ed utilizzati correttamente

Tagli

e Non lasciare incustoditi attrezzi taglienti, ma riporli sempre negli appositi contenitori o, comunque, in
modo da non causare danni in caso di cadute accidentali.

o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate

Scivolamenti

o | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari

per lo svolgimento del lavoro

o Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata
e Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un
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frequente allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.

Elettrocuzione
e Prima dell'utilizzo di attrezzature a funzionamento elettrico, accertarsi che l'impianto elettrico e di terra di
cantiere sia conforme alle disposizioni di legge (vedi scheda installazione cantiere, sezione impianto
elettrico di cantiere)
o Verificare le apparecchiature elettriche prima d'ogni fase di lavoro.
e Prima di procedere con l'esecuzione di fori, € obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione
ed impianti tecnologici.

Caduta di materiale dall'alto
e Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

Infezione
e Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani prima dei pasti.

Inalazione polveri
o Eventuale materiale di risulta o scarti delle lavorazioni viene raccolto e rimosso periodicamente.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Chiodatrice pneumatica

e Attrezzi manuali di uso comune
Trapano elettrico

Sega circolare

Ponte su cavalletti

Scala doppia

DPI DA UTILIZZARE

~ Elmetti di protezione
S, £\ 307

H Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN 352-2; EN 458

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
~. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149

-

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

OPERE INTERNE
FASE DI LAVORO: Pavimenti

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Posa di pavimenti di diversa natura (pietra, gres, clinker, ceramici in genere) con letto di malta di cemento o
con collante specifico. Si prevedono le seguenti attivita:

- approvvigionamento del materiale al piano di lavoro
- realizzazione massetto a sottofondo

- spolvero di cemento

- taglio piastrelle
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- posa piastrelle
- stuccatura giunti
- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio
Scivolamenti

Postura

Tagli

MMC - Sollevamento e trasporto
Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Scivolamenti
o Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciu ad allaccio rapido

Tagli

o Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

Elettrocuzione
e Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore
differenziale ad alta sensibilita
e Verificare periodicamente lintegrita dei macchinari elettrici e relativi cavi

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Battipiastrelle

Tagliapiastrelle manuale
Tagliapiastrelle elettrica

Cemento o malta cementizia
Collanti

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
. EN388
Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

OPERE_INTERNE
FASE DI LAVORO: Posa infissi interni

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE
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Trattasi della movimentazione e montaggio di infissi interni di diversa natura. In particolare si prevede:
- Approvvigionamento e movimentazione materiali

- Montaggio dei controtelai in legno in vano predisposto
- Montaggio bussole ed accessori

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

e Tagli

e Scivolamenti

e Rumore

e  MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

¢ Sollevando e depositando carichi pesanti occorrera:- tenere il tronco eretto, la schiena in posizione diritta,
il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in posizione aperta e salda;- afferrare il carico in modo
sicuro;- fare movimenti graduali e senza scosse;- non compiere torsioni accentuate con la colonna
vertebrale.

o Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg occorrera, quando possibile, essere coadiuvati
da altre persone o da apposite attrezzature.

e Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

Tagli
o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate
e Attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede di sicurezza delle attrezzature utilizzate

Scivolamenti
e Prima delliinizio dei lavori, organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione
ordinata del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare con sicurezza gli
spostamenti senza provocare situazioni di pericolo

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
o Utensili elettrici portatili
e Ponte su cavalletti

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
™ EN 388

e
- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

OPERE_INTERNE
FASE DI LAVORO: Rivestimenti

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Posa in opera di rivestimenti di diversa natura (pietra, gres, clinker, ceramici in genere) con letto di malta di
cemento o con collante specifico. L'attivita si articola in:

E blumakica



P.S.C. Rev. 1 -

!ntgrventl di adeguamento Sezione 5 - LAVORAZIONI pag. 152

sismico dell’l.l.S. “De Sarlo”
di Lagonegro

- approvvigionamento materiali al piano di lavoro
- predisposizione opere provvisionali

- stesura collante mediante spatola

- taglio piastrelle

- posa rivestimenti

- stuccatura con cemento bianco o colorato

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

e Tagli

e Rumore

e  MMC - Sollevamento e trasporto
e Scivolamenti

e Postura

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Tagli
o Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
o Tagliapiastrelle manuale
Tagliapiastrelle elettrica

Ponte su cavalletti

Cemento o malta cementizia
Collanti

DPI DA UTILIZZARE
H Guanti per rischi meccanici
B¥ EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: IMPIANTI INTERNI

Impianti interni di edifici, quali impianti elettrici, igienico-sanitari, termici, condizionamento, illuminazione, ecc.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO
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IMPIANTI INTERNI
FASE DI LAVORO: Esecuzione di tracce

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della formazione di tracce in pannelli di qualsiasi natura per l'alloggiamento di tubazioni in genere,
compreso la chiusura al grezzo delle tracce stesse.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Elettrocuzione

Inalazione polveri

Tagli

Scivolamenti

Vibrazioni Mano-Braccio
Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

Elettrocuzione
e | quadri elettrici devono essere disattivati a monte della fornitura; se cio non e possibile, segregare i
morsetti in entrata dell'interruttore generale
« Non é consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

Inalazione polveri
e Per ridurre la polverosita irrorare con acqua durante l'esecuzione di tracce o fori

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Spazzola d’acciaio

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Ponte su cavalletti

Scala doppia

Scanalatrice per muri ed intonaci

e Polveri di legno

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
-Q. EN 397

H Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
+. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“a* EN 149

-
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SEGNALETICA PREVISTA

Nota: la

| lavori consistono nella esecuzione dell’ impianto elettrico interno completo, da realizzare in tempi diversi, e

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI INTERNI

FASE DI LAVORO: Impianto elettrico interno

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

pag. 154

comprendenti:

- Ispezioni e tracciamenti

- Esecuzione di tracce con scanalatrice elettrica

- Esecuzione di tracce e/o fori con attrezzi manuali

- Movimentazione e posa tubazioni di protezione

- Posa cavi, interruttori, prese e corpi illuminanti

- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

Tagli

Elettrocuzione
Inalazione polveri
Proiezione di schegge

Rumore
Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non

concordate con il direttore dei lavori

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Elettrocuzione

E' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro
siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione

Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio necessarie per
dichiarare il quadro a norma ed idoneo all'installazione

| quadri elettrici devono essere disattivati a monte della fornitura; se cid non € possibile, segregare i
morsetti in entrata dell'interruttore generale

Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica,
controllare che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tal caso provvedere alla
sostituzione

L'installazione di spine e prese deve essere adeguata al tipo di posa ed al luogo (grado di protezione)

Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi con altri di amperaggio diverso, controllare
che l'amperaggio del fusibile sia conforme ai dati di targa della presa

Non é consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di alimentazione
di una presa o di un gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento

Inalazione polveri

Per ridurre la polverosita irrorare con acqua durante l'esecuzione di tracce o fori

Scivolamenti
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e Per le tubazioni passate sulle solette, provvedere al ricoprimento con calcestruzzo in modo da proteggere
le tubazioni stesse ed evitare inciampi indesiderati

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzi manuali di uso comune
Martello demolitore elettrico
Mazza e scalpello

Scanalatrice per muri ed intonaci
Utensili elettrici portatili

Ponte su cavalletti

Scala doppia

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
&, 307

H Guanti per rischi meccanici
** EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
W EN 352-2; EN 458

L Occhiali due oculari
~MUEN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
~. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“a* EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI INTERNI
FASE DI LAVORO: Impianto igienico sanitario

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

La attivita consiste nella realizzazione di impianti igienico-sanitari per la alimentazione e lo scarico di
apparecchi utilizzatori. In particolare si prevede:

- Indagini ed individuazione percorsi

- Esecuzione manuale di tracce e/o fori

- Preparazione e posa delle tubazioni degli impianti
- Posa cassette e tubazioni di scarico

- Montaggio dei sanitari

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Fiamme ed esplosioni
Inalazione polveri

MMC - Sollevamento e trasporto
Proiezione di schegge

Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
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Fiamme ed esplosioni
e In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

Inalazione polveri
e Per ridurre la polverosita irrorare con acqua durante l'esecuzione di tracce o fori

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Martello demolitore elettrico
Saldatrice ossiacetilenica

e Scanalatrice per muri ed intonaci
o Utensili elettrici portatili

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
™% EN 397

Guanti per rischi meccanici
- EN388

' Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANT! INTERNI
FASE DI LAVORO: Posa in opera sanitari e rubinetteria

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

L'attivita consiste nella posa in opera di sanitari e relative rubinetterie nei vani stabiliti quali bagni e
lavanderie.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Fiamme ed esplosioni

Rumore

MMC - Sollevamento e trasporto
Urti e compressioni

Tagli

Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

o La movimentazione manuale dei carichi e stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

e Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

o Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti, la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
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Fiamme ed esplosioni
e In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
o FE' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.

Scivolamenti
e Prima delliinizio dei lavori, organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione
ordinata del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare con sicurezza gli
spostamenti senza provocare situazioni di pericolo

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Saldatrice ossiacetilenica
e Attrezzi manuali di uso comune
e Utensili elettrici portatili

e Silicone

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
™ EN 388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTI INTERNI
FASE DI LAVORO: Posa in opera radiatori

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Il lavoro consiste nella posa in opera dei radiatori dell'impianto di riscaldamento mediante termo-camino. In
particolare:

- Tracciamenti;

- Esecuzione di tracce e fori;

- Preparazione e posa delle tubazioni dell'impianto;

- Montaggio corpi scaldanti;

- Collaudo impianto;

- Pulizia e rimozione residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio

MMC - Sollevamento e trasporto
Fiamme ed esplosioni

Urti e compressioni

Tagli

Scivolamenti

Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
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e La movimentazione manuale dei carichi e stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

e Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

o Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti, la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Fiamme ed esplosioni

e In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

e | parametri di esercizio sono quelli indicati nel libretto uso e manutenzione.

e Viene accertata la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle tubazioni flessibili o snodabili,
delle valvole di sicurezza e di sfiato.

e Vengono controllate le connessioni tra le tubazioni e gli accessori.

Urti e compressioni

e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
e E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
e Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.

Scivolamenti

o Non lasciare materiali, attrezzature, cavi elettrici o altro nei luoghi di passaggio e provvedere ad un
frequente allontanamento di tutti i residui delle lavorazioni.
o Non assumere posizioni di lavoro precarie.

Inalazione polveri

e Il materiale di risulta delle spicconature deve essere inumidito con acqua e successivamente raccolto e
rimosso.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Scala doppia

Saldatrice ossiacetilenica

Ponte su cavalletti

Scanalatrice per muri ed intonaci
Martello demolitore elettrico

Cemento o malta cementizia
e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

~ Elmetti di protezione
S, £\ 307

H Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN352-2; EN 458

T Occhiali due oculari
M EN 166

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
+. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
=== EN 149

SEGNALETICA PREVISTA
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Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: TINTEGGIATURE, PITTURAZIONI, VERNICIATURA

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

TINTEGGIATURE, PITTURAZIONI, VERNICIATURA
FASE DI LAVORO: Tinteggiature interne

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

La attivita consiste nella esecuzione delle pitturazioni di pareti, soffitti interni e simili con pittura lavabile o
semilavabile. In particolare si prevede:

approvvigionamento materiali al piano di lavoro
predisposizione opere provvisionali (se non gia predisposte)
stuccatura e levigatura del sottofondo (se necessario)
applicazione di tinte date a mano o a spruzzo

pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta dallalto

e  Getti e schizzi

e Postura

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Getti e schizzi
o Lavorando al di sopra della testa e indispensabile l'uso degli occhiali o paraocchi trasparenti.

Postura

e Eseguire il lavoro ad altezza non superiore a quella del petto; per altezze superiori si provveda a rialzare il
ponte di servizio appena giunti a tale altezza.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ponte su cavalletti
e Scala doppia

e Vernici

DPI DA UTILIZZARE

ﬁ blumakica
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~ Elmetti di protezione
S, Fy 397

H Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

T Occhiali due oculari
=M EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

TINTEGGIATURE, PITTURAZIONI, VERNICIATURA
FASE DI LAVORO: Verniciatura

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi della verniciatura degli elemnti metallici eseguita mediante compressore a spruzzo, pennello o rullo
su automezzo speciale. In particolare si prevede:

- Esecuzione della verniciatura.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Fiamme ed esplosioni
Inalazione gas e vapori

Tagli

Urti e compressioni
Investimento

Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche ed evitare
esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie (copricapo).
e Impedire lavvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e
sbarramenti idonei alle circostanze

Fiamme ed esplosioni
e Accertare l'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore

Inalazione gas e vapori
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sulle schede di sicurezza delle sostanze impiegate.

Urti e compressioni
o Utilizzare calzature di sicurezza con puntale in acciaio

Investimento
e Vietare l'avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Compressore
o Pistola per verniciatura a spruzzo
e Pennello

e Vernici
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DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
'Qt EN 397
ﬁ Giubbotto
EN 471
H Guanti per rischi meccanici
. EN388
a Maschera intera per gas e particelle GasX PX
EN 136
Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
ﬁ.

Tuta
EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: RIMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI

Trattasi dellattivita di installazione e messa in esercizio di impianti con pannelli
fotovoltaici, effettuata in quota sulle coperture e sul terreno.

Si tratta di un impianto elettrico costituito essenzialmente dall'assemblaggio di piu
moduli fotovoltaici, i quali sfruttano lenergia solare incidente per produrre
energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, della necessaria componente
elettrica (cavi) ed elettronica (inverter) ed eventualmente di sistemi meccanici-
automatici ad inseguimento solare.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

RIMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI
FASE DI LAVORO: Trasporto e scarico pannelli

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle attivita di trasporto e scarico in cantiere dei pannelli fotovoltaici.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Investimento

Urti e compressioni

MMC - Sollevamento e trasporto
Rumore

Tagli

Caduta di materiale dall'alto
Ribaltamento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o FE’ assolutamente vietato il sollevamento di pesi rilevanti (superiore a 25 kg) affidato ad un solo operatore.
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Investimento
e | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

Caduta di materiale dall'alto
o | carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.
e Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.
o Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

Ribaltamento
e Accertarsi della stabilita dell'area di accesso e di sosta dell'autocarro con gru.
e Posizionare gli stabilizzatori, tenendo conto della compattezza e stabilita del terreno, specie in prossimita
di aperture e scavi.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru

Ganci

Fune

Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

—  Elmetti di protezione
=+ EN 397

Guanti per rischi meccanici
- EN388

' Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

RIMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI
FASE DI LAVORO: Installazione moduli fotovoltaici su coperture

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle operazioni necessarie per ’installazione a regola d’arte di moduli fotovoltaici su coperture o in
genere in aree poste a quota maggiore di m 2.00 (lavori in altezza).

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Urti e compressioni

Tagli

Caduta dall'alto

Scivolamenti

MMC - Sollevamento e trasporto
Rumore

Elettrocuzione

Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e E’ assolutamente vietato il sollevamento di pesi rilevanti (superiore a 25 kg) affidato ad un solo operatore.
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Urti e compressioni

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi sono scelti in modo da evitare
quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

| percorsi sulla copertura e sul ponteggio sono mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.

E’ vietato manovrare la gru in presenza di personale che opera sul pianale dell'automezzo di scarico.

Caduta dall'alto

Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari vengono protette con barriere
perimetrali o coperte con tavoloni.

Si provvede alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con
parapetti a norma. In assenza di idonee protezioni vengono utilizzati idonei sistemi anticaduta costituiti, ad
esempio, da imbracatura, un punto o una linea di ancoraggio sicuri ed un cordino con assorbitore di
energia.

| lavoratori si assicurano della stabilita delle aree di lavoro e che le stesse possano sopportare i carichi di
esercizio.

In assenza di ponteggio viene allestito un parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro
dell’area del piano di gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati.

E’ vietato rimuovere le protezioni allestite ed & necessario operare sempre all’interno delle stesse.

Scivolamenti

Per i lavori su falde inclinate vengono utilizzate calzature con suole antisdrucciolevoli.

Elettrocuzione

Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide.

Prima di iniziare le attivita viene effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare
l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti
diretti o indiretti con elementi in tensione.

Non usare rolline o aste per determinare le distanze dalle linee elettriche. Valutare visivamente la distanza
dei conduttori da terra e, se in dubbio, procedere ad una misura mediante strumenti idonei.

In presenza di linee aeree, nelle operazioni con gru ed autogru sono osservate le seguenti misure di
prevenzione:- Operare a velocita ridotta rispetto alle condizioni normali. - Non operare in condizioni
climatiche avverse ed in presenza di vento.- Se le linee elettriche non sono disattive, operare solo se &
possibile garantire la minima distanza di sicurezza.- Se le condizioni operative non consentono di valutare e
mantenere con certezza la distanza minima di sicurezza, incaricare una persona di effettuare osservazioni
sulla distanza, in modo che possa impartire immediatamente segnali di pericolo e di avvertimento allorché
il braccio della gru o il carico movimentato si avvicina a distanza pericolosa alla linea elettrica.- Tutte le
persone devono tenersi a congrua distanza dalle gru e autogru che operano nelle vicinanze di linee
elettriche aeree. - Non toccare o venire comunque a contatto con le gru o suoi carichi finché la persona
addetta non indichi che cio sia possibile e sicuro.- Quando si manipolano materiali o equipaggiamenti con il
braccio delle gru nelle vicinanze di torri di trasmissione, spegnere il trasmettitore o utilizzare
equipaggiamenti con collegamento a terra alla zona piu alta del braccio, ed attaccare i materiali a corde e
morsetti di terra.

In caso di contatto accidentale, il gruista ha lobbligo di rimanere allinterno della cabina fino alla
disattivazione della linea; tutte le altre persone si allontaneranno dalla gru, da corde e carichi fino a
completa disattivazione della elettricita dal terreno circostante. Il gruista procedera a rimuovere il
contatto con manovra in direzione opposta a quella che aveva determinato il contatto stesso.

Se e indispensabile muoversi dall'area di pericolo, saltellare a piedi uniti per non incontrare zone a diverso
potenziale elettrico. Appena fuori dalla zona di pericolo avvertire le altre persone e disporre la presenza di
una guardiano fino all'arrivo delle autorita competenti.

Se il lavoratore € nelle vicinanze di una macchina e presumibilmente nellarea di pericolo, ha l'obbligo di
non muoversi, ma rimanere dove si trova finché qualcuno non provvedera ad interrompere la corrente.

Se il lavoratore si trova su un automezzo quando viene a contatto con cavi elettrici, esso ha l'obbligo di
rimanere sulla macchina se non € in pericolo; in caso contrario, se quindi & in pericolo, provvedera ad
abbandonare il mezzo avvicinando i piedi e saltando dalla macchina. Lo scopo € quello di assicurare che
lintero corpo raggiunga terra senza inciampare. Se possibile rimanere a piedi uniti senza toccare alcuna
parte della macchina finché qualcuno venga ad interrompere l'alimentazione.

Se non € possibile garantire la distanza minima dai conduttori nelle lavorazioni previste, non procedere ad
alcuna lavorazione ed interrompere immediatamente quelle eventualmente in atto. Interpellare, quindi, le
autorita competenti (ENEL) e concordare un incontro per decidere, mediante uno specifico verbale, quale
misura possa essere adottata tra le seguenti :- Interruzione della alimentazione;- Sorveglianza specifica;-
Spostamento o ricollocazione della linea.In caso di concordamento di sorveglianza specifica intensiva, &
previsto lincarico ad una persona specifica che possa monitorare continuamente la movimentazione di
materiali ed equipaggiamenti e dare immediatamente il segnale di STOP in caso di necessita; assicurarsi,
inoltre, che le attrezzature, gli equipaggiamenti e quant'altro non possano interferire con i cavi elettrici.
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Fare attenzione alle seguenti attrezzature, particolarmente a rischio: Pompe per calcestruzzo, Gru,
Autogru, Escavatori, Oggetti metallici in genere, Scale metalliche, Autocarri con cassoni ribaltabili,
Ponteggi.

Caduta di materiale dall'alto

e Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

e | carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.

e Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.

o Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

e Viene impedito ’accesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzi manuali di uso comune
Autocarro con gru

Ganci

Fune

e Autogru con piattaforma aerea
o Utensili elettrici portatili

e Modulo fotovoltaico

e Inverter

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
*% EN 397

H Guanti per rischi meccanici
P¥ EN 388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

-4 Sistema con assorbitore di energia
% L UNI11158; UNI EN 355

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

RIMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI
FASE DI LAVORO: Allaccio e messa in esercizio impianto

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi dei lavori elettrici per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico all'ente gestore e la messa in esercizio.

Prima di tutto viene eseguito il collegamento dell'impianto elettrico a quello di terra (posa di condutture
elettriche interrate in scavo predisposto, infissione puntazze e posa corde in rame nudo per la rete di terra e
morsettiere).

Inoltre si ha:
- allaccio dellimpianto alla cabina dell'ente gestore;
- cablaggio interruttori e quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Urti e compressioni

e Tagli

e Elettrocuzione

e  Rumore
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e Scivolamenti
e Postura

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Urti e compressioni

Tutti i luoghi di lavoro e di transito sono mantenuti sgombri ed ordinati.

Elettrocuzione

Verificare periodicamente che tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche siano efficienti ed integre
nei collegamenti attraverso idonei cavi elettrici.

Ai lavoratori € fatto divieto di lavorare su parti in tensione.

Per i lavori su quadri elettrici, il personale preposto € qualificato e ha i requisiti necessari per poter
svolgere questa mansione.

Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative: in caso di alimentazione
di una presa o di un gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento.

Sono installate spine e prese adeguata al tipo di posa ed al luogo (grado di protezione).

Disattivare i quadri elettrici a monte della fornitura; se cio non e possibile, segregare i morsetti in entrata
dell'interruttore generale.

Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che alliinterno del quadro
siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione.

Prima dell'esecuzione degli allacci, viene accertato che limpianto elettrico e di terra siano conformi alle
disposizioni di legge.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione sono stati rilevati e segnalati in
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro.

Scivolamenti

Non assumere posizioni di lavoro precarie.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Utensili elettrici portatili
Modulo fotovoltaico
Inverter

Tester (o Multimetro)
Quadro elettrico
Misuratore di corrente

DPI DA UTILIZZARE

¥

“

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

Trattasi delle fasi lavorative di realizzazione delle strutture in elevazione del nuovo ampliamento del centro
commerciale, con struttura portante in acciaio, solai al piano terra del tipo prefabbricati, tamponature

ATTIVITA’: STRUTTURA ESTERNA PENSILINA E FRANGISOLE

esterne con strutture a secco, copertura vetrata con elementi modulari e linee vita.
| collegamenti saranno del tipo bullonati e saldati.
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VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

STRUTTURA ESTERNA PENSILINA E FRANGISOLE
FASE DI LAVORO: Trasporto e scarico profili acciaio

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle attivita di trasporto e scarico in cantiere dei profili in acciaio da porre in opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Investimento

Urti e compressioni

Rumore

Tagli

Caduta di materiale dall'alto
Ribaltamento

MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o E’ assolutamente vietato il sollevamento di pesi rilevanti (superiore a 25 kg) affidato ad un solo operatore.

Investimento
e | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

Urti e compressioni

e | materiali sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro prelievo o spostamento; a riguardo,
sono sempre utilizzate idonee calzature atte a proteggere i piedi da eventuali cadute di oggetti pesanti.

o | percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi sono scelti in modo da evitare
quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

e La manovre di movimentazione degli elementi devono essere rese note a tutto il personale e comunque
devono sempre essere segnalate acusticamente.

e Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei materiali

Tagli

o Deve essere evitato il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque
capaci di procurare lesioni

Caduta di materiale dall'alto
¢ | carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.
e Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.
o Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

Ribaltamento
e Verificare e stabilire i pesi da sollevare in relazione ai diagrammi di carico del mezzo.
o Evitare la presenza eccessiva di acqua e fango nelle zone interessate al carico.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru
e Ganci
e Fune
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e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro

DPI DA UTILIZZARE

~ Elmetti di protezione
S, £y 397

Gilet ad alta visibilita
EN 471

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

=i

STRUTTURA ESTERNA PENSILINA E FRANGISOLE
FASE DI LAVORO: Posa travi in acciaio

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

La fase lavorativa riguarda la posa in opera di travi in acciaio (ad esempio del tipo IPE, HEA ecc.), da
collegare ai pilastri o ad altre strutture medianti unioni bullonate o saldate.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio
Punture

Urti e compressioni

Caduta di materiale dall'alto
Caduta dall'alto

Scivolamenti

MMC - Sollevamento e trasporto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Il personale addetto €& periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire.

e Le operazioni di montaggio vengono eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona
esperta (caposquadra o assistente al montaggio) a cio espressamente designata. Il personale utilizzato
durante le operazioni di montaggio € suddiviso per mansioni ben definite per le quali ha ricevuto
un‘informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte.

e FE’ sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio
instabile.

e Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza
indicate nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

e FE' prevista un’area appositamente organizzata, delimitata e segnalata per l'assemblaggio a terra degli
elementi.

e La movimentazione degli elementi metallici allinterno dell'area predisposta avviene utilizzando idonei
apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra.

Punture

o Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, & obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

e FE' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).
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Urti e compressioni

Per gli addetti € posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione puo essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione degli elementi strutturali.
Lo stoccaggio dei profili e degli elementi in acciaio viene realizzato in modo da garantire la stabilita degli
elementi e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.

Caduta di materiale dall‘alto

Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo
sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in
prossimita dei ponteggi.

Nella deposizione dei carichi & opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o
del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilita di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul
tamburo dell'argano.

Accertare che la rotazione della gru in condizione di riposo risulti libera e che il raggio di azione all'altezza
del braccio e del controbraccio, per almeno 3 m, sia privo di ostacoli fissi e mobili.

E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.
Limbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In
corrispondenza del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di
protezione in neoprene.

Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.

Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

| carichi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache, sollevando di
alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.

Il carico viene sollevato procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine manovra.
Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al baricentro
del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

La messa in opera €& effettuata con apparecchi e mezzi adatti allimpiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo
aver accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

Per la movimentazione ed il sollevamento & previsto l'uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed
attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi.

Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi sono mantenuti stabili con opere provvisionali
o apparecchi di sollevamento.

Utilizzare attrezzature idonee (leve, palanchini), e con gli elementi tenuti sollevati dagli apparecchi di
sollevamento, per la regolazione degli elementi durante il montaggio.

Durante tutte le manovre, il gruista agisce con la massima attenzione, evitando movimenti bruschi o
accelerazioni. Ogni manovra € preceduta da un segnale acustico.

Caduta dall'alto

Viene controllata la stabilita delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.

Nei lavori che comportano la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di montaggio sono
delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali
dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.

E' previsto l'utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.

Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli
addetti indossano le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.

Scivolamenti

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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Gru

Autogru

Ganci

Fune

Attrezzi manuali di uso comune
Chiave dinamometrica

Utensili elettrici portatili
Avvitatore ad aria compressa

e Vernici

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Sistema con dispositivo di tipo retrattile
UNI 11158; UNI EN 360

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURA ESTERNA PENSILINA E FRANGISOLE
FASE DI LAVORO: Esecuzione di unioni saldate

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Attivita di saldatura di travi in acciaio, con altri elementi strutturali portanti (es. pilastri) e con elementi di
irrigidimento.

La saldatura puo essere del tipo ossiacetilenica, ad arco con elettrodi rivestiti, ad arco sommerso o con
protezione di gas con elettrodo fusibile.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Fiamme ed esplosioni
Elettrocuzione

Ustioni

ROA incoerenti

Urti e compressioni

Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

Fiamme ed esplosioni
e In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni
o Tutti i lavoratori addetti sono stati correttamente informati e formati, conoscono le procedure di maneggio
degli impianti e sono adeguatamente istruiti sui rischi derivanti dai sistemi in pressione.
o Ai lavoratori € raccomandato di evitare sempre che valvole, regolatori, indicatori di livello, ed accessori
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entrino in contatto con oli, grassi, lubrificanti organici, gomma o altre sostanze combustibili.

o Il personale é stato istruito sulle procedure di emergenza e di spegnimento e/o mitigazione degli incendi.

e E'vietato utilizzare attrezzature che possono propagare scintille e non & consentito fumare.

o Durante la esecuzione delle saldature, osservare le seguenti regole:- In caso di lavori di saldatura a terra o
in quota, evitare il diffondersi delle scintille nellambiente circostante ed utilizzare delimitazioni o
barriere, anche mobili, idonee a contenere le scintille e fiamme.- Durante le operazioni di saldatura i gas
prodotti non devono interessare le aree di lavoro e, se non risultano sufficientemente diluiti, devono essere
aspirati e filtrati. - Acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, nonché degli
elettrodi di saldatura.- Gli addetti devono fare uso dei previsti dispostivi di protezione delle vie respiratorie
e di idonei indumenti protettivi e occhiali, poiché, durante le operazioni di saldatura, si possono liberare
gas contenenti ossidi di azoto e ozono, nonché sostanze provenienti da pezzi trattati (pezzi zincati,
nichelati, cadmiati, cromati, verniciati), oppure fumi contenenti ossidi di ferro, cromo, nichel, manganese
o composti del fluoro derivanti dal rivestimento degli elettrodi basici, oppure polveri contenenti
prevalentemente ossidi di ferro, carburo di silicio, resine e piu raramente silice cristallina.- | lavori di
saldatura devono essere contenuti con barriere e schermi, anche mobili, in modo da evitare l'esposizione
alle radiazioni da parte dei non addetti.- Tenere spenta la saldatrice quando non si utilizza e lasciare
raffreddare sufficientemente i pezzi saldati.- Le operazioni di trattamento con prodotti protettivi e/o
vernici degli elementi metallici devono essere segnalate o delimitate per evitare l'accesso alle persone non
direttamente interessate ai lavori.

Elettrocuzione
o Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide.

Urti e compressioni
¢ Sono scelte idonee calzature antinfortunistiche.
e Gli addetti al montaggio degli impianti devono porre la massima attenzione alle operazioni dei mezzi
meccanici in movimento e tenersi sempre a dovuta distanza di sicurezza nel momento in cui i carichi
vengono sollevati e trasportati.

Caduta di materiale dall'alto
e Tenere gli utensili impiegati in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Saldatrice elettrica
e Attrezzi manuali di uso comune
e Saldatrice ossiacetilenica

e Fumi di saldatura

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
=* EN 397

Guanti per saldatori
EN 12477

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

i Schermi saldatura a caschetto ribaltabile
UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

Tuta per saldatura
EN ISO 11611; EN ISO 11612

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURA ESTERNA PENSILINA E FRANGISOLE
FASE DI LAVORO: Esecuzione di unioni bullonate

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE
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Operazioni di assemblaggio delle membrature di acciaio con collegamenti del tipo del tipo trave-trave, trave-
pilastro o trave-lamiera, mediante l'utilizzo di bulloni, dadi e rondelle, in fori opportunamente predisposti.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
Caduta dall'alto

Scivolamenti

Caduta di materiale dall'alto
Rumore

Punture

Urti e compressioni

Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e FE' prevista un’area appositamente organizzata, delimitata e segnalata per l'assemblaggio a terra degli
elementi.

Caduta dall'alto

e Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni per
impedire cadute accidentali nel vuoto

Scivolamenti
e Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.
o Fare attenzione negli spostamenti nel cantiere e tenere pulito e in ordine il luogo di lavoro

Caduta di materiale dall'alto
e Provvedere a sostenere i pilastri e le travi in acciaio fino al corretto assemblaggio dei collegamenti
definitivi alla parte di costruzione gia montata e in condizioni stabili.

Punture

o Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

e FE' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Urti e compressioni
e Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
e E obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
e E’ vietato lasciare incustoditi strumenti se non preventivamente disabilitati nel funzionamento o mezzi
pericolosi, in quanto vi & pericolo che qualcuno ne entri in contatto.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti

Ponteggio metallico

Utensili elettrici portatili
Chiave dinamometrica
Avvitatore ad aria compressa

e Vernici
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DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
™ EN 397

.

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

Posa di elementi modulare in vetro per coperture e facciate continue in vetro, poste all'esterno del centro
commerciale e composte da elementi "fissi o mobili", realizzati in diversi materiali, che hanno come

STRUTTURA ESTERNA PENSILINA E FRANGISOLE

pag. 172

FASE DI LAVORO: Coperture e facciate in vetro

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

elemento principale la superficie di vetro.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

MMC

Scivolamenti

- Sollevamento e trasporto
Urti e compressioni

Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
Rumore

Punture

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Il personale addetto e periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire.

E’ sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio
instabile.

Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza
indicate nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.

La movimentazione degli elementi delle facciate in vetro, allinterno dell'area predisposta, avviene
utilizzando idonei apparecchi di sollevamento (gru o autogru) accompagnati da una addetto a terra.

Scivolamenti

Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata.

Urti e compressioni

Per gli addetti e posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
lattivazione puo essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione degli elementi delle
vetrate.

Caduta dall'alto

Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.
E' previsto [’utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.
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Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.

Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli
addetti indossano le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.

E’ vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.

Caduta di materiale dall'alto

Punture

Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo
sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in
prossimita dei ponteggi.

E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.
Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.

La messa in opera & effettuata con apparecchi e mezzi adatti allimpiego particolare (portata, velocita,
oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo
aver accertato la completa stabilizzazione degli elementi.

Per la movimentazione ed il sollevamento € previsto "uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed
attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi.

Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi sono mantenuti stabili con opere provvisionali
o apparecchi di sollevamento.

I ganci dell'autogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Viene impedito [’accesso o il transito nelle aree dove il rischio € maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati dovranno essere tenuti attaccati ad apposite cinture.
(Art.116 - D. Lgs. 81/08)

Gli elementi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache,
sollevando di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.

Gli elementi vengono sollevati procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il
passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che si mantengono a distanza di sicurezza fino a fine
manovra.

Durante le operazioni di sollevamento degli elementi, il gancio viene mantenuto a piombo rispetto al
baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.

Evitare il contatto del corpo dei lavoratori con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili
Autogru con piattaforma aerea
Autocarro con gru

Ventose per vetro

DPI DA UTILIZZARE

==,

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Sistema con dispositivo di tipo retrattile
UNI 11158; UNI EN 360

E blumakica

pag. 173




P.S.C. Rev. 1 -

!ntgrventl di adeguamento Sezione 5 - LAVORAZIONI pag. 174

sismico dell’l.l.S. “De Sarlo”
di Lagonegro

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

STRUTTURA ESTERNA PENSILINA E FRANGISOLE
FASE DI LAVORO: Posa frangisole

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Il lavoro consiste nel montaggio frangisole di diversa natura prodotti in stabilimento e trasportato in
cantiere. In particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione materiali
- Montaggio dei controtelai in legno in vano predisposto
- Montaggio frangisole ed accessori

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta dallalto

e Caduta di materiale dall'alto

e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate

Caduta dall'alto
e Accertarsi che le opere provvisionali utilizzate siano eseguite a norma
o Nei lavori in altezza ed in assenza di idonee protezioni atte ad impedire la caduta dall'alto, utilizzare idonei
sistemi anticaduta
e Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni per
impedire cadute accidentali nel vuoto

Caduta di materiale dall'alto
o Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata correttamente
e Verificare periodicamente l'efficienza di funi e catene per il sollevamento del carico

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Ponte su cavalletti
e Attrezzi manuali di uso comune
e Autogru con piattaforma aerea

DPI DA UTILIZZARE
~ Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
. EN388
Occhiali due oculari
CEN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: TRASPORTI A RIFIUTO
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Trattasi delle operazioni di trasporto a rifiuto di materiali di cantiere in genere, mediante carico sugli
automezzi e trasporto degli stessi fino a discarica autorizzata

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

TRASPORTI A RIFIUTO

FASE DI LAVORO: Trasporto a rifiuto

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle operazioni di trasporto a rifiuto dei materiali di risulta di qualsiasi natura e specie provenienti
dagli scavi o da demolizioni in genere, a partire dalle operazioni di carico su automezzi mediante escavatore
ed allontanamento dal cantiere, fino alla discarica. In particolare si prevede:

e approntamento viabilita di cantiere e segnaletica

e carico dei materiali sui mezzi di trasporto

e pulizia ruote automezzi

e trasporto a discarica dei materiali

e interventi con attrezzi manuali per pulizia cantiere

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri
Investimento

Ribaltamento

Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
o Prima di uscire dal cantiere pulire le ruote se eccessivamente incrostate di fango

Caduta di materiale dall'alto

e Prima delliinizio della movimentazione di materiali pesanti verra studiata la maniera piu sicura di presa e
trasporto
e Proteggere il carico trasportato con teloni o altri sistemi idonei in funzione del materiale trasportato

Inalazione polveri
e Predisporre, durante le operazioni di carico e trasporto, una idonea bagnatura del materiale.

Investimento
e | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

o La larghezza delle vie di transito del cantiere dovranno superare di almeno 70 cm. Per lato la sagoma del
camion. Lungo le stesse dovranno essere posizionati cartelli di velocita massima consentita di 10 Km/h

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Autocarro
e Dumper

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
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~ Elmetti di protezione
EN 397

H Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
M5 Tuta
E’E EN 471
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

TRASPORTI A RIFIUTO

FASE DI LAVORO: Trasporto di materiali nell'ambito del cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle operazioni di trasporto di materiale di costruzione o provenienti da scavi e demolizioni,
nell'ambito del cantiere, eseguite mediante mezzi meccanici.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
¢ Inalazione polveri

e  MMC - Sollevamento e trasporto
e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Inalazione polveri
e Predisporre, durante le operazioni di carico e trasporto, una idonea bagnatura del materiale.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro
e Carriola
o Pala meccanica

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
EN 397

. Giaccone
| EN 471

Guanti per rischi meccanici
. EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

TRASPORTI A RIFIUTO
FASE DI LAVORO: Trasporto manuale di materiale nell'ambito del cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi delle operazioni di trasporto di materiali di risulta nellambito del cantiere, eseguita con
attrezzature manuali, quali pala e carriola.
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RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e (Caduta di materiale dall'alto

e Inalazione polveri

e Scivolamenti

e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Inalazione polveri
e Per ridurre la polverosita irrorare con acqua i materiali in grado di generare polveri
e In presenza di polveri utilizzare la mascherina in dotazione

Scivolamenti

o Eseguire il trasporto del materiale dopo avere stabilito i percorsi ed avere accertato l'assenza di ostacoli o
lavorazioni in atto nelle aree di movimentazione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Carriola

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
'Qo EN 397

lﬂ Guanti per rischi meccanici
EN 388

Occhiali due oculari
=t
=Y EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: RIMOZIONE CANTIERE EDILE

Smontaggio recinzione, baracche, attrezzature diverse, Gru, Ponteggi, ecc.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

RIMOZIONE CANTIERE EDILE

FASE DI LAVORO: Smontaggio bagni chimici e box prefabbricati

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Il lavoro consiste nella rimozione dei box prefabbricati installati e relativo carico sui mezzi di trasporto.

Dopo avere provveduto all'eventuale rimozione degli ancoraggi, loperatore autista, che trasportera i
prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori,
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all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di caricare i prefabbricati, verra bloccato e
sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in salita sara guidato dai due
operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno
definitivamente agganciati dall'organo di sollevamento, l'operatore a terra dara il via libera al guidatore il
quale sara autorizzato a sollevare i box, quindi a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion ed
allontanarsi.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Caduta di materiale dall'alto

e Urti e compressioni
e Tagli

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell'autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

Caduta di materiale dall'alto
o Utilizzare funi e ganci conformi ed in buono stato di conservazione

Urti e compressioni
e Accertarsi che non vi siano persone non autorizzate nell'area interessata alla movimentazione
e Prevedere la presenza a terra di due operatori che daranno i segnali convenuti all'autista

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Autocarro con gru

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
“* EN 397

Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

' Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONE CANTIERE EDILE

FASE DI LAVORO: Smontaggio impianto elettrico di cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Trattasi dello smontaggio completo dellimpianto elettrico di cantiere, compreso l'accatastamento del
materiale riutilizzabile e di quello da portare a discarica.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Elettrocuzione

e  MMC - Sollevamento e trasporto
e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
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Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

~ Elmetti di protezione
% EN 397

Guanti per rischi meccanici
» EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONE CANTIERE EDILE
FASE DI LAVORO: Rimozione segnaletiche e transennamento

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Si prevede lo smontaggio della recinzione di cantiere con recupero dei paletti di ferro e della rete. | paletti
saranno rimossi manualmente con l'ausilio di attrezzature di uso comune. Si prevede, inoltre, la rimozione dei
cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
o Tagli

e Scivolamenti

e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Tagli
¢ Non lasciare chiodi nell'area, ma provvedere a racchiuderli mano a mano in un apposito contenitore
o Verificare l'efficienza degli utensili utilizzati

Scivolamenti
e Accatastare i materiali smontati in modo ordinato e facilmente visibile

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Transenna

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONE CANTIERE EDILE

FASE DI LAVORO: Smontaggio recinzione cantiere

Impresa Esecutrice: Impresa esecutrice/ DA DEFINIRE

Si prevede lo smontaggio della recinzione di cantiere con recupero dei paletti di ferro o di legno e della rete.
| paletti saranno rimossi manualmente con lausilio di attrezzature di uso comune. Si prevede, inoltre, la
rimozione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Tagli

e Scivolamenti

e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Se necessario, predisporre piano mobile di lavoro robusto e di idonee dimensioni

Tagli

o Non lasciare chiodi nell'area, ma provvedere a racchiuderli mano a mano in un apposito contenitore
o Verificare l'efficienza degli utensili utilizzati

Scivolamenti
e Accatastare i materiali smontati in modo ordinato e facilmente visibile

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
*% EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.
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VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE

Di seguito, la valutazione dei rischi derivanti dalle attrezzature utilizzate nelle fasi di lavoro
precedentemente analizzate.

ATTREZZATURA: Andatoie e passerelle

Trattasi di passerelle per il passaggio di persone o di materiali, utilizzati in e
cantiere per la esecuzione di lavori di diversa natura e per il passaggio in
sicurezza su scavi o aree a rischio di caduta dall’alto.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e (Caduta dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se
destinate al trasporto di materiali
e Devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, oltre che essere realizzate in modo congruo
per dimensioni ergonomiche, percorribilita in sicurezza, portata ed essere conservate in efficienza per
lintera durata del lavoro
e Durante il montaggio utilizzare sempre i DPI previsti

Caduta dall'alto

e Andatoie e passerelle lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle
tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo
carico (Art. 130, comma 2, D.Lgs. 81/08)

e Andatoie e passerelle vanno allestite con buon materiale, a regola d'arte, con percorsi in sicurezza, e
devono essere conservate in efficienza (Art. 126 D.Lgs. 81/08)

e La pendenza massima per andatoie e passerelle non deve superare il 50% e, ove possibile, deve essere
limitata al 25% (Art.130, comma 1, D.Lgs.81/08)

e Le andatoie e le passerelle che siano poste ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su
tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (Art. 126 D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

R

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Arcolaio girevole
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Trattasi di un carrello completo di struttura girevole per agevolare la posa in opera di
tubazioni.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Impigliamento

e Inciampo, cadute in piano
e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Impigliamento
e Vengono indossati indumenti di protezione privi di parti svolazzanti e senza accessori agganciabili.
o Evitare il contatto con elementi mobili o in equilibrio precario in grado di provocare impigliamento.

Inciampo, cadute in piano
e Le tubazioni devono sempre essere avvolte oltre la misura strettamente necessaria.

Urti e compressioni

e Il posizionamento dell'attrezzatura deve essere tale da agevolare lesecuzione delle manovre e dei
movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro.

ATTREZZATURA: Argano a cavalletto

Gli argani sono utilizzati sul cantiere per ogni necessita, dalla posa di elementi
prefabbricati al trasporto in verticale dei componenti della muratura accatastati su
pallets o posti alla rinfusa in contenitori appositi. Le attrezzature consentono il
sollevamento dei secchioni contenenti malte o calcestruzzo per getti oppure delle
carriole cariche di malta destinata ai lavori all’interno dell’edificio in luoghi chiusi e non
raggiungibili dall’alto.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

e Ribaltamento

e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Lattrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la
fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo (Punto 3.3.4, Allegato XVIIl, D.Lgs. 81/08)
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| bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai
montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere
provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a
terra (Punto 3.3.3, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi,
devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita adeguata alle maggiori
sollecitazioni a cui sono sottoposti (Punto 3.3.1, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

Il cavalletto dell'argano a cavalletto prevede due staffoni sporgenti 20 centimetri per 'appoggio e riparo
del lavoratore. (Punto 3.2.3, Allegato XVIII - D.Lgs.81/08)

L'argano a cavalletto dovra' essere installato da personale qualificato ed esperto.

Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su
solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto
(Punto 3.4.1, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero
ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due (Punto 3.3.2, Allegato XVIIl, D.Lgs. 81/08)
Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani
diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai
singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere
protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di
arresto al piede.l parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli
derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.Gli stessi parapetti devono essere applicati
anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei
materiali in manovra cio non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere
applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante
chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite
manovre di carico o scarico al piano corrispondente (Punto 3.2.8, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.

L'argano a cavalletto dovra essere posizionato a distanza di sicurezza da parti attive di linee elettriche o
impianti elettrici con ogni sua parte. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire
contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature
usate e delle tensioni presenti (Art. 117, comma 2, D.Lgs. 81/08). Occorrera, comunque, rispettare le
distanze di sicurezza indicate nella tabella 1 dell’ Allegato IX del D.Lgs. 81/08.

Dopo l'uso scollegare elettricamente l'elevatore a cavalletto

Verificare l'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore

Verificare lintegrita delle parti elettriche dell'elevatore a cavalletto

Ribaltamento

Durante l'uso dell'argano a cavalletto sono adottate misure idonee per garantire la stabilita dell'apparecchio
(cassoni contenitori con chiusura a serramento per una efficace e sicura sistemazione del contrappeso).

Urti e compressioni

Il tamburo di avvolgimento della fune dell'argano deve essere di acciaio ed avere le flange laterali di
diametro tale da lasciare, a fune completamente avvolta un franco pari a due diametri della fune.

Le modalita di impiego dellargano a cavalletto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre
vengono richiamati con avvisi chiaramente leggibili. (Punto 3.1.16, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Nella deposizione dei carichi & opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o
del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilita di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul
tamburo dell'argano.

Verificare l'efficienza di fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico dell'elevatore

DPI DA UTILIZZARE

<

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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Attrezzatura manuale utilizzata per il taglio di materiale in legno di diversa natura.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

e Caduta di materiale dall'alto
Postura

Proiezione di schegge

Tagli

Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIV

ATTREZZATURA: Ascia

E ED ESECUTIVE

Generali

—

o, -

e Accertarsi che l'attrezz

atura sia marcata "CE"

e Controllare che non vi siano persone nel raggio d'azione dell'ascia.
e Controllare lo stato di manutenzione dell'ascia prima del suo utilizzo.
o Evitare turni prolungati nell'utilizzo dell'ascia ed effettuare pause opportune.

Caduta di materiale dall’alto

¢ Non abbandonare l'attrezzo in modo casuale ed assicurarlo da una eventuale caduta dall'alto

Postura

e Assumere una posizione corretta e stabile durante l'uso dell'utensile

Proiezione di schegge

o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Scivolamenti

o Dovendo riporre momentaneamente l'attrezzo a terra, assicurasi che le parti taglienti non possano essere
fonte di pericolo per se stessi e per altri, anche a seguito di cadute accidentali

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione

-Q EN 397
H Guanti per rischi meccanici
. EN388
-, Occhiali due oculari
M EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Attrezzatura manuale da taglio

Trattasi delle attrezzature tipiche per uso agricolo, quali zappe, vanghe, ecc.
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA

e (Caduta di materiale dall'alto
e Urti e compressioni

e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Caduta di materiale dall'alto
o Non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto

Urti e compressioni

e Per gli utensili a punta e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature
o Verificare il corretto fissaggio dei manici degli utensili

Tagli
o Dovendo riporre momentaneamente l'attrezzo a terra, assicurasi che le parti taglienti non possano essere
fonte di pericolo per se stessi e per altri, anche a seguito di cadute accidentali

ATTREZZATURA: Attrezzi manuali di uso comune

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Proiezione di schegge
e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti

Proiezione di schegge
e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione

EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Occhiali due oculari

EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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ATTREZZATURA: Autobetoniera

L'autobetoniera € un autocarro su cui € stata installata una betoniera
(macchina per ledilizia avente la funzione di impastare e miscelare tra di
loro i componenti della malta o del calcestruzzo).

Questa soluzione viene utilizzata qualora si debbano usare quantita
abbondanti di cemento in un cantiere che non & dotato di una betoniera
fissa. Il bicchiere viene mantenuto in rotazione durante il trasporto; giunto in cantiere viene fatto ruotare in
senso opposto e, sfruttando una coclea, il cemento risale le pareti e puo fuoriuscire dalla sommita per essere
gettato in opera.

Qualora per lo scarico si debba operare in posti poco accessibili si utilizzano dei camion betoniera dotati di
un braccio estensibile con annesso un tubo: una pompa consente al cemento di scorrervi allinterno per
effettuare la gettata nel luogo voluto.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Cesoiamento

o  Getti e schizzi

e |nvestimento

e Tagli
e Ribaltamento
e  Rumore

e Scivolamenti
e Urti e compressioni
e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Dopo l'uso pulire accuratamente il tamburo e le canalette di scarico.

o Dopo l'uso verificare ancora l'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.

o Dopo l'uso verificare che 'lautomezzo non abbia subito danneggiamenti durante l'uso

o Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

e Non trasportare carichi di calcestruzzo che superino la portata massima del mezzo o che generino
instabilita nella rotazione del tamburo a causa dell'eccessiva solidita.

e Non trasportare persone in cabina oltre quanto consentito dal libretto di circolazione.

e Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.

e Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature

e Tutti i mezzi vengono sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria periodica per garantirne
l'efficienza, osservando anche le eventuali disposizioni normative in vigore.

e Verificare la buona visibilita ed agibilita del percorso da effettuare.

o Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza.

o Verificare lintegrita delle tubazioni dellimpianto oleodinamico prima di utilizzare l'autobetoniera

Cesoiamento
¢ Non accedere al ripiano superiore presso la bocca del tamburo quando questo € in moto.
o Verificare l'efficienza dei comandi del tamburo rotante, della catena di trasmissione e delle ruote dentate.
o Verificare l'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento.

Investimento
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e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di

lavoro

o Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la

velocita.

o Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque

difficili.

e Durante lutilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un

pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio’

e Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere
e Durante luso dell'autobetoniera saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di

sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.). (Art.2087 - Codice Civile)

e | percorsi riservati all'autobetoniera dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza
del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)
o Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida prima di utilizzare

l'autobetoniera

o Verificare l'efficienza dei comandi dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi del

carro di perforazione

o Verificare l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

o Verificare lefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare

'autobetoniera
Tagli
e Se il canale di scarico viene assemblato e guidato manualmente fare attenzione a non pizzicarsi
nell'aggancio dei vari tronconi e del suo orientamento
o Controllare lefficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate prima di
utilizzare l'autobetoniera
o Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento prima di utilizzare l'autobetoniera
Ribaltamento
o Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita dell'autobetoniera
e Lautobetoniera deve mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri dal ciglio di eventuali scavi e,
in corrispondenza del ciglio dello scavo lungo il quale si posizionano le ruote dell'autobetoniera, dovra
essere posta una "battuta” invalicabile.
o Non percorrere piste inclinate lateralmente o in forte pendenza.
e Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilita dellautomezzo.
Scivolamenti

e Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di

lavoro (eventuale materiale depositato puo provocare inciampi o scivolamenti)

Urti e compressioni

o Verificare prima di iniziare il trasporto che canalette di scarico e scaletta siano bloccate.

Elettrocuzione

e Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
operazioni della macchina prima dell'utilizzo dell'autocarro.

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Stivale al polpaccio SB
UNI EN ISO 20345
=Y Tuta

1.
I EN 471
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ATTREZZATURA: Autocarro

Mezzo di trasporto utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materie
prime, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc.

Poiché lo scopo degli autocarri € il trasferimento su strada di merci, sono dotati
di cassoni o comunque di vani di carico piu o meno grandi e, in certi casi, di
particolari apparecchiature da lavoro (come gru caricatrici e sponde
montacarichi, per rendere piul facili le operazioni di carico e scarico).

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Fiamme ed esplosioni
Incidenti automezzi
Investimento
Ribaltamento

Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando
e Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro

Fiamme ed esplosioni
e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
e Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
o Dotare le macchine operatrici di estintori portatili a polvere

Incidenti automezzi
o Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

Investimento

e Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

e Se |' attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

o Dovra essere garantita la visibilita del posto di guida prima di utilizzare l'autocarro

e Durante l'uso dell'autocarro dovranno essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica
di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).

o Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

o Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di ‘passaggio obbligatorio’
Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

e Verificare accuratamente lefficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di
utilizzare l'autocarro

o Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d'uso dell'autocarro

e Verificare lefficienza delle luci, dei dispositivi di segnhalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
l'autocarro

Ribaltamento
e Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita dell'autocarro
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Urti e compressioni

Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

DPI DA UTILIZZARE
~ Elmetti di protezione

EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

ATTREZZATURA: Autocarro con cassone ribaltabile

Mezzo di trasporto di materiali in genere ed utilizzato per il carico e scarico

di materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
Incidenti automezzi
Investimento
Ribaltamento

Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro

Incidenti automezzi

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

Investimento

Durante l'utilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

Se | attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Dovra essere garantita la visibilita del posto di guida prima di utilizzare l'autocarro

Durante l'uso dell'autocarro dovranno essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica
di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un‘area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di ‘passaggio obbligatorio’

Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

Verificare accuratamente lefficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di
utilizzare l'autocarro
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o Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d'uso dell'autocarro
o Verificare lefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
l'autocarro

Ribaltamento
o Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita dell'autocarro

ATTREZZATURA: Autocarro con gru

Attrezzatura utilizzata per il sollevamento di personale addetto alle lavorazioni in
altezza di vario genere.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e |nvestimento

e Tagli

e Ribaltamento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e DOPO LUSO DELL'AUTOCARRO CON GRU- rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre- scollegare
elettricamente la gru- ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni

e DURANTE L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- posizionare correttamente l'automezzo- verificare la presenza
di linee elettriche aeree nelle vicinanze- inserire il freno di stazionamento, lasciando il cambio
dell'automezzo in folle- posizionare la segnaletica di sicurezza- inserire la presa di forza- transennare la
zona interessata dalle manovre del braccio della gru, previo controllo di eventuali ostacoli nel raggio
d'azione della gru- imbracare i carichi da movimentare- non movimentare manualmente carichi troppo
pesanti (maggiori di 30 Kg) e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile- non usare impropriamente la
gru e non effettuare il distacco di macchine e attrezzature fissate al pavimento o ad altra struttura-
abbassare le sponde dell'automezzo- mettere in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri il carico
al fine di verificarne l'equilibratura- durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru
deve essere mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi
spostamenti laterali del carico - sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in modo graduale
evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza
fino a fine manovra- posizionare il carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico- un
operatore provvedera a liberare il gancio della gru dallimbracatura- non manovrare la gru in presenza di
personale che opera sul pianale dell'automezzo- assicurare il carico con le funi in dotazione all'automezzo-
ultimate le operazioni di carico/scarico, riporre il braccio nella posizione di riposo, - escludere la presa di
forza, alzare e bloccare le sponde dell'automezzo- durante il trasporto procedere con cautela per non
causare bruschi spostamenti del carico

e | mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e PRIMA DELL'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- controllare brache e gancio della Gru- individuare il peso del
carico da movimentare- controllare la pulsantiera (che deve riportare in maniera chiara e precisa le
indicazioni relative ai movimenti corrispondenti a ciascun comando) o, in mancanza della pulsantiera,
controllare accuratamente le indicazioni riportate alle leve di comando che regolano gli spostamenti dei
bracci gru e del gancio- controllare le attrezzature necessarie per il lavoro ed indossare i D.P.l. previsti-
concordare con il preposto le manovre da effettuare

¢ Quando due o piu attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o
montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, € necessario prendere misure
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appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (Punto
3.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Se loperatore di un‘attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puo
osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo
i lavoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Investimento
e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento

e Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilita dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

o Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati,
si devono prendere misure onde evitare linclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo
scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure (Punto
3.2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Autocarro con macchina spruzza emulsione bituminosa

Autocarro speciale equipaggiato con macchina per spruzzare emulsione bituminosa.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Incidenti automezzi

e |nvestimento

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

ﬁ blumakica



P.S.C. Rev. 1 -

!ntgwentl di adeguamento Sezione 5 - LAVORAZIONI pag. 192

sismico dell’l.l.S. “De Sarlo”
di Lagonegro

Generali

e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Investimento

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

o Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

e Durante luso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

o Durante luso dellattrezzatura, sulla sede stradale sara sistemata una idonea segnaletica in accordo con il
codice della strada

DPI DA UTILIZZARE
Gilet ad alta visibilita
EN 471
Guanti per rischi meccanici
EN 388

Maschera intera per gas GasX
EN 136

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Autogru

L'autogru € un automezzo pesante in grado di provvedere alla
movimentazione di materiali in localita dove non é disponibile
una installazione fissa. Spesso, quando montata su autocarri
provvisti di cassone, con un unico mezzo di trasporto si € in
grado anche di trasferire le merci movimentate e non si chiama
pil autogru, ma diventa un allestimento come da norma UNI EN
12999:2003 dove si legge:

«apparecchi di sollevamento - gru caricatrici" Gru per
autocarro; (gru): Gru a motore comprendente una colonna, che
ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che e applicato alla sommita della colonna. La gru é montata
di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio) ed é progettata per caricare e scaricare il veicolo.

»,
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Caduta di materiale dall'alto

Elettrocuzione
Investimento
Ribaltamento

Urti e compressioni
Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Caduta di materiale dall'alto

Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di piu accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente
un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne
conservi il controllo diretto o indiretto (Punto 3.2.4, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

I ganci dellautogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Durante l'uso dell'autogru i lavoratori dovranno imbracare il carico secondo quanto insegnato loro; in casi
particolari dovranno rifarsi al capocantiere.

Durante l'uso dell'autogru le postazioni fisse di lavoro, sotto il raggio di azione, sono protette con un solido
impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra.

L'autogru sara’ provvista di limitatori di carico.

Elettrocuzione

Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre

L'autogru deve essere utilizzata a distanza di sicurezza da parti attive di linee elettriche o impianti elettrici
con ogni sua parte. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
tensioni presenti (Art. 117, comma 2, D.Lgs. 81/08). Occorrera, comunque, rispettare le distanze di
sicurezza indicate nella tabella 1 dell’ Allegato IX del D.Lgs. 81/08.

Investimento

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Durante l'utilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante lobbligo di moderare la
velocita.

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante l'utilizzo su strada non alliinterno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di ‘passaggio obbligatorio’

| percorsi riservati allautogru dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del
personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

L'autogru dovra' essere dotata di dispositivo di segnalazione acustico. (Punto 3.1.7, Allegato V -
D.Lgs.81/08)

Ribaltamento

Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilita dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati,
si devono prendere misure onde evitare linclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo
scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure (Punto
3.2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
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e Controllare i percorsi e le aeree di manovra dell'autogru, approntando gli eventuali rafforzamenti

e Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori dell’autogru

o Durante luso dell'autogru dovranno essere adottate misure idonee per garantire la stabilita della stessa e
dei carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.).

o Durante l'uso l'autogru dovra essere sistemata sugli staffoni.

e Lautogru deve essere dotata di congegno di controllo del momento di ribaltamento che deve intervenire in
modo sia ottico che acustico per avvisare che si & verificata una situazione di stabilita precaria e che
impedisca il proseguimento di una manovra contro la sicurezza.

e Sull'autogru dovra’ essere indicata in modo visibile la portata. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs. 81/08)

Urti e compressioni
e Accertarsi del buon funzionamento dell' avvisatore acustico di inserimento retromarcia, che informa gli
occasionali astanti esterni ma soprattutto il conducente della sua reale direzione di marcia.
e Le modalita di impiego dell'autogru ed i segnali prestabiliti per lesecuzione delle manovre vengono
richiamati con avvisi chiaramente leggibili. (Punto 3.1.16, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
o Verificare che l'autogru sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o
delimitare la zona d'intervento

ATTREZZATURA: Autogru con piattaforma aerea

Attrezzatura utilizzata per il sollevamento di personale addetto alle lavorazioni in
altezza di vario genere.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

e (Caduta dallalto

e Caduta di materiale dall'alto
e Elettrocuzione

e Investimento

e Ribaltamento

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Caduta di materiale dall'alto

e Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di piu accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Non é consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si
devono definire ed applicare procedure appropriate. (punto 3.1.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

o Durante luso della gru a torre su rotaia dovra essere posizionata una specifica segnaletica di sicurezza
(attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.).

e Sull'autogru con piattaforma aerea dovra' essere indicata in modo visibile la portata.

Elettrocuzione

e Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre

Investimento
e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
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o Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

Ribaltamento

e Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilita dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati,
si devono prendere misure onde evitare linclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo
scivolamento dellattrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure (Punto
3.2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

ATTREZZATURA: Avvitatore ad aria compressa

Un avvitatore € uno strumento atto ad avvitare le viti. Si tratta della versione
motorizzata del giravite e strutturalmente assomiglia ad un trapano. Si distingue
dal trapano per la presenza di alcune funzioni peculiari e per una minore potenza,
ma € comunque in grado di eseguire alcune operazioni di foratura.

L'avvitatore é provvisto di un riduttore di velocita che diminuisce il numero di giri
dellutensile detto inserto. Alcuni riduttori hanno la possibilita di avere due o piu
velocita: le piu lente per avvitare, le piu veloci per forare. In alcuni modelli, il
tasto funziona in modo analogico e la velocita del mandrino varia in modo
proporzionale alla sua pressione.

Altra caratteristica che distingue un avvitatore € la possibilita di invertire il senso di rotazione del mandrino
per permettere di avvitare e svitare. | modelli piu completi sono dotati di un meccanismo a frizione che
permette di regolare la forza (o la coppia, per l'esattezza) con cui viene avvitata la vite.

Gli avvitatori si dividono in varie tipologie dipendente la fonte di alimentazione del motore, in particolare
quelli ad aria compressa, grossi e pesanti, utilizzati per le lavorazioni piu gravose, in genere alimentati da un
compressore.

Sono detti avvitatori ad impulsi in quanto non girano linearmente ma battono dei colpi (impulsi) che mettono
in rotazione linserto. Questi avvitatori non sono mai provvisti di mandrino ma di un attacco quadro per le
chiavi a bussola.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione
e Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Elettrocuzione
e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
e L' attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
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ATTREZZATURA: Battipiastrelle

Macchinario utilizzato per la battitura e il livellamento di pavimenti in piastrelle.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

e Tagli

e  Rumore

e  Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
e Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle istruzioni del libretto del battipiastrelle

Elettrocuzione
e Verificare l'efficienza dei comandi prima dell'utilizzo del battipiastrelle
o Verificare l'efficienza delle parti elettriche visibili prima dell'utilizzo del battipiastrelle

Tagli
o Verificare l'efficienza delle protezioni prima dell'uso del battipiastrelle

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per vibrazioni
EN 1SO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta
“. EN352-2; EN 458

ATTREZZATURA: Betoniera

Attrezzatura utilizzata per la preparazione di malta o calcestruzzo. Se posta in aree a
rischio di caduta dall'alto, essa dovra essere protetta con idonea tettoia o del tipo
integrata con protezione metallica.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

e (Caduta di materiale dall'alto
Cesoiamento

Elettrocuzione

Getti e schizzi

Inalazione polveri
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e Tagli
e Urti e compressioni
e Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Lattrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e La betoniera a bicchiere dovra’ essere corredata da dalla dichiarazione di stabilita al ribaltamento firmata
da un professionista abilitato.

Caduta di materiale dall’alto

o Verificare la presenza e lefficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia) prima di
utilizzare la betoniera

Cesoiamento

¢ Sulla betoniera a bicchiere sara’ installato uno schermo che impedisca il passaggio tra le razze del volante.

Elettrocuzione

e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.

e Verificare lintegrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto
funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra prima di utilizzare la
betoniera

Tagli

e Ai lavoratori deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la betoniera a
bicchiere in moto (Punto 1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e | pulsanti di avvio della betoniera a bicchiere saranno incassati sulla pulsantiera.

o Il pedale di sblocco del bicchiere della betoniera dovra' essere munito superiormente e lateralmente di una
protezione atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso.

e La betoniera a bicchiere dovra’ essere dotata di carter fisso contro il contatto con la cinghia e la relativa
puleggia.

e La betoniera a bicchiere prevedra la protezione del pignone e dei denti della corona con apposito carter.

e La betoniera a bicchiere prevedra un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo
un‘interruzione dell'alimentazione elettrica.

o Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, agli
organi di manovra prima dell'utilizzo della betoniera

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
— EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Canale per il convogliamento dei materiali

Il canale di convogliamento e un sistema modulare di elementi tubolari che ha lo scopo di
convogliare il materiale di risulta su autocarri o in appositi depositi.

E’ particolarmente utile nei lavori in quota, quando la movimentazione dei calcinacci potrebbe
risultare particolarmente difficoltosa.
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA

e (Caduta dallalto

e Caduta di materiale dall'alto
¢ Inalazione polveri

e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Caduta dall'alto

e Limboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone (Art. 153, comma 3, D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall’alto

e | canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino
fuoriuscite di materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo

o Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di cui sopra

e L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve
essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto (Art. 154, comma 2, D.Lgs. 81/08)

e L'estremo inferiore del canale di scarico viene tenuto ad una altezza inferiore ai due metri dal terreno di
raccolta. (Art. 153, comma 2, D.Lgs. 81/08)

Inalazione polveri

o | materiali di risulta, prima di essere rovesciati nel canale di scarico, dovranno essere irrorati con acqua per
ridurre il sollevamento della polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Tagli

e Se il canale di scarico viene assemblato e guidato manualmente fare attenzione a non pizzicarsi
nell'aggancio dei vari tronconi e del suo orientamento

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
EN 397

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“@% EN 149

ATTREZZATURA: Cannello per guaina

Attrezzo manuale utilizzato per saldare guaine e simili.

N

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Fiamme ed esplosioni

e Inalazione gas e vapori

e ROA incoerenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
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L'attrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

Fiamme ed esplosioni

Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere allontanati gli eventuali materiali che, per la loro natura,
risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando cio non € possibile detti materiali
dovranno essere opportunamente protetti contro le scintille

| recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente
ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale (punto 8.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello
deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilita dei gasogeni e dei recipienti dei gas
compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi (Punto 8.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5
metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene (Punto 8.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose

Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i
riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 m

Evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza delle tubazioni e della bombola del gas

Nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas

Si raccomanda ai lavoratori che il cannello, il riduttore, le valvole e le altre apparecchiature dell'impianto
di saldatura non devono mai essere lubrificate con oli e grassi in quanto queste sostanze, a contatto con
l'ossigeno, si infiammano facilmente.

Tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore

Verificare la funzionalita del riduttore di pressione prima dell'utilizzo del cannello per guaina

Verificare lintegrita dei tubi in gomma e le connessione tra bombola e cannello prima dell'utilizzo del
cannello per guaina

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per calore e fuoco
EN 407

Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici
Conformi UNI EN 166

ATTREZZATURA: Carriola

La carriola € un‘attrezzatura che permette di trasportare a mano per brevi distanze

materiali sfusi oppure oggetti pesanti ed ingombranti.
Generalmente é costituita da:
e una ruota centrale o due ruote laterali, solitamente gommate;

e due manici, che sono il prolungamento delle stanghe collegate all'asse della ruota.
Le stanghe costituiscono il telaio della carriola e su di esse sono fissati (0o sono da esse stesse costituiti) i

supporti per l'appoggio a terra;

e un contenitore, detto cassone, atto a ricevere il carico. Il contenitore appoggia sul telaio e puo essere
realizzato in materiale plastico o in lamiera di acciaio, per garantire una maggiore resistenza agli urti ed

alle pressioni.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Scivolamenti
e Urti e compressioni
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
e Laruota della carriola verra’ mantenuta gonfia a sufficienza.
e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Scivolamenti
e Assicurarsi della stabilita dei percorsi durante l'utilizzo della carriola

Urti e compressioni
e | manici della carriola dovranno prevedere manopole antiscivolo all'estremita’.

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
- EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Chiave dinamometrica

La chiave dinamometrica € una chiave di manovra a serraggio controllato usata per il

serraggio di viti, dadini e bulloni al giusto valore di coppia: contiene un meccanismo in ﬁ .
grado di segnalare il raggiungimento del valore di coppia impostato, grazie a uno scatto 3
oppure a una lancetta che indica il valore istantaneo di serraggio su una scala
graduata. Le unita di misura sono numerose, di solito kilogrammetri o newton per

metro nel sistema metrico, libbre per piede nel sistema imperiale.

Puo essere della tipologia a scatto, nella quale il valore di serraggio simposta ruotando limpugnatura o
un‘asta di manovra estraibile e si legge sul corpo della chiave oppure su un piccolo quadrante scorrevole.
Talvolta la lettura € agevolata dalla presenza di un nonio. Impostato il valore di serraggio € di solito possibile
bloccare la manopola o l'asta di manovra per evitare accidentali variazioni. Montata la bussola sull'attacco
quadro si usa la chiave come un normale utensile per bussole. Il raggiungimento della coppia di serraggio
impostata € segnalato da uno scatto.

Oppure puo essere a quadrante, composta da due barre di metallo parallele di cui la prima, piu robusta,
unisce limpugnatura alla testa ove si trova lattacco quadro, la seconda & connessa alla testa ma € libera
all'estremita opposta e svolge ruolo di lancetta sopra una scala graduata. La coppia motrice viene esercitata
dalla prima barra impiegata come normale utensile di manovra per bussole, che si flette sotto l'azione della
forza applicata mentre la seconda barra resta dritta poiché non collegata allimpugnatura. La flessione viene
letta su una scala graduata ove la seconda barra svolge ruolo di lancetta. E compito delloperatore
interrompere il serraggio quando legge sulla scala il valore desiderato, quindi questo tipo di chiave é
inutilizzabile quando non e possibile osservare il quadrante ed € soggetto all'errore di parallasse tipico degli
strumenti a lancetta.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e  Punture

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
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Punture
e Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, € obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
= EN388

ATTREZZATURA: Chiodatrice pneumatica

Attrezzo utilizzato per linfissione di chiodi in genere, su materiali di diversa natura.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

e (Caduta di materiale dall'alto
e Elettrocuzione

e Proiezione di schegge

e  Rumore

e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Presso la macchina, poiche vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (inflammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e La pistola fissachiodi deve essere utilizzata da personale addestrato ed autorizzato e di eta superiore ai 18
anni

o La pistola fissachiodi verra' conservata e trasportata dentro un'apposita custodia con chiusura a chiave.

e Prima dell'uso della pistola fissachiodi verificare l'assenza di gas infiammabili nellambiente

o Verificare che la cuffia protettiva della pistola fissachiodi sia montata correttamente

e La pistola fissachiodi prevedera’ l'impossibilita di impiego con una sola mano.

Caduta di materiale dall'alto

e Quando non usata, la pistola fissachiodi verra portata a tracolla mediante cinghia

Elettrocuzione

e Durante l'uso dell'attrezzatura dovra essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro
od altro all'interno dei materiali su cui intervenire

Proiezione di schegge

e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e La pistola fissachiodi dovra’ prevedere uno schermo paraschegge.
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e La pistola fissachiodi non deve essere utilizzata su materiale molto duro o fragile, su pareti sottili o in
materiale tenero, su superfici elastiche, su spigoli e vicino a proiettili gia infissi

Urti e compressioni
e Verificare il corretto funzionamento della pistola fissachiodi ed in particolare del dispositivo di sicurezza

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

EN 397
Guanti per rischi meccanici
7 EN 388
Occhiali due oculari
/'.‘:‘d;
M EN 166

ATTREZZATURA: Compattatore a piatto vibrante

Attrezzatura utilizzata per la compattazione di materiale di diversa natura.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e  Rumore

e  Ustioni

e  Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
e L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego del compattatore a motore
spento
Non utilizzare il compattatore in ambienti chiusi e poco ventilati
Verificare la consistenza dell'area da compattare prima di utilizzare il compattatore
Verificare l'efficienza dei comandi del compattatore
Verificare l'efficienza del carter della cinghia di trasmissione del compattatore

Ustioni
e Verificare l'efficienza dell'involucro coprimotore del compattatore

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
EN 397

Inserti auricolari modellabili usa e getta
S EN 352-2; EN 458
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ATTREZZATURA: Compressore

E' costituito da un motore elettrico che azionare una pompa a pistone che ha la funzione di
comprimere l'aria immettendola in un serbatoio metallico a pressione.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Fiamme ed esplosioni

e Inalazione gas e vapori
e Tagli

e Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Lattrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
e Presso la macchina, poiche vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
Ai lavoratori vengono vietate operazioni di manutenzione o pulizia con il compressore collegato all'impianto
Durante l'uso del compressore dovra essere saltuariamente controllata lefficienza della valvola di
sicurezza.
Verificare la funzionalita della strumentazione del compressore
o Sistemare in posizione stabile il compressore

Fiamme ed esplosioni
e Accertare l'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore
¢ Allontanare dal compressore materiali infiammabili

Inalazione gas e vapori
e Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente ventilati
o Verificare l'efficienza del filtro d'aria aspirato del compressore

Tagli
e Il compressore dovra' essere dotato di idonea valvola di sicurezza e di dispositivo in grado di spegnere il
motore nel caso di raggiungimento della pressione massima. (Punto 5.3.15, Allegato V - D.Lgs.81/08)
e Il compressore sara’ dotato di una gabbia in rete metallica contro il contatto con gli organi di trasmissione.

DPI DA UTILIZZARE
Inserti auricolari modellabili usa e getta
S EN 352-2; EN 458

ATTREZZATURA: Decespugliatore a motore
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Proiezione di schegge

e Tagli

e  Rumore

e Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge
e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Tagli
e Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e di arresto prima di utilizzare il decespugliatore a
motore
o Verificare lintegrita delle protezioni degli organi lavoratori e delle parti ustionanti prima dell'utilizzo del
decespugliatore a motore

DPI DA UTILIZZARE
lﬂ Guanti per rischi meccanici
B¥ EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
@ EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

#£=® Visiera in policarbonato
UNI EN 166

ATTREZZATURA: Dumper

| "Dumper” o "Mezzi d'opera” sono veicoli o complessi di veicoli attrezzati
per il carico ed il trasporto di materiale di impiego o di risulta di attivita
edilizie, stradali, minerarie e simili. Sono veicoli idonei a servire anche
l'attivita dei cantieri ed utilizzabili a uso misto su strada e fuoristrada.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
Fiamme ed esplosioni
Inalazione gas e vapori
Incidenti automezzi
Investimento

Tagli

Ribaltamento

Rumore
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e Urti e compressioni
e Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

Eseguire le operazioni di revisione e pulizia necessarie al reimpiego del dumper a motore spento,
segnalando eventuali guasti

Mantenere puliti i comandi del dumper da grasso, olio, etc., e non rimuovere le protezioni del posto di
guida

Non percorrere con il dumper lunghi tragitti in retromarcia

L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Fiamme ed esplosioni

Durante i rifornimenti spegnere il motore del dumper e non fumare

Incidenti automezzi

Durante gli spostamenti abbassare il cassone del dumper

Investimento

Tagli

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro

Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni prima di utilizzare il
dumper

Verificare il funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro del dumper

Verificare l'efficienza dei gruppi ottici del dumper per lavorazioni in mancanza di illuminazione

Verificare la presenza del carter al volano del dumper

Ribaltamento

Controllare che i percorsi siano adeguati alla stabilita del dumper

Urti e compressioni

Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire con il dumper le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilita & incompleta

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
== EN 397

.

L' escavatore € una macchina utilizzata per tutte le operazioni che richiedono un
movimento di terra, ovvero la rimozione di porzioni di terreno non particolarmente
coerente, tale da consentirne una relativamente facile frantumazione. L'operatore che
aziona la macchina viene definito escavatorista.

Per consentire il suo spostamento, un escavatore deve essere montato su un telaio che

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

ATTREZZATURA: Escavatore
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ne permetta il movimento.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

Inalazione polveri
Investimento

Ribaltamento

Caduta di materiale dall'alto
Rumore

Vibrazioni Corpo Intero

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

L'escavatore deve essere usato solo da personale esperto.

Inalazione polveri

Durante luso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della
polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Investimento

Durante l'utilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

Se | attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall’ attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

| percorsi riservati all'escavatore dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza
del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Le chiavi dellescavatore dovranno essere affidate a personale responsabile che le consegnera
esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo.

L'escavatore dovra' essere dotato di dispositivo acustico e di retromarcia. (Punto 3.1.7, Allegato V -
D.Lgs.81/08)

Ribaltamento

Durante l'uso dell'escavatore dovra essere eseguito un adeguato consolidamento del fronte dello scavo.
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo. (Art.119, comma 4 - D.Lgs.81/08)

Caduta di materiale dall’alto

Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458
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ATTREZZATURA: Escavatore con martello demolitore

Automezzo utilizzato per la demolizione di opere in calcestruzzo, massicciate stradali ed altro.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

¢ Inalazione polveri

e Investimento

e Ribaltamento

e  Rumore

e Vibrazioni Corpo Intero

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

o | lavoratori addetti dovranno utilizzare 'escavatore con martello demolitore in modo da non arrecare danni
alle strutture sottostanti.

e Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e L'escavatore con martello demolitore deve essere usato da personale esperto.

Elettrocuzione
e Durante luso dell'escavatore con martello demolitore viene accertato preventivamente che non vi siano
cavi elettrici all'interno dei materiali su cui intervenire.
e Durante luso dell'escavatore con martello demolitore, in prossimita di linee elettriche o di impianti
elettrici con parti attive non protette, occorrera rispettare i limiti di cui alla tabella 1 dell' Allegato IX
dlgs.81/08.

Inalazione polveri

e Durante luso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della
polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Investimento

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

o Durante l'utilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

e Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

o Durante l'utilizzo su strada non allinterno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio’

o Durante luso dell'attrezzatura, sulla sede stradale sara sistemata una idonea segnaletica in accordo con il
codice della strada

e | dispositivi di comando dell'escavatore con martello demolitore saranno contrassegnati da apposite
indicazioni delle manovre a cui si riferiscono.

e | percorsi riservati all'escavatore con martello demolitore dovranno presentare un franco di almeno 70
centimetri per la sicurezza del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e Le chiavi dell'escavatore con martello demolitore dovranno essere affidate a personale responsabile che le
consegnera esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo

e L'escavatore con martello demolitore sara’ dotato di adeguato segnalatore acustico e luminoso
lampeggiante.

e L'escavatore con martello demolitore sara’ dotato di dispositivo acustico e di retromarcia.
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Ribaltamento

e L'escavatore con martello demolitore sara’ dotato di cabina di protezione delloperatore in caso di

rovesciamento.

DPI DA UTILIZZARE

~ Elmetti di protezione
Q EN 397

H Guanti per rischi meccanici

EN 388

R

Inserti auricolari modellabili usa e getta

e~ EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Filiera elettrica portatile

Attrezzatura portatile per la lavorazione di tubi in genere.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Urti e compressioni
e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
e Lattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di

resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Urti e compressioni

e La filiera elettrica portatile € dotata di comando a uomo presente.

Elettrocuzione

e Il cavo di alimentazione della filiera elettrica portatile e provvisto di adeguata protezione meccanica e

sicurezza elettrica.

o La filiera elettrica portatile & dotata di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del ‘doppio quadrato’,
ed é previsto che non venga collegata all'impianto di terra.

ATTREZZATURA: Finitrice per asfalti

Macchina utilizzata per la finitura di asfalti in genere.
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e |nvestimento

e  Rumore

e Urti e compressioni

e  Ustioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Ai lavoratori viene ricordato frequentemente il divieto di avvicinarsi alla coclea della macchina finitrice per
asfalti.

La macchina finitrice per asfalti sara' dotata di sedile ergonomico.

La macchina finitrice per asfalti dovra essere usata da personale esperto.

Investimento

Durante l'utilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante luso dell'attrezzatura, sulla sede stradale sara sistemata una idonea segnaletica in accordo con il
codice della strada

| dispositivi di comando della macchina finitrice per asfalti saranno contrassegnati da apposite indicazioni
delle manovre a cui si riferiscono.

La macchina finitrice per asfalti sara’ dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso lampeggiante.

Le chiavi della macchina finitrice per asfalti dovranno essere affidate a personale responsabile che le
consegnera esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo.

Urti e compressioni

IL dispositivo della piastra mobile della macchina finitrice per asfalti sara’ costituito da un pulsante a uomo
presente.

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
*» EN 397

Guanti per calore e fuoco
EN 407

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Maschera intera per gas GasX
EN 136

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante
Conformi UNI EN 345-344

Tuta
EN 471

ATTREZZATURA: Foratubi
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Apparecchiatura composta dai seguenti accessori:
- Macchina foratubi in acciaio zincato;

- Regolazione della pressione di foratura;

- Raccordi di collegamento filettati M in acciaio;
- Serie di frese a tazza in acciaio super rapido;

- Mandrino con punta di centraggio;

- Guarnizioni di tenuta;

- Chiavi d'uso;

- Cassetta metallica;

- Chiave a cricco con manovella girevole;

- Motore pneumatico.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
Fiamme ed esplosioni
Elettrocuzione
Inalazione polveri

Tagli

Rumore

Scivolamenti

Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Lattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

o Il foratubi sara corredato di libretto di uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

o Il foratubi sara dotato di comando a uomo presente

Fiamme ed esplosioni
¢ Durante l'utilizzo del foratubi porre in prossimita del luogo d'intervento un estintore pronto all'uso

Elettrocuzione
o Controllare lintegrita degli organi lavoratori e segnalare eventuali malfunzionamenti
o Il foratubi sara alimentato ad una tensione di 24 V.
o |l foratubi sara dotato di cavo di alimentazione provvisto di adeguata meccanica di sicurezza
o |l foratubi sara provvisto di doppio isolamento

Tagli
e Prima dell'uso del foratubi verificare l'idoneita della punta

Scivolamenti
e Accertarsi della assenza di opere o attrezzi che possano interferire durante l'utilizzo del foratubi e
provocare la caduta accidentale
e Rimuovere gli scarti di lavorazione e pulire il luogo di lavoro dopo l'uso del foratubi

Urti e compressioni
e Avvitare bene il foratubi sul collare di presa e mettere in compressione la molla interna

DPI DA UTILIZZARE
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Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Occhiali due oculari
EN 166

ATTREZZATURA: Fresa per asfalti su mezzo

Macchina utensile usata per la lavorazione ed il ripristino di asfallti.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e |nvestimento

e Tagli

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Presso la macchina, poiche vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

| percorsi riservati alla fresa per asfalti devono presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

La fresa per asfalti dovra' essere oggetto di periodica e regolare manutenzione come previsto dal
costruttore.

La fresa per asfalti prevedera’ un arresto di emergenza nel posto di guida per il rapido arresto della
macchina.

La fresa per asfalti sara’ dotata di chiare indicazioni sulle modalita di movimentazione e spostamento per il
trasporto.

La fresa per asfalti sara’ dotata di sedile ergonomico.

L'utilizzo della fresa per asfalti avviene solo da parte di personale esperto ed adeguatamente istruito.

Investimento

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante luso dell'attrezzatura, sulla sede stradale sara sistemata una idonea segnaletica in accordo con il
codice della strada

Durante lutilizzo della fresa per asfalti dovra essere pretesa dal conducente la minima velocita di
spostamento possibile compatibilmente con il lavoro da eseguire.

| dispositivi di comando della fresa per asfalti saranno contrassegnati da apposite indicazioni delle manovre
a cui si riferiscono.

La fresa per asfalti dovra' essere munita di lampeggiante.

La fresa per asfalti sara’ dotata di dispositivo acustico (clacson).

Le chiavi della fresa per asfalti dovranno essere affidate a personale responsabile che le consegnera
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esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo.

Tagli

o Il nastro trasportatore della fresa per asfalti dovra' risultare protetto nella parte sottostante contro il
contatto accidentale.
e La fresa per asfalti prevedera’ la segregazione dell'utensile fresa.

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
= EN388
Inserti auricolari modellabili usa e getta
%~ EN352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
.. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“=* EN 149

ATTREZZATURA: Fune

La fune & una corda pill o meno flessibile. E costituita da un insieme di fili metallici, piu
raramente da trefoli in fibre tessili (in questo caso € detto pil comunemente corda) e
strettamente avvolti a forma di elica. ' 4 -

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Incidenti automezzi
e (Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Incidenti automezzi

e FE'vietato lavorare o camminare in condizioni di equilibrio precario.

Caduta di materiale dall’alto

e Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione
da parte del fabbricante (Punto 3.1.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Le funi di sollevamento devono essere immediatamente sostituite quando presentano segni di usura

e Le funi di sollevamento devono essere utilizzate per carichi compresi nei limiti della loro portata e mai
superiori

e Le funi di sollevamento in genere di portata fino a 200 Kg devono essere sottoposte ad una verifica di
controllo trimestrale

ATTREZZATURA: Ganci

Parte dell'attrezzature utilizzate per la movimentazione ed il sollevamento di carichi diversi.
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall’alto

e Posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e
durante il loro trasporto.

¢ | ganci devono essere integri e privi di segni di usura, deterioramenti e lesioni

e | ganci devono essere provvisti di chiusura dellimbocco o essere conformati in modo da impedire lo
sganciamento di funi, catene e organi di presa

e | ganci devono riportare lindicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V -
D.Lgs.81/08)

e | ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara
indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

ATTREZZATURA: Ganci, funi, imbracature

Attrezzature utilizzate per la movimentazione ed il sollevamento di carichi diversi.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e | ganci devono essere integri e privi di segni di usura, deterioramenti e lesioni

e | ganci devono essere provvisti di chiusura dellimbocco o essere conformati in modo da impedire lo
sganciamento di funi, catene e organi di presa

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

o Lattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

e Quando non vengono impiegati mezzi di sollevamento che fanno uso di ganci, quest'ultimi, nei limiti del
possibile, devono essere sollevati alla massima altezza o comunque posti in modo da non creare ostacolo al
transito dei lavoratori

Caduta di materiale dall'alto

e Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di piu accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e | ganci devono riportare lindicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V -
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D.Lgs.81/08)
e Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione
da parte del fabbricante (Punto 3.1.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
~ Elmetti di protezione
=+ EN 397

Guanti per rischi meccanici
. EN388

ATTREZZATURA: Gru

La funzione della gru € il sollevamento e lo spostamento di merci e materiali,
solitamente in presenza di dislivelli, barriere o ostacoli al suolo che rendono
difficile o impossibile movimentarle in altro modo. Di solito si usano le gru
per coprire distanze piu brevi possibile, perché lo spostamento con mezzi di
terra & molto piu pratico, piu veloce e meno rischioso.

La forma piu semplice di gru & una carrucola azionata a braccia, fissato in
alto ad una trave, con un gancio allaltra estremita della corda in basso.

Partendo da questa semplicissima struttura, esistono molti altri tipi diversi di
gru:

- a bandiera;

- ad antenna;

- a torre;

- a portale;

- portuale;

- idrauliche.

Le gru si usano in moltissimi ambiti: nell'edilizia, nei trasporti, nelle officine metalmeccaniche, nelle
fabbriche. Sono insostituibili nel carico e scarico delle navi nei porti, nei cantieri edili e navali.

Esistono gru di ogni forma e dimensione, adatte agli ambienti e agli usi pilu disparati, capaci di sollevare pesi
fino a migliaia di tonnellate

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

e Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione
Ribaltamento

Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e | mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

¢ Quando due o piu attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o
montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, € necessario prendere misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (Punto
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3.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Se loperatore di unattrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puo
osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo
i lavoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Lattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

o Durante l'uso della gru a torre non dovranno essere adoperate le ‘forche’ se non per il prelievo e il deposito
del materiale dai mezzi di trasporto su strada.

e In caso di presenza di piu gru a torre dovra essere tenuta una distanza di sicurezza, tra le stesse, in
funzione dell'ingombro dei carichi.

e Lagru a torre dovra' essere installata da personale qualificato ed esperto.

Caduta di materiale dall‘alto

e Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di piu accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Non é consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si
devono definire ed applicare procedure appropriate. (punto 3.1.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

o Durante luso della gru a torre su rotaia dovra essere posizionata una specifica segnaletica di sicurezza
(attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.).

o | lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente
un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne
conservi il controllo diretto o indiretto (Punto 3.2.4, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le
imbracature (Punto 3.2.9,Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante l'uso della gru a torre i lavoratori dovranno imbracare il carico secondo quanto insegnato loro; in
casi particolari dovranno rifarsi al capocantiere.

o Durante l'uso della gru a torre le postazioni fisse di lavoro sotto il raggio di azione dovranno essere protette
con un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra.

e Durante l'uso della gru a torre dovranno essere adottate misure idonee per garantire la stabilita della gru e
dei carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.).

e | ganci della gru a torre saranno provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e dovranno riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e Lagru a torre dovra’ risultare provvista di limitatori di carico e di movimento.

Elettrocuzione

e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.
e L' attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento

e Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilita dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Lutilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Sulla gru a torre dovra' essere indicata in modo visibile la portata alle diverse distanze dal fulcro. (Punto
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3.1.3, Allegato V - D.Lgs. 81/08)

Urti e compressioni
e E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e Durante luso della gru a torre dovra essere impedito l'accesso nello spazio di rotazione con parapetti
normali alti un metro.

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

ATTREZZATURA: Gru a torre

Attrezzatura utilizzata per il sollevamento e la movimentazione dei carichi in cantiere. Tutte
le manovre devono essere effettuate da gruista specializzato.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

e (Caduta dallalto

Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione
Ribaltamento

Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e | mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

¢ Quando due o piu attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o
montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, € necessario prendere misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (Punto
3.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Se loperatore di unattrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puo
osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo
i lavoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
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o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e Durante l'uso della gru a torre non dovranno essere adoperate le ‘forche' se non per il prelievo e il deposito
del materiale dai mezzi di trasporto su strada.

e In caso di presenza di piu gru a torre dovra essere tenuta una distanza di sicurezza, tra le stesse, in
funzione dell'ingombro dei carichi.

e Lagru a torre dovra' essere installata da personale qualificato ed esperto.

Caduta di materiale dall’alto

e Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di piu accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Non é consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si
devono definire ed applicare procedure appropriate. (punto 3.1.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante luso della gru a torre su rotaia dovra essere posizionata una specifica segnaletica di sicurezza
(attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.).

o | lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente
un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne
conservi il controllo diretto o indiretto (Punto 3.2.4, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le
imbracature (Punto 3.2.9,Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante l'uso della gru a torre i lavoratori dovranno imbracare il carico secondo quanto insegnato loro; in
casi particolari dovranno rifarsi al capocantiere.

o Durante l'uso della gru a torre le postazioni fisse di lavoro sotto il raggio di azione dovranno essere protette
con un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra.

o Durante l'uso della gru a torre dovranno essere adottate misure idonee per garantire la stabilita della gru e
dei carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.).

e | ganci della gru a torre saranno provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e dovranno riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e Lagru a torre dovra' risultare provvista di limitatori di carico e di movimento.

Elettrocuzione

e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.
e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento

e Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilita dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Sulla gru a torre dovra’ essere indicata in modo visibile la portata alle diverse distanze dal fulcro. (Punto
3.1.3, Allegato V - D.Lgs. 81/08)

Urti e compressioni
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e Durante l'uso della gru a torre dovra essere impedito l'accesso nello spazio di rotazione con parapetti

normali alti un metro.

DPI DA UTILIZZARE
~ Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
™ EN 388

e

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

E’ una macchina concepita per la pulizia su vari tipi di superfici: tramite un’apposita lancia
"spara” acqua ad alta pressione (10-270 bar) con portate da 6 a 21 litri al minuto. Secondo
l'ambiente, il tipo di sporco da asportare o la superficie da pulire, l'acqua puo essere calda o

ATTREZZATURA: Idropulitrice

fredda, miscelata o no con detergenti o abrasivi.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Fiamme ed esplosioni
Elettrocuzione
Inalazione gas e vapori
Getti e schizzi

Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro

utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
o Interdire la zona di lavoro e/o proteggere i passaggi prima dell'utilizzo dell'idropulitrice

o Verificare che lidropulitrice sia marcata "CE"

Fiamme ed esplosioni

o Eseguire le operazioni di manutenzione dell'idropulitrice e segnalare eventuali malfunzionamenti

Elettrocuzione

e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un

contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e Interrompere l'alimentazione elettrica dell'idropulitrice durante le pause di lavoro
e Prima di utilizzare lidropulitrice eseguire l'allacciamento idrico prima di quello elettrico
e Staccare il collegamento elettrico dell'idropulitrice dopo il suo utilizzo

DPI DA UTILIZZARE

Maschera intera per gas e particelle GasX PX

EN 136

Stivale al polpaccio SB
UNI EN ISO 20345
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ATTREZZATURA: Inverter

Un inverter propriamente detto € un apparato elettronico in grado di convertire una
corrente continua in una corrente alternata. Esso € alimentato con corrente continua e
fornisce una corrente alternata in uscita.

Con lo stesso termine nel linguaggio comune si intende anche un gruppo "raddrizzatore-
invertitore”, alimentato a corrente alternata ed utilizzato invece per variare la tensione e la
frequenza della corrente alternata in uscita rispetto a quella in entrata (ad esempio per l'alimentazione di
macchine operatrici nelle applicazioni a carico regolabile ma costante nel tempo).

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione
e Fiamme ed esplosioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Elettrocuzione
e Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura
elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
e E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni
di manutenzione e pulizia, la macchina non € connessa alla rete elettrica.
e Lattrezzatura riporta lindicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

ATTREZZATURA: Martello demolitore elettrico

Attrezzo ad alimentazione elettrica utilizzato per le piccole demolizioni di intonaco,
calcestruzzo, ecc.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
Elettrocuzione
Inalazione polveri
Postura

Proiezione di schegge
Tagli

Rumore

Urti e compressioni
Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
o Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
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e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e | lavoratori dovranno assicurarsi di utilizzare il martello elettrico a percussione in modo da non arrecare
danni, se non previsti, ad eventuali strutture sottostanti.

o Lattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Elettrocuzione
e L'attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e | cavi elettrici del martello elettrico dovranno essere integri come pure il loro isolamento.
¢ Il martello elettrico sara’ dotato di doppio isolamento riconoscibile dal simbolo del "doppio quadrato”.

Proiezione di schegge
o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
™% EN 397
Guanti per vibrazioni
EN ISO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta
W EN352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
ATTREZZATURA: Martello demolitore pneumatico

Attrezzo ad aria compressa utilizzato demolire o comunque rompere vari materiali,
soprattutto nel campo dell'edilizia e della siderurgia.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
Postura

Proiezione di schegge
Tagli

Rumore

Urti e compressioni
Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Postura

e Nelluso del martello pneumatico si raccomanda ai lavoratori di assumere, in relazione al luogo di
svolgimento dell'attivita, la posizione di lavoro piu adeguata possibile.
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Proiezione di schegge
o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

ATTREZZATURA: Mazza e scalpello

Attrezzo comune per lavori diversi di cantiere. '

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Tagli

Rumore

Urti e compressioni
Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

o Lattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

e L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Proiezione di schegge

o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Durante l'uso della mazza e scalpello si dovra avere cura di verificare che lo scalpello sia sempre bene
affilato e con la testa priva di ricalcature che possano dare luogo a schegge

Urti e compressioni
o Durante l'uso della mazza e scalpello si adoperera porta-punta con elsa di protezione della mano

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
A¥ EN 388

ATTREZZATURA: Misuratore di corrente

Si tratta di un misuratore di energia elettrica assorbita e collegabile a qualsiasi apparato -
funzionante: & composto da un sensore amperometrico trifase abbinato ad un analizzatore 00®
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di potenza elettrica.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Lattrezzatura € marcata "CE".

Elettrocuzione

e Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura
elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.

e E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni
di manutenzione e pulizia, la macchina non e connessa alla rete elettrica.

e Ai lavoratori é fatto divieto lutilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimita di conduttori,
macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

ATTREZZATURA: Modulo fotovoltaico

Un modulo fotovoltaico € un dispositivo optoelettronico, composto da celle
fotovoltaiche, in grado di convertire l'energia solare incidente in energia elettrica
mediante effetto fotovoltaico, tipicamente impiegato come generatore di corrente in
un impianto fotovoltaico.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e | moduli fotovoltaici, se impiegati in un impianto fotovoltaico connesso alla rete all'interno dell'Unione
Europea, sono obbligatoriamente certificati in base alla normativa IEC 61215, che ne determina le
caratteristiche sia elettriche che meccaniche.

Elettrocuzione

e Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura
elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.

e FE' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni
di manutenzione e pulizia, la macchina non € connessa alla rete elettrica.

e Lattrezzatura riporta lindicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
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ATTREZZATURA: Mola da banco

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
Elettrocuzione
Proiezione di schegge

Tagli

Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell'albero

Controllare la stabilita del banco ed il corretto fissaggio della mola

La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, puo, per particolari esigenze di carattere tecnico,
essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con
flange di diametro tale che essa non ne sporga piu di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al
diametro di 30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8 centimetri per
mole di diametro maggiore. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli sporti della
mola dai dischi possono superare i limiti previsti , purché siano adottate altre idonee misure di sicurezza
contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola (Punto 5.1.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Le macchine molatrici a velocita variabile devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca
'azionamento della macchina ad una velocita superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della
mola montata (Punto 5.1.1, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio o
di altro materiale metallico uguale fra loro e non inferiore ad 1\3 del diametro della mola. L'aggiustaggio
tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare periferica di adeguata larghezza e
mediante interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro (Punto
5.1.2, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la massima
parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione. La
cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali della mola ed essere il pil vicino possibile alle
superfici di questa. Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui € costituita ed i suoi attacchi
alle parti fisse della macchina devono essere tali da resistere allurto dei frammenti di mola in caso di
rottura. Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25
centimetri, che non abbiano velocita periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo e purché lo
spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri (Punto 5.1.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere, devono essere montate
mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza
contro i pericoli di spostamento e di rottura della mola in moto (Punto 5.1.2, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da piu lavoratori per operazioni di breve
durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno
che tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione personale
(Punto 5.1.6, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un
diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m. 1 e non devono funzionare ad
una velocita periferica superiore a 13 metri al minuto secondo. Quando dette mole sono montate con
flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la velocita periferica supera i 10 metri al
minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni metalliche, esclusa la ghisa comune, atte
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a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura. (Punto 5.1.7, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Tagli
e Verificare lintegrita delle protezioni degli organi in movimento della mola

Urti e compressioni
e Verificare lidoneita del poggiapezzi prima dell'utilizzo della mola

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici

= EN388
Occhiali due oculari
=
=M EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Molazza

La molazza € una macchina da cantiere utilizzata per la preparazione delle malte
pozzolaniche. Essendo richiesta per tali malte una stabilita granulometrica, si rende
necessaria la macinazione della pozzolana prima dellimpasto. L'azione di
schiacciamento viene realizzata per mezzo di due mole ruotanti attorno ad un asse
verticale posto alliinterno di una vasca circolare realizzata in lamiera metallica.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

e Caduta di materiale dall'alto
e Elettrocuzione
o Tagli

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Ai lavoratori é vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la molazza in moto (Punto
1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Gli organi lavoratori della molazza non completamente chiusi nell'involucro esterno fisso della macchina e
che presentino pericolo, debbono essere protetti mediante idonei ripari, che possono essere costituiti
anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere (Punto 5.7.1, Allegato
V. D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall’alto
o Verificare la presenza della tettoia del posto di lavoro prima dell'uso della molazza

Elettrocuzione

e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.
o Verificare lintegrita delle parti elettriche della molazza
e Verificare lintegrita dell'interruttore di comando della molazza
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Tagli

Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od
altro.

Verificare la presenza dell'involucro coprimotore ed ingranaggi della molazza

Il coperchio della molazza sara’ dotato di dispositivo collegato con gli organi di messa in moto tale che
all'atto della apertura della protezione la macchina si fermi o che impedisca di aprire la protezione con
macchina in moto. (Punto 5.2.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

La molazza prevedera’ un dispositivo in grado di impedire il riavviamento spontaneo dopo un'interruzione
dell'alimentazione elettrica.

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
™ EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

ATTREZZATURA: Motosega con motore a combustione

Motosega con motore a combustione utilizzata per il taglio di arbusti ed alberi e di legni in genere.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Proiezione di schegge

e  Rumore

e Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

.

Guanti speciali antitaglio
Conformi UNI EN 388-420

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

ATTREZZATURA: Pala

E blumakica
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La pala e tipicamente costituita da una lama in ferro robusta, piatta e larga, di forma
pressoché triangolare, talvolta rettangolare o quadrata (in questo caso viene detta
badile), spesso leggermente concava.
(generalmente in legno o in ferro leggero, ma nell'era moderna ce n'é una variante in
plastica dura, lungo dai 35 ai 70 cm).

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e  Urti e compressioni

lama & fissata ad un

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

lungo manico

u

e L'attrezzo deve essere conservato in buono stato di pulizia.

ATTREZZATURA: Pala meccanica

Attrezzatura utilizzata per scavi e movimenti di terra in genere.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
Cesoiamento
Elettrocuzione
Inalazione polveri
Investimento
Ribaltamento

Rumore

Vibrazioni Corpo Intero

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
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e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Durante luso della pala meccanica dovra essere vietato trasportare o alzare persone sulla pala. (Punto
3.1.4, Allegato VI - D.Lgs.81/08)

e | percorsi riservati alla pala meccanica dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e La pala meccanica dovra essere usata esclusivamente da personale esperto.

Cesoiamento

e Durante l'uso della pala meccanica dovra essere vietato lo stazionamento delle persone sotto il raggio
d'azione.

Elettrocuzione

e Durante l'uso della pala meccanica non ci si dovra avvicinare a meno di cinque metri da linee elettriche
aeree non protette. (Art.83, comme 1 - D.Lgs. 81/08)

e Per lavori di scavo, durante l'uso della pala meccanica, bisogna accertarsi che non ci siano linee elettriche
interrate.

Inalazione polveri

e Durante luso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della
polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Investimento

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

e Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

o Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di ‘passaggio obbligatorio’

e La pala meccanica sara' dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso lampeggiante. (Punto 3.1.7,
Allegato V - D.Lgs.81/08)

e La pala meccanica sara’ dotata di dispositivo acustico e di retromarcia.

e Le chiavi della pala meccanica dovranno essere affidate a personale responsabile che le consegnera
esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo

Ribaltamento

e Durante l'uso della pala meccanica dovra essere vietato stazionare e transitare a distanza pericolosa dal
ciglio di scarpate.

e Durante l'uso della pala meccanica dovra essere eseguito un adeguato consolidamento del fronte dello
scavo

o La pala meccanica sara’ dotata di cabina di protezione dell'operatore in caso di rovesciamento. (Punto 2.4,
Allegato V - D.Lgs.81/08)

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per vibrazioni
EN ISO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN352-2; EN 458

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
ATTREZZATURA: Pennello

Il pennello & uno strumento costituito da un mazzetto di peli fissato all'estremita di un manico.
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e  Getti e schizzi
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
ATTREZZATURA: Piccone

Il piccone € un arnese manuale utilizzato per spezzare i terreni duri e le rocce; serve —"""— w7

anche per abbattere muri, pareti e altro materiale solido e massiccio.

E costituito da una parte di metallo robusto (acciaio) leggermente ricurvo, terminante

con due punte o con un'estremita a punta e laltra a taglio, fissata ad un robusto

manico in legno (quercia, ciliegio, bosso o gaggia).

Viene usato in molti settori, tra cui l'edilizia (ove pala e piccone erano gli attrezzi

tipici del manovale), lindustria mineraria, le costruzioni stradali e lagricoltura. =
Attualmente, nelle applicazioni piu impegnative, viene spesso sostituito dal pit moderno martello
pneumatico e il suo impiego & sempre piu ridotto alle opere di manutenzione, al giardinaggio e a piccoli
lavori.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Inalazione polveri

e Proiezione di schegge

e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Lattrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e L'attrezzo deve essere conservato in buono stato di pulizia.

Proiezione di schegge
e Si raccomanda ai lavoratori di valutare con attenzione lentita dei colpi del piccone in riferimento
soprattutto ai punti su cui l'attrezzo si andra a conficcare

DPI DA UTILIZZARE
H Guanti per rischi meccanici

EN 388
Occhiali due oculari
P
“MUEN 166
.. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<= EN 149

ATTREZZATURA: Pinze idrauliche
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Attrezzo utilizzato per demolizioni di diversa natura, spesso integrato in mezzi semoventi o
quale accessorio di escavatori e simili.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

e Caduta di materiale dall'alto
Fiamme ed esplosioni

Getti e schizzi

Rumore

Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e In caso di utilizzo di attrezzi speciali, quali ad esempio di pinze idrauliche, attenersi scrupolosamente alle
istruzioni relative al loro utilizzo.

Caduta di materiale dall'alto
e Il movimento dei mezzi meccanici impiegati deve essere osservato e guidato anche da persone a terra,
collocate in opportune aree di sicurezza
o Il perimetro esterno dell'area che circoscrive il fabbricato deve essere delimitato in modo da impedire che
il materiale di risulta della demolizione possa investire o comunque colpire persone sia addette che non
La demolizione completa deve procedere dallalto
Durante i lavori di demolizione deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio

Fiamme ed esplosioni

o Bisogna accertare che sia stata disattivata 'alimentazione elettrica, per evitare pericoli di elettrocuzione,
del gas, per evitare rischi di incendi e di esplosioni, e idrica

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

3 Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Pistola per verniciatura a spruzzo

Attrezzatura utilizzata per verniciature a spruzzo di diversa natura e su diversi materiali. La
pericolosita dell'attrezzatura € soprattutto dovuta alle eventuali sostanze tossiche
impiegate, nebulizzate e quasi sempre infiammabili.
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
¢ Inalazione gas e vapori

e  Getti e schizzi

e  Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Inalazione gas e vapori

o Durante luso della pistola per verniciatura a spruzzo in luoghi chiusi deve essere assicurata una buona
ventilazione allambiente

Urti e compressioni
o Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola per verniciatura a spruzzo
o Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni della pistola per verniciatura a spruzzo

DPI DA UTILIZZARE

Maschera intera per gas e particelle GasX PX
EN 136

ATTREZZATURA: Pompa per malta cementizia

Pompa utilizzata per la spruzzatura di calcestruzzo. Prima dell'utilizzo occorrera =
verificare l'efficienza degli interruttori di comando, delle tubazioni e dei cavi di : -
alimentazione, controllare gli innesti tra condutture e macchina e l'efficienza dei :

carter degli organi di trasmissione e del nastro trasportatore.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Inalazione gas e vapori

o  Getti e schizzi

o Tagli

e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Inalazione gas e vapori

e In caso di sovraesposizione a vapori, la persona viene allontanata dall'ambiente contaminato e portata in
ambiente aperto.

Getti e schizzi

e Prima dell'uso della pompa per malta cementizia occorre controllare lo stato dei tubi.

e Durante l'uso della pompa per malta cementizia o per calcestruzzo si dovranno evitare bruschi spostamenti
della tubazione della pompa.

Urti e compressioni
o Durante l'uso dell'attrezzatura dovra essere vietata la sosta e il passaggio dei non addetti ai lavori

o Durante l'uso della pompa per malta cementizia o per calcestruzzo si dovranno evitare bruschi spostamenti
della tubazione della pompa
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DPI DA UTILIZZARE
.= Occhiali monoculari

-

Il ponte

adeguate dimensioni sostenuto a distanze prefissate da cavalletti
solitamente metallici.

Tale opera provvisionale é tipicamente usata per effettuare operazioni
allinterno di stabili come puo essere l'imbiancare o lo stuccare pareti, o /
per lavori di manutenzione. X /4

EN 166

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
EN 149

ATTREZZATURA: Ponte su cavalletti

su cavalletti e costituito da un impalcato in assi di legno di

1Ll
L
-

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e (Caduta dallalto
Caduta di materiale dall'alto

e Tagli

Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti (Punto 2.2.2.4, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

Caduta dall'alto

| piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi da tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su
pavimento solido e ben livellato. (Punto 2.2.2.1. Allegato XVIII D.Lgs. 81/08)

| ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli
impalcati dei ponteggi. (Art. 139, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Il montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti viene eseguito da personale esperto e con materiali
omologati. (Art.136, comma 6 - D. Lgs. 81/08).

Il ponte su cavalletti dovra essere munito di un regolare parapetto normale con arresto al piede. E
considerato "normale” un parapetto che soddisfi le seguenti condizioni: sia costruito con materiale rigido e
resistente in buono stato di conservazione; abbia unaltezza utile di almeno un metro; sia costituito da
almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello superiore ed il
pavimento; sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo
sforzo cui puo essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione
(Punto 1.7, Allegato IV, D.Lgs. 81/08)

Il ponte su cavalletti deve essere usato solo al suolo o all' interno di edifici.

La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono
poggiare su tre cavalletti (Punto 2.2.2.2, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre
a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono
essere fissate ai cavalletti di appoggio (Punto 2.2.2.3, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

Le tavole del ponte su cavalletti avranno spessore di 5 cm. (Punto 2.1.3.3, lettera b), Allegato XVIII - D.Lgs
81/08)

Non dovranno essere mai usate scale doppie al posto dei regolari cavalletti.

DPI DA UTILIZZARE
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~ Elmetti di protezione
% EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Ponteggio metallico

Il ponteggio €& una struttura reticolare provvista solitamente di I

impalcati.

In passato le strutture portanti venivano realizzate in legno T ———

strutturale,mentre quelle moderne sono quasi tutte costituite in acciaio

e talvolta in alluminio.

Gli impalcati possono essere costituiti da tavole di legno (che vengono L

chiamate ponti) o di acciaio indipendentemente dal materiale con cui é

costruita la struttura portante. Nei paesi asiatici vengono utilizzate

anche strutture di bambu.

| ponteggi vengono solitamente realizzati per la costruzione o ristrutturazione di edifici e possono altresi

essere utilizzati come strutture autoportanti per la creazione di palchi, gradinate, affissioni pubblicitarie o

altro. In tal caso sono provvisti di zavorra o fondazione al piede.

| ponteggi in acciaio possono appartenere ad uno dei seguenti tre sistemi, previsti dalle vigenti normative

italiane:

e sistema a tubi e giunti, meglio conosciuto come ponteggio a tubi Innocenti (cosi detti dal nome
dell'inventore Ferdinando Innocenti), molto versatile e idoneo per qualsiasi tipo di impiego, ma piu
laborioso da montare

e sistema a telai prefabbricati, pensato per 'utilizzo su facciate di edifici lineari

e sistema a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale o multipiano), abbastanza flessibile e
generalmente idoneo per la realizzazione di strutture a tre dimensioni.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

e (Caduta dallalto

e (Caduta di materiale dall'alto
e Elettrocuzione

e Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Caduta dall'alto

e Costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio metallico deve avere un
piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti,
possedere una piena stabilita

o Distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio metallico devono rispettare le
indicazioni del costruttore che compaiono sull'autorizzazione ministeriale

e Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere
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dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (Art. 128, comma 1, D.Lgs. 81/08). La costruzione del
sottoponte puo essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni (Art. 128, comma 2, D.Lgs. 81/08)

e Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso,
devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo completo

o Il ponteggio metallico, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un‘altezza superiore ai due metri

¢ In relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile & importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da
utilizzare che meglio si adatta

e Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole
importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un
progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo

o Predisporre regolari tavolati e parapetti sul ponteggio esterno

o Utilizzare tavole con sbalzi laterali non superiori a cm.20 accostate fra loro e fissate ai cavalletti di
appoggio

Caduta di materiale dall'alto
o Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione
e Quando necessario, il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite
calate e spandenti a terra
o Il ponteggio metallico va collegato a terra in almeno 2 punti ed i dispersori devono essere almeno 4
(utilizzare corda in rame da 35 mmq o in acciaio zincato da 50 mmq.

Scivolamenti
e Sopra i ponti di servizio dei ponteggi metallici € vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei
materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie
per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di
resistenza del ponteggio

ATTREZZATURA: Ponteggio mobile

Ponteggio mobile utilizzabile per lavori diversi, in genere di modesta entita.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e (Caduta dallalto

e Tagli

e Ribaltamento

e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore

Caduta dall'alto
e E' necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori e limitata a pochi minuti, bisogna rispettare le
regole di sicurezza ed in particolare: l'altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante
senza limpiego di sovrastrutture; le ruote devono essere bloccate; limpalcato deve essere completo e
fissato agli appoggi; i parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m. 1), presenti sui quattro lati e
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completi di tavole fermapiede.

o | parapetti del ponteggio mobile saranno quelli previsti dal costruttore (altezza 1 metro, tavola fermapiedi
e corrente intermedio ovvero alti 1 metro, tavola fermapiedi e luce libera minore di 60 cm).

e Il ponteggio mobile dovra essere ancorato saldamente alla costruzione almeno ogni 2 piani (Art.140,
comma 4 - D. Lgs. 81/08). E' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’
Allegato XXIlI del D.Lgs. 81/08.

o Il ponteggio mobile deve essere impiegato solo dove il piano di scorrimento delle ruote risulta livellato; il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente
(Art.140, comma 2 - D. Lgs. 81/08)

e Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi
equivalenti. (Art.140, comma 3 - D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento
e | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed

alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che
non possano essere ribaltati (Art.140, comma 1 - D. Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

Elmetto con sottogola
Conforme UNI EN 397

Guanti per rischi meccanici
' EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Pontone

Il pontone € un tipo di galleggiante, generalmente di forma parallelepipeda, usato
come piattaforma galleggiante per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o per eseguire
lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Annegamento

e Ribaltamento

e Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Durante gli ormeggi, uniformarsi alle disposizioni stabilite, dal punto di vista tecnico e della manutenzione,
in conformita allarte marinaresca ed in modo da non arrecare danni alle imbarcazioni vicine ed alle
attrezzature del porto.
e Mantenere in efficienza le varie componenti delle imbarcazione e delle attrezzature collocate a bordo,
compresi i mezzi di sicurezza.

Annegamento
o Evitare di operare con la piattaforma con condizioni meteorologiche avverse.

Ribaltamento
¢ Il mezzo e dotato di ormeggi efficienti e di quanto altro possa impedirne ’allagamento e affondamento; e
munito di parabordi sui due lati in numero e dimensioni proporzionate alle proprie dimensioni.
o Non eccedere con il limite massimo di portata che puo essere trasportato dalla piattaforma.
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e Rispettare linclinazione entro i limiti di possibilita di uso in sicurezza dei mezzi di sollevamento, mobili o
fissi, di cui & dotato o dei limiti stabiliti dai registri di classificazione.

Scivolamenti

e Gli ormeggi alla banchina sono fatti esclusivamente con le cime legate alla catena predisposta lungo la
stessa. L’ormeggio poppiero € realizzato con cime affondanti. E’ vietato lasciare cime, pil o meno
galleggianti, nello specchio d’acqua del porto o alla rinfusa sulla banchina.

DPI DA UTILIZZARE

Giubbotto salvataggio
EN 1SO 12402

ATTREZZATURA: Puliscitavole

Attrezzatura utilizzata per la pulizia di casseri in legno per lavori di
carpenteria.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione
e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

e Lattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Elettrocuzione

e L'attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
o Verificare lintegrita del cavo e della spina di alimentazione del puliscitavole

Tagli
o Controllare lefficienza del dispositivo di comando del puliscitavole
e Posizionare in modo stabile il puliscitavole

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
P¥ EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Quadro elettrico
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Un quadro elettrico € una parte di un impianto elettrico, a valle del contatore, con la [

funzione di alimentare e, nell'eventualita di un guasto o in caso di manutenzione, di E
scollegare elettricamente una o piu utenze ad esso connessa. '
| quadri possono essere di tipo industriale o domestico, ma hanno le stesse funzioni, con " l f 1a
caratteristiche ovviamente adeguate allo scopo.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Fiamme ed esplosioni
e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Elettrocuzione
e Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura
elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
e E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni
di manutenzione e pulizia, la macchina non € connessa alla rete elettrica.
e Lattrezzatura riporta lindicazione della tensione, delliintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per ['uso.

ATTREZZATURA: Rullo compressore

Il rullo compressore € un mezzo operatore utilizzato per il compattamento del
terreno e/o dei materiali utilizzati per la formazione del corpo stradale, al fine
di uniformarlo e renderlo perfettamente aderente allo strato sottostante.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Investimento
Ribaltamento

Rumore

Urti e compressioni
Vibrazioni Corpo Intero

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Controllare l'efficienza dei comandi del rullo compressore

e Durante l'uso del rullo compressore ai lavoratori viene frequentemente ricordato di non lavorare o passare
davanti o dietro allo stesso.

o Il rullo compressore sara’ oggetto di periodica e regolare manutenzione come previsto dal costruttore.
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Investimento
e Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque

difficili.

¢ Durante lutilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio’

o Durante luso dell'attrezzatura, sulla sede stradale sara sistemata una idonea segnaletica in accordo con il
codice della strada

o Durante lutilizzo del rullo compressore sara pretesa dal conducente la minima velocita di spostamento
possibile compatibilmente con il lavoro da eseguire.

e | dispositivi di comando del rullo compressore dovranno essere contrassegnati da apposite indicazioni delle
manovre a cui si riferiscono.

e | percorsi riservati al rullo compressore dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi.

¢ Il rullo compressore dovra essere dotato di dispositivo acustico (clacson).

e Il rullo compressore dovra' essere munito di lampeggiante.

e Il rullo compressore prevedera’ un dispositivo in grado di impedire la messa in moto se il motore non si
trova in folle.

e La zona antistante e retrostante al rullo compressore viene mantenuta libera da qualsiasi persona.

e Le chiavi del rullo compressore devono essere affidate a personale responsabile che le consegnera
esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo

o Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro del rullo compressore siano funzionanti

o Verificare l'efficienza dei gruppi ottici del rullo compressore per le lavorazioni con scarsa illuminazione

Ribaltamento

o Controllare i percorsi e le aeree di manovra verificando le condizioni di stabilita del rullo compressore

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
=% EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
e EN 352-2; EN 458

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345
,:';I-:_:‘ Tuta
i1 EN 471

ATTREZZATURA: Rullo per pitturazione

Utensile utilizzato per la verniciatura e pitturazione manuale.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e  Getti e schizzi

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
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La saldatrice € un’ attrezzatura che permette di unire tra di loro materiali uguali o diversi (in genere metalli

o leghe,

ATTREZZATURA: Saldatrice elettrica

ma anche materie plastiche).

In particolare, la saldatrice per eccellenza € la saldatrice elettrica o meglio ad arco elettrico.

Il principio di funzionamento € quello di creare un corto circuito tra un elettrodo metallico, rivestito di una
sostanza che isola lelettrodo stesso dall' atmosfera, per evitare fenomeni di ossidazione ed i due pezzi

metallici da saldare.

In genere la corrente € continua, ma esistono anche le saldatrici a corrente alternata, meno efficienti e piu

difficili da usare.

Si possono saldare molti metalli, ma per metalli come lalluminio ed il magnesio occorrono particolari

attrezzature.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Fiamme ed esplosioni

e Elettrocuzione

e Inalazione gas e vapori

e  Ustioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

Presso la macchina, poiche vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Fiamme ed esplosioni

Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere allontanati gli eventuali materiali che, per la loro natura,
risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando cio non & possibile detti materiali
dovranno essere opportunamente protetti contro le scintille

Negli impianti in cui limpiego dell'arco della saldatrice elettrica € abbinato a quello di idrogeno o di gas
inerti, le relative bombole di gas compresso dovranno essere posizionate a qualche metro di distanza dal
posto di saldatura e dovranno essere elettricamente isolate

Negli impianti in cui l'impiego dell'arco della saldatrice elettrica & abbinato a quello di idrogeno o di gas
inerti, le relative bombole di gas compresso dovranno essere posizionate a qualche metro di distanza dal
posto di saldatura e vengono elettricamente isolate

Nelle immediate vicinanze della saldatrice elettrica dovra essere posizionato un estintore.

Elettrocuzione

L'attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

L'attrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

| cavi della saldatrice elettrica verranno prontamente sostituiti quando deteriorati.

Il cavo di massa della saldatrice elettrica viene collegato al pezzo da saldare nelle immediate vicinanze
della zona nella quale si deve saldare.

Il collegamento di massa della saldatrice elettrica deve essere effettuato mediante morsetti, pinze, prese
magnetiche o altri sistemi che offrono un buon contatto elettrico. E' vietato usare tubazioni o profilati
metallici di sezione inadeguata.

La saldatrice elettrica mobile sara’ provvista di cavo di derivazione della corrente elettrica di lunghezza
limitata onde evitare che lo stesso possa essere di intralcio e causa di elettrocuzioni in seguito a
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danneggiamenti.

e Le pinze portaelettrodi della saldatrice elettrica saranno munite di impugnatura isolante ed incombustibile.

e Linserimento e il disinserimento della spina dalla presa di alimentazione della saldatrice elettrica, devono
essere effettuati a circuito aperto; prima di effettuare tali manovre, devono essere disinseriti tutti gli
interruttori.

¢ Verificare lintegrita dei cavi e della spina di alimentazione della saldatrice elettrica

o Verificare lintegrita della pinza portaelettrodo della saldatrice elettrica

Inalazione gas e vapori
e Durante luso della saldatrice elettrica nei locali chiusi dovra essere assicurata una buona ventilazione
generale ricorrendo eventualmente all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel locale.

Ustioni
o | collegamenti della saldatrice elettrica saranno effettuati con cura e in modo da non dare luogo a scintillio
e surriscaldamento; i bulloni o i morsetti dei cavi della pinza e della massa sono serrati a fondo e, nei limiti
del possibile, disposti in modo da non costituire intralcio al passaggio e non essere soggetti a
danneggiamenti.

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per saldatori
EN 12477

Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici
Conformi UNI EN 166

ATTREZZATURA: Saldatrice elettrofusione

La saldatrice per elettrofusione € un dispositivo che permette |’erogazione controllata
dell’energia necessaria all’esecuzione del ciclo di saldatura per eseguire giunzioni di
tubi in polietilene e raccordi elettrosaldabili. Le saldatrici per elettrofusione sono
suddivise in tre categorie: Saldatrici Polivalenti, Saldatrici Manuali e Saldatrici
Monovalenti.

NIT jog™

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e  Elettrocuzione
e Fiamme ed esplosioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Nelle operazioni di saldatura per elettrofusione, i lavoratori devono attenersi scrupolosamente alle
istruzioni operative riportare nella procedura allegata.

Elettrocuzione

e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

o | cavi della saldatrice per elettrofusione verranno prontamente sostituiti quando deteriorati.

o La saldatrice per elettrofusione sara’ provvista di cavo di derivazione della corrente elettrica di lunghezza
limitata onde evitare che lo stesso possa essere di intralcio e causa di elettrocuzioni in seguito a
danneggiamenti.
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Linserimento e il disinserimento della spina dalla presa di alimentazione della saldatrice per
elettrofusione, devono essere effettuati a circuito aperto; prima di effettuare tali manovre, devono essere
disinseriti tutti gli interruttori.

Fiamme ed esplosioni

Presso la macchina, poiche vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

¢
)

Saldatrice con cannello ossiacetilenico per saldature di diversa natura.

Guanti per saldatori
EN 12477

Schermi saldatura a caschetto ribaltabile
UNI EN 169; UNI EN 175; UNI EN 166

Tuta per saldatura
EN ISO 11611; EN ISO 11612

ATTREZZATURA: Saldatrice ossiacetilenica

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Fiamme ed esplosioni
e Inalazione gas e vapori

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di
ventilazione durante l'utilizzo della saldatrice ossiacetilenica

Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nellambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si
effettuano gli interventi con la saldatrice ossiacetilenica

Fiamme ed esplosioni

Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere allontanati gli eventuali materiali che, per la loro natura,
risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando ci6 non € possibile detti materiali
dovranno essere opportunamente protetti contro le scintille

| recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente
ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale (punto 8.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
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o Il trasporto nelliinterno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello
deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilita dei gasogeni e dei recipienti dei gas
compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi (Punto 8.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5
metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene (Punto 8.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

u Cuffia per saldatori

Grembiule in cuoio

EN 12477

Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici
Conformi UNI EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

I Guanti per saldatori

ATTREZZATURA: Scala doppia

La scala doppia o "a libro" € formata da due tronchi ed € autostabile, che permette la salita ._,
da un lato o dai due lati. A

/ATA
L'apertura (e quindi anche la chiusura) & generalmente consentita da una cerniera posta in —
cima alla scala. \
Essendo autostabile la scala doppia puo essere usata anche al centro di una stanza e non ","""‘\‘

deve essere necessariamente appoggiata al muro per essere utilizzata.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e (Caduta dallalto
e (Caduta di materiale dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e La scala doppia deve essere provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08)

e La scala doppia non deve superare l'altezza di m 5 (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08). E' ammessa deroga
per le scale portatili conformi all' Allegato XX dello stesso D.Lgs. (Art. 113, comma 10, D.Lgs. 81/08).

Caduta dall‘alto

¢ Durante l'uso della scala doppia, una persona dovra esercitare da terra una continua vigilanza della stessa

e FE' vietato luso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli
rotti.

e E vietato salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia.

e E vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti tale da compromettere
la stabilita della stessa.

o FE'vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale.

e | gradini o i pioli della scala doppia dovranno essere incastrati nei montanti.

Caduta di materiale dall'alto
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o Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

ATTREZZATURA: Scanalatrice per muri ed intonaci

Scanalatrice da intonaco per ’esecuzione di tracce per impianti e simili.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
Elettrocuzione
Inalazione polveri

Tagli

Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio
Proiezione di schegge

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

Elettrocuzione
e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
e Verificare che la scanalatrice sia del tipo a doppio isolamento (220V)
e Verificare lintegrita del cavo e delle spine di alimentazione della scanalatrice

Tagli
o Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi della scanalatrice
o Verificare la presenza del carter di protezione della scanalatrice

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per vibrazioni
EN 1SO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN352-2; EN 458

~4 Occhiali due oculari
YUEN 166

~. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<=* EN 149

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08
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ATTREZZATURA: Sega a denti fini
Attrezzatura manuale per il taglio di legno in genere. \

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e  Proiezione di schegge
e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Tagli

Durante l'uso della sega a denti fini dovra essere controllato frequentemente lo stato del manico
Durante l'uso della sega a denti fini dovra essere controllato frequentemente lo stato della lama

o Durante l'uso della sega a denti fini dovra essere ricordato ai lavoratori di iniziare il taglio con la sega
leggermente inclinata, tirando la lama e procedendo non in maniera repentina

ATTREZZATURA: Sega circolare

La sega circolare € uno strumento utilizzato per tagli rettilinei su alcuni
materiali, solitamente legno.

E chiamata circolare per la forma della lama, un disco metallico dentato che gira
con alta coppia e media velocita (sui 1.000 rpm).

Raggiunge buone profondita di taglio (65 mm solitamente), e, al contrario del
seghetto alternativo che € pensato per tagli piccoli e precisi, la sega circolare
viene usata per tagli rettilinei e lunghi.

Infatti, un accessorio utilissimo per la sega circolare € la guida per tagli rettilinei e paralleli.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

e Proiezione di schegge
e Tagli

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Lattrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
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infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

E' vietato ai lavoratori l'uso dell'aria compressa per la pulizia della sega circolare.

Disporre la sega in un luogo piano e fuori dal passaggio. Prima di usarla controllare lintegrita delle parti
elettriche ed il funzionamento delle protezioni (interruttore di marcia/arresto con relais di minima
corrente, interruttore differenziale). Controllare che cuffia e schermi di protezione del disco siano a posto,
che il coltello divisore sia a non piu di 3 mm dal disco. Se la cuffia non protegge a sufficienza dalle
schegge, usare gli occhiali di protezione. Tenere pulita l'area attorno alla sega e vicino tenere un bidone
per i pezzi di legno di risulta.

Elettrocuzione

La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.

L'attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

L'attrezzatura dovra portare l'indicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge

Tagli

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

La sega circolare sara' dotata di coltello divisore in acciaio, quando la macchina & usata per segare
tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non piu di 3 millimetri dalla dentatura
per mantenere aperto il taglio (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere provviste di cuffie di protezione
conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco. Esse,
inoltre, devono essere inoltre provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa
uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell’organo tirante (Punto 5.5.4, Allegato
V, D.Lgs. 81/08)

Durante l'uso della sega circolare dovra essere ordinato ai lavoratori di utilizzare le regolare la cuffia
registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge
(Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Sulla sega circolare sara’ installata una cuffia registrabile in grado di impedire il contatto con lutensile e la
proiezione di schegge. (Punto 5.5.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od
altro.

Ai lavoratori dovra essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la sega circolare in
moto (Punto 1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Durante l'uso della sega circolare per il taglio di tavolame in lungo dovra essere ordinato ai lavoratori di
utilizzare il coltello divisore in acciaio, applicato posteriormente alla lama a distanza di non piu di 3
millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Il disco della sega circolare dovra’' essere fissato all'albero in maniera efficace.

Il disco della sega circolare dovra' essere mantenuto affilato.

La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni ancorché la macchina sia provvista dei prescritti mezzi di
protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili
(punto 9, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

La sega circolare prevedra un dispositivo in grado di impedire il riavviamento spontaneo dopo
un‘interruzione dell'alimentazione elettrica.

Presso la sega circolare sara’ reperibile uno spingipezzo per pezzi piccoli e/o particolari.

Sulla sega circolare sara’ installato un arresto di emergenza. (Punto 2.4, Allegato V - D.Lgs. 81/08)

Sulla sega circolare saranno installati schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la
tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Quando viene utilizzata la sega, mettere cuffie o tappi auricolari. Non distrarsi e non avvicinare mai le dita
alla lama. Pulire il piano di lavoro. Sul pezzo da tagliare segnare il taglio da eseguire e verificare che la
cuffia sia regolata sullo spessore del pezzo da tagliare. Avviata la sega, spingere il pezzo contro la lama con
continuita, tenendo le mani distanti dalla lama stessa. Per avvicinare piccoli pezzi alla lama usare gli
spingitoi o delle stecche di legno. Quando si taglia una tavola lunga e che sporge molto dal piano di lavoro,
appoggiare l'estremita libera su un cavalletto. Finito di segare un pezzo, spegnere subito la sega.

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
EN 388
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Inserti auricolari modellabili usa e getta
W& EN 352-2; EN 458

,-E,I Occhiali due oculari
MY EN 166

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Seghetto manuale

Il seghetto manuale € un attrezzo atto a tagliare legno o altri materiali,
al fine di dividere un pezzo di materiale in parti piu piccole secondo le
misure desiderate.

In particolare, & un utensile in cui la forza motrice € fornita dal lavoro
muscolare di un operatore.

E' possibile dividere i seghetti manuali in due grosse famiglie:

e a lama libera, ove la lama non viene tesa da alcunché, ma la sua rigidita & dovuta solamente alle sue
caratteristiche costruttive

e a lama intelaiata, ove la lama viene tesa da un apposito telaio o arco.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Tagli
o Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo.
e Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate.
e Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro sono
opportunamente illuminate in funzione dei lavori da effettuare.

ATTREZZATURA: Sonda idraulica perforatrice

Sonda perforatrice di tipo idraulico che permette di eseguire fori di diametri limitati fino af
cm 40.
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
¢ Inalazione polveri

e Proiezione di schegge

e Rumore

e Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Prima di iniziare i lavori di scavo, la sonda viene disposta su un piano orizzontale. Dopo alcuni metri di
perforazione il controllo dell'orizzontalita viene ripetuto.

Urti e compressioni
o Durante l'uso dell'attrezzatura dovra essere vietata la sosta e il passaggio dei non addetti ai lavori

ATTREZZATURA: Spazzola d’acciaio

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Inalazione polveri
e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Tagli
e E' opportuno riporre dopo l'uso la spazzola d'acciaio in un apposito contenitore
e Ai lavoratori si raccomanda di utilizzare la spazzola d'acciaio con la dovuta accortezza.

DPI DA UTILIZZARE

lﬂ Guanti per rischi meccanici
EN 388

.. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<2 EN 149

=

ATTREZZATURA: Tagliapiastrelle elettrica

Attrezzatura elettrica utilizzata per il taglio di piastrelle e simili.

e~ i

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
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Elettrocuzione
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Tagli

Rumore

Scivolamenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Lattrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e Verificare lintegrita dei collegamenti elettrici prima di utilizzare il tagliapiastrelle

Proiezione di schegge

e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Tagli

o Verificare il funzionamento dell'interruttore del tagliapiastrelle
o Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie) del tagliapiastrelle
o Verificare l'efficienza della lama di protezione del disco del tagliapiastrelle

Scivolamenti

o Utilizzare l'attrezzo in condizioni di stabilita adeguata
¢ Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione prima di utilizzare il tagliapiastrelle

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
** EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
e EN 352-2; EN 458

L Occhiali due oculari
=MUEN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
+. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<= EN 149

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Tagliapiastrelle manuale
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Attrezzo manuale portatile utilizzato per il taglio di piastrelle e simili.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Inalazione polveri

e Proiezione di schegge

e Tagli

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la

sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge

o Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici

EN 388

q. Occhiali due oculari
M EN 166

Semimaschera filtrante per polveri FF P3

o0 EN 149

Macchina per il taglio dell'asfalto o, piu in generale, del manto stradale utilizzato nel caso di
lavorazioni che non richiedano [‘asportazione dellintero manto stradale.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Fiamme ed esplosioni

e Investimento
e Tagli

e Rumore

ATTREZZATURA: Tagliasfalto a disco

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Tagli
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o Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione del tagliasfalto a disco

ATTREZZATURA: Tester (o Multimetro)

Un tester (o multimetro) € una strumento per misurare diverse grandezze elettriche, come la corrente, la

resistenza e la tensione elettrica.

I multimetri si dividono in:

e digitali, dove le informazioni vengono mostrate su un display a LED o LCD;

e analogici, in uso da molto piu tempo, in cui la lettura & data da un indice che si sposta sopra una scala
graduata.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e L'attrezzatura € marcata "CE".

Elettrocuzione
¢ In caso di funzionamento anomalo viene interrotto il collegamento elettrico.

ATTREZZATURA: Trabattelli

| ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola darte, utilizzando buon materiale,

risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per lintera durata del lavoro. .
La stabilita deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo :
dal fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui

possono essere adibiti. .

Nel caso in cui invece la stabilita non sia assicurata contemporaneamente alla mobilita - i

vale a dire non & necessario disattivare le ruote per garantire lequilibrio del ponte - _
rientrano nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai v
ponteggi metallici fissi. S
Devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di Fie
sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli
spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati.

L' ‘altezza massima consentita e di m 15, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro.
Per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i
ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione

| ponti debbono essere usati esclusivamente per laltezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture

Sullelemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte,
nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
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e (Caduta dallalto
e Caduta di materiale dall'alto
e Ribaltamento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore

e Durante luso dei trabattelli, assicurarsi che non ci siano persone che eventualmente si trovassero nella
zona interessata dai lavori.

e E'vietato installare sul ponte apparecchi di sollevamento

e Prima dell'utilizzo verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla
autorizzazione ministeriale

o Verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti e montare il ponte in tutte le parti, con tutte le
componenti

Caduta dall'alto

e E necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori e limitata a pochi minuti, bisogna rispettare le
regole di sicurezza ed in particolare: l'altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante
senza limpiego di sovrastrutture; le ruote devono essere bloccate; limpalcato deve essere completo e
fissato agli appoggi; i parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m. 1), presenti sui quattro lati e
completi di tavole fermapiede.

e Per laccesso alle "mezze pontate”, ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere utilizzate regolari
scale a mano e non quelle confezionate in cantiere. Le scale a mano devono avere altezza tale da superare
di almeno m. 1 il piano di arrivo, essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli, essere legate o fissate in
modo da non ribaltarsi e, quando sono disposte verso la parte esterna del ponteggio, devono essere
provviste di protezione (parapetto)

o Durante lutilizzo dei trabattelli, assicursi della presenza delle opportune protezioni

e Prima dell'utilizzo assicurarsi dellintegrita e della stabilita

o FE'vietato effettuare spostamenti con persone sopra

e Limpalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi

e Per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali

e Per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile

e Usare sempre i ripiani in dotazione al trabattello e non impalcati di fortuna

Caduta di materiale dall'alto
e Il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro del trabattello deve essere regolamentare e
corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20

Ribaltamento

e All'esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

¢ Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare compatto e livellatoll piano di scorrimento
delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente (Punto 4.2.1, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

e Le ruote del trabattello devono essere metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza almeno
pari a cm 5, corredate di meccanismo di bloccaggio. Col ponte in opera devono risultare sempre bloccate
dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori

e Prima dellutilizzo, accertare la perfetta planarita e verticalita della struttura e, se il caso, ripartire il
carico del ponte sul terreno con tavoloni

DPI DA UTILIZZARE
— Elmetti di protezione
=+ EN 397

ATTREZZATURA: Trancia-piegaferri

Attrezzatura utilizzata per il taglio e la sagomatura di ferri generalmente in tondini.
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

e Tagli

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Elettrocuzione

Tagli

La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.
Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili della trancia-piegaferri

Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od
altro.

Il pedale della trancia-piegaferri dovra' risultare protetto contro l'azionamento accidentale sopra ed ai lati.
La trancia-piegaferri prevedera’ un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo
un'interruzione dell'alimentazione elettrica.

Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari dispositivi atti ad evitare che le
mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.Tali
ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione, possono essere
costituiti da: schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona di lavoro pericolosa, ma non
quello delle mani del lavoratore; schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non
consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione di chiusura; apparecchi
scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili della macchina; dispositivi che impediscano la
discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di pericolo.
| dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina per mezzo di due organi da
manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso
che alla macchina sia addetto un solo lavoratore. | suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere
omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi automatici o semi automatici di alimentazione
(Punto 5.6.1, Allegato V, D.Lgs. 81/08). L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza puo essere omessa
per le presse o macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza intervento diretto
indiretto di motori nonché per le presse comunque azionate a movimento lento, purché le eventuali
condizioni di pericolo siano eliminate mediante altri dispositivi o accorgimenti (Punto 5.6.3, Allegato V,
D.Lgs. 81/08)

Verificare lintegrita delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon funzionamento degli
interruttori elettrci di azionamento e di manovra della trancia-piegaferri

Si prevedra un arresto di emergenza nella trancia-piegaferri.

ATTREZZATURA: Transenna

La transenna € un tipo di barriera fissa o mobile utilizzata per regolare il traffico di
persone o veicoli o sbharrare l'accesso del pubblico a determinate zone in occasione di
eventi, manifestazioni ecc.

Oltre che per il suo scopo primario, puo essere usata quale elemento di arredo urbano e
supporto per laffissione di pubblicita.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e  Urti e compressioni
e Ribaltamento

E blumakica
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Urti e compressioni

e La transenna e disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre
persone.

Ribaltamento

e Posizionare la transenna in condizioni di stabilita adeguata.

ATTREZZATURA: Trapano a batteria

Trapano perforatore con alimentazione a batteria, per piccoli lavori.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Inalazione polveri

e Tagli

e Rumore

e  Urti e compressioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e | pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile, devono
essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati (Punto 5.4.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Tagli

o Durante luso del trapano verra accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta.
o Il trapano portatile sara’ munito di interruttore incorporato nell'incastellatura, che consenta di eseguire con
facilita e sicurezza la messa in moto e larresto. (Punto 2.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
* EN 388

L
Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
_ Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“=* EN 149

ATTREZZATURA: Trapano elettrico
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Trapano ad alimentazione elettrica per la esecuzione di fori in materiali di diversa natura
e consistenza.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione
Proiezione di schegge
Tagli

Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Lattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

e L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e E vietato luso dell'attrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o molto
umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

e L' attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Durante l'uso dell'attrezzatura dovra essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro
od altro all'interno dei materiali su cui intervenire

¢ Il cavo di alimentazione del trapano portatile sara’ provvisto di adeguata protezione meccanica e sicurezza
elettrica.

o Il trapano portatile sara’ provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del ‘doppio quadrato'.

Proiezione di schegge
e Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e | pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile, devono
essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati (Punto 5.4.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Tagli
o Durante luso del trapano verra accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta.
e Il trapano portatile sara’ munito di interruttore incorporato nell'incastellatura, che consenta di eseguire con
facilita e sicurezza la messa in moto e larresto. (Punto 2.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
P¥ EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
e EN 352-2; EN 458

Occhiali due oculari
Pt
Y EN 166
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ATTREZZATURA: Troncatrice

La troncatrice &€ una macchina utensile portatile o da banco, pensata per il taglio di materiali
da edilizia, legnami e metalli ferrosi. Viene usata sia nella fase di costruzione, per sagomare
i pezzi da mettere in opera, sia nella fase di demolizione per agevolare lo smontaggio di parti
grandi o saldamente fissate.

E composta da un motore elettrico o endotermico (a miscela con cilindrate tra i 50 e i 100
cc), in grado di far ruotare, tramite una trasmissione solitamente molto semplice, un disco da
taglio diamantato. Il motore deve essere in grado di erogare una alta coppia, sia in funzionamento sia nello
spunto, per consentire al disco di agire con effetto abrasivo sul materiale del pezzo da tagliare. La struttura
dell'utensile deve essere solida, con assorbitori di vibrazioni sulle impugnature per ridurre la possibilita di
danni fisici e stress muscolare all'operatore.

Le troncatrici possono essere dotate di accessori particolari, in funzione del tipo di lavoro a cui sono
dedicate. Ad esempio le troncatrici da banco, tipicamente per legno, possono essere dotate di una guida
sagomata e di un braccio a cerniera per alzarle e abbassarle mantenendo un taglio lineare e precisamente
perpendicolare alla superficie del pezzo. Le troncatrici da acciaio possono essere dotate di sistemi particolari
per limmissione sul punto di taglio di liquido refrigerante e lubrificante, mentre quelle da calcestruzzo o
cemento possono avere sistemi di aspirazione delle polveri. Anche i dischi sono differenti, a seconda del tipo
di materiale da tagliare, e possono avere finiture superficiali o innesti particolari per migliorare le prestazioni
di taglio. Sono in genere dentellati, al contrario di quelli per la smerigliatrice, e sono in metalli molto tenaci
trattati in modo da avere alta durezza superficiale.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

e Proiezione di schegge
o Tagli

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e FE'vietato l'uso dell'aria compressa per la pulizia della troncatrice.

Elettrocuzione
e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.
o Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Tagli
e Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od
altro.
e La troncatrice prevedra un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo un‘interruzione
dell'alimentazione elettrica.

DPI DA UTILIZZARE

— Elmetti di protezione
"% EN 397
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ﬁ Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
%8 EN352-2; EN 458

Occhiali due oculari
Pt
Y EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
ATTREZZATURA: Utensili elettrici portatili

Piccoli utensili ad alimentazione elettrica utilizzati per lavori diversi nei w’ e
cantieri edili. m
g

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione

e Proiezione di schegge

e  Urti e compressioni

e  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Lattrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e E vietato luso dell'attrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o molto
umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non verranno collegati all'impianto di
terra

e L'attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge
e Saranno installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.
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Urti e compressioni

e Saranno predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono
generare pericoli di urti o di compressione per il personale.

e Per gli addetti é posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilita, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione puo essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

e Le attrezzature saranno correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di
prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di
emergenza.

o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
. EN388

ATTREZZATURA: Ventose per vetro

Apparecchiature per il sollevamento e la movimentazione del vetro,
realizzate da due, quattro, sei, otto, dieci, dodici, quattordici e sedici
piastre, con portate variabili da 200 a 1200 kg , con rotazione continua
manuale o a basculamento elettrico.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e (Caduta di materiale dall'alto
e  Punture

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Lattrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'alto

o Nell'utilizzo di apparecchi di sollevamento, verra controllata e garantita la stabilita del mezzo e del carico.

e Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali saranno periodicamente
verificate.

o Se loperatore di un‘attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puo
osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve avvenire la designazione di un capomanovra in comunicazione con lui per
guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere
in pericolo i lavoratori.

o Non é consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, saranno
applicate procedure appropriate.

o Posizionare ed ancorare correttamente le lastre di vetro durante le sollevamento e trasporto.

DPI DA UTILIZZARE
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~ Elmetti di protezione
% EN 397

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

ATTREZZATURA: Vibratore per cls

Attrezzo utilizzato per la vibrazione del calcestruzzo in fase di getto, mediante
immersione diretta degli aghi vibranti. Prima di ogni utilizzazione occorre spurgare la
canalizzazione d'immissione dell'aria e regolare la intensita di vibrazione.

Motore elettrico Trifase, statore rettificato, tubo esterno in acciaio; pulsantiera in
poliammide rinforzato vetro antipioggia con interruttore tripolare; cavo gomma
neoprene AO7RNF con spina 42V CE; tubo gomma antiabrasivo per la protezione dei
conduttori elettrici.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
e Elettrocuzione
e  Vibrazioni Mano-Braccio

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Lattrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

e Lattrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Elettrocuzione
e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
Il vibratore sara’ alimentato a 50V verso terra
Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica del vibratore
Posizionare il trasformatore del vibratore elettrico per calcestruzzo in un luogo asciutto
Verificare lintegrita e la protezione dei cavi di alimentazione e della spina del vibratore elettrico per
calcestruzzo
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VALUTAZIONE RISCHI AGENTI CHIMICI IMPIEGATI

Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti chimici utilizzati nelle fasi di lavoro precedentemente
analizzate.

AGENTE CHIMICO: Acidi grassi in nafta (disarmanti)

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui & utilizzato
Disarmo strutture c.a.

e Fiamme ed esplosioni
e Inalazione gas e vapori

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Fiamme ed esplosioni
e In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, l'uso della
sostanza dovra avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per
eliminare o far fronte ad un eventuale incendio

AGENTE CHIMICO: Additivo per malte

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui & utilizzato
Fondazioni

Platea di fondazione
Ripristino copriferro

e Inalazione gas e vapori

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
o Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

DPI DA UTILIZZARE
lﬂ Guanti per rischi meccanici
EN 388
Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149

=

AGENTE CHIMICO: Bitume e catrame
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Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Impermeabilizzazione ed isolamento coperture

Posa in opera di conglomerato bituminoso
Taglio massicciata stradale

e Inalazione gas e vapori

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

e Gli operatori addetti allutilizzo del bitume e/o catrame vengono sottoposti a visita medica periodica
(semestrale) e a tempestiva visita dermatologica nel caso di sospetto di tumore.

Inalazione gas e vapori

e Il bitume e/o catrame applicati a caldo, vengono posati partendo dal basso in modo che l'operatore non sia
a contatto con i vapori liberati dal prodotto gia posato.

e Per gli addetti all'utilizzo del bitume e/o catrame dovra essere istituito un registro di esposizione, apposite
cartelle sanitarie e di rischio e un registro tumori.

DPI DA UTILIZZARE
Maschera intera per gas GasX

EN 136
AGENTE CHIMICO: Calce idraulica naturale
Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui & utilizzato
Intonaco interno

e Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

e Durante la manipolazione non mangiare e non bere, evitando la dispersione di polvere.

e In caso di contatto con gli occhi, non strofinare, lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno
15 minuti e consultare il medico;

o In caso di ingestione, sciacquare immediatamente con acqua e ricorrere immediatamente a visita medica

o Nell'uso dotarsi di occhiali e guanti protettivi

AGENTE CHIMICO: Cemento o malta cementizia
Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
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Sostanza

Fasi di lavoro in cui & utilizzato

Fondazioni

Getto di calcestruzzo

Intonaco interno

Pavimentazioni esterne

Pavimenti

Platea di fondazione

Posa in opera radiatori

Ripristino copriferro

Rivestimenti

Spicconatura calcestruzzo degradato

e Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

o Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
o Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

DPI DA UTILIZZARE
Semimaschera filtrante per polveri FF P3

0 EN 149
AGENTE CHIMICO: Collanti
Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Pavimentazioni esterne
Pavimenti
Rivestimenti

e Fiamme ed esplosioni
e Inalazione gas e vapori

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
o Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

Fiamme ed esplosioni

o Durante l'uso del collante viene tenuto nelle vicinanze un estintore

DPI DA UTILIZZARE
Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149
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AGENTE CHIMICO: Fumi di saldatura

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Carpenteria metallica e dissipatori
Consolidamento nodi i in ca profili angolari e piastre metalliche in generale
Esecuzione di unioni saldate
Montaggio ringhiere metalliche
Posa in opera rete elettrosaldata
Posa tubazioni interrate in pead

e Inalazione gas e vapori

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
e L’operatore deve comunque far sempre uso di maschera e indumenti protettivi (Dpi)

Inalazione gas e vapori
o Deve essere evitato, per quanto possibile, la saldatura di pezzi verniciati o sporchi d’olio; nell’impossibilita
si dovra comunque far uso di aspirazioni localizzate e di respiratore personale del tipo per vapori tossici e
nocivi
o Nelle operazioni di saldatura, specie se effettuate in luoghi con scarsa ventilazione, & obbligatorio l’uso di
aspirazioni localizzate

DPI DA UTILIZZARE

Maschera con graduazione doppia o variabile
UNI EN 379; UNI EN 175; UNI EN 166

AGENTE CHIMICO: Malte e conglomerati

Tipo Numero Indice  Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Consolidamento nodi i in ca profili angolari e piastre metalliche in generale
Perforazioni ed iniezioni con resina epossidica
Ripristino copriferro

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

AGENTE CHIMICO: Polveri di legno
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Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui & utilizzato
Casserature in legno

Esecuzione di tracce
Taglio di alberi, arbusti e simili

e Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Inalazione polveri

e In presenza di polveri utilizzare la mascherina in dotazione

DPI DA UTILIZZARE
. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“&% EN 149

AGENTE CHIMICO: Polveri inerti
Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui & utilizzato

Consolidamento nodi i in ca profili angolari e piastre metalliche in generale
Demolizione di massetti

Demolizione di strutture in c.a. (travi, pilastri, setti, ecc.) eseguita con mezzi meccanici.
Demolizione massicciata stradale

Impianto elettrico interno

Impianto igienico sanitario

Perforazioni ed iniezioni con resina epossidica

Posa in opera radiatori

Pulizia ed allontamento rifiuti

Rimozione di intonaco ammalorato

Smontaggio impianti

Spicconatura calcestruzzo degradato

Spicconatura intonaco esterno

Trasporto a rifiuto

e Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Inalazione polveri

e Per ridurre la polverosita irrorare con acqua i materiali in grado di generare polveri
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DPI DA UTILIZZARE

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“a= EN 149

AGENTE CHIMICO: Resina epossidica bicomponente
Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui & utilizzato
Pulizia e trattamento delle armature

e Fiamme ed esplosioni
¢ Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

Fiamme ed esplosioni

o Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

o Durante l'uso della resina epossidica bicomponente dovra essere tenuto nelle vicinanze un idoneo estintore

AGENTE CHIMICO: Resina liquida epossidica

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui e utilizzato
Inghisaggio dei fori
Inghisaggio ferri

e Fiamme ed esplosioni
e Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

Fiamme ed esplosioni

o Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

AGENTE CHIMICO: Silicone

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
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Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Posa in opera sanitari e rubinetteria

e Inalazione gas e vapori

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

o Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

o Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
[ ]

Nel caso di contatto cutaneo con silicone ai lavoratori viene raccomandato di lavarsi con abbondante acqua
e sapone o comunque di utilizzare le sostanze specifiche indicate per la detersione.

DPI DA UTILIZZARE
H Guanti per rischi meccanici

Y EN 388
. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<= EN 149
AGENTE CHIMICO: Solventi
Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Impianto elettrico e di terra esterno

e Fiamme ed esplosioni
e Inalazione gas e vapori

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
o Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

e L'uso e la conservazione dei solventi devono avvenire sempre secondo quanto riportato sull'etichetta dei
prodotti

e Nel caso di contatto cutaneo con i solventi ai lavoratori viene raccomandato di utilizzare le sostanze
specifiche indicate per la detersione e di lavarsi con abbondante acqua e sapone.

Fiamme ed esplosioni

e In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, l'uso della

sostanza dovra avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per
eliminare o far fronte ad un eventuale incendio

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
P¥ EN 388

: Maschera intera per gas GasX
p‘ EN 136

E blumakica




Interventi di adeguamento
sismico dell’l.l.S. “De Sarlo”
di Lagonegro

Sezione 5 - LAVORAZIONI

P.S.C. Rev. 1 -
pag. 265

AGENTE CHIMICO: Vernici

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Carpenteria metallica e dissipatori
Esecuzione di unioni bullonate
Impianto elettrico e di terra esterno
Montaggio elementi in carpenteria metallica
Posa travi in acciaio
Tinteggiature interne
Verniciatura

e Fiamme ed esplosioni
e Inalazione gas e vapori

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

o Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

¢ Nel caso di contatto cutaneo con vernici ai lavoratori viene raccomandato di lavarsi con abbondante acqua
e sapone o comunque di utilizzare le sostanze specifiche indicate per la detersione

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Fiamme ed esplosioni

e In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, l'uso della
sostanza dovra avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per
eliminare o far fronte ad un eventuale incendio

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
. EN388

Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149
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VALUTAZIONE RISCHI AGENTI BIOLOGICI IMPIEGATI

Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti biologici utilizzati nelle fasi di lavoro

precedentemente analizzate.

AGENTE BIOLOGICO: Clostridium tetani

Tipologia Batteri
Classificazione Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)
Livello di biosicurezza Secondo

Fasi di lavoro in cui e utilizzato

Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
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P.S.C. Rev. 1 -

Interventi di adeguamento Sezione 9 - PROCEDURE DI EMERGENZA pag. 267
sismico dell’l.l.S. “De Sarlo

di Lagonegro

Sezione 6 - CRONOPROGRAMMA DEI| LAVORI

In osservanza all’allegato XV, punto 2.1.2, lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono state analizzate le attivita
lavorative previste nel presente piano di sicurezza.

Le durate previste delle lavorazioni e delle singole fasi che costituiscono il Cronoprogramma dei lavori sono
riportate nella seguente tabella che sintetizza i dati derivanti dal diagramma di Gantt allegato.

S| RIMANDA ALLDI PROGETTO A.7

Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

La presente sezione € dedicata al coordinamento del cantiere e, in funzione dei vari aspetti, sono di seguito
specificati i seguenti capitoli:

o Cooperazione responsabili, imprese e lavoratori autonomi
e Coordinamento lavorazioni e loro interferenze
e Coordinamento elementi di uso comune

COOPERAZIONE RESPONSABILI, IMPRESE E LAVORATORI

Qui di seguito sono indicate le azioni di coordinamento in funzione dei soggetti responsabili per |’attuazione
delle stesse:

Il Coordinatore per |’esecuzione dei lavori dovra:

o |llustrare le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive previste nel PSC in
riferimento all’area di cantiere, durante una riunione di coordinamento, alla presenza di tutte le parti
interessate, da eseguire prima dell’inizio dei lavori;

e Individuare l'impresa esecutrice incaricata all’allestimento del cantiere ed alla manutenzione in
efficienza dello stesso;

e Provvedere all’aggiornamento del PSC in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il
contenuto del piano;

e In caso di aggiornamento del PSC, il coordinatore per ’esecuzione potra richiedere alle imprese
esecutrici ’aggiornamento del relativo POS. In tale ipotesi il coordinatore per |’esecuzione prendera
le iniziative necessarie per informare il committente ed i responsabili di tutte le imprese esecutrici
sul contenuto delle modifiche apportate.

Le Imprese affidatarie dovranno:

Redigere il POS;

Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviarlo al CSE;

Trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE;

Indicare al committente il nominativo del preposto alla verifica delle idoneita tecnico professionali

delle imprese esecutrici;

Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

e Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte
delle imprese esecutrici cui ha affidato i lavori;

e Corrispondere alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza “non ribassati” in relazione ai lavori
affidati in subappalto;

e Formare il proprio personale in funzione delle mansioni di sicurezza assegnate.

Le Imprese esecutrici, oltre a quanto previsto per le imprese affidatarie, se del caso, dovranno:

e Nominare un preposto per i lavori assegnati, al quale il CSE fara riferimento per ogni comunicazione;

e Realizzare ’impostazione di cantiere in conformita al PSC o proporre modifiche al CSE che avra
’onere di approvarle o richiedere modifiche e integrazioni;

e Mantenere in efficienza gli apprestamenti per tutta la durata dei lavori.
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| Lavoratori e i lavoratori autonomi presenti cantiere, dovranno:

e Essere muniti ed esporre di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, del datore di lavoro;

| IMPRESA DI APPARTENENZA

Datore di Lavoro
Verdi Giacomo

FOTO Rossi Paolo
Matricola: 0987

Data di Nascita:
Luogo di Nascita:

Data di Assunzione: 01/03/2008

. Autorizzazione subappalto: 45-789 del 09/09/2013

COORDINAMENTO LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Le interferenze, desunte dal Cronoprogramma dei lavori, sono state identificate prendendo in considerazione
le lavorazioni concomitanti in termini temporali ed eseguite nella medesima zona di lavoro. Le date riportate
nella tabella che segue sono indicative e in funzione della data presunta di inizio lavori, sara cura del CSE
adeguare le stesse in funzione dell’effettiva data di inizio.

ZONE DI LAVORO
Le ZONE DI LAVORO corrispondono ai luoghi in cui vengono eseguite le lavorazioni e sono definite per studiare
la contiguita “Spaziale” delle stesse. Per il cantiere oggetto del presente piano di sicurezza sono state
individuate le zone cosi come di seguito indicato.

ESTERNO
Si ferisce a tutta l'area esterna al fabbricato

INTERNO
Si riferisce al piano terra dei Blocchi A, B e C e al primo e secondo piano dei blocco A e B

ANALISI DELLE INTERFERENZE

Per ogni interferenza sono di seguito indicate le prescrizioni da attuare per lo sfasamento temporale e
spaziale e, qualora esse non siano state ritenute sufficienti ad eliminare i rischi, sono indicate anche le
misure preventive e protettive che dovranno essere osservate.

In particolare le interferenze riguardano le lavorazioni interne (sistemazione bagni) e le lavorazioni in
copertura che potranno eseguirsi in contemporanea con le lavorazioni esterne per ’istallazione degli
esoscheletri (fondazioni).

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

o Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

e Lasalita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
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o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
o Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di

maggiore esposizione.

o Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel

proprio POS.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

Pericolo caduta materiali
IE& Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Sezione 8 - PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO

Considerata la particolarita delle lavorazioni e alla luce del fatto che ad oggi non é stata individuata alcuna
impresa esecutrice, trattandosi di una fase progettuale, non € prescritta l’indicazione di procedure
complementari e di dettaglio al presente PSC da parte dell’impresa. Necessariamente ad aggiudicazione lavori
si dovra procedere alla revisione del PSC.

Sezione 9 - PROCEDURE DI EMERGENZA

Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione. Le persone nominate dovranno essere indicate nel POS delle imprese esecutrici.
In cantiere dovra essere esposta una tabella ben visibile che, in funzione della tipologia di emergenza, riporti

almeno i seguenti numeri telefonici:

NUMERI UTILI
EVENTO CHI CHIAMARE N.ro TELEFONICO

Emergenza incendio Vigili del fuoco 115
Emergenza sanitaria Emergenza sanitaria 118

Forze dell'ordine Carabinieri 112

Forze dell'ordine Polizia di stato 113

Emergenza COVID Emergenza COVID 800996688

Emergenza COVID Emergenza COVID 1500

In caso d’incendio

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

e Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

e Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiedera: indirizzo e telefono
del cantiere, informazioni sull’incendio.

ﬁ blumakico




P.S.C. Rev. 1 -

Interventi di adeguamento Sezione 9 - PROCEDURE DI EMERGENZA pag. 270
sismico dell’l.l.S. “De Sarlo

di Lagonegro

e Non interrompere la comunicazione finché non lo decide ’operatore.
e Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

In caso d’infortunio o malore

e Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

e Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiedera: cognome e nome, indirizzo, n.
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione,
numero dei feriti, ecc.

e Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

e Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.

e Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

e Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

e Incoraggiare e rassicurare l'infortunato.

e Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
e Assicurarsi che il percorso per l’accesso dei mezzi esterni sia libero da ostacoli.
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Sezione 10 - SEGNALETICA DI CANTIERE

In cantiere dovra essere predisposta la seguente segnaletica di sicurezza. In cantiere dovra essere predisposta
la seguente segnaletica di sicurezza.

1 - INGRESSO CANTIERE_COVID

Zona di cantiere: fabbricato

Categoria: Cartelli di prescrizione
Classificazione: Forma Quadrata
Conformita: Emergenza COVID-19
Denominazione: Accesso FORNITORI

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Quadrata

Conformita: Emergenza COVID-19
| ¥ FeaoLE Denominazione: Regole COVID

Categoria: Cartelli di prescrizione
Classificazione: Forma Quadrata
Conformita: Emergenza COVID-19
Denominazione: Controllo temperatura

[Weoen |
it_ : Categoria: Cartelli di prescrizione
1= Classificazione: Forma Quadrata
Conformita: Emergenza COVID-19
| e Denominazione: Distanza 1 metro fra persone

@ 9@0 Categoria: Cartelli di prescrizione
e Classificazione: Forma Quadrata

Conformita: Emergenza COVID-19
Denominazione: Obbligo DPI COVID-19

Categoria: Cartelli di prescrizione
Classificazione:

Conformita: Emergenza COVID-19
Denominazione: Obbligo lavamani

L Categoria: Cartelli di prescrizione
Classificazione: Forma Quadrata
Conformita: Emergenza COVID-19
Denominazione: Postazione GEL

Categoria: Cartelli di divieto

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D.Lgs.81/08

Denominazione: Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
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FOSTATIONE
O (]
TEMPERATURA

Categoria: Cartelli di prescrizione

Classificazione: Forma Quadrata

Conformita: Emergenza COVID-19
Denominazione: Postazione controllo temperatura

Categoria: Cartelli di prescrizione

Classificazione: Forma Quadrata

Conformita: Cartello indicazioni generiche
Denominazione: Uso DPI e misure comportamentali

2 - BAGNI

Zona di cantiere: fabbricato

6=

TOILETTE

RIBEVATS &1

FORKITORI
STERA.

TOILETTE

RISERVATO
AL

PERSOMALL
—

Categoria: Cartelli di prescrizione
Classificazione:

Conformita: Emergenza COVID-19
Denominazione: Obbligo lavamani

Categoria: Cartelli di prescrizione

Classificazione: Forma Quadrata

Conformita: Emergenza COVID-19

Denominazione: Procedura OMS detersione delle mani

Categoria: Cartelli di prescrizione

Classificazione: Forma Quadrata

Conformita: Emergenza COVID-19

Denominazione: Procedura OMS frizione mani con gel

Categoria: Cartelli di prescrizione
Classificazione: Forma Quadrata
Conformita: Emergenza COVID-19
Denominazione: Toilette fornitori esterni

Categoria: Cartelli di prescrizione
Classificazione: Forma Quadrata
Conformita: Emergenza COVID-19
Denominazione: Toilette personale interno

3 - ZONA IMPIANTI DI CANTIERE

Zona di cantiere: fabbricato

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: W012 - Pericolo elettricita
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Categoria: Cartelli di divieto

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D.Lgs.81/08

Denominazione: Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza

Categoria: Cartelli per le attrezzature antincendio
Classificazione: Forma Quadrata

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: FO01 - Estintore

Categoria: Cartelli di divieto

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: P011 - Vietato spegnere con acqua

Categoria: Cartelli di divieto

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Denominazione: P026 - Vietato l'uso di questo dispositivo vicino a fonti d'acqua

@RHE®

4 - EMERGENZA

Zona di cantiere: fabbricato

Categoria: Cartelli di salvataggio
Classificazione: Forma Quadrata
Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: E003 - Primo soccorso

Categoria: Cartelli di salvataggio
Classificazione: Forma Quadrata

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: E004 - Telefono di emergenza

Categoria: Cartelli di salvataggio
Classificazione: Forma Quadrata
Conformita:

Denominazione: Telefono di emergenza

Categoria: Cartelli per le attrezzature antincendio
Classificazione: Forma Quadrata

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: FO01 - Estintore

A [l L

Categoria: Cartelli per le attrezzature antincendio
Classificazione:

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: FO06 - Telefono emergenza antincendio
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Categoria: Cartelli per le attrezzature antincendio
Classificazione: Forma Quadrata

Conformita: D. Lgs. 81/08

Denominazione: Presidio antincendio

Categoria: Cartelli per le attrezzature antincendio

Classificazione: Forma Quadrata

Conformita: D. Lgs. 81/08

Denominazione: Telefono per salvataggio e pronto soccorso o per interventi antincendio

Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

PER COSTI DELLA SICUREZZA SI RIMANDA ALL’ELABORATO PROGETTUALE A.5

Sezione 12 - TAVOLE ESPLICATIVE

PER LE TAVOLE ESPLICATIVE SI RIMANDA AGLI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
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N PLANIMETRIA GENERALE CON LAYOUT CANTIERE

ACCESSI-VIABILITA' DI CANTIERE

AREA INTERVENTO

BLOCCHI OGGETTO
D'INTERVENTO

\ STRADA CARRABILE
DI ACCESSO

LOGISTICA DI CANTIERE

/ RECINZIONE
CANTIERE

DEPOSITO MATERIALI

QUADRO ELETTRICO
[t DI CANTIERE

X< | we

MONOBLOCCO

SEGNALETICA ESTERNA DI CANTIERE

DIVIETO DI SPEGNERE CON ACQUA
(FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO -
BORDO £ BANDA ROSS! )

TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA
(FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO
GIALLO - BORDO NERO )

PERICOLO DI MORTE

( FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO
BORDO NERO )

PRONTO SOCCORSO
(FORMA QUADRATA - PITTOGRAMIMA BIANCO SU FONDO VERDE )

ESTINTORE
(FORMA QUADRATA - PITTOGRAMIMA BIANCO SU FONDO ROSSD )

DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

( FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA
ROSSI )

VIETATO FUMARE
( FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA
ROSSI )

NON PASSARE SOTTO PONTEGGI O CARICHI SOSPESI
« 2 FONDO BIANCO
ROSSI )

CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO
( FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO )

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI
( FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO )

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE
( FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO )

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO

( FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO )

GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI
( FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO )

CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE
( FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO )

RILEVARE LA TEMPERATURA

OBBLIGO CINTURA DI SICUREZZA

( FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO )

ACCESSO FORNITORI

PERICOLO GENERICO
( FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO )

DPI COVID 19

CADUTA MATERIALI
( FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO )

DISTANZA DI SICUREZZA

B> oR002000®® B P> ®

CARICHI SOSPESI
( FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO )

Per ulteriori dettagli si rimanda agli altri capitoli del PSC
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Sezione 13 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Piano Operativo di sicurezza (Datore di lavoro impresa esecutrice)

Elenco Macchine e attrezzature utilizzate in cantiere

Dichiarazione di conformita macchine ed attrezzature

D.U.R.C. in corso di validita

Copia verbali di consegna dei DPI

Certificato di iscrizione Camera di Commercio, Industria ed artigianato con oggetto sociale inerente la
tipologia dell'appalto

Schede di sicurezza sostanze e materiali pericolose utilizzati in cantiere

Cartellino di riconoscimento dei lavoratori

Verbali nomine lavoratori con mansioni di sicurezza

Verbale di formazione e informazione ai lavoratori

Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica

Certificato di idoneita alla mansione dei lavoratori

Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 D. Lgs 81/08)

Dichiarazione di assenza di provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/08 (Datore di
lavoro impresa affidataria)

Nominativi soggetti incaricati dall'impresa esecutrice per |'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del
D.Lgs. 81/08

Copia Valutazione del rischio RUMORE

Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi se impiegati in cantiere) a cura
dell'impresa esecutrice

Layout cantiere

Registro ingressi - autocertificazioni COVID
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FIRME

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento € composta da n. 310 pagine.

1. ILC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in
considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a
presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento € composta da n. 310 pagine.

3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai
contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

non ritiene di presentare proposte integrative;
presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il
PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

Ditta
Ditta
Sig.
Sig.

o n T o

Data Firma

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:

Non formula proposte a riguardo;
Formula proposte a riguardo:

Data Firma del RLS

ﬁ blumakico
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