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FONDI D.M. 141/2022 – Annualità 2022 - 

Lavori di Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di Sicurezza
delle Strade SP ex ss 276 Dir “dell’Alto Agri” – SP Bretella Paterno – SS 598 – SP 11 Ter

(Cod. Int. 01312.R1.PZ)

C.U.P. : H75F22001110001

Progetto esecutivo

VERBALE DI VERIFICA 

(art. 42 D.lgs n.36/2023)

L’anno 2023 il giorno 29 del mese di Novembre, alle ore 09:00 in Potenza, il sottoscritto Arch. Gerardo

CANCELLARA, in qualità di Responsabile Unico del Progetto dei lavori specificati in oggetto,

alla presenza del tecnico progettista, ing. Nicola RUSSO, esperisce la seguente verifica sugli elaborati

del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di consentire la  validazione

dello stesso.

PREMESSO che:
 Con Decreto 9 maggio 2022, n. 141, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148

del 27 giugno 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto alla riparti-

zione dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento

funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, fra cui anche quelli  di

competenza provinciale.

 La Provincia di Potenza ha trasmesso al Ministero il proprio programma ottennale 2022-2029

con nota prot. n. 34454 del 29/09/2022.

 Lo stesso consta di complessivi n. 32 interventi suddivisi per annualità, ritenuti poi, congruenti

con quanto disposto dalla Tab. 3.4 allegata al D.M. 141/22 e pertanto interamente finanziati.

 Per il 2022 il finanziamento assentito è stato di € 1.269.151,00 e nell’ambito di detta annualità è

stato previsto l’intervento con Codice 01312.R1.PZ relativo a “Manutenzione Straordinaria e Mi-

glioramento delle Condizioni di Sicurezza delle Strade SP ex ss 276 Dir “dell’Alto Agri” – SP Bretella Pater-

no – SS 598 – SP 11 Ter” avente C.U.P. H75F22001110001  - dell’importo di € 300.000,00.   
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Il progetto prevede l’esecuzione di opere mirate alla messa in sicurezza di alcuni tratti delle arterie

stradali  in  oggetto,  mediante  il  rifacimento  a  tratti  saltuari  del  tappeto  stradale,  alla  manutenzione

straordinaria di alcune opere d’arte, all'installazione di barriere di sicurezza ad integrazione di quelle già

presenti che, ove occorre saranno oggetto di riquotatura, nonchè al rifacimento sempre a tratti saltuari

della segnaletica orizzontale e verticale in maniera da conseguire:

1. il miglioramento della sicurezza della circolazione;

2. l’abbattimento del tasso di incidentalità;

3. la riduzione dei tempi di percorrenza con conseguente maggior grado di accessibilità alle aree servite dalle
strade stesse.

Accertato che la verifica deve essere adeguata al livello progettuale in esame;

Tenuto presente della necessità di accelerare il procedimento per l’esecuzione dei lavori, è stata redatta

la sola progettazione esecutiva, la quale non necessita di pareri;

SI PROCEDE
Alla verifica del progetto con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) la completezza della progettazione; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

a) Completezza della progettazione:

a.1) affidabilità:

- verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del

progetto: 

a) il progetto è stato redatto in conformità delle norme vigenti;  
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- verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche,

architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza: 

a) La progettazione è stata sviluppata in coerenza con quanto verificato e quanto disposto

con le tavole grafiche allegate (E.01a; E.01b; E.02). Per quanto riguarda gli interventi

previsti non necessitano di nessun parere.

a.2) completezza ed adeguatezza;

- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e ve-

rifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità: 

- l’ing. Nicola RUSSO, progettista dell’opera in oggetto, ha sottoscritto i docu-

menti ed elaborati componenti il progetto esecutivo dei lavori da eseguire;

- verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto: 

a) Gli elaborati progettuali sono conformi a quelli prescritti dall'allegato I.7 D.lgs n.36/2023 ed in 

particolare il progetto esecutivo è così costituito:

E._A_1 Relazione tecnica e quadro economico 

E._01a Carta Topografica Regionale con individuazione Strade Provinciali interessate e
principali interventi - SP ex ss 276 dir  “dell’Alto Agri – SP Bretella Paterno SS
598 – SP 11 Ter

E._01b Carta Topografica Regionale con individuazione Strade Provinciali interessate e
principali  interventi  -  Carta dei  Vincoli  Idrogeologici  -  SP  ex  ss  276  dir
“dell’Alto Agri – SP Bretella Paterno SS 598 – SP 11 Ter

E._02 Particolari Costruttivi

E._03 Elenco Prezzi Unitari

E._04 Computo Metrico Estimativo

E._05 Stima Incidenza della Manodopera

E._06 Capitolato Speciale di Appalto

E._07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

E._08 Stima dei Costi della  Sicurezza

E._09 Cronoprogramma dei Lavori (Diagramma di gantt)

E._10 Piano di Manutenzione
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E._11 Servizio Fotografico

- verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale: 

a) Il progetto, dei lavori residuali da eseguire è completo di tutte le lavorazioni necessarie al

raggiungimento degli obbiettivi che si è proposta l’Amministrazione con la esecuzione

dell’intervento di che trattasi.

- verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati: 

a) le informazioni tecniche ed amministrative contenute negli elaborati di progetto, risulta-

no essere complete e tali da assicurare una puntuale identificazione dell’opera in relazio-

ne alla tipologia ed alle norme di riferimento;

- verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame: 

a) le integrazioni e modifiche apportate al progetto in esame tengono conto delle osserva-

zioni e dei rilievi effettuati dal Responsabile del Procedimento e dei pareri forniti dalle

amministrazioni competenti, durante la fase di sviluppo ed aggiornamento della stessa

progettazione esecutiva;

- verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione: 

a) i tecnici incaricati della progettazione esecutiva hanno rispettato tutte le prescrizioni im-

partite; 

a.3) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

- verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione:

a) gli elaborati grafici progettuali, sono stati redatti in scala idonea e sono completi di tutti i

dati per una perfetta esecuzione dei lavori; le opere d’arte previste sono descritte pun-

tualmente in termini geometrici e trovano rispondenza nelle prescrizioni del capitolato;

- verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni

effettuate; 

a) gli elaborati riguardanti le opere d’arte sono sviluppati coerentemente con la tipologia

degli elementi cui si riferiscono, contengono tutti i particolari costruttivi e le informazio-

ni necessarie per una  completa comprensibilità e non necessitano di calcoli;

- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati: 
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a) le norme e la legislazione vigenti sono conformi e trovano corrispondenza con gli elabo-

rati grafici e delle opere da eseguirsi.

In riferimento ai singoli elaborati progettuali si esprimono i seguenti giudizi di accettabilità in rapporto

ai  livelli  prestazionali  richiesti  dall'alleato I.7  D.lgs  n.36/2023 così  come richiesti  dall’Amministrazione  

 e dal Responsabile unico del Progetto nella fase di progettazione:

RELAZIONE GENERALE:   la relazione tecnico illustrativa è esaustiva, completa di quei

chiarimenti tecnico economici idonei per la descrizione dell’intervento progettato. I contenuti

sono coerenti  con  la  loro  descrizione   e  contengono  i  riferimenti  delle  documentazioni  di

autorizzazione preventiva;

ELABORATI  GRAFICI:  ogni  elemento,  identificabile  sui  grafici  è  descritto  in  termini

geometrici   e,  ove  non dichiarate  le  sue  caratteristiche,   esso  è  identificato   univocamente

attraverso  un  codice  ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in

riferimento  alla   descrizione   di   altri   elaborati,   ivi   compresi  documenti  prestazionali  e

capitolari;

CAPITOLATI  E  DOCUMENTI  PRESTAZIONALI:  tutti  gli  elementi  delle  opere  da

eseguirsi,  identificabili  sugli  elaborati  grafici,  sono adeguatamente  qualificati  e  descritti,  con

particolare riferimento alle caratteristiche dei materiali ed alle norme di esecuzione e valutazione

degli stessi,  all’interno del capitolato speciale d’appalto.  E’ verificato il  coordinamento tra le

prescrizioni  del  progetto,  del  capitolato  speciale  d’appalto  e  del  piano  di  manutenzione

dell’opera e delle sue parti;

DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA: i costi parametrici assunti alla base del

calcolo esecutiva  della  spesa  sono  coerenti   con  la   qualità   dell'opera    prevista   e   la

complessità delle necessarie lavorazioni.

I prezzi unitari sono dedotti dal prezzario della Regione Basilicata 2023,  e ove non presenti dal

prezziario ANAS 2023.

Gli  elementi  di  computo  metrico  estimativo  comprendono  tutte  le  opere  previste  nella

documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

5



PROVINCIA DI POTENZA
UFFICIO VIABILITA’ 

Il R.U.P.

Piazza M. Pagano,1
85100 – POTENZA

Tel 0971.417.111
Fax 0971.417.250

gerardo.cancellara@provinciapotenza.it

Le unità  di  misura ed i  metodi di  valutazione delle  opere  sono usuali  e  corrispondenti  alla

tipologia delle singole lavorazioni;

Le misure delle opere computate sono corrette e corrispondono a quelle indicate negli elaborati

grafici di riferimento;

Il computo metrico è stato redatto con software, ed i totali calcolati sono corretti.

Il  computo  metrico  estimativo  e  il  capitolato  speciale  di  appalto  individuano  la  categoria

prevalente,  le  categorie scorporabili  e subappaltabili  a scelta dell'affidatario,  le  categorie con

obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'allegato II.12 tabella A del D.lgs 36/2023.

Il computo metrico estimativo individua quale categoria prevalente la  OG3 “opere stradali”

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

- QUADRO ECONOMICO: E’ stato redatto conformemente a quanto previsto dall’allegato I.7

del D.lgs 36/2023. Il quadro economico tiene conto dell’IVA per i lavori, delle somme per

spese generali, la voce per imprevisti e di ogni altro costo necessario per una corretta esecuzione

dell’intervento, come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO

VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs 36/2023) Valore

1) Lavori a misura € 213.701,52

2) Lavori a corpo € 0,00

3) Lavori in economia € 0,00

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) € 213.701,52

4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.810,22

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 217.511,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

1)
Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura

€ 0,00

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

6



PROVINCIA DI POTENZA
UFFICIO VIABILITÀ 

Il R.U.P.

Piazza M. Pagano,1
85100 – POTENZA

Tel 0971.417.111
Fax 0971.417.248

gerardo.cancellara@provinciapotenza.it

3) Imprevisti (n.1) € 2.500,00

4)
Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi. Eventuale 
occupazione temporanea

€ 474,01

5)
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera 
a), del codice – revisione prezzi art. 26 DL 50/22 e smi – (n.2)

€ 21.751,17

6)
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la 
realizzazione e installazione di cartelloni e targhe

€ 0,00

7) Spese di assicurazione dei dipendenti di cui agli articoli 2, comma 4 del codice € 0,00

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: €

a.
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura 
della stazione appaltante

€ 0,00

b. Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del 
progettista

€ 0,00

c.

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o 
specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 
comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla 
realizzazione dell’opera, ove prescritto

€ 0,00

d.

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi - progetto 
strutture

€ 0,00

e. Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 

€ 4.350,23

f.
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00

g. Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

h. Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici)

€ 0,00
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i.
Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, 
comma 4, del codice;

€ 0,00

l. Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; € 0,00

m.
m

I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 0,00

Totale  “Spese  connesse  all’attuazione  e  gestione  dell’appalto”   
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)

€ 4.350,23

9) I.V.A. sui lavori € 47.852,58

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 5.335,26

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contributo Anac) € 225,00

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11) € 82.488,26

C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE: 

1) Forniture € 0,00

2) I.V.A. sulle forniture € 0,00

Totale “Forniture”  (somma da 1 a 2) € 0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) € 300.000,00

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  

- Ai fini dell’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta è stata verificata l’accessibilità delle

aree e degli immobili interessati dall’intervento ed è stata verificata l’assenza di impedimenti so-

pravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima della consegna del progetto. 

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

- d.1 - stabilità delle strutture; 

a) La scelta strutturale, garantisce la inalterabilità e la stabilità delle strutture;

- d.2 -. durabilità; 
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a) La tipologia  dei materiali  utilizzati  per la realizzazione dell’intervento,  garantisce una

maggiore durabilità delle opere con un basso costo di manutenibilità, come meglio evi -

denziati nel piano di manutenzione; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

- La soluzione progettuale adottata, minimizza il rischio di introduzione delle varianti in corso

d’opera, fatte salve quelle limitate alla ricorrenza di esigenze che possono sopravvenire, fermo il

rispetto dell’art. 120 del codice.  Potranno essere ammesse varianti che dovessero comunque

rendersi necessarie per migliorare l’esecuzione senza che ciò possa comportare modifiche so-

stanziali del progetto.

- La rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle prescri-

zioni impartite in presenza di vincolistica è tale da poter scongiurare rischi di contenzioso con

l’appaltatore.

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

- Il cronoprogramma dei lavori è stato sviluppato coerentemente con le attività di cantiere, tiene

conto della complessità dell’opera, delle lavorazioni, delle relative fasi e della loro sequenza tem-

porale nonchè delle condizioni climatiche della zona.  I tempi per l’esecuzione dell’intervento

sono coerenti con le tipologie delle strutture, dei materiali da utilizzare, anche in relazione alla

dimensione ed organizzazione dell’appaltatore, rapportato alla categoria e classifica dell’opera; I

tempi previsti per l’esecuzione dei lavori sono congrui e tali da garantire l’ultimazione entro i

termini previsti.

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO: Il Piano di sicurezza riporta tutte le

norme atte a garantire la sicurezza fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro, analizza i rischi pro -

venienti dall’ambiente esterno e quelli trasmessi all’esterno, svolge un’attenta analisi delle inter-

ferenze, ed indica le soluzioni operative per la relativa risoluzione. 

a) Il Piano è stato redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la

realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; sono stati esaminati tutti

gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva can-

tierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto 

b) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; I Costi della sicurezza sono stati stimati con

l’applicazione dei prezzi unitari desunti dal prezzario della Regione Basilicata 2023;
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h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

- ELENCO PREZZI: I prezzi unitari sono dedotti dal prezzario della Regione Basilicata anno

2023 e ove non presenti dal prezzario ANAS 2023 . 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

- PIANO DI MANUTENZIONE: Il Piano di manutenzione riporta tutte le norme, le verifi-

che  e gli adempimenti periodici atti a garantire la manutenibilità delle opere e la sicurezza fisica

dei lavoratori sui luoghi di lavoro durante la manutenzione delle stesse. La tipologia dei materiali

utilizzati per la realizzazione delle strutture, garantisce una maggiore durabilità delle opere con

un basso costo di manutenibilità, come meglio evidenziati nel piano di manutenzione;

l) approvazioni ed autorizzazioni. 

       Gli interventi previsti non alterano il contesto paesaggistico dei luoghi ed interessano, come

già accennato, le pertinenze dirette della strada; inoltre non necessitano di occupazioni permanenti.

Per  ciò  che  concerne  l’aspetto  ambientale  e  vincoli  di  varia  natura,  non sarà  necessario

procedere  ad  alcuna  richiesta  poiché  trattasi  di  interventi  di  manutenzione  che  non  comportano

modificazioni delle opere d’arte già esistenti.

Relativamente al vincolo idrogeologico (tavola E_01b), i tratti oggetto di rifacimento del tappetino di

usura della pavimentazione della S.P. ex ss 276 dir, per circa 400 ml a tratti saltuari, ricadono nel Foglio

II di Tramutola mentre quelli lungo la SP 11 Ter, per circa 400 ml ricadono nel Foglio I di Spinoso.  I

tratti lungo la Bretella Paterno – SS 598 non ricadono in nessun vincolo.

Sempre in materia di vincolo idrogeologico, la Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e

Sviluppo Rurale – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, con propria D.G.R. n. 473 del 09 luglio 2020,

ha approvato, ai fini della semplificazione dell’iter procedurale amministrativo per il rilascio delle auto-

rizzazioni a Vincolo Idrogeologico, il  documento riguardante le “Disposizioni in materia di vincolo

idrogeologico” – modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 412 del 31 marzo 2015.

Poiché,  come  già  ampiamente  accennato,  gli  interventi  previsti  in  progetto  sono  mirati

esclusivamente alla manutenzione straordinaria delle opere esistenti (rifacimento tappeto stradale, recupero

muri  in  pietra  esistenti  con la  tecnica  del  cuci  e  scuci,  riquotatura  ed  integrazione  di  barriere  di  sicurezza,  nuova

segnaletica orizzontale e verticale, pulizia cunette) e quindi rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 11, lett.

b),  contenute  nelle  “Disposizioni  in  materia  di  vincolo  idrogeologico”,  in  fase  di  inizio  lavori  si

provvederà ad inviare al predetto Ufficio Regionale la documentazione di rito.
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Riepilogando, si precisa che le opere previste nel presente progetto riguardano aspetti che

completano le opere esistenti sotto il profilo della sicurezza,  non creano nessun impatto ambientale,

non modificano il deflusso delle acque superficiali e non comportano notevoli movimenti di terreno.

m) espropriazioni ed occupazioni temporanee.   

Per  la  realizzazione  dell’opera  non  sarà  necessario  acquisire  terreni  di  proprietà  privata  mediante

procedura  espropriativa,  ai  sensi  del  D.P.R.  08 Giugno 2001 n.  327 e  s.m.i.,  poiché  le  lavorazioni

ricadono all’interno delle aree di pertinenza della strada stessa, ed inoltre,  l’intervento da realizzare,

risulta compatibile con le previsioni dello Strumento Urbanistico vigente degli Enti interessati.  In ogni

caso,  qualora  fosse  assolutamente  necessario  invadere  proprietà  private  per  l’esecuzione  di  alcune

tipologie di lavorazioni, all’interno del Quadro Economico alla voce B4 è stato previsto l’importo di €

474,01 da utilizzare esclusivamente per eventuale occupazione temporanea. 

RISULTATO DELLA VERIFICA

Sulla base della verifica effettuata durante la stesura del progetto e sugli elaborati finali, si evidenzia che

il  progettista  ha sviluppato la  progettazione,  nel  rispetto della  normativa vigente,  con l’obiettivo di

evitare l’insorgenza di successivi contenziosi con l’appaltatore e di ridurre le “soluzioni in emergenza”

ed “in corso d’opera” con il rischio di far lievitare i costi di realizzazione.

Durante il confronto, avvenuto con il progettista nella fase di sviluppo ed aggiornamento del progetto,

sono state evidenziate direttamente al progettista ulteriori proposte di modifica, sollecitate anche dal

confronto, che nella stesura finale sono state introdotte nel progetto esecutivo.

Si è verificato, in contraddittorio con il progettista, che le soluzioni proposte fossero facilmente attuabili

con l’impiego di moderne tecnologie costruttive.

Le operazioni di verifica sopra indicate si sono svolte in contraddittorio con il progettista incaricato,

giusto verbale e si sono concluse positivamente, in data odierna, a seguito delle integrazioni trasmesse.

RAPPORTO CONCLUSIVO
Il sottoscritto arch. Gerardo CANCELLARA,  Responsabile Unico del Progetto
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D I C H I A R A
che la verifica svolta sul progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42 D.lgs n.36/2023  ha avuto esito

positivo.

Potenza, 29/11/2023

Il Progettista : ing. Nicola RUSSO

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione: ing. Biagio CAPPA 

Il Responsabile Unico del Progetto : 
arch. Gerardo CANCELLARA
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FONDI D.M. 141/2022 – Annualità 2022 - 

Lavori di Manutenzione Straordinaria e Miglioramento delle Condizioni di Sicurezza
delle Strade SP ex ss 276 Dir “dell’Alto Agri” – SP Bretella Paterno – SS 598 – SP 11 Ter

(Cod. Int. 01312.R1.PZ)

C.U.P. : H75F22001110001

Progetto esecutivo

VERBALE DI VALIDAZIONE 
(art. 42 D.lgs n.36/2023)

L’anno  2023 il  giorno 29  del  mese di  Novembre alle  ore 13:00  in Potenza il  sottoscritto  arch.

Gerardo  CANCELLARA,  Responsabile unico del Progetto dei lavori  specificati  in  oggetto,  a

completamento dei controlli esperiti  in fase di verifica sul progetto esecutivo esaminato e sulla base

delle  considerazioni  e dei  risultati  riportati  nel  verbale di  verifica,  sottoscritto dal  progettista,  senza

riserve, 

ESPRIME
UN GIUDIZIO POSITIVO DI VALIDAZIONE  ovvero DI ACCETTABILITA’

del progetto esecutivo oggettivizzato.

Il Responsabile Unico del Progetto

arch. Gerardo CANCELLARA
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