Provincia di Potenza - Edilizia e Patrimonio
Piazza Mario Pagano, 1 - 85100 Potenza (PZ)

Realizzazione della palestra del Liceo pedagogico e scientifico

"Rosa-Gianturco” di Potenza - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Missione 4 - Istruzione e Ricerca -Componente 1 - Potenziamento

dell’'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita -

Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.
Cod. edificio 760630474; CUP H35E22000110006
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COMMITTENTE: RTP PROGETTISTA

Provincia di Potenza - Edilizia e Patrimonio
Piazza Mario Pagano,1 - 85100 Potenza (PZ)
tel. 0971 417252 - fax 0971 417444

Pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Maria Mecca

maria.mecca@provinciapotenza.it

ING. GIUSEPPE SABELLA (capogruppo/mandatario)

Ordine degli Ingegneri di Potenza al n. 2860

Via Napoli n. 59, 85042, Lagonegro (PZ)

email: appalti@sabella.cloud

ING. DAVIDE COSENTINO (mandante)

GEOL. TOMMASO ZULLO (mandante)
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ID Nome attivita Durata

1 Allestimento del Cantiere 59 _

Aal ~

Allestimento-del-Cantiere S
2 | Scavi di shancamento 69 R

Scavi-di-sbancamento 3
3 | Getto del Magrone di base 39 ﬂ
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4 Realizzazione delle fondazioni in c.a. Corpo Spogliatoi 169 _

Reatizzaziong dell
5 Realizzazione delle fondazioni in c.a. Corpo Palestra 259

Realizzazione della struttura in carpenteria metallica Corpo

6 o 209
Spogliatoi
Realizzazione della struttura in carpenteria metallica del
7 24 g
Corpo Palestra
8 Installazione dei ponteggi l4¢g
9 Realizzazione delle pareti esterne 25¢g
10 | Realizzazione delle pareti interne Corpo Spogliatoi 18 ¢
11 | Posa in opera degli elementi di copertura 8¢9
12 | Predisposizione degli impianti tecnologici 25¢g
13 | Posa in opera di controsoffitti Corpo Spogliatoi 8¢9
14 | Posa in opera delle pavimentazioni interne 12 g
15 | Posa in opera degli infissi esterni ed interni 25¢g
16 | Posa in opera delle pavimentazioni esterne 10g
17 | Completamento e finiture degli impianti tecnologici 119
18 | Smobilizzo del Cantiere 69

LA DURATA DEI LAVORI E' PARI A 240 GIORNI

NATURALI E CONSECUTIVI

COMMITTENTE: Provincia di Potenza


ingsa
Casella di testo
LA DURATA DEI LAVORI E' PARI A 240 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI


‘Mese 2

Pag. 2

28 29 30 31 32 33 34 35:36:37 38 39 40 41:42 43 44 45 46 47

‘Mese 3

48 149 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Al £
orre ucehe 101

Iy P .. = = T
1UaZ1orriTrc.a. COrpo spoyliatul

1o £ ..l

D IH H Al
REedliZZaZ101rieucie 101U

H HEH ~ Dol 4
AZIUMTITC.d. COIPDU FAdlesld

IH H Aol H H H+
Realizzazione-della-strutturain-carpenteriametallica Cot

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

0 Sj



Pag. 3

‘Mese 4

74 75 76 .77

78 79:80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 :100101102:103104105106107108109110111112113114115116117118:119

4 ~

D IH H Aal 44 H + H +ll Aal Pal
REdliZZaZiorie uciia sthutiara trearpernceria metanita uch CUTrpo rdadic

4+ 1A
Slid J.‘I’i

Laetallasi P PR £ H
msiatazioreruer Ppurieyyt

COMMITTENTE: Provincia di Potenza




Pag. 4

‘Mese 5 ‘Mese 6

120121 122123124 125126 127128129130 131 132:133'134 135136 137:138 139 140:141 142 143 144 145 146:147 148 149 150:151 152 153 154 155:156:157 158 159 160:161 162 163 164 165

1 —Ld

D IH H Aal 41 + 19
ReEdlzZzZaziulc UCIIi idlﬂll ESLEITIT 1O i

Reatizzazione delte pareti-interne Corpo Spogtiatoi S‘ii

D H ] [HPN| FFPRH +
Posainopera degli-elemehtodi-copertura

D A+ M : A L+ H 43 4 1 H=
FreuisposiZivrice ucygiritimpialitr teernuioyict T ; . ; i . ; |

Posainopera

di col

COMMITTENTE: Provincia di Potenza



Pag. 5

‘Mese 7
166 167168 169170171172 173174175176 177178179180 181182 183184 185186187188 189190191192 193194:195196 197:198 199200201 202:203 204 205:206:207 208 209:210:211

| Q ~ 4

| . O‘i ; i i . i : .
H 4+ £L44] M Q Latat 19 ~ :

pera|arcontrosoritt-Corpo oiuiuatm 1z i [

[ H JUPNITI H PP S ol
FOsa 1T OpeTra ucihic pavillieliidZIUTTLITILETTTE ZJ

D H B ;.l | HEHN 4 H + H At H H H .
FOSA TIT OpETa ucyirimissrestettireu et |

Posainoperadefle pa

COMMITTENTE: Provincia di Potenza



Pag. 6

‘Mese 8 ‘Mese 9

212 213214:215216 217 218219220 221 222 223:224:225 226 227 228:229 230 231 232:233:234:235 236 237.238 239 240 241 242 243:244 245 246 247 248 249 250 251 252:253:254 255 256 257

|1r\‘

| J.Ui

1 v 4 H H 4 11
€ PavimiemaZiornr estet e L L i

~ It 4+ £imid ] [ H s 1 H o
Corpietalmeriio e hnrmware uacylir frpiartr tietnoiogicl O i

Q il Aal 41
SHoumZZo0 uct wariucic

COMMITTENTE: Provincia di Potenza




	Cartiglio PE.G.CR
	Fogli e viste
	Modello


	PE.G.CR sine cop
	PE.G.CR_Cronoprogramma dei Lavori.pdf
	PE.G.CR_Cronoprogramma dei Lavori_Cartiglio
	Fogli e viste
	Modello


	Cronoprogramma Palestra





