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-PE.G.CR

Cronoprogramma dei lavori

Realizzazione della palestra del Liceo pedagogico e scientifico

"Rosa-Gianturco” di Potenza - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Missione 4 – Istruzione e Ricerca –Componente 1 – Potenziamento

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università –

Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.

Cod. edificio 760630474; CUP H35E22000110006
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ID Nome attività Durata

1 Allestimento del Cantiere 5 g

2 Scavi di sbancamento 6 g

3 Getto del Magrone di base 3 g

4 Realizzazione delle fondazioni in c.a. Corpo Spogliatoi 16 g

5 Realizzazione delle fondazioni in c.a. Corpo Palestra 25 g

6
Realizzazione della struttura in carpenteria metallica Corpo
Spogliatoi

20 g

7
Realizzazione della struttura in carpenteria metallica del
Corpo Palestra

24 g

8 Installazione dei  ponteggi 14 g

9 Realizzazione delle pareti esterne 25 g

10 Realizzazione delle pareti interne Corpo Spogliatoi 18 g

11 Posa in opera degli elementi di copertura 8 g

12 Predisposizione degli impianti tecnologici 25 g

13 Posa in opera di controsoffitti Corpo Spogliatoi 8 g

14 Posa in opera delle pavimentazioni interne 12 g

15 Posa in opera degli infissi esterni ed interni 25 g

16 Posa in opera delle pavimentazioni esterne 10 g

17 Completamento e finiture degli  impianti tecnologici 11 g

18 Smobilizzo del Cantiere 6 g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Mese 1

Allestimento del Cantiere 6 g

Scavi di sbancamento 3 g

Getto del Magrone di base

Realizzazione delle fondazioni in c.a. Corpo Spogliatoi

COMMITTENTE: Provincia di Potenza

ingsa
Casella di testo
LA DURATA DEI LAVORI E' PARI A 240 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Mese 2 Mese 3

16 g

Realizzazione delle fondazioni in c.a. Corpo Spogliatoi 25 g

Realizzazione delle fondazioni in c.a. Corpo Palestra 20 g

Realizzazione della struttura in carpenteria metallica Corpo Spogliatoi

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Mese 4

Realizzazione della struttura in carpenteria metallica Corpo Spogliatoi 24 g

Realizzazione della struttura in carpenteria metallica del Corpo Palestra 14 g

Installazione dei  ponteggi

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Mese 5 Mese 6

25 g

Realizzazione delle pareti esterne 18 g

Realizzazione delle pareti interne Corpo Spogliatoi 8 g

Posa in opera degli elementi di copertura25 g

Predisposizione degli impianti tecnologici

Posa in opera di controsoffitti Corpo Spogliatoi

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
Mese 7

8 g

Posa in opera di controsoffitti Corpo Spogliatoi 12 g

Posa in opera delle pavimentazioni interne 25 g

Posa in opera degli infissi esterni ed interni

Posa in opera delle pavimentazioni esterne

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257
Mese 8 Mese 9

10 g

Posa in opera delle pavimentazioni esterne 11 g

Completamento e finiture degli  impianti tecnologici 6 g

Smobilizzo del Cantiere

COMMITTENTE: Provincia di Potenza
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