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TABELLA ANALITICA GANTT
Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento cantiere, demolizione muro esistente e realizzazione muro
esterno

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 3 3 06/05/2024 08/05/2024

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 3 5 09/05/2024 13/05/2024

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 1 1 14/05/2024 14/05/2024

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 2 2 15/05/2024 16/05/2024

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 6 8 17/05/2024 24/05/2024

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 2 2 27/05/2024 28/05/2024

Demolizione di fondazione stradale 1 1 1 29/05/2024 29/05/2024

Scavo di sbancamento 1 5 7 30/05/2024 05/06/2024

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 3 5 06/06/2024 10/06/2024

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 1 11/06/2024 11/06/2024

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 1 1 12/06/2024 12/06/2024

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 1 2 2 13/06/2024 14/06/2024

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme
riutilizzabili 1 3 3 17/06/2024 19/06/2024

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1 1 1 20/06/2024 20/06/2024

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 1 1 21/06/2024 21/06/2024

Edificio

Scavo di splateamento 1 4 4 24/06/2024 27/06/2024

Perforazioni per pali trivellati 1 6 8 28/06/2024 05/07/2024

Posa ferri di armatura per pali trivellati 1 6 8 02/07/2024 09/07/2024

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 1 5 5 08/07/2024 12/07/2024

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali - magrone 1 2 2 15/07/2024 16/07/2024

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 3 3 17/07/2024 19/07/2024

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 5 5 22/07/2024 26/07/2024

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 1 1 29/07/2024 29/07/2024

Realizzazione di Igloo 1 4 4 30/07/2024 02/08/2024

Lavorazione e posa ferri di armatura su Igloo 1 3 3 05/08/2024 07/08/2024

Getto in calcestruzzo su Igloo 1 1 1 08/08/2024 08/08/2024

Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (emulsione posata a freddo) 1 3 3 12/08/2024 14/08/2024

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 41 58 14/08/2024 10/10/2024

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
(pilastri 1° impalcato) 1 6 8 16/08/2024 23/08/2024

Sagomatura, taglio e posa dei ferri di armatura per scale in c.a. 1 1 1 26/08/2024 26/08/2024

Realizzazione della carpenteria per scale in c.a. 1 3 3 27/08/2024 29/08/2024

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (pilastri) 1 2 4 30/08/2024 02/09/2024

Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a. 1 1 1 03/09/2024 03/09/2024

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. (1° impalcato) 1 3 3 04/09/2024 06/09/2024

Realizzazione di solaio in c.a. in opera (1° impalcato) 1 4 4 09/09/2024 12/09/2024

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 1 4 4 30/09/2024 03/10/2024

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 1 2 4 04/10/2024 07/10/2024
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Tabella Analitica Gantt
Montaggio di tavolame in legno lamellare 1 3 3 08/10/2024 10/10/2024

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 1 2 4 11/10/2024 14/10/2024

Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 1 4 4 15/10/2024 18/10/2024

Montaggio di copertura metallica 1 2 2 21/10/2024 22/10/2024

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio 1 2 2 23/10/2024 24/10/2024

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati per tamponature 1 9 12 28/10/2024 08/11/2024

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali 1 5 5 11/11/2024 15/11/2024

Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro 1 4 4 18/11/2024 21/11/2024

Tinteggiatura di superfici esterne 1 6 8 22/11/2024 29/11/2024

Realizzazione di impianto solare termico 1 5 7 07/01/2025 13/01/2025

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 1 4 4 14/01/2025 17/01/2025

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 3 3 20/01/2025 22/01/2025

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 2 2 23/01/2025 24/01/2025

Scavo a sezione obbligata 1 3 3 02/12/2024 04/12/2024

Posa di conduttura idrica 1 3 3 04/12/2024 06/12/2024

Posa di conduttura fognaria 1 1 1 09/12/2024 09/12/2024

Posa di conduttura del gas 1 2 2 10/12/2024 11/12/2024

Posa di conduttura elettrica 1 1 1 12/12/2024 12/12/2024

Posa di conduttura telefonica 1 1 1 13/12/2024 13/12/2024

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 4 4 16/12/2024 19/12/2024

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario (schematura) 1 4 4 02/12/2024 05/12/2024

Realizzazione di impianto elettrico (schematura) 1 6 8 06/12/2024 13/12/2024

Formazione di massetto per pavimenti interni (per impianti) 1 2 2 16/12/2024 17/12/2024

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento 1 6 10 18/12/2024 27/12/2024

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 2 2 30/12/2024 31/12/2024

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 1 13 20 02/01/2025 21/01/2025

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 1 4 4 13/01/2025 16/01/2025

Realizzazione di impianto elettrico 1 14 18 07/01/2025 24/01/2025

Realizzazione di impianto telefonico 1 14 18 07/01/2025 24/01/2025

Realizzazione di impianto citofonico 1 14 18 07/01/2025 24/01/2025

Realizzazione di impianto antenna TV 1 14 18 07/01/2025 24/01/2025

Realizzazione di impianto antintrusione 1 14 18 13/01/2025 30/01/2025

Installazione della centrale termica per impianto termico 1 3 3 17/02/2025 19/02/2025

Posa in opera di soglie in marmo 1 7 9 20/02/2025 28/02/2025

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 17 23 10/02/2025 04/03/2025

Realizzazione di impianto di ventilazione meccanica controllata (spogliatoi) 1 11 15 05/03/2025 19/03/2025

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 1 8 10 17/03/2025 26/03/2025

Installazione di U.T.A. 1 2 2 27/03/2025 28/03/2025

Posa della macchina di condizionamento 1 4 4 31/03/2025 03/04/2025

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1 12 18 04/04/2025 21/04/2025

Montaggio di serramenti esterni 1 12 16 27/03/2025 11/04/2025

Posa di pavimenti per interni in ceramica 1 9 11 14/04/2025 24/04/2025

Posa di rivestimenti interni in ceramica 1 4 5 28/04/2025 02/05/2025

Posa di pavimenti per interni in legno 1 8 10 05/05/2025 14/05/2025

Tinteggiatura di superfici interne 1 8 12 15/05/2025 26/05/2025
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Tabella Analitica Gantt
Montaggio di porte interne 1 4 4 27/05/2025 30/05/2025

Montaggio di porte tagliafuoco 1 4 4 03/06/2025 06/06/2025

Posa in opera di coprigiunto per interni 1 2 2 09/06/2025 10/06/2025

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 6 9 26/05/2025 03/06/2025

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 1 3 3 10/06/2025 12/06/2025

Montaggio di porte per esterni 1 3 5 13/06/2025 17/06/2025

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 1 7 9 18/06/2025 26/06/2025

Posa di ringhiere e parapetti 1 3 5 27/06/2025 01/07/2025

Posa di recinzioni e cancellate 1 2 2 02/07/2025 03/07/2025

Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 2 4 04/07/2025 07/07/2025

Formazione di rilevato stradale 1 4 4 08/07/2025 11/07/2025

Formazione di fondazione stradale 1 4 4 14/07/2025 17/07/2025

Formazione di manto di usura e collegamento 1 4 6 18/07/2025 23/07/2025

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 3 5 24/07/2025 28/07/2025

Posa di segnaletica verticale 1 2 4 25/07/2025 28/07/2025

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 4 4 28/07/2025 31/07/2025

Realizzazione di marciapiedi 1 6 8 29/07/2025 05/08/2025

Installazione di corpi illuminanti da esterno su palo 1 7 9 06/08/2025 14/08/2025

Installazione di corpi illuminanti 1 3 3 18/08/2025 20/08/2025

Smobilizzo del cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 3 5 21/08/2025 25/08/2025

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 2 2 26/08/2025 27/08/2025

Smobilizzo del cantiere 1 2 2 28/08/2025 29/08/2025

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = rkgjejklgbv

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento cantiere, demolizione muro esistente e realizzazione muro esterno35 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 6 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Scavo di sbancamento 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 2 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili3 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 g

Edificio

Scavo di splateamento 4 g

Perforazioni per pali trivellati 6 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 6 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 5 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali - magrone 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione di Igloo 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura su Igloo 3 g

Getto in calcestruzzo su Igloo 1 g

Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (emulsione posata a freddo)3 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 41 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili (pilastri 1° impalcato)6 g

Sagomatura, taglio e posa dei ferri di armatura per scale in c.a. 1 g

Realizzazione della carpenteria per scale in c.a. 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (pilastri) 2 g

Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a. 1 g
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Nome attività Durata

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. (1° impalcato) 3 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera (1° impalcato) 4 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 4 g

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 2 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 3 g

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 2 g

Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 4 g

Montaggio di copertura metallica 2 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio2 g

Montaggio di pannelli verticali prefabbricati per tamponature 9 g

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali 5 g

Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro 4 g

Tinteggiatura di superfici esterne 6 g

Realizzazione di impianto solare termico 5 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 4 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 3 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Posa di conduttura idrica 3 g

Posa di conduttura fognaria 1 g

Posa di conduttura del gas 2 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di conduttura telefonica 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario (schematura)4 g

Realizzazione di impianto elettrico (schematura) 6 g

Formazione di massetto per pavimenti interni (per impianti) 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento6 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 13 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 14 g

Realizzazione di impianto telefonico 14 g

Realizzazione di impianto citofonico 14 g

Realizzazione di impianto antenna TV 14 g
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Nome attività Durata

Realizzazione di impianto antintrusione 14 g

Installazione della centrale termica per impianto termico 3 g

Posa in opera di soglie in marmo 7 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 17 g

Realizzazione di impianto di ventilazione meccanica controllata (spogliatoi)11 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 8 g

Installazione di U.T.A. 2 g

Posa della macchina di condizionamento 4 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 12 g

Montaggio di serramenti esterni 12 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 9 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 4 g

Posa di pavimenti per interni in legno 8 g

Tinteggiatura di superfici interne 8 g

Montaggio di porte interne 4 g

Montaggio di porte tagliafuoco 4 g

Posa in opera di coprigiunto per interni 2 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 6 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 3 g

Montaggio di porte per esterni 3 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 7 g

Posa di ringhiere e parapetti 3 g

Posa di recinzioni e cancellate 2 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 2 g

Formazione di rilevato stradale 4 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Realizzazione di marciapiedi 6 g

Installazione di corpi illuminanti da esterno su palo 7 g

Installazione di corpi illuminanti 3 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g
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Nome attività Durata

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = rkgjejklgbv
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