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ALLEGATO "A"

Comune di Potenza
Provincia di Pz

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione della Palestra dell'Istituto "Nitti-Da Vinci-Falcone" (Cod. edificio
0760630518)
COMMITTENTE: Provincia di Potenza.

CANTIERE: Via Anzio, Potenza (Pz)

Potenza, 27/11/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Lisanti Lucio)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente Spera Enrico)

Ingegnere Lisanti Lucio

c/o Soc. Ingegneria 3D Life srl - via del Seminario Maggiore, 35
85100 Potenza (Pz)

Tel.: 0971 / 21432 - Fax: $EMPTY_CSE_10%

E-Mail: ingegneria@3dlife.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO Z |ggl ggC datalIniziale data Finale

Allestimento cantiere, demolizione muro esistente e realizzazione muro
esterno

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 06/05/2024 08/05/2024
09/05/2024 = 13/05/2024
14/05/2024  14/05/2024
15/05/2024 16/05/2024
17/05/2024  24/05/2024
27/05/2024  28/05/2024
29/05/2024  29/05/2024
30/05/2024 05/06/2024
06/06/2024 10/06/2024
11/06/2024 11/06/2024
12/06/2024 12/06/2024
13/06/2024  14/06/2024

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Demolizione di fondazione stradale

Scavo di sbancamento

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

e e e e e Y e e Y N =
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N = = U1 NN = N OO N = U1 W

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme 13 3 17/06/2024 19/06/2024

riutilizzabili

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1 1 1 20/06/2024 20/06/2024

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 1 1 21/06/2024 21/06/2024
Edificio
Scavo di splateamento 1 4 4 24/06/2024 27/06/2024
Perforazioni per pali trivellati 1 6 8 | 28/06/2024 05/07/2024
Posa ferri di armatura per pali trivellati 1 6 8  02/07/2024 09/07/2024
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 1 5 5 08/07/2024 12/07/2024
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali - magrone 1 P 2 15/07/2024 16/07/2024
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 3 3 | 17/07/2024 19/07/2024
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 5 5  22/07/2024 26/07/2024
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 1 1 29/07/2024 29/07/2024
Realizzazione di Igloo 1 4 4 | 30/07/2024 02/08/2024
Lavorazione e posa ferri di armatura su Igloo 1 3 3 | 05/08/2024 07/08/2024
Getto in calcestruzzo su Igloo 1 1 1 08/08/2024 08/08/2024
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (emulsione posata a freddo) 1 3 3 | 12/08/2024 14/08/2024
Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 41 58 14/08/2024 10/10/2024
Re.alizz.azig)lje della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili 1 6 8 16/08/2024 23/08/2024
(pilastri 1° impalcato)
Sagomatura, taglio e posa dei ferri di armatura per scale in c.a. 1 1 1 26/08/2024 26/08/2024
Realizzazione della carpenteria per scale in c.a. 1 3 3 | 27/08/2024 29/08/2024
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (pilastri) 1 2 4 30/08/2024 02/09/2024
Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a. 1 1 1 03/09/2024 03/09/2024
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. (1° impalcato) 1 3 3 | 04/09/2024 06/09/2024
Realizzazione di solaio in c.a. in opera (1° impalcato) 1 4 4 | 09/09/2024 12/09/2024
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 1 4 4 | 30/09/2024 03/10/2024
Montaggio di arcarecci in legno lamellare 1 2 4 04/10/2024 07/10/2024

Realizzazione della Palestra dell'Istituto "Nitti-Da Vinci-Falcone" (Cod. edificio 0760630518) -Pag. 2



Montaggio di tavolame in legno lamellare

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo

Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti

Montaggio di copertura metallica

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio
Montaggio di pannelli verticali prefabbricati per tamponature
Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali
Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

Tinteggiatura di superfici esterne

Realizzazione di impianto solare termico

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Montaggio di scossaline e canali di gronda

Scavo a sezione obbligata

Posa di conduttura idrica

Posa di conduttura fognaria

Posa di conduttura del gas

Posa di conduttura elettrica

Posa di conduttura telefonica

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario (schematura)

Realizzazione di impianto elettrico (schematura)

Formazione di massetto per pavimenti interni (per impianti)

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento

Formazione di massetto per pavimenti interni

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas
Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione di impianto telefonico

Realizzazione di impianto citofonico

Realizzazione di impianto antenna TV

Realizzazione di impianto antintrusione

Installazione della centrale termica per impianto termico

Posa in opera di soglie in marmo

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
Realizzazione di impianto di ventilazione meccanica controllata (spogliatoi)
Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Installazione di U.T.A.

Posa della macchina di condizionamento

Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Montaggio di serramenti esterni

Posa di pavimenti per interni in ceramica

Posa di rivestimenti interni in ceramica

Posa di pavimenti per interni in legno

Tinteggiatura di superfici interne
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Tabella Analitica Gantt

08/10/2024
11/10/2024
15/10/2024
21/10/2024
23/10/2024
28/10/2024
11/11/2024
18/11/2024
22/11/2024
07/01/2025
14/01/2025
20/01/2025
23/01/2025
02/12/2024
04/12/2024
09/12/2024
10/12/2024
12/12/2024
13/12/2024
16/12/2024
02/12/2024
06/12/2024
16/12/2024
18/12/2024
30/12/2024
02/01/2025
13/01/2025
07/01/2025
07/01/2025
07/01/2025
07/01/2025
13/01/2025
17/02/2025
20/02/2025
10/02/2025
05/03/2025
17/03/2025
27/03/2025
31/03/2025
04/04/2025
27/03/2025
14/04/2025
28/04/2025
05/05/2025
15/05/2025

10/10/2024
14/10/2024
18/10/2024
22/10/2024
24/10/2024
08/11/2024
15/11/2024
21/11/2024
29/11/2024
13/01/2025
17/01/2025
22/01/2025
24/01/2025
04/12/2024
06/12/2024
09/12/2024
11/12/2024
12/12/2024
13/12/2024
19/12/2024
05/12/2024
13/12/2024
17/12/2024
27/12/2024
31/12/2024
21/01/2025
16/01/2025
24/01/2025
24/01/2025
24/01/2025
24/01/2025
30/01/2025
19/02/2025
28/02/2025
04/03/2025
19/03/2025
26/03/2025
28/03/2025
03/04/2025
21/04/2025
11/04/2025
24/04/2025
02/05/2025
14/05/2025
26/05/2025
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Montaggio di porte interne
Montaggio di porte tagliafuoco
Posa in opera di coprigiunto per interni

Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Montaggio di porte per esterni

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza

Posa di ringhiere e parapetti
Posa di recinzioni e cancellate
Verniciatura a pennello di opere in ferro
Formazione di rilevato stradale
Formazione di fondazione stradale
Formazione di manto di usura e collegamento
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Posa di segnaletica verticale
Cordoli, zanelle e opere d'arte
Realizzazione di marciapiedi
Installazione di corpi illuminanti da esterno su palo
Installazione di corpi illuminanti
Smobilizzo del cantiere
Smontaggio del ponteggio metallico fisso
Pulizia generale dell'area di cantiere

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

2) = rkgjejkigbv
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gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Tabella Analitica Gantt

27/05/2025
03/06/2025
09/06/2025
26/05/2025
10/06/2025
13/06/2025
18/06/2025
27/06/2025
02/07/2025
04/07/2025
08/07/2025
14/07/2025
18/07/2025
24/07/2025
25/07/2025
28/07/2025
29/07/2025
06/08/2025
18/08/2025

21/08/2025
26/08/2025
28/08/2025

30/05/2025
06/06/2025
10/06/2025
03/06/2025
12/06/2025
17/06/2025
26/06/2025
01/07/2025
03/07/2025
07/07/2025
11/07/2025
17/07/2025
23/07/2025
28/07/2025
28/07/2025
31/07/2025
05/08/2025
14/08/2025
20/08/2025

25/08/2025
27/08/2025
29/08/2025
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Nome attivita

Durata

Maggio 2024

Giugno 2024

Luglio 2024

04/05/06/07(08l09l1001 1112/13[14/15/16[1 7/1819[20121122[23124[25[26127/28[29130/3 1

01/02103l04[05006l07/08l0911001 1112/13[14l15/16[1 7]1819[2021122[23124[25[26127/28[291300 1/02/03l04l05 0610710810911 011 1112131141511 611 7]1 811912021122

Allestimento cantiere, demolizione muro esistente e realizzazi 359
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 39
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 29
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 69
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 29
Demolizione di fondazione stradale 19
Scavo di sbancamento 59
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 39
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic 19
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c. 29
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. cc 39
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 19
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 19

Edificio

Scavo di splateamento 49

Perforazioni per pali trivellati 69

Posa ferri di armatura per pali trivellati 69

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 59

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali - magrone 29

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 39

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 59

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19

Realizzazione di Igloo 49

Lavorazione e posa ferri di armatura su Igloo 39

Getto in calcestruzzo su Igloo 19

Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (emulsione 39

Montaggio del ponteggio metallico fisso 41¢q

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con cas 69

Sagomatura, taglio e posa dei ferri di armatura per scale in c.a. 19

Realizzazione della carpenteria per scale in c.a. 39

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (pilastri) 29

Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a. 19

v
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Nome attivita

Durata

Maggio 2024

Giugno 2024

Luglio 2024

04/05/06/07(08l09l1001 1112/13[14/15/16[1 7/1819[20121122[23124[25[26127/28[29130/3 1

01/02103l04[05006l07/08l0911001 1]12/13[14l15/16[1 7]1819[2021122[23124[25[26127/28[291300 1/02/03l04l05 0610710810911 011 11121 311411511 611 7]1 811912021122

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. (1° impalcato) 39
Realizzazione di solaio in c.a. in opera (1° impalcato) 49
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 49
Montaggio di arcarecci in legno lamellare 29
Montaggio di tavolame in legno lamellare 3g
Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 29
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 49
Montaggio di copertura metallica 29
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da pon 29
Montaggio di pannelli verticali prefabbricati per tamponature 9¢g
Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici vertical 59
Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro 49
Tinteggiatura di superfici esterne 69
Realizzazione di impianto solare termico 59
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 49
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 39
Montaggio di scossaline e canali di gronda 29
Scavo a sezione obbligata 39
Posa di conduttura idrica 3g
Posa di conduttura fognaria 19
Posa di conduttura del gas 29
Posa di conduttura elettrica 1g
Posa di conduttura telefonica 19
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 49
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario ( 49
Realizzazione di impianto elettrico (schematura) 69
Formazione di massetto per pavimenti interni (per impianti) 29
Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a p 69
Formazione di massetto per pavimenti interni 29
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 13 ¢
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 49
Realizzazione di impianto elettrico 14 g
Realizzazione di impianto telefonico 14 g
Realizzazione di impianto citofonico 14 g
Realizzazione di impianto antenna TV 14 g

Realizzazione della Palestra dell'lstituto "Nitti-Da Vinci-Falcone" (Cod. edificio 0760630518) - Pag. 6



Nome attivita

Maggio 2024 Giugno 2024 Luglio 2024

Durata

04/05/06/07/080911001 1112/13[14l1516/1 7118119120121 12223[24 125262 71282913013 1/01/02/03]04l0506(0 710810911 01111121 31141151 61 71 811912012 112212312 4[2526 12728291300 1/02/03]04l0506l07108l0911 01111121 311411511 61 7[1 811912021122

Realizzazione di impianto antintrusione

14 g

Installazione della centrale termica per impianto termico

39

Posa in opera di soglie in marmo

79

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

17g

Realizzazione di impianto di ventilazione meccanica controllata (spo

119

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

89

Installazione di U.T.A.

29

Posa della macchina di condizionamento

49

Realizzazione di contropareti e controsoffitti

12 ¢

Montaggio di serramenti esterni

129

Posa di pavimenti per interni in ceramica

9¢

Posa di rivestimenti interni in ceramica

49

Posa di pavimenti per interni in legno

89

Tinteggiatura di superfici interne

89

Montaggio di porte interne

49

Montaggio di porte tagliafuoco

49

Posa in opera di coprigiunto per interni

29

Montaggio di apparecchi igienico sanitari

69

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizza

39

Montaggio di porte per esterni

39

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza

79

Posa di ringhiere e parapetti

39

Posa di recinzioni e cancellate

29

Verniciatura a pennello di opere in ferro

29

Formazione di rilevato stradale

49

Formazione di fondazione stradale

49

Formazione di manto di usura e collegamento

49

Realizzazione di segnaletica orizzontale

39

Posa di segnaletica verticale

2g

Cordoli, zanelle e opere d'arte

49

Realizzazione di marciapiedi

69

Installazione di corpi illuminanti da esterno su palo

79

Installazione di corpi illuminanti

39

Smobilizzo del cantiere

79

Smontaggio del ponteggio metallico fisso

39

Realizzazione della Palestra dell'lstituto "Nitti-Da Vinci-Falcone" (Cod. edificio 0760630518) - Pag. 7



Nome attivita

Durata

Maggio 2024

Giugno 2024

Luglio 2024

04/05/06/07(08l09l1001 1112/13[14/15/16[1 7/1819[20121122[23124[25[26127/28[29130/3 1

01/02103l04[05006l07/08l0911001 1]12/13[14l15/16[1 7]1819[2021122[23124[25[26127/28[291300 1/02/03l04l05 0610710810911 011 11121 311411511 611 7]1 811912021122

Pulizia generale dell'area di cantiere

2g

Smobilizzo del cantiere

29

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA

Z2 = rkgjejklgbv
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Agosto 2024 Settembre 2024 Ottobre 2024 Novembre 2024

D3[24/25126/27128129[30131101/02103l04[05/06/07(08l0911 011 1112/13[14]15116l1 7118l19[2012112223[24[25[26/2 71282913013 110 1/02/03]04l05 /0610710810911 011 1112]1 311411 511 611 7/181 912012 112212324[25/2612 71281291300 1102/03]04105106l07108l0911 011 11121 3114]1 51611 7181192012 112212312425 12612 71281291303 11011020 3104/05(06107]
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Agosto 2024 Settembre 2024 Ottobre 2024 Novembre 2024

D3[24/25126/27128129[30131101/02103l04[05/06/07(08l0911 011 1112/13[14]15116l1 7118l19[2012112223[24[25[26/2 71282913013 110 1/02/03]04l05 /0610710810911 011 1112]1 311411 511 611 7/181 912012 112212324[25/2612 71281291300 1102/03]04105106l07108l0911 011 11121 3114]1 51611 7181192012 112212312425 12612 71281291303 11011020 3104/05(06107]
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Agosto 2024 Settembre 2024 Ottobre 2024 Novembre 2024
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