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ALLEGATO “A”

Comune di 
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: D.M. 141 / 09/05/2022. Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di  sicurezza della SP 120 " di
San Giorgio - Tre Titoli"

COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE:  SP 120 " di San Giorgio - Tre Titoli",  (PZ)

 lì 14/12/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(ingegnere Cappa Biagio)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(R.U.P. Colangelo Ing. Leonardo )

_____________________________________
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ingegnere Cappa Biagio
Piazza Mario Pagano
85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Scavo eseguito a mano 10 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Realizzazione di murature esterne 5 g

Posa di gabbionature metalliche 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Risagoma e pavimentazione tratti stradali 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

Montaggio di guard-rails 10 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 10 g

Posa di segnali stradali 13 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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