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ALLEGATO “"A”

Comune di
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: D.M. 141 / 09/05/2022. Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 120 " di
San Giorgio - Tre Titoli"
COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE: SP 120" di San Giorgio - Tre Titoli", (PZ)

i 14/12/2023

IL COMMITTENTE

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(R.U.P. Colangelo Ing. Leonardo )

(ingegnere Cappa Biagio)

/G foe e,

ingegnere Cappa Biagio
Piazza Mario Pagano

85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
biagio.cappa@provinciapotenza.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Power
Matita


Nome attivita Durata |0-2024Marzo 2024 [Aprile 2024 [Maggio 2024 [Giugno 2024 [Luglio 2024 [Agosto 2024
26/02 | 04/03 | 11/03 | 18/03 | 2503 | 01/04 | 0804 | 1504 | 2204 | 2904 [ 06/05 [ 1305 [ 2005 [ 27/05 [ 0306 | 10/06 [ 17/06 | 24/06 | 01/07 [ 08/07 | 1507 [ 22/07 | 209/07 | 0508 [ 12/08 |
Allestimento di cantiere temporaneo su strad 29 z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali di 2g z1 -
Realizzazione della recinzione e degli access 19 z1 l
Scavo eseguito a mano 109 z1 _
Scavo a sezione obbligata 59 z1 -
Cordoli, zanelle e opere d'arte 59 pal -
Realizzazione di murature esterne 59 pal -
Posa di gabbionature metalliche 59 pal -
Asportazione di strato di usura e collegamen 3g pal -
Risagoma e pavimentazione tratti stradali 3g pal -
Formazione di manto di usura e collegament 79 Al _
Montaggio di guard-rails 109 Z1 _
Realizzazione di segnaletica orizzontale 109 z1 _
Posa di segnali stradali 13g z1 _
Smobilizzo del cantiere 3g pal -

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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