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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Lavori di recupero di sedi tratturali, valorizzazione paesaggistica e realizzazione parco in localita “Bosco Grande”

CUP D91G23000090002

TEMPO ESECUZIONE - 6 mesi - DURATA (mesi lavorativi)
ATTIVITA' Mesi 1 2 3 4 5 6
Scavi e preparazione del sito 1
Allestimento cantiere 1
Pulizia vegetazione 2
Scavi o shancamenti eseguiti con mezzi meccanici )
(percorsi)
Scavi a sezione obbligata con mezzo (tratti 3
impaludati)
Bonifica tratti paludati 1
Opere per smaltimento acque meteoriche 1
Realizzazione canalette trasversali 1,5
Stesura del letto di posa dei tratti bonificati 2
Realizzazione casetta 1,5
Opere complementari (staccionate cartelli, aree 1
Picnic)
Smontaggio cantiere 1




