Proposta di Project Financing per
Affidamento in concessione ai sensi
dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 del

“Servizio di accertamento
documentale ed ispezione degli

impianti termici nella Provincia di

Potenza: Legge 10/1991, D.Lgs

192/2005 e ss.mm.ii., LR 30/2016,
Disposizioni Operative emanate con
Deliberazione dell’Assessore
Ambiente ed Energia n. 1064
del19.10.2018”.
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1. Premessa e scopo.

Il presente documento e parte integrante del progetto di fattibilita relativo al Servizio di

accertamento documentale ed ispezione degli impianti termici: Legge 10/1991, D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii

LR 30/2016, Disposizioni Operative emanate con Deliberazione dell’ Assessore Ambiente ed Energia n. 1064

del 19.10.2018", sinteticamente, Servizio di ispezione degli impianti termici, che la Organismo Ispezioni
Impianti Termici srl propone di svolgere per conto della Provincia di Potenza.

Esso ha lo scopo di identificare i rischi che caratterizzano il servizio di cui si tratta, anche in ossequio alle
Linee guida ANAC n. 9 (Delibera n. 318 del 28 marzo 2018) recanti “Monitoraggio delle amministrazioni
aggiudicatrici sull’attivita dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”.

A tal fine é stato redatto lo schema che segue di matrice dei rischi recante la classificazione dei rischi
ed i loro effetti sulla concessione, per agevolare le successive valutazioni in merito alla proposta stessa.
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2. Matrice dei rischi.
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1.0 | Rischio di costruzione
1.1 | Rischio di commissionamento 0 NA - NA - - - -
1.2 | Rischio amministrativo 0 NA - NA - - -
1.3 | Rischio espropri 0 NA - NA - - - -
1.4 | Rischio ambientale o archeologico 0 NA - NA - - - -
1.5 | Rischio di progettazione 2 sl Progetto di - NO - - NO sl
fattibilita
1.6 | Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto 2 Sl Progetto di - NO - - NO Sl
fattibilita
Rischio di aumento dei prezzi o di indisponibilita dei fattoriproduttivi N Bozza _d' Artt.4e5 NO
1.7 2 Convenzione _ _ NO S|
Analisi Costi e
Ricavi Punto 2
1.8 | Rischio di errata valutazione di tempi e costi Sl Bozza di Art. 6 NO - - NO Sl
2 Convenzione
Analisi Costi e —
Ricavi Punto 2
Rischio di inadempimenti contrattuali da parte di fornitori esubappaltatori Capitolato di
1.9 2 Sl gestione Art. 3 NO - - NO S|
Rischio di inaffidabilita e inadeguatezza della tecnologia utilizzata Capitolato di Art. 11
110 2 Sl gestione NO - - NO S|
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2.0

Rischio di domanda

2.1

Rischio di contrazione della domanda di mercato* 2

N

Capitolato di
gestione
Analisi Costi e

Ricavi

Art. 23

Punto 2

NO

NO

S

2.2

Rischio di contrazione della domanda specifica

N

Bozza di

Convenzione

Art.6

NO

NO

N

3.0

Rischio di disponibilita

3.1

Rischio di manutenzione straordinaria 2

Sl

Capitolato di
gestione
Analisi Costi e

Ricavi

Art. 11

Punto 2

NO

NO

S

3.2

Rischio di performance 3

N

Analisi Costi e

Ricavi

Punto 2

N

Capitolato

Artt. 2,3 e
8

NO

N

33

Rischio di obsolescenza tecnica 2

Sl

Capitolato di
gestione
Analisi Costi e

Ricavi

Art. 11

Punto 2

N

Capitola
to

Art. 11

NO

S

3.4

Rischio normativa politico regolamentare 2

N

Bozza di

Convenzione

Art.. 7

NO

NO

S

3.5

Rischio di finanziamento 2

N

Analisi Costi e

Ricavi

Punto 2

NO

NO

S

3.6

Rischio finanziario 2

N

Bozza di
Convenzione

Analisi Costi e
Ricavi

Art.5

Punto 2

NO

NO

S

3.7

Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzodei servizi offerti

N

Bozza di
Convenzione

Capitolato di
gestione

Analisi Costi e
Ricavi

Artt.3e5

Art. 18

NO

NO

S
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Punto 2
3.8 | Rischio delle relazioni industriali Bozza di Art. 5
Convenzione
2 Sl NO - - NO
Analisi coti e -
ricavi Punto 2
3.9 | Rischio di valore residuale 0 - - - - - - -
3.10 | Rischio di indisponibilita totale o parziale della struttura damettere a disposizione Capitolato di
estione - -
e/o dei servizi da erogare 2 Sl gestl Art.3 NO NO

*Va inteso come diminuzione degli impianti soggetti a controllo

0= probabilita nulla
1= probabilita minima
2= probabilita bassa
3= probabilita media
4= probabilita alta

Organismo Ispezioni
Impianti Termici Srl

Il Legale Rappresentate
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