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Affidamento in concessione ai sensi 

dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 del 

“Servizio di accertamento 

documentale ed ispezione degli 

impianti  termici nella Provincia di 

Potenza: Legge 10/1991, D.Lgs 

192/2005 e ss.mm.ii., LR 30/2016, 

Disposizioni Operative emanate con 

Deliberazione dell’Assessore 

Ambiente ed Energia n. 1064 
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1. Premessa e scopo. 

Il presente documento è parte integrante del progetto di fattibilità relativo al Servizio di 

accertamento documentale ed ispezione degli impianti termici: Legge 10/1991, D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii 

LR 30/2016, Disposizioni Operative emanate con Deliberazione dell’Assessore Ambiente ed Energia n. 1064 

del 19.10.2018”, sinteticamente, Servizio di ispezione degli impianti termici, che la Organismo Ispezioni 

Impianti Termici srl propone di svolgere per conto della Provincia di Potenza. 

Esso ha lo scopo di identificare i rischi che caratterizzano il servizio di cui si tratta, anche in ossequio alle 
Linee guida ANAC n. 9 (Delibera n. 318 del 28 marzo 2018) recanti “Monitoraggio delle amministrazioni 
aggiudicatrici sull’attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”. 
 
A tal fine è stato redatto lo schema che segue di matrice dei rischi recante la classificazione dei rischi               
ed i loro effetti sulla concessione, per agevolare le successive valutazioni in merito alla proposta stessa. 
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2. Matrice dei rischi. 
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1.0 Rischio di costruzione           

1.1 Rischio di commissionamento 0 NA  - NA - - - - 

1.2 Rischio amministrativo 0 NA  - NA - - - - 

1.3 Rischio espropri 0 NA  - NA - - - - 

1.4 Rischio ambientale o archeologico 0 NA  - NA - - - - 

1.5 Rischio di progettazione 2 SI Progetto di 
fattibilità 

- NO - - NO SI 

1.6 Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto 2 SI Progetto di 
fattibilità 

- NO - - NO SI 

 
1.7 

Rischio di aumento dei prezzi o di indisponibilità dei fattori produttivi  
2 

SI Bozza di 
Convenzione 

 
Analisi Costi e 

Ricavi 

Artt. 4 e 5 
____________
__ 

Punto 2 

NO  
- 

 
- 

 
NO 

 
SI 

1.8 Rischio di errata valutazione di tempi e costi  
2 

SI Bozza di 
Convenzione 

 
Analisi Costi e 

Ricavi 

Art. 6 
____________

__ 

Punto 2 

NO - - NO SI 

 
1.9 

Rischio di inadempimenti contrattuali da parte di fornitori e     subappaltatori  
2 SI 

Capitolato di 
gestione Art. 3 NO 

 
- 

 
- 

 
NO 

 
SI 

 
1.10 

Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata  
2 

SI 
Capitolato di 

gestione 
Art. 11 

 
NO 

 
- 

 
- 

 
NO 

 
SI 
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2.0 Rischio di domanda          

2.1 Rischio di contrazione della domanda di mercato* 2 SI Capitolato di 
gestione 

Analisi Costi e 
Ricavi 

Art. 23 

_____________
_ 

Punto 2 

NO - - NO SI 

2.2 Rischio di contrazione della domanda specifica  
2 SI 

Bozza di 
Convenzione 

Art.6 NO 
- -  NO SI 

3.0 Rischio di disponibilità          

3.1 Rischio di manutenzione straordinaria 2 SI Capitolato di 
gestione 

Analisi Costi e 
Ricavi 

Art. 11 

_____________ 

Punto 2 

NO - - NO SI 

3.2 Rischio di performance 3 SI Analisi Costi e 
Ricavi 

Punto 2 SI Capitolato Artt. 2, 3 e 
8 

NO SI 

3.3 Rischio di obsolescenza tecnica 2 SI Capitolato di 
gestione 

Analisi Costi e 
Ricavi 

Art. 11 
___________

_ 

Punto 2 

SI  
Capitola

to 

Art. 11 NO SI 

3.4 Rischio normativa politico regolamentare 2 SI Bozza di 
Convenzione 

Art.. 7  NO - - NO SI 

3.5 Rischio di finanziamento  2 SI Analisi Costi e 
Ricavi 

Punto 2 NO   NO SI 

3.6 Rischio finanziario 2 SI Bozza di 
Convenzione  
_________ 

Analisi Costi e 
Ricavi 

Art.5 

____________ 

Punto 2 

NO   NO SI 

 
3.7 

Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti  
3 

 
SI 

Bozza di 
Convenzione 
_________ 

Capitolato di 
gestione  

 
Analisi Costi e 

Ricavi  

Artt. 3 e 5 

__________
_ 

 

Art. 18 

__________ 

 
NO 

 
 

 
 

 
NO 

 
SI 
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Punto 2 

3.8 Rischio delle relazioni industriali 

2 SI 

Bozza di 
Convenzione 

 
Analisi coti e 

ricavi  

Art. 5 

__________
_ 

Punto 2 

NO - - NO SI 

3.9 Rischio di valore residuale 0 - - - - - - - - 

3.10 Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione 
e/o dei servizi da erogare 2 SI 

Capitolato di 
gestione 

 
       Art. 3      NO - - NO SI 

 
 
 
 
 
 
 

 

*Va inteso come diminuzione degli impianti soggetti a controllo 
0= probabilità nulla 
1= probabilità minima 
2= probabilità bassa 
3= probabilità media 
4= probabilità alta 

 

    

Organismo Ispezioni 
Impianti Termici Srl 

Il Legale Rappresentate
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