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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Sp ex ss 381 – Allestimento area di cantiere dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, deposito 
attrezzature e materiali, ecc.)

Manutenzione opere d’arte esistenti

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso 

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento

Smobilizzo cantiere lungo la SP ex ss 381

SP 72 – Allestimento area di cantiere dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, deposito attrezza-
ture e materiali, ecc.)

Manutenzione opere d’arte esistenti

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso 

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento

Smobilizzo cantiere lungo la SP 72

SP 93 bis– Allestimento area di cantiere dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, deposito at-
trezzature e materiali, ecc.)

Manutenzione opere d’arte esistenti

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso 

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento

Smobilizzo cantiere lungo la SP 93 bis

Sp 70 – Allestimento area di cantiere dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, deposito attrezza-
ture e materiali, ecc.)

Manutenzione opere d’arte esistenti

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso 

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento

Smobilizzo cantiere lungo la SP 70

Taglio erba, pulizia cunette, Segnaletica orizzontale e verticale
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Lavori di Miglioramento delle Condizioni di Sicurezza delle S.P. ex ss 381 - 72 - 93BIS 
- 70

IMMISSIONE DATI PER REDAZIONE DIAGRAMMA DI GANNT
Intervallo temporale dell'intero lavoro 2-dic-24 224 14-lug-25

N. fase lavorativa data inizio durata gg. fine

1 02/12/2024 3 04/12/2024

2 Manutenzione opere d’arte esistenti 05/12/2024 10 14/12/2024

3 16/12/2024 20 04/01/2025

4 06/01/2025 20 25/01/2025

5 Smobilizzo cantiere lungo la SP ex ss 381 27/01/2025 1 27/01/2025

6 28/01/2025 3 30/01/2025

7 Manutenzione opere d’arte esistenti 31/01/2025 10 09/02/2025

8 10/02/2025 20 01/03/2025

9 03/03/2025 20 22/03/2025

10 Smobilizzo cantiere lungo la SP 72 24/03/2025 1 24/03/2025

11 25/03/2025 3 27/03/2025

12 Manutenzione opere d’arte esistenti 28/03/2025 10 06/04/2025

13 07/04/2025 5 11/04/2025

14 14/04/2025 10 23/04/2025

15 Smobilizzo cantiere lungo la SP 93 bis 24/04/2025 1 24/04/2025

16 25/04/2025 3 27/04/2025

17 Manutenzione opere d’arte esistenti 28/04/2025 10 07/05/2025

18 08/05/2025 10 17/05/2025

19 19/05/2025 20 07/06/2025

20 Smobilizzo cantiere lungo la SP 70 09/06/2025 1 09/06/2025

21 10/06/2025 35 14/07/2025

Sp ex ss 381 – Allestimento area di cantiere
dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, deposito 
attrezzature e materiali, ecc.)

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di 
quelle esistenti lungo il percorso 

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, 
lavori vari di completamento

SP 72 – Allestimento area di cantiere dell'Impresa
(accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e 
materiali, ecc.)

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di 
quelle esistenti lungo il percorso 

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, 
lavori vari di completamento

SP 93 bis– Allestimento area di cantiere dell'Impresa
(accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e 
materiali, ecc.)

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di 
quelle esistenti lungo il percorso 

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, 
lavori vari di completamento

Sp 70 – Allestimento area di cantiere dell'Impresa
(accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e 
materiali, ecc.)

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di 
quelle esistenti lungo il percorso 

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, 
lavori vari di completamento

Taglio erba, pulizia cunette, Segnaletica orizzontale e 
verticale
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