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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Sp ex ss 381 — Allestimento area di cantiere dell'lmpresa (accessi, circolazione mezzi, deposito
attrezzature e materiali, ecc.)

Manutenzione opere d’arte esistenti —-—---7----- - l

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso —

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento

Smobilizzo cantiere lungolaSPexss 381 +—----1--—-—-—-|----- r
SP 72 - Allestimento area di cantiere dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, deposito attrezza- | | | |

ture e materiali, ecc.)

Manutenzione opere d’arte esistenti —~-—---7-----

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso —

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento

Smobilizzo cantiere lungolaSP72 - ----1-----

SP 93 bis— Allestimento area di cantiere dell'lmpresa (accessi, circolazione mezzi, depositoat- | | |

¢ trezzature e materiali, ecc.)
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Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento

Smobilizzo cantiere lungo la SP 93 bis +— - - - - 1

Sp 70 - Allestimento area di cantiere dell'lImpresa (accessi, circolazione mezzi, deposito attrezza- | |
ture e materiali, ecc.)

Manutenzione opere d’arte esistenti - - - - — 1

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento

Smobilizzo cantiere lungo laSP 70 +— - - - - 1

Manutenzione opere d’arte esistenti ———-—-—-+-----

Taglio erba, pulizia cunette, Segnaletica orizzontale e verticale
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Lavori di Miglioramento delle Condizioni di Sicurezza delle S.P. ex ss 381 - 72 - 93BIS

-70

IMMISSIONE DATI PER REDAZIONE DIAGRAMMA DI GANNT

Intervallo temporale dell'intero lavoro 2-dic-24 224 14-lug-25
N.|fase lavorativa data inizio | durata gg. |fine
Sp ex ss 381 - Allestimento area di cantiere
dell'lmpresa (accessi, circolazione mezzi, deposito
1|attrezzature e materiali, ecc.) 02/12/2024 3 04/12/2024
2|Manutenzione opere d’arte esistenti 05/12/2024 10 14/12/2024
Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di
3|quelle esistenti lungo il percorso 16/12/2024 20 04/01/2025
Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine,
4|lavori vari di completamento 06/01/2025 20 25/01/2025
5[Smobilizzo cantiere lungo la SP ex ss 381 27/01/2025 1 27/01/2025
SP 72 — Allestimento area di cantiere dell'lmpresa
(accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e
6| materiali, ecc.) 28/01/2025 3 30/01/2025
7[Manutenzione opere d’'arte esistenti 31/01/2025 10 09/02/2025
Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di
8|quelle esistenti lungo il percorso 10/02/2025 20 01/03/2025
Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine,
9|lavori vari di completamento 03/03/2025 20 22/03/2025
10| Smobilizzo cantiere lungo la SP 72 24/03/2025 1 24/03/2025
SP 93 bis- Allestimento area di cantiere dell'Impresa
(accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e
11| materiali, ecc.) 25/03/2025 3 27/03/2025
12|Manutenzione opere d’arte esistenti 28/03/2025 10 06/04/2025
Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di
13| quelle esistenti lungo il percorso 07/04/2025 5 11/04/2025
Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine,
14|lavori vari di completamento 14/04/2025 10 23/04/2025
15| Smobilizzo cantiere lungo la SP 93 bis 24/04/2025 1 24/04/2025
Sp 70 - Allestimento area di cantiere dell'lmpresa
(accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e
16| materiali, ecc.) 25/04/2025 3 27/04/2025
17|Manutenzione opere d’arte esistenti 28/04/2025 10 07/05/2025
Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di
18|quelle esistenti lungo il percorso 08/05/2025 10 17/05/2025
Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine,
19|lavori vari di completamento 19/05/2025 20 07/06/2025
20{Smobilizzo cantiere lungo la SP 70 09/06/2025 1 09/06/2025
Taglio erba, pulizia cunette, Segnaletica orizzontale e
21|verticale 10/06/2025 35 14/07/2025
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