
Provincia di Potenza
Ufficio Viabilità 

DIAGRAMMA DI GANT

Cronoprogramma dei Lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: DM  n.  49/2018  del  16/02/2018.  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  e
miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP n.16 I° tronco, SP ex SS n.
96 “Barese”, SP ex SS n. 94  “del varco di Pietrastretta”.
CUP: H87H18001260001                         CIG:  

COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE: SP n.16 I° tronco, SP ex SS n. 96 “Barese”, SP ex SS n. 94  “del varco di 
Pietrastretta”.

Potenza, lì 23/9/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ing. Cappa Biagio)

_____________________________________

IL R.U.P.
(Ing. Barbano Angelo)

_____________________________________

Ing. Cappa Biagio
Piazza Delle Regioni, 1
85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
biagio.cappa@provinciapotenza.it



ALLEGATO “A”

Comune di 
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: DM n. 49/2018 del 16/02/2018. Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP
n.16 I° tronco, SP ex SS n. 96 “Barese”, SP ex SS n. 94  “del varco di Pietrastretta”.

COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE: SP n.16 I° tronco, SP ex SS n. 96 “Barese”, SP ex SS n. 94  “del varco di Pietrastretta”.

                          lì 23/09/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(ingegnere Cappa Biagio)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(R.U.P. Barbano Ing.Angelo)

_____________________________________

$

ingegnere Cappa Biagio
Piazza Mario Pagano
85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
biagio.cappa@provinciapotenza.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Power
Matita



Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Scavo a sezione obbligata 14 g

Realizzazione di murature esterne 10 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Risagoma e pavimentazione tratti stradali 15 g

Formazione di manto di usura e collegamento 9 g

Montaggio di guard-rails 10 g

Posa di segnali stradali 6 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 9 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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