Provincia di Potenza
Ufficio Viabilita

DIAGRAMMA DI GANT
Cronoprogramma dei Lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO:

DM n. 49/2018 del 16/02/2018. Lavori di manutenzione straordinaria e
miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP n.16 I° tronco, SP ex SS n.
96 “Barese”, SP ex SS n. 94 “del varco di Pietrastretta”.

CUP: H87H18001260001 CIG:

COMMITTENTE:

UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE:

SP n.16 I° tronco, SP ex SS n. 96 “Barese”, SP ex SS n. 94 “del varco di
Pietrastretta”.

Potenza, li 23/9/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ing. Cappa Biagio)

IL R.U.P.
(Ing. Barbano Angelo)

Ing. Cappa Biagio

Piazza Delle Regioni, 1

85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
biagio.cappa@provinciapotenza.it




ALLEGATO “"A"

Comune di
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: DM n. 49/2018 del 16/02/2018. Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP
n.16 I° tronco, SP ex SS n. 96 “Barese”, SP ex SS n. 94 “del varco di Pietrastretta”.
COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE: SP n.16 I° tronco, SP ex SS n. 96 “Barese”, SP ex SS n. 94 “del varco di Pietrastretta”.
[i 23/09/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IL COMMITTENTE
(ingegnere Cappa Biagio) (R.U.P. Barbano Ing.Angelo)

ingegnere Cappa Biagio
Piazza Mario Pagano

85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
biagio.cappa@provinciapotenza.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Power
Matita


\ggio 2025 Giugno 2025 [Luglio 2025 [Agosto 2025 [ 2025 [Ottobre 2025 [Novembre 2025

Nome attivita Durata ™ 56105 | 02106 | 09/06 | 16/06 | 2306 | 30006 | o7/07 | 14i07 | 2107 | 28io7 | o408 | 1108 | 18008 | 2508 | 0109 | 0809 | 1509 | 22000 | 29/09 | o0e/t0 | 1340 | 20M0 | 270 | o311 | toi1 ]
Allestimento di cantiere temporaneo su strad 29 z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali di 2g z1 -
Realizzazione della recinzione e degli access 19 pal l
Scavo a sezione obbligata 14g z1 _
Realizzazione di murature esterne 10g pal _
Asportazione di strato di usura e collegamen 59 z1 -
Risagoma e pavimentazione tratti stradali 159 pal _
Formazione di manto di usura e collegament 9g Z1 _
Montaggio di guard-rails 109 pal _
Posa di segnali stradali 69 z1 _
Realizzazione di segnaletica orizzontale 9g pal _
Smobilizzo del cantiere 2g z1 -
LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA

DM n. 49/2018 del 16/02/2018. Lavori di iorn e i delle condizioni di sicurezza della SP n.16 I° tronco, SP ex SS n. 96 “Barese”, SP ex SS n. 94 ‘del varco di Pietrastretta’. - Pag. 2






