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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SP 92 – Allestimento area di cantiere dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, deposito at -
trezzature e materiali, ecc.)

Manutenzione opere d’arte esistenti

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso 

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento

Smobilizzo cantiere lungo la SP 92

SP 51 – Allestimento area di cantiere dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, deposito at -
trezzature e materiali, ecc.)

Manutenzione opere d’arte esistenti

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso 

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento

Smobilizzo cantiere lungo la SP 51

Taglio erba, pulizia cunette e Segnaletica orizzontale e verticale SP 92

Taglio erba, pulizia cunette e Segnaletica orizzontale e verticale SP 51
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Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza 
della S.P. 92 e S.P. 51

IMMISSIONE DATI PER REDAZIONE DIAGRAMMA DI GANNT
Intervallo temporale dell'intero lavoro 2-dic-24 243 2-ago-25

N. fase lavorativa data inizio durata gg. fine

1 02/12/2024 3 04/12/2024

2 Manutenzione opere d’arte esistenti 05/12/2024 20 24/12/2024

3 06/01/2025 30 04/02/2025

4 05/02/2025 30 06/03/2025

5 Smobilizzo cantiere lungo la SP 92 07/03/2025 1 07/03/2025

6 10/03/2025 3 12/03/2025

7 Manutenzione opere d’arte esistenti 13/03/2025 20 01/04/2025

8 02/04/2025 30 01/05/2025

9 02/05/2025 30 31/05/2025

10 Smobilizzo cantiere lungo la SP 51 02/06/2025 2 03/06/2025

11 04/06/2025 30 03/07/2025

12 04/07/2025 30 02/08/2025

SP 92 – Allestimento area di cantiere dell'Impresa
(accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e 
materiali, ecc.)

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di 
quelle esistenti lungo il percorso 

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, 
lavori vari di completamento

SP 51 – Allestimento area di cantiere dell'Impresa
(accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e 
materiali, ecc.)

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di 
quelle esistenti lungo il percorso 

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, 
lavori vari di completamento

Taglio erba, pulizia cunette e Segnaletica orizzontale e 
verticale SP 92

Taglio erba, pulizia cunette e Segnaletica orizzontale e 
verticale SP 51
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