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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SP 92 - Allestimento area di cantiere dell'lImpresa (accessi, circolazione mezzi, deposito at-
trezzature e materiali, ecc.) l

Manutenzione opere d’arte esistenti - - -------— - - - . ffffffffffffffffffffffffffffff

Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso —

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento

Smobilizzo cantiere lungo laSP 92 - - - - -

SP 51 — Allestimento area di cantiere dell'Impresa (accessi, circolazione mezzi, depositoat- | | | |
trezzature e materiali, ecc.)
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Manutenzione opere d’arte esistenti | - - - - -
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Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di quelle esistenti lungo il percorso

Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine, lavori vari di completamento

Smobilizzo cantiere lungo laSP 51 - - - - -

Taglio erba, pulizia cunette e Segnaletica orizzontale e verticale SP 92

Taglio erba, pulizia cunette e Segnaletica orizzontale e verticale SP 51
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Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza

della S.P. 92 e S.P. 51

IMMISSIONE DATI PER REDAZIONE DIAGRAMMA DI GANNT

Intervallo temporale dell'intero lavoro 2-dic-24 243 2-ago-25
N.|fase lavorativa data inizio | durata gg. [fine
SP 92 - Allestimento area di cantiere dell'lmpresa
(accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e
1|materiali, ecc.) 02/12/2024 3 04/12/2024
2|Manutenzione opere d’arte esistenti 05/12/2024 20 24/12/2024
Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di
3|quelle esistenti lungo il percorso 06/01/2025 30 04/02/2025
Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine,
4|lavori vari di completamento 05/02/2025 30 06/03/2025
5[Smobilizzo cantiere lungo la SP 92 07/03/2025 1 07/03/2025
SP 51 - Allestimento area di cantiere dell'lmpresa
(accessi, circolazione mezzi, deposito attrezzature e
6|materiali, ecc.) 10/03/2025 3 12/03/2025
7[Manutenzione opere d’arte esistenti 13/03/2025 20 01/04/2025
Installazione nuove barriere tipo N2 e riquotatura di
8|quelle esistenti lungo il percorso 02/04/2025 30 01/05/2025
Sistemazione piano viabile - pulizia cunette e banchine,
9|lavori vari di completamento 02/05/2025 30 31/05/2025
10| Smobilizzo cantiere lungo la SP 51 02/06/2025 2 03/06/2025
Taglio erba, pulizia cunette e Segnaletica orizzontale e
11|verticale SP 92 04/06/2025 30 03/07/2025
Taglio erba, pulizia cunette e Segnaletica orizzontale e
12|verticale SP 51 04/07/2025 30 02/08/2025
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