
Provincia di Potenza
Ufficio Viabilità 

DIAGRAMMA DI GANT

Cronoprogramma dei Lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: DM  n.  123/2020  del  19/03/2020.  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  e
miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 56 “di Castelgrande”, SP 17
di “Capodigiano”, SP 13 “di Castelmezzano”.
CUP: H87H20001650001                         CIG:           

COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE: SSP 56 “di Castelgrande”, SP 17  di “Capodigiano”, SP 13 “di Castelmezzano”.

Potenza, lì 3/10/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ing. Cappa Biagio)

_____________________________________

IL R.U.P.
(Ing. Barbano Angelo)

_____________________________________

Ing. Cappa Biagio
Piazza Delle Regioni, 1
85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
biagio.cappa@provinciapotenza.it



ALLEGATO “A”

Comune di 
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: DM n. 123/2020 del 19/03/2020. Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP
56 “di Castelgrande”, SP 17  di “Capodigiano”, SP 13 “di Castelmezzano”.

COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE: SP 56 “di Castelgrande”, SP 17  di “Capodigiano”, SP 13 “di Castelmezzano”.

                             lì 3/10/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(ingegnere Cappa Biagio)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(R.U.P. Barbano Ing.Angelo)

_____________________________________

$

ingegnere Cappa Biagio
Piazza Mario Pagano
85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
biagio.cappa@provinciapotenza.it
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Power
Matita



Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Scavo a sezione obbligata 15 g

Realizzazione di murature esterne 10 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Risagoma e pavimentazione tratti stradali 15 g

Formazione di manto di usura e collegamento 9 g

Montaggio di guard-rails 10 g

Posa di segnali stradali 6 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 9 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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