Provincia di Potenza
Ufficio Viabilita

DIAGRAMMA DI GANT
Cronoprogramma dei Lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO:

DM n. 123/2020 del 19/03/2020. Lavori di manutenzione straordinaria e
miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 56 “di Castelgrande”, SP 17
di “Capodigiano”, SP 13 “di Castelmezzano”.

CUP: H87H20001650001 CIG:

COMMITTENTE:

UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE:

SSP 56 “di Castelgrande”, SP 17 di “Capodigiano”, SP 13 “di Castelmezzano”.

Potenza, li 3/10/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ing. Cappa Biagio)

IL R.U.P.
(Ing. Barbano Angelo)

Ing. Cappa Biagio

Piazza Delle Regioni, 1

85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
biagio.cappa@provinciapotenza.it




ALLEGATO “"A”

Comune di
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: DM n. 123/2020 del 19/03/2020. Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP
56 “di Castelgrande”, SP 17 di “Capodigiano”, SP 13 “di Castelmezzano”.
COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE: SP 56 “di Castelgrande”, SP 17 di “Capodigiano”, SP 13 “di Castelmezzano”.
li 3/10/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IL COMMITTENTE
(ingegnere Cappa Biagio) (R.U.P. Barbano Ing.Angelo)

ingegnere Cappa Biagio
Piazza Mario Pagano

85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
biagio.cappa@provinciapotenza.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Power
Matita


Nome attivita Durata 19910 2025Giugno 2025 [Luglio 2025 [Agosto 2025 I 2025 [Ottobre 2025 [Novembre 2025

26/05 | 0206 | 09/06 | 16/06 | 2306 | 30/06 | 07/07 | 1407 [ 2107 | 2807 | o04/08 | 1108 | 1808 [ 2508 | 01/09 [ 08/09 [ 1509 | 2209 [ 20/09 | o0e10 | 1310 [ 2010 | 2740 [ 0311 | 1041 ]
Allestimento di cantiere temporaneo su strad 29 z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali di 19 z1 l
Realizzazione della recinzione e degli access 19 Z1 l
Scavo a sezione obbligata 159 z1 _
Realizzazione di murature esterne 10g pal _
Asportazione di strato di usura e collegamen 59 z1 -
Risagoma e pavimentazione tratti stradali 159 pal _
Formazione di manto di usura e collegament 9g Z1 _
Montaggio di guard-rails 109 pal _
Posa di segnali stradali 69 z1 _
Realizzazione di segnaletica orizzontale 9g pal _
Smobilizzo del cantiere 2g z1 -
LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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