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Cronoprogramma delle attivita

naturali consecutivi

DURATA (gg)

N. T Inizio Fine Durata
ord. Lk S presunto presunta 99
1 A allestimento cantiere 12/04/2022 14/04/2022 2
2 B esecuzione terra armata 14/04/2022 14/05/2022| 30
3 C esecuzione pulizia cunette e 14/05/2022] 03/06/2022| 20
rifacimento muretti
4 D esecuzione decespugliamento e 03/06/2022 23/06/2022|| 20
sfangamento
5 E esecuzione pavimentazione 23/06/2022| 23/07/2022| 30
stradale
6 F Installazione barriere di protezione 23/07/2022| 06/09/2022| 45
7 G Realizzazione segnaletica stradale 06/09/2022| 06/10/2022f 30
8 H smobilizzo cantiere 06/10/2022 09/10/2022 3
Inizio dei . .
lavori Fine lavori
0 99 180 gg
TC 180 gg.






