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FSC 2014-2020 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. 7 “Agri – Sinni”

Cronoprogramma delle attività

Cod. Attività

1 A allestimento cantiere 12/04/2022 14/04/2022 2

2 B esecuzione terra armata 14/04/2022 14/05/2022 30

3 C 14/05/2022 03/06/2022 20

4 D 03/06/2022 23/06/2022 20

5 E 23/06/2022 23/07/2022 30

6 F Installazione barriere di protezione 23/07/2022 06/09/2022 45

7 G Realizzazione segnaletica stradale 06/09/2022 06/10/2022 30

8 H smobilizzo cantiere 06/10/2022 09/10/2022 3
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