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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z gg C

ALLESTIMENTO CANTIERE

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 3

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 1 3

Allestimento di cantiere stradale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 3

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 3

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 3

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 3

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 3

CONSOLIDAMENTO MURI

Scarnitura di vecchie malte ammalorate 2 20

Pulitura di intonaci esterni 2 20

Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata 2 20

RIVESTIMENTO MURI IN C.A.

Pulitura di intonaci esterni 3 45

Rimozione di cls ammalorato di pareti 3 45

Scavo eseguito a mano 3 45

Ripristino di cls di  pareti 3 45

Posa di rivestimenti esterni in pietra 3 45

Realizzazione della carpenteria per cordolo in cls 3 45

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 3 45

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3 45

PAVIMENTAZIONE SCALA

Demolizione cordolo in cls sui muri ala eseguita a mano 4 21

Pulitura di intonaci esterni 4 21

Ripresa di intonaci esterni 4 21

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 4 21

Posa di pavimenti per esterni in pietra 4 21

Posa di pavimenti per esterni in masselli 4 21

SISTEMAZIONE AREE A VERDE

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 8

Formazione di tappeto erboso 5 8

Messa a dimora di piante 5 8

Scavo a sezione ristretta 5 8

Posa di fascine in solco 5 8

SISTEMAZIONE AREA EX PREFABBRICATI

Demolizione di massetto in c.a. eseguita con mezzi meccanici 6 14

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 6 14
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Tabella Analitica Gantt

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 6 14

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 6 14

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 6 14

Formazione di tappeto erboso 6 14

Installazione di giochi per bambini 6 14

PAVIMENTAZIONE STRADALE

Asportazione di strato di usura e collegamento 7 2

Pulizia di sede stradale 7 2

Formazione di manto di usura e collegamento 7 2

Montaggio di guard-rails 7 1

Realizzazione di segnaletica orizzontale 7 1

Posa di segnaletica verticale 7 1

SMOBILIZZO CANTIERE

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 2

Smobilizzo del cantiere 1 2

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Allestimento e smobilizzo cantiere

 2) = Consolidamento muri in cls

 3) = Rivestimento muri in cls

 4) = Pavimentazione scala

 5) = Sistemazione area a verde

 6) = Sistemazione area ex prefabbricati

 7) = Pavimentazione stradale

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 2 g

Allestimento cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e an 2 g

Allestimento di cantiere stradale 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

CONSOLIDAMENTO MURI 20 g

Scarnitura di vecchie malte ammalorate 20 g

Pulitura di intonaci esterni 20 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosa 20 g

RIVESTIMENTO MURI IN C.A. 45 g

Pulitura di intonaci esterni 45 g

Rimozione di cls ammalorato di pareti 45 g

Scavo eseguito a mano 45 g

Ripristino di cls di  pareti 45 g

Posa di rivestimenti esterni in pietra 45 g

Realizzazione della carpenteria per cordolo in cls 45 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 45 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 45 g

PAVIMENTAZIONE SCALA 20 g

Demolizione cordolo in cls sui muri ala eseguita a mano 20 g

Pulitura di intonaci esterni 20 g

Ripresa di intonaci esterni 20 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 20 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 20 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 20 g

SISTEMAZIONE AREE A VERDE 8 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 8 g

Formazione di tappeto erboso 8 g

Messa a dimora di piante 8 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

2Z1

2Z1

2Z1

2Z1

2Z1

2Z1

2Z1

20Z2

20Z2

20Z2

45Z3

45Z3

45Z3

45Z3

45Z3

45Z3

45Z3

45Z3
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Nome attività Durata

Scavo a sezione ristretta 8 g

Posa di fascine in solco 8 g

SISTEMAZIONE AREA EX PREFABBRICATI 14 g

Demolizione di massetto in c.a. eseguita con mezzi meccanici 14 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strada 14 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori s 14 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 14 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 14 g

Formazione di tappeto erboso 14 g

Installazione di giochi per bambini 14 g

PAVIMENTAZIONE STRADALE 7 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Pulizia di sede stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Montaggio di guard-rails 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

SMOBILIZZO CANTIERE 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Allestimento e smobilizzo cantiere

Z2 = Consolidamento muri in cls

Z3 = Rivestimento muri in cls

Z4 = Pavimentazione scala

Z5 = Sistemazione area a verde

Z6 = Sistemazione area ex prefabbricati

Z7 = Pavimentazione stradale

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13
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45

45

45

45

45

45

45

20Z4

20Z4

20Z4

20Z4

20Z4

20Z4
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Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21
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20
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8Z5

8Z5
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