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ALLEGATO "A"

Comune di Castelgrande
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria viabilita ed opere connesse
area prefabbricati _Campestre_ nel comune di Castelgrande (PZ)

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE.

CANTIERE: C/da Campestre, Castelgrande (PZ)

Castelgrande, 05/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione FARENGA Ing. Andrea)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) MURO Geom. Domenico)

Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione FARENGA Ing. Andrea
Via Cerro

85054 Muro Lucano (PZ)

Tel.: 3207011003 - Fax: $EMPTY_CSP_10$

E-Mail: ingandreafarenga@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria viabilita ed opere connesse area prefabbricati_Campestre_ nel comune di
Castelgrande (PZ) - Pag. 1



http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDI LAVORO Z ggC
ALLESTIMENTO CANTIERE
Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 3
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 1 3
Allestimento di cantiere stradale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 3

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 3
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 3
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 3
Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 3
CONSOLIDAMENTO MURI
Scarnitura di vecchie malte ammalorate 2 20
Pulitura di intonaci esterni 2 20
Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata 2 20
RIVESTIMENTO MURI IN C.A.
Pulitura di intonaci esterni 3 45
Rimozione di cls ammalorato di pareti 3 45
Scavo eseguito a mano 3 45
Ripristino di cls di pareti 3 45
Posa di rivestimenti esterni in pietra 3 45
Realizzazione della carpenteria per cordolo in cls 3 45
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 3 45
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3 45
PAVIMENTAZIONE SCALA
Demolizione cordolo in cls sui muri ala eseguita a mano 4 21
Pulitura di intonaci esterni 4 21
Ripresa di intonaci esterni 4 21
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 4 21
Posa di pavimenti per esterni in pietra 4 21
Posa di pavimenti per esterni in masselli 4 21

SISTEMAZIONE AREE A VERDE
Cordoli, zanelle e opere d'arte
Formazione di tappeto erboso
Messa a dimora di piante

Scavo a sezione ristretta

(O, BN, IO, B O BN |
0 0 o o o

Posa di fascine in solco
SISTEMAZIONE AREA EX PREFABBRICATI
Demolizione di massetto in c.a. eseguita con mezzi meccanici 6 14

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 6 14
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Tabella Analitica Gantt

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 6 14
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 6 14
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 6 14
Formazione di tappeto erboso 6 14
Installazione di giochi per bambini 6 14

PAVIMENTAZIONE STRADALE
Asportazione di strato di usura e collegamento
Pulizia di sede stradale
Formazione di manto di usura e collegamento
Montaggio di guard-rails

Realizzazione di segnaletica orizzontale

N N N N NN
= = = N NN

Posa di segnaletica verticale

SMOBILIZZO CANTIERE
Pulizia generale dell'area di cantiere 1 2
Smobilizzo del cantiere 1 2
LEGENDA:
Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = Allestimento e smobilizzo cantiere

2) = Consolidamento muri in cls

3) = Rivestimento muri in cls

4) = Pavimentazione scala

5) = Sistemazione area a verde

6) = Sistemazione area ex prefabbricati

7) = Pavimentazione stradale

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
2|41 ]2[3]a]]5 6|7 [8]9]10]11[12][13]14[15[16[17 1181920 [21 222324 [25 26|27 28|29 |30][31[32]33][34][35]36
ALLESTIMENTO CANTIERE 29 V—VJ
Allestimento cantiere 29 v—f
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie 29 Z1
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e 29 21
Allestimento di cantiere stradale 29 v—%
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 29 Z1
Apprestamenti del cantiere 29 v—f
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei ma 29 Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiert 2g Z1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29
Montaggio del ponteggio metallico fisso 29
CONSOLIDAMENTO MURI 20g
Scarnitura di vecchie malte ammalorate 209
Pulitura di intonaci esterni 209

Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettros | 20 g

RIVESTIMENTO MURI IN C.A. 45¢g
Pulitura di intonaci esterni 459 Z3
Rimozione di cls ammalorato di pareti 459
Scavo eseguito a mano 459
Ripristino di cls di paret 459 z: s
Posa di rivestimenti esterni in pietra 459
Realizzazione della carpenteria per cordolo in cls 45¢g Z3

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali | 45g

IIII

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 459 Z3
PAVIMENTAZIONE SCALA 20g
Demolizione cordolo in cls sui muri ala eseguita a mano 209
Pulitura di intonaci esterni 20g
Ripresa di intonaci esterni 20g
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 209
Posa di pavimenti per esterni in pietra 209
Posa di pavimenti per esterni in masselli 209
SISTEMAZIONE AREE A VERDE 8¢
Cordoli, zanelle e opere d'arte 849
Formazione di tappeto erboso 8¢
Messa a dimora di piante 8¢
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Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Nome attivita Durata ™ T4 1 12131415 617181 9 1011121314115 1617 [ 1819 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Scavo a sezione ristretta 8¢
Posa di fascine in solco 8¢
SISTEMAZIONE AREA EX PREFABBRICATI 14 g

Demolizione di massetto in c.a. eseguita con mezzi meccani | 14 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stra | 14 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori | 14 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 14 g
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 14 g
Formazione di tappeto erboso 14 g
Installazione di giochi per bambini 14 g
PAVIMENTAZIONE STRADALE 79
Asportazione di strato di usura e collegamento 29
Pulizia di sede stradale 29
Formazione di manto di usura e collegamento 29
Montaggio di guard-rails 19
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19
Posa di segnaletica verticale 19
SMOBILIZZO CANTIERE 29
Pulizia generale dell'area di cantiere 29
Smobilizzo del cantiere 29
LEGENDA Zona:

Z1 = Allestimento e smobilizzo cantiere

Z2 = Consolidamento muri in cls

Z3 = Rivestimento muri in cls

Z4 = Pavimentazione scala

Z5 = Sistemazione area a verde

Z6 = Sistemazione area ex prefabbricati

Z7 = Pavimentazione stradale
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Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13
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Settimana 14

Settimana 15

Settimana 16

Settimana 17

Settimana 18
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