


CRONOPROGRAMMA LAVORI

MESE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2
LAVORI EDILI 

RIMOZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI

3

OPERE IN CEMENTO ARMATO
 

4

LAVORI EDILI 

MURATURA IN MATTONI

5 ORNIE DI PORTE E FINESTRE 

6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI

7

8

IMPIANTI

IMPIANTO SANITARIO

9 IMPIANTO ELETTRICO

10 IMPIANTO ANTINCENDIO

11

LAVORI EDILI 

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

12 FORNITURA DI SERRAMENTI 

13 OPERE DI PITTIRAZIONE  

14 COPERTURA COMPRESO ISOLAMENTO  

15 ISOLAMENTO A CAPPOTTO

16 SMOBILIZZO CANTIERE

PREPARAZIONE SUPERFICI IN CEMENTO 

ARMATO DA CONSOLIDARE

MASSICCIATA DI SOTTOFONDO 

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE


