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PROVINCIA DI POTENZA

Potenza, 22/02/2022

Fondi D.M. 49/2018 - D.M. 123/2020 - D.M. 224/2020 Annualita 2023 — D.M. 394/2021 -
Annualita 2021/23 - Accordo Quadro con unico operatore per ’esecuzione dei lavori di
manutenzione e miglioramento sicurezza, servizi e forniture per le strade provinciali di

Potenza - Accordo Quadro n. 3 - Area Nord

Attestazione dello stato dei luoghi
(art. 4 del D.M. 49 del 7 marzo 2019)

I1 giorno martedi 22 febbraio 2022, i sottoscritti geom. Giuseppe Cutro e geom. Angelo Cristiano, in
qualita di D.L. dei lavori dei progetti esecutivi di cui all'accordo quadro in epigrafe, come prescritto
dall’art. art. 4 del D.M. 49 del 7 marzo 2019, a seguito di richiesta del responsabile del procedimento.

ATTESTANO

- I'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

- I'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti prima dell’approvazione del progetto;

- la conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo
ed a quant’altro occorre per esecuzione dei lavori.

Potenza il 22/02/2022

I direttori dei layori
gaom. G1 pp@ 0
. S t)/ {,\’J W

elo Kﬁj\no
Vista:ll responsabile/d@/procedn; i

Ing Lec;naxdo—@elzné@o

/




