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Fondi D.M. 49/2018 - D.M. 123/2020 - D.M. 224/2020 Annualità 2023 - D.M. 394/2021 -
Annualità 2021/23 - Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di 
manutenzione e miglioramento sicurezza, servizi e forniture per le strade provinciali di 
Potenza - Accordo Quadro n. 4 - Area Centro Sud 

Attestazione dello stato dei luoghi 
(art. 4 del D.M. 49 del 7 marzo 2019) 

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di febbraio i sottoscritti ing. Gianluca Cuomo e ing. Nicola Russo, 
direttore dei lavori dei progetti esecutivi di cui all'accordo quadro in epigrafe, come prescritto dall'art. 
art. 4 del D.M 49 del 7 marzo 2019, a seguito di richiesta del responsabile del procedimento. 

ATTESTANO 

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

- l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti prima dell'approvazione del progetto;

- la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo
ed a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Potenza il 21.04.2022 

I direttori dei lavori 

ormncasao 
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