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Fondi D.M. 49/2018 - D.M. 123/2020 - D.M. 224/2020 Annualita 2023 - D.M. 394/2021 -
Annualita 2021/23 - Accordo Quadro con unico operatore per Pesecuzione dei lavori di
manutenzione e miglioramento sicurezza, servizi e forniture per le strade provinciali di
Potenza - Accordo Quadro n. 4 - Area Centro Sud

Attestazione dello stato dei luoghi
(art. 4 del D.M. 49 del 7 margo 2019)

L’anno 2022, 1l giomno 10 del mese di febbraio 1 sottoscritti ing. Gianluca Cuomo e ing. Nicola Russo,
direttore dei lavor dei progetti esecutivi di cui all'accordo quadro in epigrafe, come prescritto dall’art.
art. 4 del D.M. 49 del 7 marzo 2019, a seguito di richiesta del responsabile del procedimento.

ATTESTANO

- I'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

- Passenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti prima dell’approvazione del progetto;

- la conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo
ed a quant’altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Potenza il 21.04.2022

I direttori dei lavori




