
Provincia di Potenza Lavori di ripristino della sede stradale al km 20+400 della S.P. 63 "Del Rubbio" in agro del comune di San Costantino Albanese (PZ)

N. 
ord. Cod. Attività Inizio Fine Durata 

gg.

1 A Allestimento cantiere (a tratti sulle diverse arterie) 01/03/2023 11/03/2023 10

2 B scavi di sbancamento per lavori stradali (tratti di allargamento) 02/03/2023 10/06/2023 100

3 C Realizzazione Rilevati, fondazioni e sottostrutture 22/05/2023 19/10/2023 150

4 D Scarifica manto stradale (a tratti ) 20/10/2023 09/11/2023 20

5 E Stesa di manti bituminosi 10/11/2023 30/11/2023 20

6 F Opere di completamento stradali (a tratti) 01/12/2023 21/12/2023 20

7 G Posa in opera di barriere stradali (a tratti) 22/12/2023 01/01/2024 10

8 I Segnaletica orizzontale  e verticale 02/01/2024 12/01/2024 10

9 L Smobilizzo di cantiere (a tratti sulle diverse arterie) 13/01/2024 20/01/2024 10

01/03/2023 gg 20/01/2024 gg

325 gg.

naturali consecutivi

 TC  

Delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, del 01 Dicembre 2016 n. 54, del 22 dicembre 2017 n. 98, del 28 febbraio 2018 n. 12 e del 28 febbraio 2019 n. 26 - Asse Tematico A- "Interventi Stradali" con risorse FSC 2014/2020 – D.G.R. n. 70 
del 30/01.2020 -Progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali e provinciali poste in adiacenza e/o in interconnessione con l'autostrada del mediterraneo (ex Salerno - 

Reggio C.) Area Pollino - LOTTO E. - S.P. N. 34 "Pedali Viggianello" dal km 0+000 al km 8+400
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