Provincia di Potenza

Lavori di ripristino della sede stradale al km 20+400 della S.P. 63 "Del Rubbio" in agro del comune di San Costantino Albanese (PZ)

Delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, del 01 Dicembre 2016 n. 54, del 22 dicembre 2017 n. 98, del 28 febbraio 2018 n. 12 e del 28 febbraio 2019 n. 26 - Asse Tematico A- "Interventi Stradali" con risorse FSC 2014/2020 - D.G.R. n. 70
del 30/01.2020 -Progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali e provinciali poste in adiacenza e/o in interconnessione con l'autostrada del mediterraneo (ex Salerno

Reggio C.) Area Pollino - LOTTO E. - S.P. N. 34 "Pedali Viggianello" dal km 0+000 al km 8+400

Cronoprogramma delle attivita

naturali consecutivi

ord. | C0d- Attivita Inizio Fine D‘;r;ta DURATA (g9)
: 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

1 A Allestimento cantiere (a tratti sulle diverse arterie) 01/03/2023 11/03/2023) 10 A

2 B scavi di shancamento per lavori stradali (tratti di allargamento) 02/03/2023 10/06/2023| 100 B

3 C Realizzazione Rilevati, fondazioni e sottostrutture 22/05/2023 19/10/2023| 150 c

4 D Scarifica manto stradale (a tratti ) 20/10/2023| 09/11/2023|| 20 D

5 E Stesa di manti bituminosi 10/11/2023] 30/11/2023) 20 £

6 F Opere di completamento stradali (a tratti) 01/12/2023 21/12/2023|| 20 F

7 G Posa in opera di barriere stradali (a tratti) 22/12/2023| 01/01/2024| 10 G

8 I Segnaletica orizzontale e verticale 02/01/2024 12/01/2024) 10

9 L Smobilizzo di cantiere (a tratti sulle diverse arterie) 13/01/2024) 20/01/2024ff 10 .
Inizio dei lavori Fine lavori
(PRESUNTO) (PRESUNTO)

01/03/2023 (gg 20/01/2024 |gg
TC 325 gg.
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