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ALLEGATO “"A”"

Comune di
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: D.M. 141/ 09/05/2022. Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP ex SS
276 DIR (Tratto Regione Campania - Tramutola), Bretella SP (Paterno - SS 598) ed SP 11 TER (tratto innesto con SP 7 con

SS 598)
COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE: SP ex SS 276 DIR (Tratto Regione Campania - Tramutola), Bretella SP (Paterno - SS 598) ed SP 11 TER (tratto innesto con
SP 7 con SS 598)

Potenza, li 28/11/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA B IL COMMITTENTE
(ingegnere Cappa Biagio) /e [ Creq (R.U.P. Cancellara Arch. Gerardo) ﬁzw(, &,@g\

ingegnere Cappa Biagio
Piazza Mario Pagano

85100 POTENZA (PZ)
0971/417.469 - 0971/417.384
biagio.cappa@provinciapotenza.it
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Power
Matita


Nome attivita Durata |0-2024Marzo 2024 [Aprile 2024 [Maggio 2024 [Giugno 2024 [Luglio 2024 [Aqosto 2024
26/02 | 04/03 | 11/03 | 18/03 | 2503 | 01/04 | 0804 | 1504 | 2204 [ 2904 [ 06/05 [ 1305 [ 2005 [ 27/05 [ 0306 | 10/06 [ 17/06 | 24/06 | 01/07 | 08/07 | 1507 [ 22/07 | 2007 | 0508 [ 12/08 |
Allestimento di cantiere temporaneo su strad 2g z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali di 2g z1 -
Realizzazione della recinzione e degli access 19 z1 l
Scavo eseguito a mano 109 z1 _
Scavo a sezione obbligata 59 z1 -
Cordoli, zanelle e opere d'arte 59 pal -
Realizzazione di murature esterne 59 pal -
Asportazione di strato di usura e collegamen 59 z1 -
Risagoma e pavimentazione tratti stradali 649 pal _
Formazione di manto di usura e collegament 79 pal _
Montaggio di guard-rails 109 Z1 _
Realizzazione di segnaletica orizzontale 10g pal _
Posa di segnali stradali 13g z1 _
Smobilizzo del cantiere 3g pal -

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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