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ALLEGATO “A”

Comune di 
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: D.M. 141 / 09/05/2022. Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di  sicurezza della SP ex SS
276 DIR (Tratto Regione Campania - Tramutola), Bretella SP (Paterno - SS 598) ed SP 11 TER  (tratto innesto con SP 7 con
SS 598)

COMMITTENTE: UFFICIO VIABILITA' - PROVINCIA DI POTENZA

CANTIERE:  SP ex SS 276 DIR (Tratto Regione Campania - Tramutola), Bretella SP (Paterno - SS 598) ed SP 11 TER  (tratto innesto con
SP 7 con SS 598)

Potenza, lì 28/11/2023
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Scavo eseguito a mano 10 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Realizzazione di murature esterne 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Risagoma e pavimentazione tratti stradali 6 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

Montaggio di guard-rails 10 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 10 g

Posa di segnali stradali 13 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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