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Progetto esecutivo

Numero elaborato : Titolo elaborato :

0107 Cronoprogramma dei lavori (Gantt)

Scala: Data:

Aprile 2024

Progettisti: Responsabile del Procedimento:
geom. Giuseppe CUTRO S
Coll. Tec. geom. Cataldo Lopardo geom. Giuseppe CUTRO (/€ Y
C=IT,

LOPARDO'CATALDO 2.5.4.4=CUTRO
2024.04:17, 12:56:31 2.5.4.42=GIUSERPE

CN=LOPARDO CATALDO
C=IT
2.5.4.4=LOPARDO
2:5.4-42=EAFALDO —

RSA/2048 bits

Rif. Dis. : DESCRIZIONE Disegnato: | Verificato: | Approvato:
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Nome attivita Durata lese —1\Mese 1 \Mese 2 Mese 3 \Mese 4
s1 \ s2 \ s3 \ s4 \ s5 \ s6 \ s7 s8 \ s9 s10 s11 \ s12 513 s14 s15
Realizzazione cordoli e zanelle in cls e disgaggio 13¢g v i
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 .
Disgaggio di porzioni di roccia instabili 39 Z1 _
Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate 8¢ Z1 _
Pulizia di sede stradale 39 Z1 _
Smobilizzo del cantiere 19 Z1 .
Pavimentazione stradale 169 A 4 i
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 .
Formazione di manto di usura e collegamento 14 g Z1 _
Smobilizzo del cantiere 19 z1ll
Posa in opera di barriere 149 A 4 i
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 .
Montaggio di guard-rails 129 Z1 _
Smobilizzo del cantiere 19 Z1 .
Segnaletica stradale 11g v i
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 .
Posa di segnaletica verticale 49 Z1 _
Realizzazione di segnaletica orizzontale 5g Al |
Smobilizzo del cantiere 19 Z1 .

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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