
UFFICIO VIABILITA'

R.U.P.

Progetto esecutivo

700 Cronoprogramma dei lavori (Gantt)

Scala:

Numero elaborato : Titolo elaborato :

Data:

Responsabile del Procedimento:

DESCRIZIONE

Visto:

Rif. Dis. Data Rev. Approvato:Disegnato: Verificato:

PROVINCIA DI POTENZA - Ufficio Viabilità e Trasporti - Piazza delle Regioni,1  85100 POTENZA - www.provincia.potenza.it  - tel. 0971417111 - fax 0971417250

Progettisti:

piazza delle regioni, 52
85100 - potenza
tel 0971.417111

fax 0971.417384
giuseppe.cutro@provinciapotenza.it

Coll. Tec. geom. Cataldo Lopardo geom. Giuseppe CUTRO
geom. Giuseppe CUTRO

Aprile 2024

Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza
della Sp n. 100 "della Melara". CUP: H95F22001040001



Nome attività Durata

Realizzazione cordoli e zanelle in cls e disgaggio 13 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Disgaggio di porzioni di roccia instabili 3 g

Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate 8 g

Pulizia di sede stradale 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pavimentazione stradale 16 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 14 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Posa in opera di barriere 14 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Montaggio di guard-rails 12 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Segnaletica stradale 11 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Posa di segnaletica verticale 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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